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Postovani,

Prema Programu rada Gradskog vije¢a Zenica za period 01.01 do 31.12.2025. godine,
Izvjestaj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i investicionog odrZavanja cestovne
infrastrukture u 2024. godini, kao i Izvjestaj o realizaciji investicionih ulaganja u oblasti
vodoprivrede u 2024. godini te planovi investicionih ulaganja za 2025. godinu, trebao je biti
razmatran u periodu februar-mart tekuée godine.

S obzirom da navedeni izvjestaji i planovi, iz vi$e razloga, nisu razmatrani u predvidenom
roku, a imajuéi u vidu da je na isteku i mjesec april, Sluzba za vodoprivredu, putnu
infrastrukturu i mjesne zajednice u prilogu dostavlja Izvjestaj o realizaciji projekata izgradnje,
rekonstrukcije i investicionog odrZavanja cestovne infrastrukture u 2024. godini.
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I Uvod

U svrhu izvriavanja obaveza Sluzbe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice (u
daljnjem tekstu: SluZba), utvrdenih Programom rada Gradskog vijeéa Zenica za 2025. godinu,
satinjen je Izvje§taj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i investicionog odrzavanja
cestovne infrastrukture u 2024. godini.

Osnov za aktivnosti SluZbe u izvjestajnom periodu bio je Plan investicionih ulaganja u oblasti cestovne
infrastrukture za 2024. godinu, usvojen zaklju¢kom Gradskog vijeca Zenica broj: 01-45-1898/24 od
22.04.2024. godine. Ukupna vrijednost projekata predvidenih Planom ulaganja u cestovnu
infrastrukturu za 2024. godinu iznosila je 10.159.301,48 KM, od Cega je na ime realizacije ugovora iz
ranijeg perioda bilo predvideno 1.281.301,48 KM, a za realizaciju novih projekata 8.878.000,00 KM.

Realizacija projekata izgradnje, rekonstrukcije i investicionog odrZavanja cestovne infrastrukture u
2024. godini obradena je kroz segmente kako slij edi:

-Rekonstrukcija i investiciono odrZavanja cestovne mreze: realizacija ugovora zakljugenih u ranijem
period i

-Rekonstrukcija i investiciono odrZavanja cestovne mre¥e: realizacija ugovora zaklju¢enih u 2024.
godini.
Pored investicionog odrZavanja, u 2024. godini su u SluZbi vodene i aktivnosti na odrZavanju cesta,

koje ukljuéuju redovno, vanredno i zimsko odrZavanje, a koje su detaljno obradene u Izvjestaju o radu
gradonacelnika i Gradske uprave u 2024. godini.

II Rekonstrukcija i investiciono odrzavanje cestovne infrastrukture

Rekonstrukcija i investiciono odrZavanje cestovne mreZe podrazumijeva aktivnosti na rekonstrukciji
ulica, cesta i pripadajuéih objekata odvodnje, izgradnji potpornih zidova, izgradnji i sanaciji mostova,
zatim sanaciji saobraajnica, sanaciji kliziSta koja ugroZavaju cestovnu infrastrukturu te druge
aktivnosti kojima se uti¢e na stabilnost cesta i stvaranje uslova za sigurno saobracanje svih ucesnika u
saobracaju, kao i uskladenost cesta sa drugim zahvatima u prostoru i okoliSem kroz koje se protezu.

Lokalne i nerazvrstane ceste obuhvataju duZinu od 287,87 km, a gradske ulice 115,73 km.

1. Rekonstrukeija i investiciono odrzavanja cestovne mreZe: realizacija ugovora zaklju¢enih u
ranijem periodu

Dio sredstava planiranih za poslove na rekonstrukciji i investicionom odrZavanju cestovne mreze u
2024. godini odnosio se i na ugovore o izvodenju radova zakljuéene u prethodnoj godini, Cija
realizacija je u cijelosti ili djelimi¢no prolongirana za 2024. godinu. Kasnjenje u realizaciji ugovora
uglavnom je prouzrokovano problemima koji su se pojavili prilikom izvodenja radova (nepovoljni
vremenski uslovi, pitanje rjeSavanja objekata odvodnje), sloZenoS¢u samih procedura javne nabavke
te potrebama za izmjenom projektne dokumentacije.

U nastavku je tabelarni pregled sa podacima o ugovorima o izvodenju radova koji su zakljuceni u
ranijem periodu, a realizovani u 2024. godini.



Tabela broj 1 — Ugovori zakljuéeni u ranijem periodu

Izvodaé

Realizacija u

l;ed.. Predmet [zvodac Broj i datum 2024, Vrijednost Status
roj ugovora radova ugovora = ugovora
‘ : « : godini ;
Rekonstrukcija Komgrad- 02-11-13273-
1 ulice Margita Ze d.o.o. 13/23 od 269.538,37 | 269.538,37 | Realizovan
Zenica 25.09.2023.
pcs):tlg}zg:g Konzorcij
mosta preko Alinzli'lo'o' 02-11-13273-
2 Visnjickog Gra dn'}a; 7/23 od 19.135,38 | 43.871,18 | Realizovan
potoka za e OJ 16.08.2023.
zaseok Raicéi, Ze.:n.ic.a
MZ Lasva
Rekonstrukcija
ceste Donje Spic beton | 02-11-13503-
3 Vrazale — d.o.o. 7/22 od 229.777,36 | 244.372,41 | Realizovan
Gornje Zenica 31.08.2022.
Vrazale
Sanacija i
asfaltiranje
dionice ulice Komgrad- 02-11-13655-
4 Milivoja Ze d.o.o. 5/23 od 56.633,15 | 344.784,70 | Realizovan
Cekadeiceste | Zenica 31.08.2023.
za naselje
Dobriljeno
Nastavak
sanacije i Spic beton | 02-11-13655-
5 asfaltiranje d.o.o. 6/23 od 1.786,59 | 99.162,94 | Realizovan
ceste u naselju Zenica 31.08.2022.
Crnile
Izrada
sanducastog
propusta preko Almy d.o.0 02-11-18180-
6 Cajdraskog Zgnic.:a. ) 3/23 od 24.218.87 | 104.931,91 | Realizovan
potoka i 03.11.2023.
‘prikljuéne
saobracajnice
Dodatni radovi
na izradi
sandudastog | Almy d.o.o. | 02-11-7029-/24 .
7 propusta preko Zenica od 12.06.2024. 16.142,60 | 16.142,60 | Realizovan
Cajdraskog
potoka




* Svi iznosi u ovom izvjestaju ukljucuju PDV.

Red. Predmet - Izvodac Broj i datum Realizacijau | Vrijednost St
. wa B i atus
broj ugovora radova ugovora 2024. godini ugovora
Rekonstrukcija
dionice puta
od §ehidske | Spicbeton | 02-11-19484-
8 desme do d.o.o. 5/23 od 179.531,10 | 179.531,10 | Realizovan
sportskog Zenica 23.11.2023.
igralista MZ
Radinoviéi
Rekonstrukcija | Komgrad- 02-11-19484-
9 tri kraka ulice Ze d.o.o. 4/23 od 199.737,60 | 199.737,60 | Realizovan
Gnjusanski put Zenica 30.11.2023.
Rekonstrukcija
tri kraka ulice | Komgrad- 02-11-4884-
10 | Gnjusanskiput | Ze d.o.o. 4/24 od 25.713,31 | 25.713,31 | Realizovan
— dodatni Zenica 04.06.2024.
radovi
Sanacija
klizista na
cesti za Spic beton | 02-11-268343-
11 VrazZale na d.o.o. 3/23 od 124.537,43 | 124.537,43 | Realizovan
mjestu gdje se Zenica 22.03.2024.
nalazi lokalno
mezatje
khsz?:tzcgez | Spicbeton | 02-11-25630-
12 : d.o.o. 4/23 od 44.829,87 | 44.829,87 | Realizovan
’ na cest za Zenica 08.03.2024.
i Palinovi¢e
Sanacija dijela
::"tt’lrticzai“s‘:fo Komgrad- | 02-11-27715-
13 \};raiale < Ze d.o.o. 3/23 od 27.169,07 | 27.169,07 | Realizovan
. - Zenica 04.03.2024.
izgradnjom
potpornog zida
Ukupno: 1.218.750,70

Realizacija je, $to je vidljivo iz Tabele br. 1, iznosila 1.218.750,70 KM.

Razlika izmedu planirane i stvamne realizacije odnosi se na ugovore koji nisu realizovani u punoj
vrijednosti te penale koji su izvodagima radova obratunati na ime prekoracenja rokova.

Ugovor o izvodenju radova na sanaciji klizi§ta u mjestu Gladoviéi, broj: 02-11-10571-11/22 od
15.07.2022.godine, zakljuden sa Drustvom za proizvodnju, gradevinarstvo, promet i usluge “Spic
Beton” d.o.0. Zenica, jednostrano je raskinut i aktivirana je garancija za uredno izvrSenje ugovora. U
2024. godini pokrenut je postupak javne nabavke radova, ali je zbog uloZenih Zalbi u postupku, ugovor
o0 izvodenju radova zakljucen tek 08.11.2024. godine.



U nastavku izvjetaja je opis projekata navedenih u Tabeli br. 1.

1.1. Rekonstrukcija ulice Margita

Rekonstrukeiji ulice prethodili su radovi na izgradnji trase plinovoda koje je finansiralo JP
“Zenicagas” d.0.0. Zenica.

Pored navedenih radova, izvriena je sanacija postoje¢ih prelaza na vrelovodnoj liniji koji su finansirani
od strane JP “Grijanje” d.o.0. Zenica i sanacija instalacija u vlasnistu BH “Telecom” d.d. Sarajevo.

Nakon izvrienih radova na podzemnim instalacijama izvedeni su radovi na rekonstrukeiji ulice, koji
su obuhvatali i izgradnju oborinske kanalizacije sa rjeSavanjem odvodnje oborinskih voda. Izvodenje

radova okonéano je 08.03.2024.godine.

Slika broj 1: Rekonstrukcija ulice Margita
1.2. Sanacija postojeéeg mosta preko Visnjitkog potoka za zaseok Raiéi, MZ “LaSva*

Ugovorom o izvodenju radova predvidena je sanacija postojeéeg dotrajalog mosta za zaseok Rai¢i u
MZ “Lasva”, odnosno obuhvaéeni su radovi na ojaéanju podlokanih stubova i krila mosta sa zamjenom

dotrajalih drvenih pragova i izgradnjom nove rasponske konstrukcije.

Radovi su okongani 16.02.2024. godine. Izvodatu radova su, zbog prekoragenja ugovorenog roka,
obracunati penali.
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Slika broj 2: Sanacija mosta preko
Visnjickog potoka za zaseok Raici

1.3. Rekonstrukcija ceste Donje Vrazale — Gornje VraZale

Radovi u okviru nastavka fazne rekonstrukcije ceste Donje VraZale — Gornje VraZale u duZini od
586,00 m nisu okon&ani u toku 2023. godine jer je bilo neophodno (uz konsultacije sa geologom)
izvréiti dopunu projektne dokumentacije u dijelu izgradnje potpornih zidova, a zbog lose konfiguracije
terena. Ugovoreni radovi okon¢ani su 01.04.2024. godine. -

Prije izvodenja radova na rekonstrukciji ceste izgradena je vodovodna trasa, a radove je finansiralo JP
“Vodovod i kanalizacija” d.o.o. Zenica.

Slika broj 3: Reonstrukcija dionice ceste
Donje Vrazale — Gornje VraZale



1.4. Sanacija i asfaltiranje dionice Ulice Milivoja Cekade i ceste za naselje Dobriljeno

Zbog tehnologije izvodenja radova, odnosno pristupa gradilitu, izvodenje radova nije okoncano u
toku 2023. godine. Prva faza izvodenja radova obuhvatila je sanaciju i asfaltiranje dionice ceste za
naselje Dobriljeno u duZini od 1.300,00 m, a druga faza se odnosila na izgradnju potpornog zida u
Ulici Milivoja Cekade. Radovi su obustavljeni u zimskom periodu te su okon&ani 16.03.2024. godine.

Slika broj 4: Sanacija i asfaltiranje dionice Ulice Milivoja Cekade
i ceste za naselje Dobriljeno

1.5. Nastavak sanacije i asfaltiranje ceste u naselju Crnile

Zbog obrusavanja postoje¢eg kamenog zida tokom izvodenja radova, realizacija ugovora nije
okondana u toku 2023. godine. Situacija na gradilistu prouzrokovala je potrebu za dodatnim
finansijskim sredstvima koja bi omogu¢ila sanaciju ranije pomenutog zida, a $to je bio uslov za
zavr$etak radova (koji su u cijelosti okoncani 1 1.01.2024. godine).

v
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Slika broj 5: Sanacija i asfaltiranje ceste u naselj Crnile



1.6. Izrada sandudastog propusta preko Cajdraskog potoka i prikljuéne saobracajnice

Ugovor za izvodenje radova zaklju¢en je pogetkom mjeseca novembra 2023. godine, a obuhvatio je
regulaciju i izgradnju prelaza preko Cajdraskog potoka te prikljutak na regionalnu cestu, kojim je
omoguéeno da crkva u naselju Cajdras ima direktan pristup sa regionalne ceste Cajdra$ — Vjetrenice.

Ugovoreni radovi nisu okondani u 2023. godini zbog zimskog perioda, kao i zbog potrebe da se
dodatno zatiti posjed (dvoriste) crkve. Radovi su nastavljeni kada su se stekli povoljni vremenski

uslovi, a okonéani su 05.04.2024. godine.
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Slika broj 6: Izrada sandugastog propusta preko Cajdraskog potoka
i priklju¢ne saobracajnice

1.7. Dodatni radovi na izradi sandu&astog propusta preko Cajdragkog potoka

Nakon ukazane potrebe da se dodatno zastiti posjed (dvoriste) crkve, provedena je potrebna procedura
i podetkom mjeseca juna zakljugen je Ugovor o izvodenju dodatnih radova. Izvodenje dodatnih radova

okongano je 25.06.2024. godine.

1.8. Rekonstrukcija dionice puta od $ehidske Gesme do sportskog igraliSta u MZ “Radinoviéi*

Uvodenje u posao izvrSeno je 11.12.2023. godine. Izvodenje radova po&elo je 05.02.2024. godine
(nakon $to su se stekli povoljni vremenski uslovi) i trajalo je do 19.02.2024. godine, nakon Cega su
prekinuti na zahtjev JP “SPD ZDK?” d.o.0. Zavidovii.

Nakon rijeSenih imovinsko-pravnih odnosa, 20.09.2024. godine izdata je gradevinska dozvola. Radovi
su okon¢ani 01.11.2024. godine.



Slika broj 7: Reonstrukcija dionice puta od Sehidske ¢esme
do sportskog igrali§ta u MZ “Radinovi¢i“

1.9. Rekonstrukcija tri kraka ulice Gnjusanski put

Izvoda¢ radova uveden je u posao 06.12.2023. godine. Izvodenje radova pocelo je 25. 12.2023. godine,
a zbog izmjene i dopune projektne dokumentacije (koja je usaglaSena sa zahtjevima mjeStana na
terenu), trajali su do 25.03.2024. godine. Radovi su izvodeni tokom zimskog perioda sa Cestim
obustavama zbog nepovoljnih vremenskih uslova. S obzirom da je projektna dokumentacija uradena
2010. godine te imajuéi u vidu &injenicu da se stanje na terenu u nekim segmentima izmijenilo, bile su

potrebne stalne konsultacije sa projektantom.

Slika broj 8: Rekonstrukcija ulice Gnjusanski put



1.10. Rekonstrukcija tri kraka ulice Gnjusanski put — dodatni radovi
Izvodaé radova uveden je u posao 31.05.2024. godine, a radovi su trajali do 06.06.2024. godine.

Kako je veé u izvjestaju redeno, tokom rekonstrukcije kri kraka ulice Gnjusanski put bile su potrebne
stalne konsultacije sa projektantom. Pored toga, tokom izvodenja radova pojavila se i potreba za
dodatnim prihvatom oborinskih voda i njihovo provodenje u prirodni recipijent — lokalni potok. Nakon
duZe procedure, krajem mjeseca maja zakljuCen je ugovor na osnovu kojeg su zadovoljene potrebe
mjestana i rijeSeni problemi na predmetnoj dionici.

1.11. Sanacija klizi$ta na cesti za VraZzale na mjestu gdje se nalazi lokalno mezarje
Radovi su zapo&eti 01.04.2024. godine, a okon&ani 25.05.2024.godine.
Nakon raskida ugovora o izvodenju radova tokom 2023. godine, ponovo je pokrenut postupak javne

nabavke radova. Ugovor o izvodenju radova zakljucen je u mjesecu martu 2024. godine. Radovi su
izvedeni u ugovorenom roku, &ime je sanirano kliziste i zasti¢eno lokalno mezarje.

Slika roj" 9: Sanaij a klzi§ta na cesti za VraZale
na mjestu gdje se nalazi lokalno mezarje

1.12. Sanacija klizista na cesti za Palinovice

Ugovor za izvodenja radova zakljuden je u mjesecu martu 2024. godine, nakon izrade potrebne
tehnitke dokumentacije i provedenog postupka javne nabavke. Tokom izvodenja radova, zbog
kompleksnosti, angaZovan je geolog te su vrSene manje izmjene i dopune tehni¢ke dokumentacije.
Zbog izmjene tehnidkog rjedenja (uz konsultacije sa geologom i projektantom) bilo je neophodno
dodatno rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa. Izvodenje radova bilo je prekinuto dok se nisu rijesili
imovinsko-pravni odnosi, a postupak je vodila SluZba za imovinsko-pravne poslove i katastar
nekretnina. Zbog navedenog, radovi nisu izvodeni u periodu od 23.04.2024. do 14.10.2024. godine.



Nakon okonganja svih potrebnih procedura, radovi su okoncani i sanirano je kliziste. Izvodac radova
uveden je u posao 18.03.2024. godine, a radovi su okoncani 16.10.2024. godine.
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Slika broj 10: Sénaéija klizita na cesti za Palinovice
1.13. Sanacija dijela saobracajnice na putu za selo VraZale sa izgradnjom potpornog zida

Dinamiku izvodenja radova uslovila je, zbog nerijeSenih imovinsko-pravnih odnosa, izmjena
projektne dokumentacije, kojom je projektant skratio duZinu projektovanog zida.

Nakon uradene tehnitke dokumentacije doslo je do promjene vlasnika parcele koja je bila obuhvacena
projektom. Novi vlasnik parcele je, zbog komgijskih nesuglasica, obustavio izvodenje radova na SV0j0j

parceli te je uz konsultacije sa projektantom i geologom izvrSena izmjena tehnicke dokumentacije 1
izgraden potporni zid manje duZine od prvobitno planirane.

Izvodaé radova uveden je u posao 12.03.2024. godine, a radovi su okonéani 22.05.2024. godine.
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Slika broj 11: Sanacija dijela saobra¢ajnice na putu za Vrazale
sa izgradnjom potpornog zida

2.Rekonstrukcija i investiciono odrzavanja cestovne mreZe: realizacija ugovora zakljucenih u
2024. godini

Planom ulaganja u putnu infrastrukturu za 2024. godinu planirana je realizacija 72 projekta ukupne
investicione vrijednosti 8.878.000,00 KM.

Tabela broj 2 sadri podatke o planiranim i realizovanim projektima u 2024. godini.

Tabela broj 2 — Ugovori iz 2024. godine

| Red. : 0 e Izvodad Broj i datum | Realizacija u
broj S ‘radova _‘ugovora 2024. godini SLats
Komerad-Ze 02-11-10143-
1 Sanacija ulice Potok Py OgZenica 6/24 od 216.970,64 | Realizovan
e 06.08.2024.
Sanacija i asfaltiranje ceste u IGM-IUT 02-11-10143-
2 zaseoku Jagodi¢i u MZ Haski¢ d.o.o. 9/24 od 37.053,90 Realizovan
“Stranjani, cca 250 m Vitez 09.08.2024.
Sanaela :mﬁﬁgi Muginbegovié | 02-11-9754-
3 e . . | Gradnjad.o.o. 9/24 od 72.773,93 Realizovan
Palinovi¢i nazlokahtetu broj Visoko 18.09.2024.
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Broj i datum

Realizacija u

Red. ‘Tzvodad
broj iy R radova ugovora 2024. godini Status
. . 02-11-9754-
4 | zgradnja potpornog zidana | Komgrad-Ze 11/24 od 23.462,08 | Realizovan
dionici ceste Dolaga - Gorica | d.o.0. Zenica
13.09.2024..
Sanacija i asfaltiranje dionice Komerad-Ze 02-11-11464-
5 ceste $kola- Bili¢i u selu do ogZenica 8/24 od 80.407,00 Realizovan
Cajdra$, cca 500 m o 15.11.2024
Zavrsetak sanacije ceste u 02-11-12277-
¢ | Gomjim Visokovcima uMZ | Komgrad-Ze 3/24 od 92.651,02 | Realizovan
Lokvine® sa rjeSavanjem d.o.0. Zenica
. X 20.08.2024.
odvodnje podzemnih voda
Sanacija i asfaltiranje ceste 02-11-13036-
7 za zaseok Toti¢i u MZ AB%&S:'O' 4/24 od 57.159,29 Realizovan
“Janjac®, cca 450 m 23.09.2024..
g i e o 02-11-15788-
8 Sinaiﬁf; ﬂgfla “11{“’3 Ill("Sk‘“ dK°mngad'.Ze 8/24 od 102.421,11 |  Realizovan
putu aro Radakovo .0.0. Zenica 25.10.2024..
Sanacija i asfaltiranje ceste u Komerad-Ze 02-11-15788-
9 zaseoku Pidi¢ Mahala u selu do ogZenica 9/24 od 50.780,47 Realizovan
Obrenovei, cca 350 m R 28.10.2024.
Sanacija i asfaltiranje dionice | "Dobojputevi" | 02-11-17017-
10 ceste prema crkvi, MZ d.o.0. Doboj 5/24 od 26.651,43 Reali
“Stranjani“, cca 350 m Jug 18.11.2024. ealizovan
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Broj i datum

‘Realizacija u

U nastavku izvjestaja je opis projekata navedenih u Tabeli br. 2.

Red. Izvodad ‘
broj Eedimeiuseron “radova ugovora 2024. godini Sl
Sanacija i asfaltiranje ceste u Komerad-Ze 02-11-17017-
: 11 zaseoku Omerovic¢i u MZ do ogZenica 6/24 od 38.804,21 Realizovan
“Topéi¢ Polje* B 18.11.2024.
Presvlagenje betonske ceste
asfaltom u selu Zahi¢i na $pic beton 02-11-17529-
12 dionici puta od dZamije d opo Zenica 7124 od 69.187,80 Realizovan
prema mostu “Trzan®, u o 22.11.2024.
duZini cca 400 m
Sanacija i asfaltiranje dionice 02-11-11061-
13 ceste za naselje Vardiste sa | Komgrad-Ze 10/24 od 210311.26 Realizovan
rjeSavanjem odvodnje cca d.o.0. Zenica 07.10.2024 B
700 m o '
Projekt sanacije platoa/trga
sa pripadajuim parkinzima i Nosilac
izgradr.xg'i djeCijeg i.sportskog aktivnosti je Sporazum br:
14 | igraliSta(Uredenjeplatoa | yp poyins | 02.45.10884/24 | 129.431,91 | Realizovan
ispred kompleksa zgrada u servis® d.o.o. | od 28.05.2024
ul. Bulevar Kulina bana br. Zenic'a e e '
30 i ispred ulaza na sjevernoj
strani stadiona Bilino polje)
UKUPNO: | 1.208.066,05




2.1. Sanacija ulice Potok

Ugovor o izvodenju radova obuhvatio je sanaciju i asfaltiranje ulice Potok od GGM-a do ulice
Mejdandzik, ukljuéujuéi i dva makadamska kraka koja vode prema 08 “Mesa Selimovi¢”. Izvriena je
rehabilitacija asfaltnog zastora, kao i sanacija pjeSackih povrsina.

Sanacija ulice izvr$ena je u duZini od 450,00 m. Pogetak radova bio je uslovljen zavrSetkom radova na
rekonstrukeiji instalacija grijanja, vodovoda i kanalizacije, a koji su finansirani od strane komunalnih
preduzeéa, odnosno vlasnika instalacija.

Radovi na sanaciji ulice Potok zapogeti su 16.09.2025. godine, a okon¢ani 08.11.2025. godine.

o

Slika broj 12: Sanacija ulice Potok

2.2. Sanacija i asfaltiranje ceste u zaseoku Jagodi¢i u MZ “Stranjani”

Izvriena je sanacija i asfaltiranje ceste ukupne duZine od 250 m, ¢ime su poboljsani elementi
saobraéajnice.

Radovi na sanaciji ceste su zapoteti 19.08.2024. godine, a okon&ani 04.09.2024.godine.

14



Slika broj 13: Sanacija i asfaltiranje ceste u zaseoku J agodiéi
2.3. Sanacija novonastalog klizita na putu za selo Palinoviéi (na lokalitetu broj 2)

Tokom izvodenja radova, a zbog tehnitke kompleksnosti, angaZovan je projektant i geolog u svrhu
iznalaZenja najoptimalnijeg rjeSenja. Ugovor je obuhvatio i prikupljanje oborinskih voda, koje su
sprovedene u odgovarajuéi recipijent te je izgraden cjelovit sistem drenaZe u cilju stabilizacije
predmetne lokacije.

Radovi na sanaciji novonastalog klizista na putu za selo Palinovié¢i, na lokalitetu broj 2, zapo€eti su
27.09.2024. godine, a okon&ani 16.11.2024. godine.

B - 41

Slika broj 14: Stanje prije sanacijekli21§ta Slik broj 15: Stanje non sanacije kliziéta-
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2.4. Izgradnja potpornog zida na dionici ceste Dolaca - Gorica

Izvriena je sanacija na dionici ceste Dolata— Gorica na kojoj je bilo otezano odvij anje javnog linijskog
saobracaja i na kojoj je bio ugroZen privatni posjed. Radovi na izgradnji potpornog zida na dionici
Dolaga - Gorica zapo&eti su 23.09.2024. godine, a okonc¢ani 18.11.2024. godine.

Slika brj 16 Izgradnja pfoog zida
na dionici ceste Dolaca - Gorica

2.5. Sanacija i asfaltiranje dionice ceste $kola- Bili¢i u selu Cajdras

Izvriena je sanacija dotrajalog betonskog kolovoza kroz naselje Bili¢i. u duZini cca 500 m, ¢ime su
poboljsani elementi saobra¢ajnice. Radovi su zapo€eti 27.11.2024. godine, a okoncani 09.12.2024.
godine.

Slika broj 17: Sanacija i asfaltiranje dionice ceste
skola - Biliéi u selu Cajdra
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2.6. Zavr$etak sanacije ceste u Gornjim Visokovcima u MZ “Lokvine”

Po&etak izvodenja radova bio je prolongiran zbog izmjene tehni¢ke dokumentacije koja je uslovljena
postoje¢im elektro instalacijama (plitko ukopane instalacije).

Nakon drugog tehnitkog rjeSenja, pristupilo se izvodenju radova. IzvrSena je sanacija dotrajalog
asfaltnog i djelimiéno makadamskog kolovoza u zaseoku Matosi u Gornjim Visokovcima te rijeSena

odvodnja oborinskih voda do odgovarajueg recipijenta.

Radovi na sanaciji ceste u Gornjim Visokovcima u MZ “Lokvine” zapoceti su 27.08.2024. godine, a
okond&ani 22.10.2024. godine.

Slika broj 18: Zavrietak sanacije ceste u Gornjim Visokoveima
2.7. Sanacija i asfaltiranje ceste za zaseok Toti¢i, MZ “Janjac”

Izvriena je sanacija dotrajalog kolovoza za zaseok Toti¢i u MZ “Janjac”, u duZini cca 450 m, ¢ime su
poboljiani elementi saobracajnice i rijeSena odvodnja oborinskih voda. Dionica ceste koja je sanirana
utvrdena je sa MZ “Janjac”, odnosno izvrena je sanacija dionice sa najve¢im stepenom oStecenja.

Radovi na sanaciji i asfaltiranju ceste zapogeti su 01.10.2024. godine, a okon¢ani 01.11.2024. godine
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Slika broj 19: Sanacija i asfaltiranje ceste za zaseok Toti¢i

2.8. Sanacija dijela ulice Ilirski put u MZ “Staro Radakovo”

Izvriena je sanacija dotrajalog asfaltnog kolovoza sa izra¥enim deformacijama u smislu
konkavno/konveksnih ispup&enja. Ugovorom o izvodenju radova obuhvacena je iizgradnja drenaznog
sistema u cilju odvodnje podzemnih voda koji su izraZeni za ovo podrudje.

Radovi na sanaciji dijela ulice Ilirski put zapoceti su 04.11.2024. godine, a okondani 28.11.2024.
godine.

o

Slika broj 20: Sanacija dij'e_la ulice Ilirski put
2.9. Sanacija i asfaltiranje ceste u zaseoku Didi¢ Mahala u selu Obrenovci

Izvriena je sanacija dotrajalog betonskog i djelimi¢no makadamskog kolovoza, u duzini cca 350 m te
su poboljsani elementi saobracajnice.
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Radovi na sanaciji i asfaltiranju ceste kroz Didi¢ Mahalu u MZ “Pojske” zapodeti su 06.11.2024.
godine, a okongani 18.11.2024. godine.

ey
1
i

Slika broj 21: Sanacija i asfaltiranje ceste
u zaseoku Pidi¢ Mahala u selu Obrenovci

2.10. Sanacija i asfaltiranje dionice ceste prema crkvi u MZ “Stranjani”

Ugovorom o izvodenju radova obuhvaéena je sanacija i asfaltiranje degradiranog betonskog kolovoza,
u duzini od 350 m, za prilaz crkvi u zaseoku Dolac u MZ “Stranjani”.

Radovi na sanaciji i asfaltiranju dionice ceste prema crkvi u MZ “Stranjani” zapo&eti su 28.11.2024.
godine, a okon&ani 18.12.2024. godine.

Slika brdj 22: Sanacija i asfaltiranje dionice ceste prema crkvi u MZ Stranjani

19



2.11. Sanacija i asfaltiranje ceste u zaseoku Omerovié¢i u MZ “Top¢i¢ Polje”

Izvr§ena je sanacija i asfaltiranje makadamske dionice ceste u zaseoku Omerovi¢i, u MZ “Top¢i¢
Polje”, u duzini od 250 m.

Radovi na sanaciji i asfaltiranju stare ceste za selo Bistrica zapodeti su 22.11.2024. godine, a okoncani
14.12.2024. godine.

Slika broj 23: Sanacija i asfaltiranje ceste u zaseoku Omerovici

2.12. Presvlatenje betonske ceste asfaltom u selu Zahiéi

Izvr$ena je sanacija i asfaltiranje degradirane betonske ceste u selu Zahi¢i u MZ “Zahiéi-Zivkovi¢i”,
u duZini od 400 m.

Radovi na sanaciji ceste u selu Zahi¢i, na dionici puta od damije prema mostu Trzan, zapoCeti su
02.12.2024. godine, a okondani 19.12.2024. godine.
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Slika broj 24: Presvladenje betonske ceste asfaltom u selu Zahiéi

2.13. Sanacija i asfaltiranje dionice ceste za naselje Vardiste

Kako se radi o gusto naseljenom mjestu rijeSena je odvodnja oborinskih voda na mjestima gdje je to
bilo mogude, obzirom da su stambeni objekti ispod i iznad predmetne saobracajnice. Radovi su bili
oteZani zbog skutenog prostora za rad mehanizacije. Predmetnim radovima pobolj Sani su elementi
saobracajnice (popre¢ni i poduZni nagibi).

Radovi na sanaciji i asfaltiranju dionice ceste za naselje Vardiste, u duZini od 700,0 m, sa fje$avanjem
odvodnje oborinskih voda, zapodeti su 14.10.2024. godine, a okonéanil3.12.2024. godine.

I, \—[ 5 %N ok

Slika broj 25: Sanacij ai asfaltiranje dionice ceste; a naslje Vardiste

2.14. Sanacija platoa/trga sa pripadajuéim parkinzima i izgradnja dje¢jeg i sportskog igraliSta sa
pripadaju¢im parkinzima
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Projekat se realizuje na osnovu Sporazuma o zajedni¢kom finansiranju, zaklju¢enog izmedu Grada
Zenica i Javnog preduzeca “Parking servis“ d.0.0. Zenica, kojim je utvrdeno da 45 % sredstava
obezbjeduje Grad, a 55 % sredstava Javno preduzece.

Nosilac aktivnosti je JP “Parking servis d.0.0. Zenica. Izvodenje radova je u zavr$noj fazi. Grad
Zenica je u toku 2024. godine izvrsio svoju obavezu kada je u pitanju obezbjedivanje, odnosno transfer
sredstava neophodnih za realizaciju ugovora o izvodenju radova.

Slika broj 26: Sanacija platoa/trga sa pripadaju¢im parkinzima
i izgradnji djegjeg i sportskog igralista sa pripadaju¢im parkinzima

U narednom dijelu izvjestaja slijedi opis projekata koji, zbog kasnjenja u proceduri javnih nabavki
(zalbe ponudada; odustajanje ponudaca od zakljucivanja ugovora), ali i zbog brojnih drugih razloga
(obim ugovorenih radova; usaglasavanje proj ektnih rje$enja; nepovoljni vremenski uslovi; tehnologija
izvodenja radova — sanacija klizista; sku¢en prostor za rad gradevinske mehanizacije; spora dinamike
izvodenja radova zbog ostalih postojecih instalacija; izvodenje radova od strane javnih preduzeca;
iznalaenje drugih tehnickih rjeSenja; nepristupacnost lokacije za dopremu materijala i transport
magina), nisu u cijelosti ili djelimiéno realizovani u 2024. godini:

- Rekonstrukcija ulice Gradac u duZini od 450 m;

- Sanacija klizi§ta u Gladoviéima,

- Rekonstrukcija dionice Ulice Milivoja Cekade u duzini od 350 m;

- Rekonstrukcija dionice ceste Donje VraZzale — Gornje VraZale u duZini od 700 m;
- Sanacija i asfaltiranje ceste Gornja Zenica — Tavnik - Vrazale u duZini 800 m;

- Izgradnja potpornog zida u naselju Janjac;

- Sanacija klizi§ta Smetovi;

- Sanacija i asfaltiranje ceste u naselju Dujmovi¢i u duzini 500 m;

- Sanacija i asfaltiranje dionice ceste Pojske - Rebrovac u duZini 350 m;

- Sanacija Ulice Branislava Nusi¢a u duzini 250 m;

- Sanacija i asfaltiranje ceste u MZ “Briznik”, dionica od LuZnica do Drustvenog doma, u duzini od
800 m;

- Uredenje prostora na lokalitetu “Papirna” u Ulici Saliha Cakana Mulalica;
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- Sanacija i asfaltiranjue dionice ceste u zaseoku Ladice u selu Cajdrag, u duZini od 500 m;

- Sanacija i asfaltiranje dionice ceste Tetovo - GradiS¢e u duZini od 1.300 m;

- Rekonstrukcija i asfaltiranje glavne ceste u MZ “Seoci”, dionica od naselja Jezer do dZamije, u duZini
od 800 m;

- Asfaltiranje sportskog igralista Trzan u selu Jastrebac;

- Asfaltiranje betonske ceste kroz selo Osredak, u duZini 400 m, sa rjeSavanjem problema oborinskih

voda;
- Sanacija i asfaltiranje betonske ceste u MZ “Donje Babino”, dionica dZamija — Gornji Kasapovi¢i

cca 500 m;

- Sanacija i asfaltiranje betonske ceste za sela Jurjevi¢i, Jasika i Vranoviéi, u duzini od cca 1.000 m;
- Sanacija i asfaltiranje ceste kroz zaseok Hajkovice;

- Sanacija i asfaltiranje dionice ceste Donja Gra¢anica — Gornja Gracanica;

- Sanacija i asfaltiranje dionice ceste u naselju Mala Broda, MZ “Broda”;

- Sanacija i asfaltiranje ulice Visotka, MZ “Drivusa”;

- Sanacija i asfaltiranje kraka ulice GoraZzdanska, MZ “Lukovo Polje”;

- Sanacija i asfaltiranje ceste u naselju Skutovo, MZ “Donja Gracanica”;

- Sanacija i asfaltiranje ceste u zaseoku Rajéevici, MZ “Orahovica”, od $kole do mejtefa, u duZini od
cca 200 m;

- Sanacija i asfaltiranje dionice ulice Maglajska u duzini od cca 600 m.

- Izgradnja potpornog zida u ulici Zvecajska br.11, MZ “Raspotocje”;

- Sanacija i asfaltiranje kraka Ulice Kraljice Katarine.

Ugovor o izvodenju radova na izgradnji potpornog zida u selu Donji Smaji¢i u MZ “Bistriak” je
raskinut zbog problema imovinsko-pravne prirode.

Uz projekte koji nisu realizovani u 2024. godini, potrebno je pomenuti i projekte za koje nije pokrenut
postupak javne nabavke radova jer nisu razmatrane i usvojene Izmjene i dopune BudZeta Grada Zenica
za 2024. godinu, a 3to je bio preduslov za realizaciju ovih projekata, naveden i u Planu investicionih
ulaganja u oblasti cestovne infrastrukture za 2024. godinu:

Tabela broj 3 — Projekti za koje nije pokrenut postupak javne nabavke radova

l;regj' Naziv proj‘ekta Vrijednost
1 Izgradnja potpornog zida u Donjim Smaji¢ima, MZ "Bistri¢ak" 65.000,00
2 Progirenje mosta na Vukotkom potoku na cesti za selo Jastrebac 80.000,00
3 Sanacija mosta na rijeci Bistri¢ak na cesti za selo Smajice 80.000,00
4 Sanacija i asfaltiranje dionice lokalne ceste od Hrast potoka prema Gorici cca 430.000,00
2.000 m
5 Sanacija i asfaltiranje ceste kroz selo lit.lhoYac u duzini cca 350 m sa djelimi¢nim $0.000,00
proSirenjem
6 Sanacija i asfaltiranje dijela ceste u naselju Kahrimani, MZ "Top¢i¢ Polje" 30.000,00
7 Nastavak sanacije i asfaltiranja ceste kroz naselje Gnjuse u MZ "Raspotoje” 350.000,00
8 Sanacija i asfaltiranje kraka ceste u zaeoku Konjevi¢i, MZ "Pojske" cca 200 m 40.000,00
9 Rekonstrukcija ulice Jalijski put 600.000,00
10 Presvlagenje betonske ceste asfaltom u Gornjoj Vardi u duzini cca 300 m 50.000,00
11 Sanacija i asfaltiranje betonskih cesta u selu Radinovi¢i (dva kraka) cca 200 m 35.000,00
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| Red. o e
e aziv prop ta rijednos
12 Sanacija i asfaltiranje betonske ceste u selu Arnauti u duZini cca 550 m, sa 80.000.00
krakom ceste ispod $ehidske &esme duZine cca 50,0 m T
13 Sanacija i asfaltiranje dijela ulice Marjanovica put, MZ "Staro Radakovo duZine 60.000,00
cca300m
14 Sanacija i asfaltiranje dijela ceste u Donjoj Vraci 35.000,00
Sanacija i asfaltiranje dijela ceste autobuska stanica-Vrtade duZine 350 m i
15 R 80.000,00
Petkovici duzine cca 150
16 Nastavak rekonstrukcije ulice 9. maj, duZine cca 200 m 200.000,00
17 Sanacije i asfaltiranje kraka ulice PraSnice 80.000,00
18 Sanacija i asfaltiranje ceste u zaseoku Dolipolje cca 400 m 70.000,00
19 Sanacija i asfaltiranje kraka ceste u zaseoku Ravan, MZ "Bistrica" cca 100 m 30.000,00
20 Sanacija i asfaltiranje ceste u selu Kovani¢i cca 750,0 m 100.000,00
21 Sanacija i asfaltiranje ceste pored stare dZzamije u selu Seriéi 100.000,00
2 Rekonstrukcija ceste u selu Donji Vukoti¢i od podru¢ne Skole do Vukockog 270.000.00
potoka i sanacija dijela ceste u Gornjim Vukoti¢ima cca 750,0 m B
23 Sanacija i asfaltiranje ceste u zaseoku f}nornja Mahala, MZ "Orahovica" cca 800 150.000,00
24 Sanacija i asfaltiranje 2 kraka ceste u selu Starina cca 300 m 50.000,00
Sanacija i asfaltiranje ceste od Drustvenog doma prema Ravnim njivama cca 400
25 . . 100.000,00
m i cesta pored dZamije cca 200 m
26 Sanacija i asfaltiranje kraka ceste u selu Vrselje cca 80 m 15.000,00
27 Sanacija i asfaltiranje 2 kraka ceste u zaeoku Poratje, MZ "Pojske" cca 300 m 50.000,00
28 Sanacija i asfaltiranje kraka ulice Zmajevacka cesta od 94 do 100 i Gornja ravan 50.000,00
cca 180 m
29 Zavrietak sanacije ceste sa zastitom $karpe za selo Dobriljeno 100.000,00
30 Sanacija i asfaltiranje ulice Mlini, duZine cca 600 m 100.000,00
Ukupno: | 3.560.000,00
I Zakljucak

Na ime realizacije ugovora o izvodenju radova, u oblasti izgradnje, rekonstrukcije i investicionog
odrzavanja cestovne infrastrukture u 2024. godini, izdvojena su sredstva u iznosu od 3.300.820,20 KM

ito:

e ugovori zaklju€eni u ranijem periodu 1.218.750,70 KM,
e ugovori zaklju€eni u 2024. godini 1.894.994,68 KM,
e Projekat sanacije pristupne ceste — KuZno groblje 187.074,82 KM.

Realizacijom ativnosti u izvjeStajnom periodu:

- rekonstruisano je i asfaltirano 10.250 m cestovne infrastrukture,

- zavrieno je izvodenje radova na pripremi donjeg stroja saobra¢ajnica u duZini od 12.280 m,
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- izvrSena je sanacija postojeceg mosta preko Visnjickog potoka za zaseok Raii, MZ “La§va”;
izgradnja sandudastog propusta preko Cajdraskog potoka i prikljutne saobraajnice za prilaz crkvi
Srce Isusovo u Cajdrasu; sanacija klizita na cesti za Vrazale na mjestu gdje se nalazi lokalno mezarje;
sanacija klizita na cesti za Palinovice, sanacija dijela saobra¢ajnice na putu za selo Vrazale sa
izgradnjom potpornog zida; sanacija novonastalog klizista na putu za selo Palinoviée na lokalitetu broj
2; izgradnja potpornog zida na dionici ceste Dolaga-Gorica; sanacija pristupne ceste za Kuzno groblje.

Realizovane aktivnosti provedene u izvjestajnom periodu rezultirale su poboljSanjem stabilnosti cesta
i pove¢anjem stepena sigurnosti saobracaja na gradskim ulicama, lokalnim i nerazvrstanim cestama u

Gradu Zenici.

Broj: 09-45-9942/25
Zenica, 29.04.2025. godine
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