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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA
SLUZBA ZA VODOPRIVREDU, PUTNU INFRASTRUKTURU

I MJESNE ZAJEDNICE

Broj: 09-45-9958/25 D.K.
Zenica, 29.04.2025. godine

GRADONACELNIK

PREDMET: Izvjestaj za 2024. godinu — vodoprivreda,
dostavlja se

Postovani,

Prema Programu rada Gradskog vije¢a Zenica za period 01.01 do 31.12.2025. godine,
Izvjestaj o realizaciji investicionih ulaganja u oblasti vodoprivrede u 2024. godini, kao i
Izvjestaj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i investicionog odrZavanja cestovne
infrastrukture u 2024. godini te planovi investicionih ulaganja za 2025. godinu, trebao je biti
razmatran u periodu februar-mart tekuée godine.

S obzirom da navedeni izvjestaji i planovi, iz viSe razloga, nisu razmatrani u predvidenom
roku, a imajuéi u vidu da je na isteku i mjesec april, Sluzba za vodoprivredu, putnu
infrastrukturu i mjesne zajednice u prilogu dostavlja Izvje$taj o realizaciji investicionih
ulaganja u oblasti vodoprivrede u 2024. godini.
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BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO-DOBOJSKI KANTON

GRAD ZENICA

OBRADPIVAC
Slurba za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice

IZVJESTAJ O REALIZACIJI INVESTICIONIH ULAGANJA
U OBLASTI VODOPRIVREDE U 2024. GODINI




1. Uvod

U svrhu izvriavanja obaveza Sluzbe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice
(u daljnjem tekstu: Sluzba), utvrdenih Programom rada Gradskog vije¢a Zenica za 2025.
godinu, sa&injen je Izvjestaj o realizaciji investicionih ulaganja u oblasti vodoprivrede u 2024.
godini.

Osnov za aktivnosti Sluzbe u izvje§tajnom periodu bio je Plan investicionih ulaganja u oblasti
vodoprivrede za 2024. godinu, usvojen Zaklju¢kom Gradskog vije¢a Zenica broj: 01-45-
9113/24 od 22.04.2024. godine.

Ukupna vrijednost projekata predvidenih Planom ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2024.
godini iznosila je 3.579.679,22 KM.

Aktivnosti Sluzbe u oblasti rekonstrukcije i investicionog odrZavanja vodovodne i
kanalizacione mreZe, odnosno vodoprivrednih objekata prikazane su kroz realizaciju ugovora
o izvodenju radova, a prema izvorima sredstava finansiranja (sredstva Grada, sredstva vodnih
naknada i ostali izvori finansiranja), ukljuéujuéi zaklju¢na razmatranja o planiranim, odnosno
realizovanim projektima.

U Sluzbi su, pored aktivnosti na realizaciji investicionih ulaganja, u 2024. godini vodene i
aktivnosti iz oblasti tekuéeg odrZavanja (izdavanje vodnih akata, €id¢enje i sanaciju vodotoka,
odrzavanje sistema kisne kanalizacije, pribavljanje projektne dokumentacije i dr.), a koje su
“detaljno obradene u Izvjestaju o radu gradonacelnika i Gradske uprave u 2024. godini.

2. Rekonstrukcija i investiciono odrZzavanje vodovodne i kanalizacione mreze
(sredstva Grada — fond 01)

Planom investicionih ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2024. godinu predvideno je da se iz
sredstava Grada Zenica (fond 01), na ime rekonstrukcije i investicionog odrZavanja vodovodne

i kanalizacione mreZe, utro$e sredstva u iznosu od 1.047.791,63 KM.

U 2024. godini su, za navedene potrebe, utroSena sredstva u iznosu od 366. 100,11 KM.

Tabela broj 1 — Realizacija ugovora u 2024. godini — sredstva Grada (fond 01)

Sy i o s, Py Realizacija ..
Rec{. : ‘Predmet Izvodad Broj i datum 12024 Vrijednost Status
broj | . ugovora radova ugovora - ugovora*
L . \ s godini
Konzorcij
Almy
d.o.o. .
Rekonstrukcije | Zenica i H%f; ;;Egz';)i&
1. vodovoda Almy- 191.413,88 | 259.143,21 | Realizovan
. . 18.10.2023.
Stara Nemila gradnja .
d godine
.0.0.
Zenica




Realizacija

Red'. Predmet Izvoda& Broj i datum 12024, Vrijednost Status
broj ugovora radova ugovora . ugovora*
godini
Izgradnja Spic Ugovor broj: 02-
kanalizacije beton 11-13506-6/23 od .
2. Tzgrtine, d.o.o. 29.05.2023. 49.417,30 | 49.427,46 | Realizovan
Topcic¢ Polje Zenica godine
pumpne | ToP0 | 115000 o
3. ' d.o.o. 40.950,00 | 40.950,00 | Realizovan
stanice . 28.09.2023.
“ Zenica By
Dzomba - godine

| ivodovodnog | Zenica | 31.07.2024.godine

|
[ materijala

Izgradnja Ugovor broj: 02-
kanalizacije u | TUSLBOSS | 1170860-4/24 od
4. . d.o.o. 6.726,06 | 32.171,84 | Radovi u toku
naselju Zenica 01.11.2024.
Hrustici godine
dijI:ir?’g]I(lgt ?ne IGM-IUT | Ugovor broj: 02-
L Haski¢ | 11-11770-4/24 od .
5. kanahza(.:lje u d.o.o. 05.11.2024. 0,00 | 14.912,82 | Radovi u toku
naselju Vitez odine
Visokovci &
Izgradnja .
pregrade broj | Almy H‘(ﬁ) I’X;; r30/32 40(2);1
6. 2na | doo. 44.832,87 | 44.832,87 | Realizovan
vy s . 20.11.2024.
Orahovickoj Zenica .
o godine
rijeci
Izgradnja 5 Realizacija:
dijela fekalne Spic Ugovor broj: 02- nakon
kanalizacije uz beton 11-11487-3/24 od pocekta
7. rijeku Kocevu, d.o.o. 20.11.2024. 0,00 | 74.600,19 rekonstrukcije
naselje Zenica godine regionalne
Obrenovci ceste
Nabavka i
isporuka Toplota | Ugovor broj: 02-
8. | kanalizacionog d.o.o. 11-11353-3/24 0od | 32.760,00 | 32.760,00 | Realizovan

Ukupno: | 366.100,11

* Svi iznosi u ovom izvjestaju ukljucuju PDV.

Razlika izmedu planirane i stvarne realizacije odnosi se na ugovore €ija realizacija nije

okontana u 2024. godini, odnosno zavrSetak izvodenja radova ocekuje se

u 2025. godini

(izgradnja kanalizacije u naselju Hrustiéi, izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Visokovci,
izgradnja dijela fekalne kanalizacije uz rijeku Ko¢evu, naselje Obrenovci), zatim na planirane

projekte za koje, zbog viSe neuspjesno okoncanih postupaka javnih nabavki,

nisu zakljuceni

ugovori o izvodenju radova u toku 2024. godine (Sanacija pumpnog postrojenja — Dobra voda,
Smetovi; Rekonstrukcija kaptaZe i sanacija upojnog bunara na azilu za pse u Stranjanima;

2



Rekonstrukcija kaptaze Ravnice u Seri¢ima; Izgradnja rezervoara vodovoda za Novo naselje
od 5 m®) i na projekat za koji, u toku izvjestajnog perioda, nije pokrenut postupak javne
nabavke jer, u navedenom period, nije pribavljeno tjeSenje o odobrenju za gradenje (Izgradnja
fekalne kanalizacije Gorica u duZini od 2,6 km).

U nastavku izvjestaja slijedi pojedina¢ni opis projekata.

2.1. Rekonstrukcija vodovoda Stara Nemila, MZ “Nemila”

U svrhu potpune rekonstrukeije i izgradnje primarne i sekundarnih trasa vodovoda, izvrena je
rekonstrukcija dijela dovodnog cjevovoda i razvodne mreZe sa vodomjernim oknima u duZini

od 1.500 m.

Krajnji rezultat realizacije projekta je zavrSen i objedinjen vodovod za kompletno naselje Stara
Nemila - MZ “Nemila”.

Slika broj 1: Rekonstrukcija vodovoda u naselju Stara Nemila
2.2. Izgradnja kanalizacije Izgrtine, MZ “Topli¢ Polje”

U svrhu rjefavanja problema odvodnje fekalnih voda naselja Izgrtine i objekata uz Ciganski
potok u MZ “Topgi¢ Polje*, izvedeni su radovi na izgradnji fekalne kanalizacije u duzini od

250 metara.



Slika broj : Izgradnja kanalizacije u aselj Izgrt

-

1e
2.3. Sanacija pumpne stanice DZzomba, MZ “Gradisce”

Ugovorom o izvodenju radova obuhvaéeni su radovi na sanaciji i otklanjanju nedostataka na
pumpnoj stanici vodovoda DZomba, a sve u cilju rjeSavanja problema snabdijevanja pitkom
vodom mjestana u naselju Gradisce.

Slika broj 3: Pumpna stanica vodovoda DZomba

2.4. Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Hrustiéi, MZ “Klopce”

U svrhu rjedavanja problema odvodnje fekalnih voda dijela naselja Hrustiéi, u toku 2024.
godine izvedeni su radovi na izgradnji kanalizacije u duZini od 80 metara. Nastavak realizacije
Ugovora o izvodenju radova o¢ekuje se u 2025. godini.



Slika broj 4: Izgradnja kanalizacije u naelju Hrustiéi

2.5. Izgradnja pregrade broj 2 na Orahovickoj rijeci, MZ “Orahovica”

Realizacija Ugovora na izvodenju radova na izgradnji pregrade na Orahovigkoj rijeci, u MZ
“Orahovica” obuhvatila je izgradnju AB konstrukcije koja za cilj ima usporavanje vodotoka i
smanjenje rizika od poplava i nanosa nizvodno od pregrade.

Slika broj 5: Izgradnja pregrade na Orahovickoj rijeci

2.6. Nabavka i isporuka kanalizacionog i vodovodnog materijala

Na osnovu Ugovora o nabavci i isporuci kanalizacionog i vodovodnog materijala izvrSena je
nabavka i isporuka materijala u $est mjesnih zajednica i to: Briznik, Top¢i¢ Polje, Radinovici,
Starina, Perin Han i Orahovica.



Slika broj 6: Ugradnja materijala Slika broj 7: Ugradnja materijala
(Orahovica — Vesela bukva) (Perin Han — Palinovi¢i)

3. Rekonstrukcija i investiciono odrzavanje vodovodne i kanalizacione mreZe
(vodne naknade — fond 03)

Planom investicionih ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2024. godinu predvidena je realizacija
po osnovu utroka sredstava vodnih naknada i to:

-realizacija projekata po Programu utroSka sredstava vodnih naknada za 2023. godinu 1
-realizacija projekata po Programu utroska sredstava vodnih naknada za 2024. godinu.
Ukupna vrijednost projekata predvidenih Planom iznosila je 2.531.887,59 KM.

3.1. Realizacija projekata po Programu utroSka sredstava vodnih naknada za 2023.
godinu (projekti iz 2023. godine - prenos)

Planom investicionih ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2024. godinu, a na osnovu Sporazuma
o zajedni¢kom udescu u realizaciji projekata iz Programa utroska sredstava vodnih naknada za

2023. godinu, predvidena je realizacija ugovora u ukupnoj vrijednosti od 821.887,59 KM.

Realizacijau 2024. godini, kada su u pitanju ugovori o izvodenju radova, iznosila je 815.390,69
KM, odnosno 840.611,67 KM ukoliko se uzmu u obzir i usluge stru¢no-tehni¢kog nadzora.

Podaci o realizaciji navedeni su u narednom tabelarnom pregledu.



Tabela broj 2 — Realizacija projekata u 2024. godini - Program utrodka sredstava vodnih

naknada za 2023. godinu (prenos)

Red. |  Predmet Izvodad Broj i datum R xcn Vrijednost ' ‘
. W 12024, : : Status
broj ugovora - radova ugovora e ugovora
o , - godini
Izgradnja Ugovor broj: '
dijela fekalne Atlas d.o.0 02-11-18682-
Il 1. kanalizacije u Visol'co. ) 5/23 od 147.539,34 | 147.552,44 Realizovan
naselju 28.11.2023.
Stranjani godine
Konzorcij
. Almy d.o.o. | Ugovor broj:
Regulaclia |~ zenicai | 02-11-18682-
2. Jerd Almy- 4/230d | 395.402,68 | 395.402,70 | Realizovan
Orahovicke .
" gradnja 10.11.2023.
rijeke f) .
.0.0. godine
Zenica
Izgradnja Dzevkomerc (gg?\lzolr 912)';:
dijela fekalne | inZinjering T i .
3. | CYeaseRd 3/230d | 166.187,17 | 168.480,00 | Realizovan
kanalizacije d.o.o. 17.11.2023
Vukoti¢i Zavidovii oA
godine
. Ugovor broj:
g.egulali”a Spic beton | 02-11-19687-
4, ‘g?“lf °8 d.o.0. 4/23 od 4557544 | 45.575,51 | Realizovan
potoka u Zenica 28.11.2023.
Stranjanima .
godine
Rekonstrclllkcga ) Ugovor broj:
razvocne Spic beton | 02-11-11487-
5. mreze d.o.0. 3/24 od 60.686,06 | 60.723,00 | Realizovan
vodovoda Zenica | 20112024
Prika u MZ T
" godine
Janjac
6. Usluge stru¢nog nadzora | 25.220,98
Ukupno: | 840.611,67

U nastavku izvjestaja slijedi pojedinaéni opis projekata.

3.1.1. Izgradnja dijela fekalne kanalizacije u naselju Stranjani, MZ “Stranjani”

Ugovor o izvodenju radova obuhvatio je izgradnju 800 metara kanalizacione mreZe u naselju
Stranjani. Izgradnjom kanalizacije stvoreni su uslovi za rjedavanje odvodnje fekalnih voda iz
cca. 30 stambenih objekata, ¢ime ¢e biti smanjeno one¢is¢enje lokalnih potoka.



Slika broj 8: Izgradnja dijela fekalne kanalizacije u naselju Stranjani
3.1.2. Regulacija dijela Orahovi¢ke rijeke u MZ “Nemila”
Izvedeni su radovi na regulaciji Orahovicke rijeke u MZ “Nemila” u duZini od 170 metara,

uzvodno od potpruZnjaka prema osnovnoj 3koli, ¢ime je smanjena mogucénost plavljenja
postojecih privrednih i stambenih objekata u naselju Nemila.

‘ X . } | | B

Slika broj 9: i{egu.lacija Orahovicke rijeke
3.1.3. Izgradnja kanalizacije Vukotié¢i, MZ “Vukotié¢i”
Izgradeno je 170 metara kanalizacione mreZe u naselju Vukoti¢i. Izgradnjom kanalizacije

stvoreni su uslovi za rjeSavanje odvodnje fekalnih voda iz stambenih objekata, ¢ime ¢e biti
smanjeno onecis¢enje okolisa.
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Slika broj 10: Izgradnja kanalizacije u naselju Vukoti¢i

3.1.4. Regulacija Ciganskog potoka u Stranjanima, MZ Stranjani

Izvedeni su radovi na regulaciji Ciganskog potoka u duZini od 20 metara, uzvodno od ranije
zavriene faze regulacije, ¢ime je smanjena mogucnost plavljenja lokalne saobracajnice kao i
postojeéih privrednih i stambenih obj ekata.

3 =2
T e

Slika broj 1 1: Reguiacija C'i-ganskog potoka u naselju Stranjani
3.1.5. Rekonstrukeija razvodne mreZe vodovoda Prika, MZ “Janjac”
U svrhu rjeSavanja problema snabdijevanja pitkom vodom mje$tana u dijelu naselja Janjac -

MZ “Janjac* izvriena je rekonstrukcija razvodne mreZe vodovoda Prika 1, u duZini od 640
metara sa pet vodomjernih okana.



reZe vodovoda Prika

3.2. Realizacija projekata po Programu utroSka sredstava vodnih naknada za 2024.
godinu

Planom investicionih ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2024. godinu, a po osnovu utroska
sredstava vodnih naknada za 2024.godinu, planirana su sredstva u iznosu od 1.710.000,00 KM.

Programom utroka sredstava vodnih naknada u 2024. godini, koji je donijela Vlada Zeni¢ko-
dobojskog kantona, Gradu Zenica su za realizaciju projekata u 2024. godini odobrena sredstva

u iznosu od 1.517.069,15 KM.
Realizacija projekata iz Programa utroka sredstava vodnih naknada kasnila je zbog kasnog
potpisivanja Sporazuma o zajedni¢kom ucecu u realizaciji projekata, to je rezultiralo da se

pojedini ugovori o izvodenju radova i prenosu sredstava zakljuée tek krajem 2024. godine.

Zbog sloZene procedure javnih nabavki, za pojedine projekte jo§ uvijek nisu zakljuCeni
ugovori.

U narednom tabelarnom pregledu navedeni su podaci o realizaciji projekata.

Tabela broj 3 — Realizacija projekata po Programu utroska sredstava vodnih naknada za 2024.

Vrijednost
ugovora

Red. Mjesna

o Zajednica ‘.Vrsta radova ‘ | Opis projekta :

Izgradnja dijela kanalizacije u naselju
Stranjani sa sanacijom ceste nakon
1. Stranjani Kanalizacija izgradnje kanalizacije u 2023.godini 128.498,76
(Ugovor broj: 02-11-17105-3/24 od
15.11.2024. godine)

Regulacija dijela Orahovicke rijeke, na
Regulacija st.0+303-0+403, u duzini 100 metara 162.630.00
vodotoka (Ugovor broj: 02-11-17151-3/24 od e
15.11.2024. godine)

2. Nemila
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Red. Mijesna

Vrijednost

broj ‘Zajednica Vrsta radova | ~ Opis projgkta e
Prosirenje gradskog vodovoda na
Staro Josipoviéa put -potisni cjevovod u duZini
3. Radakovo Vodovod 814 m i pumpna stanica sa 278.942,96
predrezervoarom (Ugovor broj02-11-
16234-3/24 od 08.10.2024. godine)
Ut | popni | sreos o0 eer
" egulacija | st.+0+070, o 0+170, govor broj:
4. | Putovicko | ojoroka | 02-11-17094-3/24 od 19.11.2024. 121.469.40
Polje .
godine)
Izgradnja druge faze regulacije
Regulacija Dobriljenskog potoka, duZine cca 100 m -
5. Dobriljeno vodotoka od st.+171,27 do 0+274,14 (Ugovor broj: 68.959,78
02-11-18155-3/24 od 22.11.2024.
godine)
Izgradnja kanalizacije Werostin put -od
desnoobalnog kolektora do ulice
6. Pehare Kanalizacija Werostin put, u duzini od 1150m 158.003,39
(Ugovor broj: 02-11-17136-3/24 od
12.11.2024. godine)
Tzgradnja kanalizacije u PodbreZju -
povezivanje kraka 24 sa krakom 9 i
7. Podbrezje Kanalizacija | naselja KondZila i Dolovi (Ugovor broj: 158.290,76
02-11-16825-3/24 od 05.11.2024.
godine)
Rekonstrukcija vodovoda Smaji¢i — Nije okonc¢an
8. Bistri¢ak Vodovod izgradnja rezervoara 50 m® za naselje postupak javne
Donji Smaji¢i) nabavke
& Izgradnja mjeSovite kanalizacije u duZini Nije okoncan
9. Seri¢i Kanalizacija gracny 1J090 ana 17acy postupak javne
. m, u Seri¢ima
nabavke
. 3 Nije okonCan
10, Smetovi Vodovod Rekonstrukcija rezervoara od 100 m” na stupak javne
postupak j
vodovodu Dobra voda nabavke

Pored navedenih projekata, Sporazumom su odobrena sredstva i na ime izgradnje kanalizacije
1 Romskom naselju, u Mjesnoj zajednici “Nemila“, u iznosu od 110.000,00 KM, ali postupak
javne nabavke nije pokrenut jer je Mjesna zajednica obavijestila Gradsku upravu da odustaje
od navedenog projekta (insistira se na izmjeni tehnickog 1j eSenja).

O navedenom je obavijeSteno nadlezno Ministarstvo te je traZeno da se izvr3i preraspodjela
sredstava. Povratna informacija, medutim, jo$ nije zaprimljena.
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4. Rekonstrukcija i investiciono odrZavanje vodovedne i kanalizacione mreze
(ostali izvori finansiranja — fond 03)

4.1. Program prijateljskog okruZenja - Izgradnja HE “Janjié¢i” na rijeci Bosni

Realizacija Ugovora o izvodenju radova na izgradnji primarne fekalne kanalizacije naselja
Janjiéi u duZini 642 m, u vrijednosti od 192.807,81 KM, koji je zakljugen u decembru 2022.
godine, nije okon&ana u 2024. godini zbog nerijeSenih imovinsko-pravnih odnosa.

TraZeno je promjena mjesta buduceg sistema preciS¢avanja, §to je prouzrokovalo potrebu za
ishodovanjem izmjene projektne dokumentacije, a samim tim i dodatnih saglasnosti vlasnika
parcela. Ishodovanje odobrenja za gradenje te nastavak radova ofekuje se u tokom

2025.godine.
4.2. Regulacija potoka Baretnjak

Odlukom o odobravanju sredstava Gradu Zenica radi otklanjanja posljedica od poplava
(“Sluzbene novine Zenitko-dobojskog kantona®, broj: 13/23), Gradu Zenica su dodijeljena
sredstva u iznosu od 150.000,00 KM na ime realizacije projekta regulacije potoka Baretnjak,
MZ “Topgié¢ Polje”. U 2024. godini zakljucen je i realizovan Ugovor o izvodenju radova na
regulaciji dijela korita potoka Baretnjak — Topé&i¢ Polje, na potezu od propusta P5 do profila
PR24, u duZini cca 100m, br.02-11-18149-3/23 od 13.11.2023. godine, u vrijednosti od
148.081,17 KM. Izvedeni su radovi na izgradnji regulacije potoka Baretnjak, otvorenog kanala,
sandudastog profila, u duzini od 100 m.

4.3. Nastavak regulacije korita potoka Baretnjak

Ugovorom o dodjeli podrike iz Budzeta Federacije BiH, broj: 02-45-25918/23 od 01.12.2023.
godine, Gradu Zenica su, izmedu ostalog, odobrena i sredstva u iznosu od 100.000,00 KM na
ime realizacije projekta nastavka regulacije korita potoka Baretnjak.
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Na osnovu Ugovora o izvodenju radova utrofena su sredstva u iznosu od 91.702,40 KM.
Izvedeni su radovi na izgradnji nastavka regulacije potoka Baretnjak, od profila 24 do profila
26+10m, odnosno izgradnji otvorenog kanala ukupne duZine 60 m, sanducastog poprecnog

profila.

7
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Slika broj 14: Nastavak regulacije potoka Baretnjak
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5. Zakljuéak

Sve planirane aktivnosti, kao 3to je vidljivo iz izvjeStaja, iz objektivnih razloga nisu u
potpunosti realizovane.

Razlog je, prije svega, kasno zakljuGivanje ugovora o izvodenju radova prouzrokovano
kasnjenjem donoSenja Programa utroska sredstava vodnih naknada, zatim sloZenim
procedurama koje prate utrodak sredstava vodnih naknada, procedurama javnih nabavki te
potrebama za izmjenom projektne dokumentacije neophodne za realizaciju odredenih
projekata.

Uprkos svemu gore navedenom, u 2024. godini je, u cijelosti, realizovano dvanaest projekata.

Na ime izvedenih radova u 2024. godini, u oblasti rekonstrukcije i investicionog odrZavanja
vodovodne i kanalizacione mreZe, odnosno vodoprivrednih objekata, u 2024. godini, utroSena
su sredstva u iznosu od 1.519.276,24 KM.

Realizacija projekata rezultirala je izgradnjom 2.140 metara vodovodne mreZe, 2.030 metara
kanalizacione mreZe i 290 metara uredenih rijeénih korita, $to je u mnogim aspektima dovelo
do pobolj$anja uslova Zivota krajnjih korisnika.

Broj: 09-45-9958/25
Zenica, 29.04.2025. godine
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