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1 UVOD

U cilju realizacije obaveza Sluzbe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove safinjen je
Izvjestaj o realizaciji ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2020.godinu.

IzvjeStajem su obuhvadena ulaganja u oblasti vodoprivrede realizovana u skladu sa projektima
izradenim radi provodenja aktivnosti na unaprijedenju sistema vodosnadbijevanja, odvodnje
otpadnih voda i projektima koji se ti¢u zastite od Stetnog djelovanja voda.

Projekti iz oblasti vodoprivrede finansiraju se iz:

e sredstava Grada (op¢a sredstva budZeta - budZetske pozicije fonda 01);

e sredstava Fonda za zastitu okoliSsa FBiH (transferi od kantona — sredstva koja pripadaju
Gradu Zenica na osnovu Zakona o fondu za zastitu okolisa FBiH);

e sredstava vodnih naknada(transferi od kantona — sredstva koja pripadaju Gradu Zenica
na osnovu Zakona o vodama Zenic¢ko-dobojskog kantona (“Sluzbene novine Zenicko-
dobojskog kantona®, broj 17/07), a visina istih utvrduje se planom i programom
Ministarstva za poljoprivredu, Sumarstvo i vodoprivredu Zenic¢ko-dobojskog kantona);

e sredstava donatora.

II REALIZACIJA ULAGANJA U OBLASTI VODOPRIVREDE U 2020.GODINI
l.éi§c'enje i sanacija vodotoka Il kategorije na podruéju Grada Zenica

U cilju zastite imovine i infrastrukture od $tetnog djelovanja voda, svake godine se planira ¢i$¢enje i
sanacija vodotoka II kategorije na kritiénim dionicama koje mogu ometati protok vode u koritu
rijeka i potoka, a koje su nastale djelovanjem obilnijih padavina, poremeéenog reZima vodotoka pri
¢emu je nastala erozija dna korita ili obala, obalnih stubova mostova i sli¢no, te ¢iSéenje raznih
necistoca korita.

U julu 2020. godine, sa PD “ALMY” d.o.0. Zenica zaklju¢en je Okvirni sporazum o sukcesivnom
uredenju obala i korita vodotoka II kategorije na podruéju Grada Zenica, u vrijednosti od
138.009,60 KM!. U 2020. godini su, na ime realizacije Okvirnog sporazuma, utro$ena sredstva u
ukupnom iznosu od 64.635,49 KM, od Cega je iz sredstava Grada (opéa sredstva budZeta -
budZetske pozicije fonda 01) izdvojeno 15.153,15 KM, a 49.482,34 KM obezbijedeno je iz
sredstava Fonda za za$titu okolifa FBiH (transferi od kantona — sredstva koja pripadaju Gradu
Zenica na osnovu Zakona o fondu za zastitu okolisa FBiH).

IzvrSeno je maSinsko €i$¢enje nanosa i uklanjanje izraslog Siblja i samoniklog rastinja iz korita u
ukupnoj duzini od cca. 2750 metara i izvrena je ugradnja kamenog nabacaja u cilju zastite obale u
duZini cca. 265 metara, pri ¢emu je iz sredstava Grada (opéa sredstva budZeta — budZetske pozicije
fonda 01) o¢isceno cca. 830 metara vodotoka i izgradeno cca.50 metara kamenog nabacaja.

U nastavku je dat pregled (sa fotodokumentacijom) lokacija rijeka i potoka na kojim je izvrSena
sanacija:

!Svi iznosi navedeni u Izvjestaju izraZeni su u KM i ukljuduju PDV.



Cis¢enje korita éajdra.‘v’kog potoka

Izvrieno je masinsko &iSéenje nanosai uklanjanje izraslog §iblja i samoniklog drvecaiz korita
Cajdraskog potoka u duzini cca. 220 metara i to na sljede¢im lokacijama:

kod objekta na broju 27,

kod objekta na broju 1,
put za Ladice,
most (cjevasti propust) kod crkve.

Potok Cadra§

Ciséenje i uredenje korita rijeke KoCeve

Izvrieno je masinsko ¢is¢enje nanosa i uklanjanje izraslog $iblja i samoniklog rastinja i drve¢a u
ukupnoj duZini cca. 360 metara na sljede¢im lokacijama:

kod lokalnog mosta u Visokovcima,
kod objekta u naselju Luke,

usce u Bosnu;,

ispod kruznog toka Studenac,

kod putnog mosta za naselje Rujev do.




Us¢e Koceve (prije i poslije ¢iS¢enja)

Cv'is'éenje Janjackog potoka

Izvrieno je masinsko &i$éenje nanosa Janjatkog potoka, prije uica u rijeku Kocevu, u duzini cca.
150 metara.




CiSéenje i uredenje korita Sebujske rijeke

Izvrieno je maSinsko &iS¢enje korita Sebujske rijeke na lokaciji kod Osnovne $kole “Babino” u
duZini od cca. 100 metara i ugradnja kamenog nabacaja u cilju zastite obale u duZini cca. 50 metara.

Iz sredstava Fonda za zadtitu okolisa FBiH (transferi od kantona — sredstva koja pripadaju Gradu
Zenica na osnovu Zakona o fondu za zastitu okoli$a FBiH) finansirano je ¢i¥¢enje cca. 1920 metara
vodotoka i ugradnja cca. 215 metara kamenog nabadaja na vodotocima kako slijedi:

a) Volin potok, Sericki potok, potok Lipa

- cca. 200metara poslije raskrsnice prema Koli¢ima - potok Lipa;
- prije prve kuée u naselju Ziara;
- spoj dva potoka iznad raskrsnice kod mosta;
- ispod mosta na spoju dva potoka;
- 200metara prije raskrsnice Jastrebac- Seriéi;
- 200metara iznad raskrsnice prema Seri¢ima;

- 200metara poslije raskrsnice Seri¢i-Vukotiéi.

b) Sebujski potok
- kod mosta iznad zadnjeg autobuskog stajalita;
- kod predzadnjeg autobuskog stajalista;
- niZe 200metara (put podlokan);
- 200metara iznad skretanja za Bistrovac;
- most u krivini ispod skretanja za Bistrovac;
- na skretanju za Tre$njevu glavu;
- od skretanja za Tre$njevu glavu, niZe 100metara;
- od skretanja za Tre$njevu glavu niZe 300metara;
- iznad mosta za Vranovice;
- nize 200metara ispod mosta za Vranovice;
- prije skretanja za Biskovi¢e — Luka;
- iznad mosta za Drugavce.

¢) Rijeka Koceva Il faza (Jagodiéi, Stranjani, Poratje)
- pravac Jagodici;
- iznad ulaza u Rudnik cca. 100 metara;
- uz most Konjeviéi;



- vodotok uz novi put za Poratje, iznad raskrsnice na regionalnom putu;
- ispod mostova na GGM-u;
- uzvodno i nizvodno od mosta u Vardistu.

d) Orahovicka rijeka
- Ul. Hase - bega Husejnovica kod broja 62.

2.Rekonstrukeija i investiciono odrZavanje vodovodne i kanalizacione mreZe i izgradnja
objekata za zastitu od poplava

Na ime realizacije projekata rekonstrukcije i investicionog odrZavanja vodovodne i kanalizacione
mreZe, kao i izgradnje objekata za zastitu od poplava,iz sredstava Grada (op¢a sredstva budzeta -
budZetske pozicije fonda 01) u 2020. godini utro$ena su sredstva u ukupnom iznosu od 736.668,04
KM.

U Tabeli br. 1 dat je prikaz projekata, odnosno ugovora koji su u cijelosti ili djelimi¢no realizovani

u 2020. godini.

Tabela br. 1 — Projekti realizovani u 2020. godini

BI; OPIS PROJEKTA REALIZACIJA STATUS
Izgradnja i sanacija fekalne kanalizacije u naselju Ljubetovo, .

1| MZ Vranduk — Ugovor iz 2019. godine 28.360,38 | Realizovano
Izgradnja dijela fekalne kanalizacije u MZ Perin Han— Ugovor iz .

2. 2019. godine i Dodatni radovi 131.263,29 | Realizovano
Izvodenje radova na izgradnji dijela fekalne kanalizacije sliva .

3 potoka Mokusnice u MZ VraZale — Ugovor iz 2019. godine 40.949,52| Realizovano

4 San?tcua kaptaZe Mala ravan vodovoda Seri¢i, Ugovor iz 2019. 4221844 | Realizovano
godine
Izgradnja pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok u

5. | Topgié Polju - Ugovor iz 2017. godine - realizovan u vrijednosti 12.864,14 | Realizovano
od 734.387,80 KM

6. | Regulacija dijela Ciganskog potoka u Perinom Hanu 246.869,83 | Realizovano

7. | Rekonstrukcija kaptaZe vodovoda Stranjani - Azil za napustene 6.359,66 | Realizovano
Zivotinje

8. Izvo@enjg radova. na sanaciji dotrajalih betonskih poklopaca na 6.236,10 | Realizovano
pokrivenim kanalima u naselju Tetovo




9. | Izvodenje radova na sanaciji razvodne mreZze vodovoda Gorica 8.067,46 | Realizovano
Djelimiéno
. . . . realizovano -
10. Izg_radnja vodoYoda- Marglta -Ugovor iz 2019. godine - Ukupna 120.881,83 | okonganje u
vrijednost Ugovora iznosi 126.008,14 KM L.
2021. godini
Djelimiéno
1 Izgradnja vodovoda Gornji Kozarci — Ukupna vrijednost 92.597.39 realizovano -
" | Ugovora iznosi 102.960,00 KM B okon¢anje u
2021. godini

UKUPNO: 736.668,04

U nastavku je dat opis (sa fotodokumentacijom) pojedina¢nih projekata:

Izgradnja i sanacija fekalne kanalizacije u naselju Ljubetovo-MZ Vranduk

Za potrebe mjestana naselja Ljubetovo zavr¥ena je izgradnja fekalne kanalizacije u duZini 230
metara sa korugovanim cijevima @ 250 mm, te izgradnja 11 revizionih okana. Izgradnjom navedene
kanalizacije, rjeSena je odvodnja fekalnih voda iz 14 stanbenih objekata ¢ime je sprijeCeno
onediséenje lokalnog potoka. Izvoda¢ radova na izgradnji i sanaciji kanalizacione linije u naselju

Ljubetovo bilo je PD “Spic beton* d.o.o. Zenica.

Izgradnja kanalizacije Ljubetovo

Izgradnja dijela fekalne kanalizacije u naselju Perin Han

U cilju odvodnje fekalnih voda iz dijela naselja Mutnica, te ulice Bistua Nuova u MZ Perin Han,
izvedeni su radovi na izgradnji 900 metra kanalizacije sa korugovanim cijevima promjera & 300
mm, @ 250 mm i @ 200 mm, te izgradnja 33 reviziona okna. Izgradena kanalizaciona mreZa je data
na upravljanje i odrzavanje JP “Vodovod i kanalizacija“ d.o.0. Zenica, a izgradnjom iste stvoreni su
uslovi za priklju¢ak cca. 50 domaéinstava, ime je direktno smanjeno onefiS¢enje Dulanovog i
Mutni¢kog potoka. Radove na izgradnji fekalne kanalizacije u naselju Perin Han izvelo je PD

“Tuzli¢* d.o.o. Breza.




Izgradnja dijela fekalne kanalizacije sliva potoka MeokuSnice-MZ VraZale

U cilju odvodnje fekalnih voda iz naselja Gornje Vrazale, odnosno prikljucenja na gradsku
kanalizacionu mreZu, izvedeni su radovi na izgradnji 283 metra kanalizacije sa korugovanim
cijevima promjera @ 250 mm, te izgradnja 11 reviziona okna. Izgradnjom kanalizacije stvoreni su
uslovi za rjeSavanje odvodnje fekalnih voda iz cca. 30 stambenih objekata ¢ime ¢e takoder biti

smanjeno onegiS¢enje lokalnog potoka. Radove na izgradnji dijela fekalne kanalizacije sliva potoka
Meokusnice izvelo je PD “Spic beton® d.o.o. Zenica.
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Izgradnja kanalizacije sliva potoka MokuSnice-MZ VraZale

Sanacija kaptaZe Mala Ravan na vodovodu Serici

U svrhu obezbjedenja dovoljnih koli¢ina vode za pice mjeStana naselja Seri¢i izvedeni su radovi na
sanaciji postojece kaptaZe Mala ravan. Cilj projekta je obezbjedenje dovoljnih koli€ina zdravstveno
ispravne vode za piée za cca. 300 domacinstava naselja Serié¢i. Radove na sanaciji kaptaze “Mala
ravan® na vodovodu Seriéi izvelo je PD “Neimari Seri¢i“ d.o.o. Zenica.



Sanacija kaptaze Mala ravan

ProSirenje gradske vodovodne mreZe na naselje Margita - MZ Klopce

U cilju progirenja gradske vodovodne mreZe, odnosno pobolj§anja snabdijevanja vodom za pice
dijela naselja u MZ Klop&e izvedeni su radovi na izgradnji pumpne stanice ,,Margita“ i dovodnog
cjevovoda. Navedeni radovi su izvedeni u saradnji sa JP ,,Vodovod i kanalizacija“ d.0.0. Zenica, pri
¢emu je Gradska uprava finansirala izgradnju pumpne stanice, dok je JP ,,Vodovod i kanalizacija“
d.0.0. Zenica obezbijedilo sredstva za izradu projektne dokumentacije, kao i izgradnju potisnog
cjevovoda i razvodne mreZe. U svrhu konagne realizacije ugovorenih radova, preostalo je izmjestiti
dva sabirna okna , a §to ¢e biti realizovano u 2021. godini.Radove na izgradnji pumpne stanice
vodovoda Margita izvelo je PD “Almy gradnja“ d.o.0. Zenica.

= Wain oY
Pumpna stanica Margita

Regulacija dijela Ciganskog potoka u naselju Perin Han

U svrhu stvaranja uslova za realizaciju projekta Poslovna zona Zenica-Jug izvrSena je regulacija
dijela Ciganskog potoka u naselju Perin Han, pri éemu su izvedeni radovi na ucjevljenju potoka od
uscéa u rijeku Bosnu, uzvodno u duzini 182,00 metra, te izgradnja taloZnika izmedu ucjevljenog
dijela potoka i propusta na putu M17. Radove na regulaciji dijela Ciganskog potoka u naselju Perin
Han izvelo je PD “Spic beton“ d.o0.0. Zenica.



Rekonstrukcija kaptaZe vodovod Stranjani - Azil za pse lutalice

U sklopu izvedenih radova izvriena je rekonstrukcija kaptaZe i izgradnja drenaZnog rova, Cime su
stvoreni uslovi za obezbjedenje dovoljnih koli¢ina vode za potrebe Azila za napuStene Zivotinje u
Stranjanima. Radove na rekonstrukciji kaptaZe vodovoda izvelo je PD “TKM* d.o.0. Zenica.

Sanacija betonskih poklopaca u naselju Tetovo

U cilju zatvaranja vodotoka potoka Bluéa i bezimenog potoka, te spre¢avanja razlijevanja vode na
okolni teren kao i spredavanja povreda mjeStana, izvr§ena je zamjena 17 armirano-betonskih

poklopaca.Radove na sanaciji betonskih poklopaca u naselju Tetovo izvelo je PD “TKM® d.o.o.
Zenica.




Sanacija poklopaca na dijelu potoka Bluca

Sanacija razvodne mreZe vodovoda Gorica

U svrhu kvalitetnog koristenja i odrZavanja Sest vodomjernih okana, izvedeni su radovi na odvodnji
procjednih voda koje su prodirale u iste, te je izvrSena zamjena dva ventila u rezervoaru. Radove na
sanaciji razvodne mreZe vodovoda Gorica izvelo je PD “Almy“ d.o.o. Zenica.

Izgradnja vodovoda Gornji Kozarci

U svrhu obezbjedenja dovoljnih koli€ina vode za pi¢e, za dvadeset domacinstava naselja Gornji
Kozarci, izvedeni su radovi na izgradnji dovodnog cjevovoda u duZini 1100 metara i rezervoara
zapremine V=50 m>. Radovi nisu u cjelosti okonéani, te se tokom 2021 godine ocekuje zavrietak

izgradnje razvodne mreZe. Radove na izgradnji vodovoda u naselju Gornji Kozarci izvelo je PD
“Spic beton* d.o.0. Zenica.

U Tabeli br. 2 dat je prikaz projekata za koje su zakljudeni ugovori o izvodenju radova, ali
realizacija istih nije okon&ana u 2020. godini. Razlozi zbog kojih ugovori o izvodenju radova nisu
realizovani su sloZenost provodenja postupaka javne nabavke, nepovoljni vremenski uslovi za
izvodenje radova, raskid ugovora zbog neizvriavanja obaveza od strane izvoda¢a radova,neaZurnost
pribavljanja urbanisti¢ko-tehnitke dokumentacije i izrade projekme dokumentacije od strane Javnog
preduzeéa za prostorno planiranje i uredenje grada ”Zenica”, ili druge nepredvidene okolnosti.



Tabela br. 2 — Nerealizovani projekti za koje su zakljuéeni ugovori o izvodenju radova

R.
BR.

OPIS PROJEKTA

PLANIRANO

U 2021.
GODINI

STATUS

Regulacija Starinske rijeke u MZ Topéi¢ polje

116.766,00

Radovi nisu
zapoceti -
realizacija
Ugovora

octekuje se u

2021. godini

Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije Babina rijeka
(Zakljugen je Ugovor o izvodenju radova u vrijednosti od
199.719,00 KM - sredstva u iznosu od 120.000,00 KM
obezbijedena su od strane Fonda za zastitu okolisa FBiH, dok
preostali dio sredstava u iznosu od 79.719,00 KM obezbjeduje
Grad)

79.719,00

Radovi nisu
zapodeti -
realizacija
Ugovora

oc¢ekuje se u

2021. godini

Izgradnja kanalizacije Mo§¢anica

104.130,00

Radovi nisu
zapodeti -
realizacija
Ugovora

otekuje se u

2021. godini

Sanacija pregrada u Orahovickoj rijeci

56.139,13

Radovi nisu
zapoceti -
realizacija

Ugovora

ocekuje se u

2021. godini

Ugovor o izvodenju radova na ucjevljenju potoka u naselju
Talami — Vrijednost Ugovora iznosila je 44.103,26 KM

0,00

Radovi se nisu
izvodili u
skladu sa

zakljuCenim

Ugovorom, te

je isti
jednostrano
raskinut

UKUPNO:

356.754,13




U Tabeli br. 3 dat je prikaz ostalih projekata (projekti za koje nisu zakljuéeni ugovori o izvodenju
radova itd.)

Tabela br. 3 — Ostali projekti

R. OKVIRNA
BR OPIS PROJEKTA VRUEDNOST STATUS

Ceka se izrada
30.000,00 projektne
dokumentacije
Radovi na
vangradskoj
dionici GGM-
a, za ¢iju
realizaciju
sredstva
obezbjeduje
ZDK, nisu
zapoceti u
2020. godini
Mjestani su
izvrsili
sanaciju
14.000,00 kaptaZe i
rezervoara iz
vlastitih
sredstava

Izgradnja kaptaza i dovodnog cjevovoda u duzini 900 metara
za naselje Palinovi¢i — MZ Perin Han

Izrada prelaza fekalne kanalizacije prilikom izgradnje
2. | vangradske dionice GGM-a, (naselja Gradac, Zelenilo, 8.000,00
Pra3nice i Zvecajska ulica)

Smaji¢i - Rekonstrukcija kaptaZe i rezervoara V= 50 m3 na
vodovodu Gornji Smajiéi

UKUPNO: 52.000,00

3.Utrosak sredstava vodnih naknada

a) U Tabeli br. 4 navedeni su projekti koji se realizuju u skladu sa Sporazumom o zajedni¢kom
udedcu u realizaciji projekata iz Programa utroska sredstava vodnih naknada za 2019. godinu —
Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od opéinskog znadaja, zaStitni vodni
objekti, vodni objekti za koriStenje voda i vodni objekti za zastitu voda.

Za Sest projekata (projekti pod rednim brojevima od 9 do 14) tenderske procedure izbora
izvodada radova trebalo je provesti Ministarstvo za poljoprivredu, Sumarstvo i vodoprivredu
Zeni¢ko-dobojskog kantona. Obzirom da navedeno Ministarstvo nije provelo procedure javne
nabavke, niti ugovorilo realizaciju projekata, Zakljutkom Vlade Zeni¢ko-dobojskog kantona
(broj: 02-11-14697/20 od 01.09.2020. godine), data je saglasnost da Grad Zenica provede
potrebne procedure izbora izvodala radova. Nakon donoSenja Zakljucka, Grad je proveo
neophodnu proceduru izbora izvodada radova, te su zakljugeni ugovori o izvodenju radova. Zbog
kasnog donoSenja naprijed navedenog Zaklju¢ka i obaveze postivanja zakonom propisanih
procedura javnih nabavki, realizacija veé¢ine projekata nije zapoCeta u izvjestajnom periodu.



Tabela br. 4 -Realizacija projekata po osnovu utro$ka sredstava vodnih naknada za 2019.

godinu
;; OPIS PROJEKTA REALIZACUA STATUS
Izgradnja pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok u
Topéi¢ Polju - Ugovor iz 2017. godine - realizovan u
1. | vrijednosti od 734.387,80 KM (Napomena: navedeni projekat 44.748,85 | Realizovano
je realizovan na osnovu Programa utro$ka sredstava vodnih
naknada za 2016. godinu)
7. g(;slcge;ue i sanacija vodotoka Il kategorije (vodne naknade 116.491,75 | Realizovano
Izrada obaloutvrde u koritu Selacke rijeke radi zastite lokalnog .
3 puta Seoci-Zivkoviéi (vodne naknade 2019.) 100.897,06 | Realizovano
4. | Izgradnja kanalizacije Pepelari (vodne naknade 2019.) 56.040,85 | Realizovano
I}
Radovi su
okondani.
5 Rekonstrukcija vodovoda Kovadi¢i - MZ Babino (vodne 0.00 Realizacija
" | naknade 2019.) — Vrijednost Ugovora iznosi 108.462,82 KM ’ finansijske
dok. u2021.
godini
Realizovana
Usluge stru¢nog nadzora za realizovane projekte iz Programa " zl‘llgla o
6 utroska sredstava vodnih naknada za 2019. godinu — Od pet 7116.14 gruian'u
" | zaklju€enih ugovora u ukupnoj vrijednosti od 14.003,64 KM B puslu i
realizovana su tri ugovora o pruzanju usluga stru¢nog nadzora g
strucnog
nadzora
7 Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokus$nice-VraZale (vodne 0.00 Radovisuu
" | naknade 2019.) — vrijednost Ugovora iznosi 167.037,15 KM ’ toku
8. | Plava voda — rata kredita 95.000,00 | Realizovano
9 Izgradnja kanalizacije Perin Han — vrijednost Ugovora iznosi 0.00 J:Zggzi
59.940,27 KM Sosio
10 Izgradnja kanalizacije Gornja Zenica — vrijednost Ugovora 0.00 J:Zgg;‘i
" | iznosi 163.800,00 KM ’
posao
1 Regulacija Ciganskog potoka-Stranjani (120m) — Vrijednost 0.00 ;‘Z[Zggsi
" | Ugovora iznosi 219.891,62 KM ’
posao
12 Izgradnja vodovoda Kri¢anac — vrijednost Ugovora iznosi 0.00 J‘Z,Zggzil
115.226,19 KM Bosao
13 Izgradnja vodovoda Gladoviéi — vrijednost Ugovora iznosi 0.00 J‘Z]Zggr?%
104.013,00 KM Bosad
14 Izgradnja vodovoda DZomba — vrijednost Ugovora iznosi 0.00 nggr?il
98.607,60 KM fosao

UKUPNO:

420.294,65




Napomena: izvrSenje po osnovu realizacije projekta pod rednim brojem 8 odnosi se direktno na
Zenicko-dobojski kanton, odnosno isto nije evidentirano kroz BudZet Grada Zenica za 2020.
godinu.

U nastavku je dat opis (sa fotodokumentacijom) pojedina¢nih projekata:

Izgradnja pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok u Topci¢ Polju

Izvedeni radovi na sanaciji postojeée pregrade na kraju regulisanog dijela Ciganskog potoka te
izgradnji potpornog zida i nove armirano-betonske pregrade sa izradom stabilizacijskog praga
ispred podslapja. Sredstva su obezbijedena iz utro$ka vodnih naknada za 2016.godinu, a radove je
izvelo PD “Almy transport® d.o.o. Zenica

AFs i O ey A NSy %

Izgradnja pregrade na vodotoku Ciganski potok u Topci¢ Polju*

Ciscéenje vodotoka IT kategorije

U cilju zastite infrastrukture od $tetnog djelovanja voda, tokom 2020. godine je izvrieno &is€enje i
sanacija vodotoka II kategorije na kritiénim dionicama koje mogu ometati protok vode u koritu
rijeka i potoka, a koje su nastale djelovanjem obilnijih padavina, poremeéenog reZima vodotoka pri
¢emu je nastala erozija dna korita ili obala, obalnih stubova mostova i sli¢no, te €iS¢enje raznih
necistoca korita.

Izvodenje radova na odrzavanju vodotoka II kategorije podrazumjevalo je produbljivanje i ¢iS¢enje
korita od nanosa te sanaciju obaloutvrda izradom kamenih obloga za Pos§éansku rijeku, Janjacki
potok i rijeku Kocevu. Radovi su izvodeni nakon zavrSenog iskoléavanja vodotoka, a isti su
izvedeni od strane izabranog izvodaga, PD “Spic beton” d.0.0. Zenica.

W’

Iskoléavanje rijeke Koceve Ciséenje Janjackog potoka



Sanacija obala Selacke rijeke

Izrada obaloutvrde u koritu Selatke rijeke radi zagtite lokalnog puta Seoci-Zivkoviéi
podrazumjevala je izradu kamene obloge obaloutvrde u duZini 45 metara (obostrano-ukupno 370
m?), te podbetoniranje izgradenih betonskih zidova i izradu spojnica na ranije izvedenim

oblaganjima. Sredstva su obezbjedena iz utroska vodnih naknada za 2019.godinu, a radove izvelo
PD “Spic beton” d.o0.0. Zenica.

Izrada obaloutvrde Selacke rijeke

Izgradnja kanalizacije - Pepelari

U toku realizacije ugovora, izgradenoje novih 566 metara kanalizacione mreZe korugovanim
cijevima @ 250 mm. Izgradnjom navedene kanalizacije, stvoreni su uslovi za rjeSavanje odvodnje
fekalnih voda iz cca. 20 stambenih objekata ¢ime ¢e takoder biti smanjeno onc€iS¢enje lokalnog
potoka. Radove je izvelo PD “Sigma SK* d.o.0. Zenica.

Kanalizacija Pepelari



Rekonstrukcija vodovoda Kovaciéi - MZ Babino

U cilju dovodenja novih koligina vode u postojeéi rezervoar uradena je rekonstrukcija dovodnog
sistema sa kojeg se snabdijeva kompletno naselje Kovagi¢i - MZ Babino. Rekonstrukcija je
obuhvatila izgradnju kaptaZa sa zaStinom ogradom, njihovo uvezivanje sa prate¢im infrastrukturnim
objektima na trasi (muljni i zra¢ni filteri, rasteretne komore i cjevovod). Radovi su zavrSeni krajem
2020. godine, a isti su izvedeni od strane izabranog izvodaca radova, PD “Spic beton“ d.o.0. Zenica

b) Na osnovu Programa utro§ka sredstava vodnih naknada za 2020. godinu, usvojenog
Zakljutkom Vlade Zenitko-dobojskog kantona, broj: 02-11-6961/20 od 19.05.2020. godine,
izmedu Ministarstva za poljoprivredu, Sumarstvo i vodoprivredu i Grada Zenice, zakljucen je
Sporazum o zajednitkom uceiéu u realizaciji projekata iz Programa utroska sredstava vodnih
naknada za 2020. godinu (broj: 05-21-6072-11-11/20 od 14.10.2020. godine), a koji obuhvata
vrijednost projekata u ukupnom iznosu od 1.890.000,00 KM.

Odmah nakon zaklju¢ivanja predmetnog Sporazuma, SluZba je pokrenula aktivnosti na pripremi
tenderske dokumentacije na osnovu koje je provedena procedura javnih nabavki za izbor

izvodacga radova.Zakljuceni su ugovori o izvodenju radova za dvanaest projekata,sto je prikazano
u Tabeli br. 5.

Tabela br. 5 - Realizacija projekata po osnovu utro$ka sredstava vodnih naknada za 2020.
godinu

R. PLANIRANO U
BR. OPIS PROJEKTA 2021. GODINI STATUS
1. | Plava voda — rata kredita 85.000,00
Izvodaé
2. | Regulacija Dobriljenskog potoka 117.000,00 | uveden u
posao
Izvodac
3. | Regulacija Ciganskog potoka u naselju Perin Han 252.720,00 | uvedenu
posao




Regulacija potoka Baretnjak-Top¢ié¢ Polje

271.577,35

Izvodad
uveden u
posao

Rekonstrukcija vodovoda Vukotici

121.446,00

Izvodad
uveden u
posao

Fekalni kolektor naselja Hrustici

49.350,60

Izvodaé
uveden u
posao

Izgradnja kanalizacije MZ Stranjani

90.308,26

Izvodad
uveden u
posao

Izgradnja kanalizacije sliva potoka Moku3nice-Vrazale

43.407,00

Izvodad
uveden u
posao

Fekalna kanalizacija za naselje Putoviéi

82.195,23

Izvodaé
uveden u
posao

10.

Fekalna kanalizacija za naselje Gnjusi

81.900,00

Izvodad
uveden u
posao

11.

Fekalna kanalizacija u MZ Perin Han

89.271,00

Izvodaé
uveden u
posao

12.

Regulacija Ciganskog potoka-Stranjani (84m)

179.808,53

Izvodad
uveden u
posao

13.

Regulacija Mutni¢kog potoka u MZ Perin Han

134.316,00

Izvodad
uveden u
posao

14.

Razvodna mreza vodovoda u naselju Briznik

255.000,00

Postupak
JN u toku-
ponovljena

IN

15.

Usluge stru¢nog nadzora

53.045,86

UKUPNO:

1.906.345,83

4.Donatorska sredstva

Izrada obaloutvrde rijeke Bosne

poslovne zone (lokacija ispod PERA).Navedeno podrazumijeva izradu kamene obloge obaloutvrde
sa izradom armirano-betonskih temelja i vijenca. Vrijednost izvedenih radova je 299.480,44 KM,a
bitno je napomenuti da su sredstva obezbijedena od strane Agencije za sliv rijeke Save, koja je

ujedno i nosilac poslova. Radove je izvelo PD “Spic beton“ d.o.0. Zenica.




Izgradena obaloutvrda uz rijeku Bosnu

Izrada pregrada na Starinskoj rijeci

U okviru zajedni¢ke investicije gradske uprave i investitora iz Slovenije na sanaciji bujica u TopCi¢
Polju na Starinskoj rijeci uradene su tri pregrade i dio obaloutvrde.

Pregrade su radene prema projekinoj dokumentaciji i na najkriti¢nijim mjestima koja e obezbjediti
umirenje vodotoka i smanjenje pojave bujica veéeg obima, kao i omoguéiti ¢is¢enje i odrZavanje u
meduprostorima.

Vrijednost izvedenih radova je cca. 254.000,00 KM, a sredstva su obezbijedena iz sredstava za
investicije agencije CMRS iz Slovenije. Radove je izvelo PD “Almy transport” d.o.0. Zenica.
Usluge nadzora nad izgradnjom finansirane su iz budzeta Grada.

Pocetak izgradnje prve pregrade



III REKAPITULACIJA

Ukupna ulaganja u oblasti vodoprivrede u 2020. godini iznose 1.725.596,28KM, Sto je vidljivo iz
Tabele br. 6.

Tabela broj 6 — Ukupna ulaganja u oblasti vodoprivrede u 2020. godini

Blii IZVOR FINANSIRANJA 1ZNOS
Sredstva Grada
1. | (opca sredstva budZeta — budzetske pozicije fonda 01) 751.821,19
2. | Sredstva vodnih naknada 420.294,65
3. | Sredstva donatora 553.480,44
UKUPNO: | 1.725.596,28

Rezultat aktivnosti predstavljenih ovim IzvjeStajem ogleda se u izgradnji novih cca. 5500 metara
vodovodne mre¥e, novih cca. 2000 metara kanalizacione mreZze i cca. 427 metara uredenih,
saniranih rijeénih korita, sa svim pripadajuéim elementima, ime su svakako poboljSani uslovi
(zdravstveni, higijenski i dr.) za Zivot lokalnog stanovniStva.

“NICA GRADDNACELNIKA
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