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1 UVOD

Cinjenica je da je energija, odnosno dostupnost energije po prihvatljivim cijenama, klju¢an
preduslov ostvarenja ekonomskog i socijalnog razvoja svakog drustva. Medutim, isto tako je
¢injenica i da proizvodnja energije i njena upotreba znatno uti¢u na okolis, uzrokujuéi zagadenja
lokalnog i regionalnog karaktera, ali i probleme poput globalnog zagrijavanja i klimatskih promjena.

Sistem daljinskog grijanja se sve viSe koristi kao nacin za ispunjenje zahtjeva u cilju smanjenja
Stetnih emisija i oCuvanja klime.

U cilju ekonomicnijeg i jeftinijeg grijanja, kao i smanjivanja broja izvora koji zagaduju Zivotnu
sredinu, zagrijavanje stambenih, poslovnih i drugih objekata u Gradu Zenici vrsi se putem daljinskog
grijanja iz centralnog izvora.

Zagrijavanje stambenog i poslovnog prostora daljinskim grijanjem je komunalna djelatnost od
posebnog znacaja za Grad Zenicu.

Javno preduzede ,Grijanje” d.o.o0. Zenica je zatraZilo da se izvrsi sagledavanje stanja energetskih
postrojenja daljinskog grijanja koja se nalaze na lokaciji ,,Stare termoelektrane”, kao i da se izvrsi
procjena investicije za eventualno izmjesStanje ovih postrojenja na predmetnoj lokaciji. Prostor
»Stare termoelektrane” lociran je na parceli k.¢. 290/42, K.O. Zenica .

Predmet ovog elaborata su sva energetska postrojenja koje se nalaze na predmetnoj parceli.
Energetska postrojenja na lokaciji ,Stare termoelektrane” sacinjavaju pumpna stanica, trafostanica
i vrelovodna mrezZa, a u upotrebi su joS od osnivanja sistema daljinskog grijanja, kao i u svim
prethodnim sezonama grijanja.

Lokacija ,Stare termoelektrane” predstavlja polaznu tacku sva tri gradska magistralna vrelovoda
DN500 (dva postojeca i treéi, novoizgradeni magistralni vrelovod).

Osim sagledavanja stanja postrojenja, cilj elaborata je uraditi neophodne analize i predloZiti
tehnicki mogucda rjeSenja, odnosno scenariji za eventualno izmjestanja postojece opreme koja se
nalazi u pumpnoj stanici u novi objekat na postojecoj lokaciji ,Stare termoelektrane”. Dalji cilj je
predloZiti rjeSenja za izmjestanje dijela postojeéih spojnih vrelovoda koji povezuju energetska
d.o.o. Zenica,
kao iizmjestanje dijela magistralnih vrelovoda koji polaze od lokacije ,Stare termoelektrane” prema
instalacijama grijanja u Gradu Zenici.

III

postrojenja u ,Staroj termoelektrani sa izvorom toplinske energije u ,, ArcelorMitta

Pri izradi elaborata realizovane su slijedece aktivnosti:

= Obilazak lokacije ,Stare termoelektrane” na kojoj se nalaze energetska postrojenja
daljinskog grijanja (objekat pumpne stanice sa trafostanicom i vanjska vrelovodna mreza).

= Snimak postojeceg stanja objekta pumpne stanice sa trafostanicom i vanjske vrelovodne
mreze, i valorizacija stanja ovih postrojenja.

=  Prijedlog varijantnih rjeSenja za izgradnju novog objekta pumpne stanice.

=  Prijedlog varijantnih rjeSenja za izgradnju nove trafostanice.

=  Prijedlog varijantnih rjeSenja za izmjeStanje postojeée vrelovodne mreze.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

=  Procjenainvesticije za ishodovanje dozvola, projektovanje i izvodenje radova za izmjestanje
predmetnih energetskih postrojenja.

Postrojenja locirana na prostoru ,Stare termoelektrane” predstavljaju funkcionalnu cjelinu sa
postrojenjima za proizvodnju i distribuciju toplinske energije koja su locirana u ,ArcelorMittal
Zenica” d.o.o. Zenica i , Toplana“ d.o.0. Zenica, te su vrlo bitan segment za funkcionisanje sistema
daljinskog grijanja Grada Zenice.

Javno preduzede ,,Grijanje” d.o.o. Zenica je distributer toplinske energije do potrosaca, u cijoj su
nadleZnosti gradska vrelovodna mreza i toplinske podstanice u objektima priklju¢enim na sistem
daljinskog grijanja. Osnivac preduzeca je Grad Zenica.

Odnosi izmedu distributera JP "Grijanje" i potrosaca prikljucenih na sistem daljinskog grijanja
regulisani su dokumentom: "Odluka o zagrijavanju stambenog i poslovnog prostora grada Zenice
daljinskim grijanjem i Uslovi za isporuku i preuzimanje toplinske energije iz vrelovodne mreze"
(,,Sluzbene novine Opéine/Grada Zenica” br. 7/2002, 6/2013,9/2017 i 4/2018).
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2 ANALIZA POSTOJECEG STANJA

2.1 Sistem daljinskog grijanja

Sistem daljinskog grijanja je centralizovano snabdijevanje potrosaca toplinskom energijom iz
jednog izvora i ukljucuje sljedece glavne komponente:

izvor topline

- pumpne stanice

distribucijski cjevovodi

toplinske stanice za prenos energije u objekte i instalacije krajnjih potrosaca

Izvor topline se sastoji od kotlovskih postrojenja, centralne toplinske stanice sa izmjenjivacima i
pumpne stanice. Distribucijski cjevovodi se sastoje od vrelovoda i toplovoda, zajedno sa prate¢com
armaturom. Toplinske stanice sluze za regulaciju temperature i pritiska, i putem njih se predaje
toplinska energija potrosacu.

Proizvedena toplinska energija se putem cirkulacionih pumpi u pumpnoj stanici distribuira do
potrosaca preko sistema cjevovoda (vrelovodna i toplovodna mreza).

Instalacije krajnjih potro$aca obuhvataju cijevni razvod i grijaca tijela u objektima.

Pumpna stanica
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Slika 1- Sematski prikaz sistema daljinskog grijanja

Da bi sistem daljinskog grijanja funkcionisao neophodno je da svaka cjelina bude u funkcionalnom
stanju. Ukoliko postoje bilo koje smetnje na bilo kojem dijelu sistema, kompletan sistem je van
funkcije.

Predmet ovog elaborata je samo jedan dio tog sistema koji se svrstava pod pumpnu stanicu, koja
obezbjeduje da se toplinska energija dopremi do krajnjih potrosaca.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

2.2 Sistem daljinskog grijanja grada Zenice

2.2.1 Opci podaci

Sistem daljinskog grijanja grada Zenice egzistira od 1967. godine. Daljinskim grijanjem je do danas
pokriveno skoro cijelo urbano podrucje grada i veci dio prigradskih naselja.

Slika 2. Pogled na grad Zenicu

Postojeéi sistem daljinskog grijanja je projektovan i izgraden za zagrijavanje oko 1.000.000 m?
stambenih prostora i oko 300.000 m2 poslovnih prostora.

Prema podacima za 2021. godinu sistemom daljinskog grijanja zagrijava oko 650.000 m? stambenih

prostora i oko 200.000 m? poslovnih prostoral, a gledano prema broju domadinstava usluge
daljinskog grijanja koristi oko 12.500 domacinstava.

Red.br. | Kategorija Broj potrosaca Povrdina (m?)
1. Stambeni prostori 12.709 633.092
2. Poslovni prostori 625 209.248

UKUPNO 13.334 842.340

Tabela 1. Pregled broja potrosaca i povrsina za mjesec oktobar 2021. godine2

Slika 3 daje prikaz Podrucja Grada Zenice pokrivenog sistemom daljinskog grijanja.

1 Podaci preuzeti od distributera JP ,,Grijanje” Zenica

2 Podaci preuzeti od distributera JP ,,Grijanje” Zenica
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Slika 3. Pokrivenost Grada Zenice sistemom daljinskog grijanja

Geografski gledano, sistemom daljinskog grijanja pokriven je kompletan grad. Dalje vidljivo je da se
izvori topline (postrojenja za proizvodnju toplinske energije) nalaze sjeverozapadno od grada i da
su svi uredaji locirani na istoj lokaciji. Pumpne podstanice su takoder locirane sjeverozapadno od
grada i objekata koji se zagrijavaju putem sistema daljinskog grijanja. Transport proizvedene
toplinske energije vrsi se sistemom cjeovovoda, koji se proteZze od izvora topline do najudaljenijih
objekata sistema daljinskog grijanja.

2.2.2 lzvor toplinske energije sa pumpnim postrojenjima

Priprema i distribucija vrele vode za sistem daljinskog grijanja obuhvata proizvodnju toplinske
energije na kotlovskim postrojenjima u “ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica i , Toplana“ d.o.o.
Zenica, toplinsku stanicu i glavhu pumpnu stanicu u , ArcelorMittal Zenica“ d.o.o. Zenica, spojne
vrelovode od , ArcelorMittal” d.o.o. Zenica do lokacije ,Stare termoelektrane®, te pumpnu stanicu
i vrelovodnu mrezu na lokaciji ,Stare termoelektrane”.

Izvor toplinske energije za sistem daljinskog grijanja su slijede¢a kotlovska postrojenja:

= stara kotlovska postrojenja u sastavu Departmenta ,Energetika” (locirano na prostoru
kompanije "ArcelorMittal Zenica"), sa dva parna kotla produkcije po 220 tona pare,

= nova kotlovska postrojenja u sastavu Joint venture kompanije , Toplana Zenica“ d.o.o.
Zenica, sa tri parna kotla produkcije po 50 tona pare

Zbog dotrajalosti kotlova u Departmentu , Energetika”, plan je da se rad ovih kotlova obustavi, te
da se za proizvodnju toplinske energije koriste novi parni kotlovi u sastavu kompanije , Toplana
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Zenica“ d.0.0. Zenica>. Prikaz lokacije postorjenja za proizvodnju toplinske energije u Gradu Zenici
(Slika 4).

: "% Google Ear

Slika 4. Prikaz lokacije postrojenja za proizvodnju toplinske energije za potreba grada Zenice

Para proizvedena u parnim kotlovima se vodi do izmjenjivaca para/voda, koji se nalaze u toplinskoj
stanici u Departmentu ,Energetika”, i koji se koriste za grijanje Grada Zenice. Projektovana
primarna regulacija isporuke toplinske energije je centralna i kvalitativna, bazirana na regulaciji
temperature vrele vode u polazu u funkciji od vanjske temperature zraka, pri konstantnom protoku
vrele vode u vrelovodnoj mreZi.

Distribucija vrele vode za sistem daljinskog grijanja odvija se preko dvije centralne pumpne stanice:

|II

= pumpna stanica, locirana u Departmentu ,Energetika“ u krugu ,ArcelorMittal” d.o.o.
Zenica

= pumpna stanica locirana u krugu ,Stare termoelektrane”

Slika 5. daje prikaz lokacije pumpnih postrojenja.

Slika 5. Lokacija pumpnih postrojenja

3 Podatak preuzet od JP ,,Grijanje” Zenica
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

U pumpnoj stanici u krugu "ArcelorMittal Zenica" d.o.o. Zenica za cirkulaciju vrele vode za sistem
daljinskog grijanja instalisane su Cetiri cirkulacione pumpe (dvije radne i dvije rezervne pumpe)
kapaciteta po Q=936 m3/h, H=11,5 bar.

Distribucija vrele vode za sistem daljinskog grijanja se od pumpne stanice u locirane u kompaniji
"ArcelorMittal Zenica"d.o.0. Zenica do objekta ,Stare termoelektrane” vrsi putem cjevovoda -
spojnih vrelovoda dimenzije 2 x DN400 u duZini trase oko 1.100 m.

2.2.3 Energetska postrojenja na lokaciji ,,Stare termoelektrane”

Energetska postrojenja u objektu ,Stara termoelektrana” su prilikom osnivanja 1967. godine bila
izvor toplinske energije za sistem daljinskog grijanja i sastojala su se od kotlovskih jedinica, toplinske
stanice i pumpne stanice. Zbog ekspanzije sistema daljinskog grijanja izgradena su nova energetska
postrojenja u krugu “ArcelorMittal Zenica“ d.o.o. Zenica. Kotlovska postrojenja u ,Staroj
termoelektrani su demontirana, kao i sva prate¢a oprema osim dimnjaka. Toplinska stanica u
»Staroj termoelektrani“ je devastirana i djelimi¢no demontirana.

Za potrebe sistema daljinskog grijanja zadrZzani su pumpna stanica i kompletni vanjski vrelovodi
locirani u krugu ,Stare termoelektrane”. Osnovni dijelovi energetskih postrojenja u krugu ,Stare
termoelektrane”, koji su i danas u funkciji su:

cirkulacione pumpe za distribuciju vrele vode,

. oprema za punjenje i dopunu sistema daljinskog grijanja hemijski pripremljenom
vodom,

. oprema za snabdijevanje elektricnom energijom postrojenja pumpne stanice,

. oprema za upravljanje, regulaciju i mjerenje

Slika 6. daje prikaz lokacije Il pumpne stanice — objekta ,Stare termoelektrane”

Slika 6. Prikaz lokacije ,Stare termoelektrane”

Glavni elementi ovog postrojenja su dvije cirkulacione pumpe karakteristika protok Q=650 m3/h, i
visine dobave H=10 bar. Cirkulacione pumpe kontinuirano rade tokom cijele sezone grijanja i
potpomaZzu rad instalacija pumpne stanice locirane krugu kompanije "ArcelorMittal Zenica".
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Kapacitet pumpne stanice u ,Staroj termoelektrani je kapaciteta priblizno 1/3 kapaciteta pumpne
stanice locirane u krugu kompanijie, ArcelorMittal Zenica” d.o.o. Zenica.

Na osnovu prethodno navedenog, zakljucuje se da su cirkulacione pumpe u pumpnim stanicama (u
obj pumpne stanice) projektovane za ukupni protok vrele vode 3.172 m3/h i visinu dobave 11,5 bar.

Slika 7. prikaz instalcija Il pumpnog postrojenja

Pored cirkulacionih pumpi u objektu ,Stare termoelektrane” nalazi se i postrojenje za punjenje i
dopunu sistema daljinskog grijanja hemijski pripremljenom vodom, a postrojenje Cine rezervoar
kapaciteta 40 m3 i cirkulacione pumpe za punjenje i dopunu sistema kapaciteta Q=100 m3/h i Q=45
m3/h .

Cirkulacione pumpe su sa elektromotornim pogonima. Cirkulacione pumpe protoka Q=650 m3/h su
sa motorima elektro snage 320 kW i 250 kW napona 5kV. Pumpe za dopunjavanje sistema su sa
motorima elektro snage 30 kW i 15 kW, napona 380 V.

Rezervoar hemijski pripremljene vode zapremine V = 40 m3, takoder je sastavni dio energetskih
postrojenja. Nalazi se u devastiranom objektu, postavljen na posebno za to pripremljenoj platformi.

Rezervoar je takoder korodirao, ali uz stalno odrzavanje nalazi se u funkcionalnom stanju.

Slika 8. Prikaz sistema dopune medija — vode u sistem
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

U pumpnoj stanici se nalaze ormari za upravljanje radom cirkulacionih pumpi i ormari za mjerenje
i evidentiranje parametara u vrelovodnoj mrezi (pritisci, temperature, cirkulacije, koli¢ina toplinske
energije).

Slika 9.Prikaz elektroormara — lokacija ,Stare termoelektrane”

Na osnovu prikupljenih podataka, kao i uvida na terenu zakljuuje se da su postojeca pumpna
stanica, trafo stanica i kompletni vanjski spojni i magistralni vrelovodi koji se nalaze na lokaciji ,Stare
termoelektrane” i dalje ostali u funkciji, i da su neophodni za rad sistema daljinskog grijanja Grada
Zenice.

2.2.4 Opis elektro instalacija u objektu trafostanice

Snabdijevanje elektricnom energijom postrojenja pumpne stanice ,Stare termoelektrane” se vrsi iz
trafo-stanice smjeStene u na lokaciji ,Stare termoelektrane”. Napajanje elektrichom energijom
trafostanice se vrsi iz trafo-stanice ,Jug” koja se nalazi u krugu kompanije , ArcelorMittal Zenica“.

Trafo-stanica je opremljena sa trafoom tip TS TEZ 5/0,4/0,23 kV iz koje se napajaju pumpe i ostali
potrosaci elektri¢ne energije u pumpnoj stanici.

Slika 10. i Slika 11. daju prikaz elektroinstalacija sa trafoom — lokacija , Stare termoelektrane”

Slika 10. Prikaz travoa— lokacija ,Stare termoelektrane”
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Slika 11. Prikaz elektroinstalacija — lokacija ,Stare termoelektrane”

Trafo 400 kVA, 5/0,4/0,23 kV se nalazi u dijelu prizemlja objekta ,Stara termoelektrana“ ispod VN
postrojenja.

Trafo stanica TS TEZ ima Cetiri visokonaponske éelije sa prekidacima i to: jedna dovodna, dvije za
pumpe, jedna za trafo 400 kVA, 5/0,4/0,23 Kv.

Visokonaponsko postrojenje trafo stanice TS TEZ ima stariju elektro opremu proizvodaca
»Energoinvest” koja je ispravna i funkcionalna. Zbog ranijih devastacija nedostaju rastavlja¢i u VN
¢elijama kao i mjerna celija.

Trafo stanica TS TEZ napaja se naponom 5kV iz trafo stanice Arcelor Mittal Zenica TS ,,Direkcija“
visokonaponskim kablom koji dolazi ve¢im dijelom podzemnom trasom, a manjim dijelom
nadzemno nosacima kablova po zidu objekta , Stara termoelektrana“.

2.2.5 Instalacije vrelovodne mreie

Polaznu vrelovodnu mrezu u sistemu daljinskog grijanja Cine:

= Dva spojna vrelovoda dimenzije DN40O, koji se vode od toplinske stanice u , ArcelorMittal”
d.o.o. Zenica do kruga ,Stare termoelektrane”.

=  Tri gradska magistralna vrelovoda DN500, koji se vode od kruga ,Stare termoelektrane” do
toplinskih podstanica u Gradu Zenici.

Spojni vrelovodi dimenzije 2xDN400, koji se vode od toplinske stanice u krugu "ArcelorMittal
Zenica" d.o.o0. Zenica do kruga ,,Stare termoelektrane” vodeni su nadzemno u duzini trase oko 1.100
m, na nosacima izradenim od celi¢ne konstrukcije.

Spojni vrelovodi su izradeni od celi¢nih cijevi, koje su izolovane mineralnom vunom u oblozi od
aluminijumskog lima.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Slika 12. Prikaz cjevog razvoda - vrelovod od pumpnog postrojenje lociranog u kompaniji "ArcelorMittal Zenica" do
pumpno postrojenje locirano na prostoru ,Stare termoelektrane”

Legenda:
@ Toplinska i pumpna stanica u krugu
"ArcelorMiital Zenica®™ d.o.o. Zenica

@ Pumpna i trafo-stanica u "Staroj termoelektrani®

Spojni vrelovodi 2 x DN40O :

= Mapistraini vrelovodi DNS00

Slika 13. Prikaz trase vrelovoda od pumpnog postrojenje lociranog u kompaniji "ArcelorMittal Zenica" do pumpno
postrojenje locirano na prostoru ,Stare termoelektrane
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Od izlaza iz kruga ,,Stare termoelektrane” vode se tri gradska magistralna vrelovoda istih dimenzija
(svih prec¢nika) DN 500, stari magistralni vrelovodi ,,ABC" i "D", te novoizgradeni magistralni
vrelovod voden trasom ,,GGM-a“.

Magistralni vrelovodi ,ABC” i ,,D“ su od objekta ,Stare termoelektrane” poloZeni nadzemno na
nosace (,,pasarele”), prelaze postojecu Zeljeznicku prugu u krugu ,,Stare elektrane” i susjednu javnu
saobracajnicu, spustaju se u glavne komore i dalje vode prema gradu.

Slika 14. daje je sematski prikaz dispozicije elmenata sistema daljinskog grijanja na lokaciji ,Stare
termoelektrane” (lokacija objekta pumpne energetskih postrojenja, spojni i magistralni vrelovodi).
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Slika 14. Prikaz dispozicije elemenata sistema daljinskog grijanja na lokaciji — lokacija ,Stare termoelektrane”

Na osnovu uvida na terenu konstatuje se da se u sadasSnjoj situaciji na lokaciji ,Stare
termoelektrane” nalazi priblizno 225 m trase spojnih vrelovoda dimenzije 2x DN400, zatim 115 m
trase magistralnog vrelovoda “ABC” do komore i 60 m trase magistralnog vrelovoda ,,D”4. do
komore.

Pored spojnih vrelovoda DN400O je ugradena i cijev za punjenje spremnika za dopunu sistema
hemijski pripremljenom vodom, koji se nalazi u objektu ,Stare termoelektrane”.

4 Podatak preuzet od JP ,,Grijanje* Zenica

18| ENO VA



Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Slika 15. Prikaz magistralnih cjevovoda

Kompletni vrelovodi na lokaciji ,,Stare termoelektrane” su izradeni od Celi¢nih cijevi sa toplinskom
izolacijom od mineralne vune u oblozi od aluminijumskog lima i vode se nadzemno na stubovima
od celi¢nih profila. Na ovim vrelovodima je ugradena neohodna zaporna armatura (zasuni i ventili)
sa podestima za rukovanje.

Slika 16. daje je Sematski prikaz trase vrelovodne mreZe u Gradu Zenici, kao i u krugu ,Stare
termoelektrane” (spojni vrelovodi i polazni magistralni vrelovodi). Sa slike je vidljivo da se mreza
vrelovoda prostire kroz gotovo cjeli grad, a krajnje tacke su u naselju Klopce.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici
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Slika 16. Prikaz mreZe sistema grijanja Grada Zenica

U planu je i izgradnja zavrine dionice novoizgradenog tre¢eg magistralnog vrelovoda DN500 koji je
izgraden prilikom izgradnje glavne gradske magistrale (GGM-a). Ukupna duzina zavrsSne dionice
novog magistralnog vrelovoda je oko 450 m, a planirano je da se 155 m ove trase vodi u krugu
»Stare termoelektrane”.

(LU LY '.\1||II‘|Il'tl.

Slika 17. Prikaz izgradnje novoizgradenog vrelovoda
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

2.2.6 Opci podaci o objektu “Stare termoelektrane”

Postojeéi objekat ,Stare termoelektrane” u Zenici, u kojem su smjeSteni pumpna stanica,
pripadajuca trafo stanica i spremnik za hemijski pripremljenu vodu za punjenje i dopunu sistema
daljinskog grijanja grijanja, nalazi se u neposrednoj blizini kruga , AccelorMittala Zenica” d.o.o.
Zenica.

Objekat se nalazi u Poslovnoj zoni , Zenica 1“ na parceli k.. 290/42, K.O. Zenica | sa
saobracajnicama u neposrednoj blizini. Takode kroz parcelu u neposrednoj blizini objekta ,Stara
termoelektrana” prolazi industrijska pruga.

Slika 18: Prikaz lokacija objekta

Kompleks ,Stara termoelektrana” Zenica se sastoji od dva objekta postavljena u,,L“. Unutar objekta
spratnosti P+1 su smjestene:

=  pumpna stanica, oprema za dopunu i elektroupravljacki ormar (u prizemlju objekta),
= trafo stanica (na prizemlju i spratu objekta).

U objektu spratnosti P+3 smjesten je rezervoar za hemijski pripremljenu vodu (na prvom spratu).

Slika 19. daje prikaz trenutnog izgleda objekta u kojem je smjesteno pumpno postrojenje
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Objekat u kojem se nalazi pumpno postrojenje je lociran sa duzom osovinom u pravcu jugozapad-
sjeveroistok. Sistem gradnje je skeletni, pri ¢emu je skelet raden od armiranog betona, odnosno
Celika u viSem objektu (,,Stare termoelektrane”), dok je ispuna pretezno puna cigla ili sljako blok.
Meduspratne konstrukcije su montazne tavanice sa lahkom betonskom plo¢om, odnosno armirano
betonske ploce na tlu.

Zidovi su u jako loSem stanju, izuzev bocnog i strainjeg, koji su armirano-betonska platna, ¢iju
stabilnost i stanje bi bilo neophodno utvrditi dodatnim testovima i pregledom staticara. Pod objekta
je armirano-betonska ploc¢a na tlu, koja je u loSem stanju i dodatno pokrivena drvenim Sperama,
odnosno tablama lima. Krov objekta je ravni sa oSteéenjima. Unutar objekta je uradena montazna
Celicna medutavanica sa podnicama od lima. Fasadni otvori su Celicna bravarija i ista je ve¢inom
neostakljena, te je unutrasnjost objekta izloZzena utjecajem atmosferilija.

Objekat trafostanice je klasi¢ni sistem sa armirano-betonskim zidovima i podnom plo¢om. Fasadni
otvori su ¢eli¢na bravarija.

Kao sto je vidljivo iz priloZenih slika, objekat je u u veom loSem stanju i isti je dijelom srusen,
meduspratne tavanice objekta se propale i isti se teSko mozZe koristiti i predstavlja opasnost za ljude
koji se tamo nalaze.

Slika 20: Unutrasnjost objekta pumpnog postrojenja i objekta ,Stare termoelektrane” (gdje je smjeSten rezervoar)

Slika 21: Vanjski izgled objekta pumpne stanice i objekta ,Stare termoelektrane” (u kojem se nalazi rezervoar)

Krovni pokrov, prozori, kao i dio zidova je potpuno devastiran, te unutrasnjost objekta nije zasticena
od atmosferilija.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Objekat u kojem je smjeSten rezervoar hemijski pripremljene vode je po konstrukciji graden kao
skeletni sistem (Celi¢ni stubovi i resetke), dok su ispune radene od fasadne cigle. Tavanice su
montazne (kombinacija Celik i laka armirano-betonska ploca). Krov objekta je ravni. Objekat je u
potpunosti devastiran i vidljivo je da su dijelovi meduspratnih tavanica uruseni. Fasadni otvori su
Celicna bravarija i ista je veéinom neostakljena, te je unutrasnjost objekta izloZzena utjecajem
atmosferilija.

Slika 23: Postojece stanje objekta stare termoelektare (u kojem se nalazi rezervoar)
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3 ANALIZA PRIJEDLOGA IZMJESTANJA DIJELA
CIJEVNE MREZE | PUMPNE | TRAFO STANICE

Nakon sagledavanja postojeceg stanja konstatuje se da je objekat ,Stara termoelektrana” u
upotrebi preko 50 godina i u jako loSem stanju, te da bi troSkovi sanacije objekta bili izuzetno veliki.
Zbog navedenog potrebno je pristupiti izgradnji namjenskog objekta za smjestaj opreme pumpne
stanice i trafo stanice. na mjestu postojecih objekata.

Odabir lokacije objekata pumpne i trafo stanice, te trasa eventualnog izmjestanja vrelovoda na
predmetnoj lokaciji je prvenstveno uslovljena trasom postojecih spojnih i magistralnih vrelovoda
koji su projektovani i izgradeni koriStenjem najkracih i hidraulic¢ki najpovoljnijih trasa, te poloZzajem
Zeljeznicke pruge i javne saobradajnice.

Pri odabiru nove trase eventualnog izmjestanja vrelovoda, vodilo se racuna i o zahtjevu potrebne
udaljenosti vrelovoda od postojece Zeljeznicke pruge (u skladu sa odredbama ,Uputstva o
tehnickim mjerama i uslovima za projektovanje i izvodenje instalacija i objekata koji ukrstaju ili su
uz zeljezni¢ku prugu“ - ,ZTO“ Sarajevo, broj 254/87 udaljenost iznosi minimalno 6 metara).

Zbog navedenih tehnickih propisa, koji propisuju Sirinu zastitnog pojasa oko Zeljezni¢ke pruge, nije
moguce izmjestanje vrelovoda na prostor izmedu postojece Zeljeznicke pruge i granice parcele
»Stare termoelektrane” prema javnoj saobracajnici.

S-obzirom na prethodno navedeno predloZena su tri scenarija za izmjestanje dijela cijevne mrezZe i
pumpne i trafo stanice i to:

Scenarij 1 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaza i ponovna montaia
postojece opreme pumpne i trafo stanice, demontaza dijela postojeceg cjevovoda i izgradnja dijela
novog nadzemno vodenog cjevovoda (Celicne cijevi na nosacima),

Scenarij 2 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZa i ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda (celicne
cijevi u betonskom kanalu) i

Scenarij 3 — lzgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, nabavka i montaza nove opreme
pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda (predizolovane cijevi u
zemljanom i betonskom kanalu).

3.1 Scenarij 1

Scenarij 1 predvida uklanjanje postojecih i izgradnju novih objekata za ugradnju postojece opreme
pumpne i trafo stanice, koja se prije ruSenja postojecih objekata pumpne i trafo stanice demontira
i lageruje na prikladnu lokaciju. Vrelovodi u krugu ,Stare termoelektrane” na viSe mjesta prelaze
preko Zeljeznicke pruge i javne saobradajnice, te su iz tog razloga i poloZeni nadzemno, te se
Scenarijem 1 predvida nadzemno izmjestanje postojeceg cjevovoda u dijelu za koji postoje tehnicki
preduslovi.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij obuhvata radove:

Pumpna i trafo stanica:

= |zrada projektne dokumentacije i pribavljanje potrebnih dozvola,

= DemontaZza postoje¢e masinske i elektro opreme u postoje¢em objektu (cirkulacione
pumpe, rezervoar vode, cjevovodi),

= Skladistenje demontirane opreme na prikladnoj lokaciji - depo do izgradnje novog objekta,

= Rusenje postojecih objekata pumpne i trafo stanice,

= Po zavrsetku radova uklanjanja postojeéeg objekta pristupa se ciS¢enju terena i stavaranju
uslova za izgradnju novog objekta,

= |zgradnja novih objekata pumpne stanice i trafostanice,

= Montaza prethodno demontirane opreme pumpne stanice, uz zamjenu dotrajalih i
osteéenih dijelova (nabavka novih) i

= MontazZa prethodno demontirane opreme trafo stanice, uz zamjenu dotrajalih i ostecenih
dijelova (nabavka novih).

Vanijski razvod - cjevovodi

= |zrada projektne dokumentacije, pribavljanje potrebnih dozvola,

= Demontaza dijela postojeéih nadzemno vodenih vrelovoda, odlaganje demontiranih
vrelovoda na depo,

= Uklanjanje nadzemnih nosaca vrelovoda (stubovi od reSetkaste celicne konstrukcije) i
odlaganje na deponiju,

= Uklanjanje betonskih temelja nosaca i ¢is¢enje terena,

=  Gradevinski radovi koji za izgradnju novih temelja za nosace vrelovoda,

= MontaZa postojeéih demontiranih nosaca vrlovoda,

= |zrada i montaZa novih nosaca vrelovoda i

= |zradaimontaZa nadzemno vodenih vrelovoda (postojece demontirane celi¢ne cijevi i nove
Celicne cijevi izolovane mineralnom vunom u oblozi od aluminijumskog lima).

3.1.1 Masinske instalacije
Pumpno postrojenje

Predvideno je ispitivanje ispravnosti, zatim ciSéenje, anti-koroziona zastita i druge pripremne
radove za montazu demontirane opreme i cjevovoda. Ponovna montaza obuhvata montazu
demontirane opreme iz pumpne stanice (pumpe, spremnici, kolektori, armature, cjevovodi).

Vanjski razvod — cjevovodi

U sklopu izmjeStanja dijela trase cjevovoda predvidena je demontaZe dijela postojeée trase
cjevovoda u duzini cca 100 m (postojeci nosaci i cjevovodi se demontiraju i lageruju na prikladnu
lokaciju), te izgradnja dijela nove trase cjevovoda duZine cca 140 m koja obuhvata izradu temelja i
¢eli¢nih nosaca za novi nadzemni cjevovod, te montaZa novog cjevovoda) pri ¢emu je predvidena
ugradnja postojecih demontiranih nosaca i cjevovoda (oko 100 m nove trase), te nabavka i ugradnja
novih nosaca i cjevovoda (oko 40 m nove trase).
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

LEGENDA: - :
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Slika 24. Dispozicija dijela spojnog i magistralnih vrelovoda i pumpne stanice na lokaciji ,Stare termoelektrane” prijedlog
-Scenarij 1

3.1.2 Elektro instalacije

Predvideno je demontaZa postojece elektro opreme iz pumpne i trafo stanice, ispitivanje
ispravnosti iste i druge pripremne radove za montazu demontirane opreme u novoizgradene
objekte. Ponovna montaza obuhvata montazu demontirane elektro opreme i to:

= Trafo stanica TS TEZ 5/0,4/0,23 kV sa Cetiri visokonaponske ¢elije sa prekidadima iz koje se
napajaju pumpe i ostali potrosaci elektri¢ne energije u pumpnoj stanici.

= Trafo 400 kVA, 5/0,4/0,23 kV.

= Kablovska instalacija.

= Oprema za upravljanje, regulaciju i mjerenje.

Kompletnu demontiranu opremu prije ponovne montaZe potrebno je reparirati.

3.1.3 Gradevinski radovi

Nakon demontaze i skladistenja postojece opreme, potrebno je izvrsiti rusenje postojecih objekata,
u potpunosti ocistiti lokaciju, a gradevinski Sut odvesti na deponiju.

3.1.3.1 Pumpna i trafo stanica

= Objekat pumpne stanice

Novi objekat pumpnog postrojenja je potrebno pozicionirati na mjestu postojeceg objekta u kojem
je smjesteno pumpno postrojenje. S obzirom na potrebni prostor za smjestaj pumpi, ali i rezervoara,
potrebno je izgraditi objekat dimenzija 20,00 x 10,00 m.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Visina objekta na je 12,50 m (sjeverozapadna fasada) uz koji se smjesta rezervoar vode, te pada na
8,50 m na prednju fasadu.

Unutar objekta je predviden prostor za smjestanmje postrojenja, kontrolna soba, te sanitarni ¢vor
sa predprostorom i ostavom.

Konstrukcija objekta je skeletna, armirano-betonska (stubovi 40x40 cm) sa ispunom od termo
opecnih blokova debljine 25 cm, temeljen putem kontra ploce debljine 80 cm.

Predviden je prizemni objekat sa jednovodnim krovom pokrivenim samonosivim krovnim
termopanelima debljine 10 cm. Termopali se sastvoje od dva Celi¢na plastificirana profilisana lima
sa ispunom od poliuretana. Isti se polazu preko armirano-betonskih greda oslonjenih na armirano-
betonske stubove. Predvida se produzetak krovne plohe na prednjoj fasadi za 80 cm, kako bi se
stvorila streha, s obzirom da su na toj fasadi planirana ulazna vrata u postrojenje (dvoja), kao i
ulazna vrata u kontrolnu sobu, dok je na ostalim stranama predviden prepust od 30 cm.

Fasada objekta je sistemska termofasada sa termikom od EPSa F-80 debljine 10 cm i zavrSnim
silikatnim malterom (40 cm sokla uraditi kao zavr$nu oblogu kulirplast granulacije 2.00 mm).

Prirodna ventilacija i prirodno osvjetljenje objekta je putem 6 fasadnih otvora (za postrojenje)
dimenzija 300/240 cm postavljenih na dvije duzZe fasade (po tri na svakoj strani), odnosno jednim
fasadnim otvorom na kontrolnoj sobi 90/130 cm i 2 fasadna prozora 90/50 cm na kabini sanitarnog
¢vora, odnosno ostavi.

Ulaz u postrojenje je ostvaren preko dvoja dvokrilna vrata 200/220 cm pozicionirana odmah iza
pumpi za laksSe se servisiranje, te jednih jednokrilnih vrata 105/220 cm na kontrolnoj sobi.

Predvideno je temeljenje objekta putem kontra ploce, a zavrsna podna obloga objekta je lijepo
zagladeni cementni estrih.

Zavrsna obloga zidova u postrojenju je cementni malter, dok je u kontrolnoj sobi, sanitarnom ¢voru
i ostavi klasi¢ni moleraj, odnosno zidne keramicke plocice. Zavr$na podna obloga u sanitarnom
¢voru, ostavi i kontrolnoj sobi je protuklizna keramika.

Predvideno je vanjsko uredenje —izgradnja pristupnog puta oko objekta (ujedno i pozarni put), kao
i malog parking prostora sa 6 parking mjesta ispred objekta.

U objektu je planirana i adekvatna protivpozarna i protivprovalna zastita, kao i elektroinstalacije za
vjestacko osvjetljnje, napajenje elektro energijom, te telefonija.

= Objekat trafo stanice

Uz objekat pumpnog postrojenja, potrebno je izgraditi novu trafo stanicu dimenzija 5,00 x 10,00 m
i visine 5,00 m. Trafo stanica se naslanja na objekat pumpnog postrojenja, kao Sto je vidno iz nacrta
priloZzenih uz pumpno postrojenje.

Objekat trafo stanice i pumpnog postrojenja potrebno je ispravno dilatirati.

Objekat trafo stanice je takoder skeletne konstrukcije sa ispunama od termoblokova dimenzija
25x50 cm.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Unutrasnjost objekta je prilagodena zahtjevima elektrofaze.

Predviden je prizemni objekat sa jednovodnim krovom pokrivenim krovnim termopanelima
debljine 10 cm. Termopali se sastvoje od dva cCeli¢na plastificirana profilisana lima sa ispunom od

poliuretana. Isti se polazu preko armirano-betonskih greda oslonjenih na armirano-betonske
stubove.

Fasada objekta je sistemska termofasada sa termikom od EPS-a debljine 10 cm i zavrSnim
mineralnim malterom.

Ulaz u objekat je obezbjeden s dvije strane i to s prednje strane putem dvoja jednokrilna vrata
dimenzija 105/220 i sa zadnje strane sa dva dvokrilna vrata dimenzija 200/220 i 250/220 (varijanta
Csa ugradnjom nove opreme —izmjene ulaza i dispozicije prema predloZenim varijantama pogledati
u nacrtima koji su prilog Elaborata).

Predvideno je temeljenje objekta putem kontra ploce debljine 80 cm, a zavrsna obloga objekta je
lijepo zagladeni cementni estrih.

Zavrsna obloga zidova u je cementni malter.

SCENARU C (prema zahtjevu elektroinstalacija)
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Slika 25: Osnova i presjek novoprojektovanog objekta
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

SCENARII C [prema zahtjevu elektroinstalacija)
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Slika 26: Fasade novoprojektovanog objekta
3.1.3.2 Vanijski razvod — vrelovodi

Kanali za smjesStanje elektroinstalacionih kablova trebaju biti armirano betonski sa lahkim
pristupom za eventualno servisiranje istih

Nadzemni vodovi masinskih instalacija, vanjskih cjevovoda, se postavljaju na reSetkaste celi¢ne
stubove — postojece, koji su prethodno reparirani, ili novoizradene, prema zahtjevima masinske
faze. Ovaj dio gradevinskih radova, s obzirom na usku povezanost s masinskom fazom, je obraden
unutar masinske faze.

3.1.3.3 Gradevinski radovi za cjevovode i kablovsku elektro instalaciju

Dio nadzemnih cjevovoda koji se izmjeSta (spojni vrelovodi) se postavlja na resSetkaste celicne
stubove — postojece, koji su prethodno reparirani, ili novoizradene, prema zahtjevima masinske
faze. Pripremni gradevinski radovi obuhvataju iskop jama, izradu temeljnih stopa sa ankerima za
ugradnju stuobova.

Kanali za polaganje elektro kablova u podu objekata pumpne i trafo stanice se izvode kao armirano
betonski sa pristupom za eventualno servisiranje istih.

U razmatranim scenarijima predmjerom i predratunom nisu obuhvaceni materijal i radovi na

izgradnji zavrsne dionice novog nagistralnog vrelovoda.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

3.1.4 Pregled troskova scenarij 1

Opis radova

Iznos

Izvodenje radova - masinske instalacije

286.000,00 KM

Izvodenje radova - elektroinstalcije

63.000,00 KM

Gradevinski radovi

Gradevinski radovi na izgradnji objekta pumpnog postrojenja
i trafostanice

641.300,00 KM

Gradevinski radovi prateci gradevinski radovi na polaganju
cjevne mreze

8.030,00 KM

Gradevinski radovi

649.330,00 KM

Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola

Projektna dokumentacija (ishodovanje dozvolaiizrada
projektne dokumentacije :

32.500,00 KM

Pregled troskova za takse za ishodovanje potrebnih dozvola :

28.500,00 KM

Pregled troskova nadzora nad izvodenjem radova

27.000,00 KM

Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola

88.000,00 KM

Sve ukupno - scenarij 1:

1.086.330,00 KM

pdv-e 17 %:

184.676,10 KM

Sve ukupno sa pdv-om:

1.271.006,10 KM

Tabela 2. Pregled ukupnih troskova predloZenih radova po scenariju 1
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

3.2 Scenarij 2

Ovaj scenarij predvida uklanjanje postojecih i izgradnju novih objekata za ugradnju postojece
opreme pumpne i trafo stanice, koja se prije rusenja postojecih objekata pumpne i trafo stanice
demontira i lageruje na prikladnu lokaciju.

Ovaj scenarij takoder predvida i izmjeStanje nadzemno vodenih vrelovoda (spojni vrelovodi i
gradski magistralni vrelovodi) u novoizgradene podzemne betonske kanale do komora , A" i ,D".

Scenarij obuhvata radove:

Pumpna i trafo stanica:

= |zrada projektne dokumentacije i pribavljanje potrebnih dozvola,

= Demontaza postojeée masinske i elektro opreme u postoje¢em objektu (cirkulacione
pumpe, rezervoar vode, cjevovodi),

= Skladistenje demontirane opreme na prikladnoj lokaciji - depo do izgradnje novog objekta,

= Rusenje objekta, odvoz Suta na deponiju, te ¢iS¢Cenje terena i stvaranje uslova za izgradnju
novog objekta,

= |zgradnja novih objekata pumpne stanice i trafostanice,

= Montaza prethodno demontirane opreme pumpne stanice, uz zamjenu dotrajalih i
ostecenih dijelova (nabavka novih) i

= Montaza prethodno demontirane opreme trafo stanice, uz zamjenu dotrajalih i ostecenih
dijelova (nabavka novih), te nabavku novog trafoa.

Vanjski razvod — cjevovodi:

= |zrada projektne dokumentacije, pribavljanje potrebnih dozvola,

= DemontaZa postojeéih nadzemno vodenih vrelovoda, odlaganje demontiranih vrelovoda
na deponiju,

= Uklanjanje nadzemnih nosaca vrelovoda (stubovi od reSetkaste celicne konstrukcije) i
odlaganje na depo,

= Uklanjanje betonskih temelja nosaca i ¢is¢enje terena,

= Zemljani radovi na iskopu kanala, zatim AB radovi na izgradnji betonskih kanala za
polaganje cjevovoda,

= MontazZa podzemno vodenih cjevovoda (postojece demontirane ¢elicne cijevi i nove Celicne
cijevi izolovane mineralnom vunom u oblozi od ljepenke i

= Zatvaranje betonskih kanala i zavrsni pokrov kanala i zatrpavanje kanala materijalom iz
iskopa do kote gotovog tla.

3.2.1 Masinske instalacije
Pumpno postrojenje
Predvideno je ispitivanje ispravnosti, zatim ciSéenje, anti-koroziona zastita i druge pripremne

radove za montazu demontirane opreme i cjevovoda. Ponovha montaza obuhvata montazu
demontirane opreme iz pumpne stanice (pumpe, spremnici, kolektori, armature, cjevovodi).
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Vanjski razvod — cjevovodi:

Predvideno je izmjestanje dijela nadzemno vodenih cjevovoda (spojni vrelovodi) 2xDN400, u duZini
trase oko 270 m, u novoizgradene podzemne betonske kanale. Kanali za podzemno polaganje
vrelovoda izvode se kao armirano betonski kanali u vodonepropusnoj izvedbi. Vrelovodi u
betonskim kanalima se oslanjaju na tipske oslonce, izradene od celi¢nih profila.

Takode je predvideno izmjeStanje dijela nadzemno vodenih cjevovoda (gradski magistralni
vrelovodi) DN500, u duZini trase oko 160 m, u novoizgradene podzemne betonske kanale. Ovi kanali
dijelom trase prolaze ispod Zeljezni¢ke pruge i javne saobradajnice, i vode do polaznih komora
sistema daljinskog grijanja.

LEGENDA
= Postojed zracno vodeni vrelovodi
Izmjedteni podzemno vodeni vrelovodi (Eeliéne cijevi u betonskom kanalu)
\ Zastitni pojas irine 6 m _—
Zavrsna dionica novog magistralnog vrelovoda (predizolovane cijevi poloZens urov) 4, /
Granice parcele k.. 200/42 K.O. Zenica | g
[0 KA KD -Postojece komore "A" i "D"
[]  K-J- Novoprojektovana komora "J*

Spojnivreloyodi
“ 2% DNG0O i

Slika 27. Dispozicija dijela spojnog i magistralnih vrelovoda i pumpne stanice na lokaciji ,Stare termoelektrane” prijedlog
-Scenarij 2

3.2.2 Elektro instalacije

Predvidena je demontaZa postojeée elektro opreme iz pumpne i trafo stanice, ispitivanje
ispravnosti iste i druge pripremne radove za montazu demontirane opreme u novoizgradene
objekte. Ponovna montaZa obuhvata montazu demontirane elektro opreme i to:

= Trafo stanica TS TEZ 5/0,4/0,23 kV sa Cetiri visokonaponske ¢elije sa prekidadima iz koje se
napajaju pumpe i ostali potrosaci elektri¢ne energije u pumpnoj stanici,

= Kablovska instalacija i

= Oprema za upravljanje, regulaciju i mjerenje.

Scenarij 2 predvida nabavku i montaZzu novog visokonaponskog postrojenja za razvod 5kV u
trafostanici.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

3.2.3 Gradevinski radovi

Gradevinski radovi na objektu pumpne i trafo stanice predvideni za scenarij 2 su identi¢ni onim
predvidenim za scenarij 1.

3.2.3.1 Gradevinski radovi za cjevovode i kablovsku elektro instalaciju

Kanali za podzemno polaganje vrelovoda (spojni vrelovodi i gradski magistralni vrelovodi) izvode se
od armiranog betona sa pokrivnom armirano-betonskom plo¢om sa hidroizalacijom od bitumenske
liepenke (detalj armirano-betonskog kanala dat je na crtezima)

Kanali za polaganje elektro kablova u podu objekata pumpne i trafo stanice se izvode kao armirano
betonski sa pristupom za eventualno servisiranje istih.

Sq’énflrii B {prema zahtjevu maSinskih instalacija)

Slika 28: Situacija scenarij 2 sa detaljom kanala za masinske vodove

34| ENOVA



Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

3.2.4 Pregled troskova scenarij 2

Opis radova

Iznos

Izvodenje radova - masinske instalacije

402.200,00 KM

Izvodenje radova - elektroinstalcije

218.000,00 KM

Gradevinski radovi

Gradevinski radovi na izgradnji objekta pumpnog postrojenja
i trafostanice

641.300,00 KM

Gradevinski radovi prateci gradevinski radovi na polaganju
cjevne mreze

566.800,00 KM

Gradevinski radovi

1.208.100,00 KM

Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola

Projektna dokumentacija (ishodovanje dozvolaiizrada
projektne dokumentacije :

32.500,00 KM

Pregled troskova za takse za ishodovanje potrebnih dozvola :

25.000,00 KM

Pregled troskova nadzora nad izvodenjem radova

46.060,00 KM

Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola

103.560,00 KM

Sve ukupno - scenarij 1:

1.931.860,00 KM

pdv-e 17 %:

328.416,20 KM

Sve ukupno sa pdv-om:

2.260.276,20 KM

Tabela 3. Pregled ukupnih troskova predloZenih radova po scenariju 2

ENOVA |35




Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

3.3 Scenarij 3

Scenarij 3 predvida uklanjanje postojecih i izgradnju novih objekata, te nabavku i ugradnju nove
opreme pumpne i trafo stanice.

U sklopu Scenarija 3 predvideno je i izmjeStanje nadzemno vodenih cjevovoda (spojni vrelovodi i
gradski magistralni vrelovodi) u novoizgradene podzemne zemljane i betonske kanale do komora
,,A\\ i ,,D\\-

Scenarij obuhvata radove:

Pumpna stanica i trafo stanica:

= |zrada projektne dokumentacije i pribavljanje potrebnih dozvola,

= Demontaza postojeée masinske i elektro opreme u postoje¢em objektu (cirkulacione
pumpe, rezervoar vode, cjevovodi),

= Rusenje objekta, odvoz suta na deponiju, te ¢iS¢Cenje terena i stvaranje uslova za izgradnju
novog objekta,

= Po zavrsetku radova uklanjanja postojeéeg objekta pristupa se cis¢enju terena i stavaranju
uslova za izgradnju novog objekta,

= |zgradnja novih objekata pumpne stanice i trafostanice i

= Nabavka i montaZa nove opreme pumpne i trafo stanice.

Vanjski razvod - cjevovodi

= |zrada projektne dokumentacije, pribavljanje potrebnih dozvola,

= DemontazZa postojeéih nadzemno vodenih vrelovoda, odlaganje demontiranih vrelovoda
na depo,

= Uklanjanje nadzemnih nosaca vrelovoda (stubovi od reSetkaste celicne konstrukcije) i
odlaganje na deponiju,

= Uklanjanje betonskih temelja nosaca i ¢is¢enje terena,

= Zemljani radovi na iskopu kanala, zatim polaganje posteljice od pijeska i-AB radovi na
izgradnji betonskih kanala za polaganje cjevovoda od predizolovanih cijevi,

= Nabavka i montaZa cjevovoda (nove predizolovane Celi¢ne cijevi) i

= Zatvaranje betonskih i zemljanih kanala, zavrsni pokrov kanala i zatrpavanje kanala
materijalom iz iskopa do kote gotovog tla.

3.3.1 Masinske instalacije
Pumpno postrojenje

Nakon izgradnje objekta i izvrSenih pripremnih radnji predvidena je nabavka i montaza nove
opreme pumpne stanice. Scenarijem je predvidena nabavka cirkulacionih pumpi Q=650m3/h (2
komada), spremnika za dopunu HPV V=40 m3, te pumpi za dopunu Q=100m3/h (1 komad) i Q=45
m3/h (1 komad). Obim radova ukljuduje izradu i montaZzu kolektora, cjevovoda, cijevnih armatura i
druge opreme u pumpnoj stanici.

Vanjski razvod — cjevovodi
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Predvideno je izmjestanje dijela nadzemno vodenih cjevovoda (spojni vrelovodi) 2xDN400 ,u duZini
trase oko 270 m, u novoizgradene zemljane kanale (rovove).

Takode je predvideno izmjeStanje dijela nadzemno vodenih cjevovoda (gradski magistralni
vrelovodi) DN500, u duZini trase oko 160 m.

Na dijelovima trase koji prolaze ispod Zeljeznicke pruge i javne saobracajnice cjevovodi se polazu u
podzemne armirano-betonske kanale.

LEGENDA:

=——— Postojed zraéno vodeni vrelovod
——— |zmjesteni podzemno vodeni vrelovodi (eliéne cijevi u betonskom kanalu)
\ Zastitni pojas Sirnne 6 m
———— Zavrdna dionica novog magistrainog vrelovoda (predizolovane cijevi poloZzene u rov)
= Granice parcele k& 290/42 K.0.Zenical

[0 K-A KD-Postojete komore "A" i D"

[ ] K-J- Novoprojektovana komora "J"

r 1

e
KAN /\‘“'\\w — —_— %
/ = b — ———

Il s
I %

N 2\ e

Slika 29. Dispozicija dijela spojnog i magistralnih vrelovoda i pumpne stanice na lokaciji ,Stare termoelektrane” prijedlog
-Scenarij 3
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Slika 31. Vodenje predizolovanih cijevi u zemljanom kanalu

3.3.2 Elektro instalacije

Predvidena je demontaZa postojece elektro opreme iz pumpne i trafo stanice. Scenarijem 3 je
previdena nabavka i montaza kompletno novog elektro energetskog postrojenja i prelazak na
napajanje sa Elektro Distribucije naponom 20 kV.

3.3.3 Gradevinski radovi

Gradevinski radovi na objektu pumpne i trafo stanice predvideni za SCENARIJ 2 su identi¢ni onim
predvidenim za SCENARIJ 1.

3.3.3.1 Gradevinski radovi za cjevovode i kablovsku elektro instalaciju

Vrelovodi izradeni od predizolovanih cijevi (spojni vrelovodi i gradski magistralni vrelovodi) se
polazu u zemljani rov. Predizolovane cijevi se zasipaju pijeskom granulacije 0-4 mm (neophodno je
cijevi u potpunosti zasuti — pijesak 10 cm iznad cijevi). Nakon toga, rov se zatrpava materijalom iz
iskopa. Na dijelovima trase koji prolaze ispod Zeljeznicke pruge i javne saobradajnice cjevovodi se
polazu u podzemne armirano-betonske kanale.

Kanali za polaganje elektro kablova u podu objekata pumpne i trafo stanice se izvode kao armirano
betonski sa pristupom za eventualno servisiranje istih.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

3.3.4 Pregled troskova scenarij 3

Opis radova

Iznos

Izvodenje radova - masinske instalacije

1.439.200,00 KM

Izvodenje radova - elektroinstalcije

473.000,00 KM

Gradevinski radovi

Gradevinski radovi na izgradnji objekta pumpnog postrojenja
i trafostanice

641.300,00 KM

Gradevinski radovi prateci gradevinski radovi na polaganju
cjevne mreze

566.800,00 KM

Gradevinski radovi

1.208.100,00 KM

Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola

Projektna dokumentacija (ishodovanje dozvolaiizrada
projektne dokumentacije :

32.500,00 KM

Pregled troskova za takse za ishodovanje potrebnih dozvola :

25.000,00 KM

Pregled troskova nadzora nad izvodenjem radova

46.060,00 KM

Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola

103.560,00 KM

Sve ukupno - scenarij 1:

3.223.860,00 KM

pdv-e 17 %:

548.056,20 KM

Sve ukupno sa pdv-om:

3.771.916,20 KM

Tabela 4. Pregled ukupnih troskova predloZenih radova po scenariju 3
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4 ZAKLJUCAK

Za kvalitetno dugoroc¢no snabdijevanje toplinskom energijom, koje ¢e zadovoljiti sadasnje i buduce
potrebe sistema daljinskog grijanja, neophodno je zadrzati u punoj funkciji rad energetskih
postrojenja na lokaciji “Stare termoelektrane”, jer bez njih nije moguce funkcionisanje sistema
daljinskog grijanja u Gradu Zenici.

Nakon sagledavanja postojeceg stanja konstatuje se da je objekat ,Stara termoelektrana” u
upotrebi preko 50 godina i u jako loSem stanju, te da bi troSkovi sanacije objekta bili izuzetno veliki.
Postojeci vrelovodi na predmetnoj lokaciji su funkcionalni, ali su dotrajali zbog duge eksploatacije.

Zbog navedenog se predvida uklanjanje postojecih i izgradnja novih objekata pumpne i trafo
stanice, a na mjestu postojeéih objekata. Odabir lokacije objekata pumpne i trafo stanice, te trasa
eventualnog izmjestanja vrelovoda na predmetnoj lokaciji je prvenstveno uslovljena trasom
postojecih spojnih i magistralnih vrelovoda koji su projektovani i izgradeni koriStenjem najkracih i
hidraulicki najpovoljnijih trasa, te poloZajem Zeljeznicke pruge i javne saobracajnice. Pri izboru
lokacija objekata i trasa za izmjeStanje vrelovoda, uzeta je u obzir i trasa novoizgradenog treéeg
gradskog magistralnog vrelovoda.

S obzirom na evidentnu starost i dotrajalost opreme postoji veliki rizik da ¢e prilikom demontaze i
ponovne montaZze doci do oStecenja, te se ista nece mocéi ponovo staviti u funkcionalno stanje.
Konstatuje se da je oprema pumpne i trafo stanice u funkcionalnom stanju i istu nije preporucljivo
pomjerati. Naime, nakon pomjeranja, a na osnovu iskustava u slicnim situacijama, postoji opasnost
da se ista ne¢e modi staviti u funkcionalno stanje. Sva oprema je zastarjela i niskog stepena
energetske efikasnosti, Sto sa ekonomskog stanovista, kao i aspekta zastite okolisa nije povoljno.

Na osnovu izvrSenog sagledavanja i izvrsenih analiza postojeceg stanja opreme i vrelovoda, kao i
samog objekta pumpne i trafo stanice predloZena su tri scenarija izmjeStanja opreme i pripadajuéih
cjevovoda (spojni vrelovodi i magistralni gradski vrelovodi) na lokaciji ,Stare termoelektrane” u
Zenici.

Sva tri scenarija predvidaju uklanjanje postojecih i izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice,
a na mjestu postojecih objekata. Glavna razlika za pumpnu i trafo stanicu u razmatranim scenarijima
je koristenju postojece ili nabavka nove opreme. Trasa izmjestanja vrelovoda je za sva tri scenarija
ista, ali se mijenja nacin polaganja vrelovoda (nadzemno i podzemno polaganje), te time uslovljeno
koristenje vrste Celi¢nih cijevi.

PredloZeni su sljedeci scenariji:

Scenarij 1 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZa i ponovna montaZa
postojece opreme pumpne i trafo stanice, demontaza dijela postojecih cjevovoda i izgradnja dijela
novih nadzemno vodenih cjevovoda (Celi¢ne cijevi na nosa¢ima),

Scenarij 2 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZa i ponovna montaza
postojec¢e opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja podzemno vodenih cjevovoda (Celi¢ne cijevi u
betonskom kanalu) i
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Scenarij 3 — lzgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, nabavka i montaza nove opreme
pumpne i trafo stanice i izgradnja novih podzemno vodenih cjevovoda (predizolovane cijevi u

zemljanom i betonskom kanalu).

Vrijednost predloZenih radova data je tabelarno (Tabela 5).

Opis radova

Scenarij 1

Scenarij 2

Scenarij 3

Obuhvat scenarija

Novi objekat

postojeca oprema
pumpne i trafo
stanice

nadzemni cjevovod
postojece cijevi

Celi€ne cijevi

Novi objekat

postojeca oprema
pumpne i trafo
stanice

podzemni cjevovod
postojece cijevi

Celi€ne cijevi

Novi objekat

nova oprema
pumpne i trafo
stanice

podzemni cjevovod

nove cijevi

predizolovane cijevi

Izvodenje radova - masinske

. - 286.000,00 KM
instalacije

402.200,00 KM 1.439.200,00 KM

Izvodenje radova - elektroinstalcije 63.000,00 KM 218.000,00 KM 423.000,00 KM

Gradevinski radovi 649.330,00 KM 1.208.100,00 KM 1.208.100,00 KM

Izrada projektne dokumentacije i

ishodovanje dozvola 88.000,00 kKM

103.560,00 KM 103.560,00 KM

Sve ukupno: 1.086.330,00 KM 1.931.860,00 KM 3.173.860,00 KM

pdv 17 %: 184.676,10 KM 328.416,20 KM 539.556,20 KM

Sve ukupno sa pdv-om: 1.271.006,10 KM 2.260.276,20 KM 3.713.416,20 KM

Tabela 5. Tabela vrijednosti radova po scenarijima

Postojeca energetska postrojenja na lokaciji ,,Stare termoelektrane” je neophodno zadrzati u
punoj funkciji, jer bez njih nije moguc rad sistema daljinskog grijanja.

Lokacija objekata pumpne i trafo stanice nema alternative, kako zbog polozaja izvora toplinske
energije, tako i zbog polozaja postojecih spojnih i magistralnih vrelovoda, uslovljenih poloZzajem
Zeljeznicke pruge i javne saobracajnice.

Realizacija bilo kojeg od tri predloZena scenarija podrazumjeva veliki obim radova i u duzem

vremenskom periodu, iskljuivo izmedu sezona grijanja kada sistem daljinskog grijanja nije u
funkciji i iziskuje izuzetno visoka finansijska ulaganja za njihovu realizaciju.
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5 PRILOZI

= Prilog 1. Graficka dokumentacija
=  Prilog 2. Predmjer i predracun radova
= Prilog 3. Ponude dobavljaca

= Prilog 4 Urbanisticka saglasnot za izgradnju izvrSne dionice novog magistralnog vrelovoda
DN 500
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5.1 Prilog 1. Graficka dokumentacija
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5.2 Prilog 2. Predmjer i predracun radova
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 1 - Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZa i ponovna montaia
postojece opreme pumpne i trafo stanice, demontaza dijela postojeceg cjevovoda i izgradnja
dijela novog nadzemno vodenog cjevovoda (Celicne cijevi na nosac¢ima)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova
A. Predmjer i predracun za izvodenje
radova - masinske instalacije

01. | Demontazni radovi:
DemontaZza postojeée opreme koja se nalazi na
lokaciji, Sto ukljucuje demontazu, rad dizalice,
iznoSenje iz objekta, transport i pravilno skladistenje
opreme, i to:
cirkulacionih pumpi Q=650m3/h pumpi (kom.2)
cirkulacionih pumpi Q=100m3/h (kom.1) i Q=45m3/h
(kom.1) za dopunu sistema HPV
spremnika za dopunu sistema HPV V=40m?3
kolektora, cjevovoda, cijevnih armatura i druge
opreme u pumpnoj stanici

P pumpno) 54.000,00 KM

nadzemnih cjevovoda DN500 (2 cijevi), na dijelu trase
od cca. 160 m koja se izmjesta
toplinske izolacije koju je potrebno propisno zbrinuti
na deponiju
toplinske izolacije koju je potrebno propisno zbrinuti
nadzemnih cjevovoda DN400 (4 cijevi) i DN125 (1
cijev), na dijelu trase od cca.100 m, koja se izmjesta
demontaza nosivih reSetkastih stubova (kom.7)
izradenih od celi¢nih profila teZine oko 600 kg, na
dijelu trase koja se izmjesta

02. Montazni radovi demontirane opreme

Transport i ponovna montaza demontirane opreme
nakon izgradnje objekta i izvrSenih pripremnih radnji
za ponovnu montaZu opreme. Obim radova obuhvata
rad dizalice, CiS¢enje, anti-korozionu zastitu i druge
pripremne radove za montazu demontirane opreme i
cjevovoda. Ponovna montaZa obuhvata montazu:

cirkulacionih pumpi Q=650m3/h pumpi (kom.2)

cirkulacionih pumpi Q=100m3/h (kom.1) i Q=45m3/h
(kom.1) za dopunu sistema HPV

spremnika za dopunu sistema HPV V=40m?3

95.000,00 KM
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 1 - Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZa i ponovna montaia
postojece opreme pumpne i trafo stanice, demontaza dijela postojeceg cjevovoda i izgradnja
dijela novog nadzemno vodenog cjevovoda (Celicne cijevi na nosac¢ima)

Br.poz.

Opis pozicije

Ukupna cijena radova

kolektora, cjevovoda, cijevnih armatura i druge
opreme u pumpnoj stanici

nosive resSetkaste stubove (kom.7) izradene od
celi¢nih profila

03.

Montazni radovi nadzemnog cjevovoda

Montaza demontiranih cijevi uz provjeru stanja
mjerenjem debljine stijenke i nabavka nedostajucih
cijevi, Sto ukljucuje rad dizalice, transport sa skladista,
i to:

montaza demontiranih cjevovoda DN 400 (4 cijevi) i
DN125 (1 cijev) duZine trase cca.100m

montaza novih Celi¢nih Savnih i beSavnih cijev DN 400
priblizno 160 m i DN 125 duZine trase cca. 40 m

Segmentni i cijevni lukovi, materijal za zavarivanje,
oslonci cjevovoda, ostali materijal za montazu

Antikorozivna zastita i bojenje cjevovoda sa
uklju¢enim prethodnim ciséenjem

toplinske izolacije mineralnom vunom 100 mm u
oblozi od pocinéanog lima 1 mm kompletnih
cjevovoda u pumpnoj stanici i nadzemno vodenih
vanjskih cjevovoda

nepredvideni materijal i ostali masinski radovi na
izmjesStanju i montaZi opreme i cjevovoda

125.000,00 KM

04.

Kontrola zavarenih spojeva (vizuelna i ispitivanjem
bez razaranja) prema propisanom planu kontrole

2.500,00 KM

05.

tlaéna i funkcionalna proba opreme, obiljeZzavanje,
obuka korisnika i sl.

9.500,00 KM

Ukupno A. Izvodenje radova - masinske instalacije

286.000,00 KM

B. Predmjer i predracun za izvodenje
radova - elektroinstalcije

Napomena: Koristi se sva stara oprema - pumpe i
trafostanica , ostaje napajanje 5 kV iz Mittala pod
istim tehnickim i komercijalnim uslovima.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 1 - Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZa i ponovna montaia
postojece opreme pumpne i trafo stanice, demontaza dijela postojeceg cjevovoda i izgradnja
dijela novog nadzemno vodenog cjevovoda (Celicne cijevi na nosac¢ima)

Br.poz.

Opis pozicije

Ukupna cijena radova

01.

DemontaZza postojece opreme, eventualni remont
opreme ukoliko je potrebno, te pravilno skladistenje
do ponovne ugradnje i to: motora 5 kV i 380 V;
transformatora  5/0,4/0,23 kV; visokonaponski
prekidaci ; strujni transformatori; upravljacka ,
mjerna , zastitna i signalna oprema; niskonaponski
ormari upravljanja i mjerenja,

Demontaza i skladistenje metalne konstrukcije 5 kom
visokonaponskih ¢elija koje se koriste zajedno sa
nosacima prekidaca i strujnih transformatora.

lzvrsiti  izvlacenje kabla iz objekta ,Stare
termoelektrane” i pravilnu zastitu na lokaciji
visokonaponski kabl 3x185Al (dovod iz TS Mittal) do
mjesta izlaza kabla iz podzemne trase

Demontaza, ispitivanje i provjeravanje, te pravilno
skladistenje visokonaponskog kabla 3x185Al (od VN
prekidaca do pumpi 1 i 2 i transformatora);
niskonaponskog kabla 4x120Al (od trafoa do NN
ormara); NN napojnih, upravljackih, mjernih i
signalnih kablova

27.000,00 KM

02.

Nabavka, transport i montaza nedostajuce opreme
unutar novoizgradenog objekta trafostanice, i to:

6 kom rastavljac¢a 400A , 7,2kV , oprema za mjernu
celiju

3 kom strujnih transformatora 150/5/5 A

3 kom naponskih mjernih transformatora 5/v3 /

0,1/v3/ 0,1/¥v3 kV odgovarajuce klase tacnosti za
mjerenje elektricne energije

opremu za zasStitno i gromobransko uzemljenje ( FeZn
traka , spojnice , sonde , mjerne kutije) i ostali
materijal .

16.000,00 KM

03.

Transport opreme sa mjesta skladistenja i montaza
unutar novoizgradenog objekta trafostanice i to:

Motora 5 kVi380V
Niskonaponskih ormara.
Metalne konstrukcije ¢elija VN postrojenja

Izgradnja pregradnih zidova ¢Celija od negorivog
materijala ( stari tip heraklit ) .

20.000,00 KM
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 1 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZzai ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice, demontaza dijela postojeceg cjevovoda i izgradnja
dijela novog nadzemno vodenog cjevovoda (Celicne cijevi na nosac¢ima)

Br.poz.

Opis pozicije

Ukupna cijena radova

Postolja prekidaca i strujnih transformatora.
VN prekidace i strujne transformatore

Napomena: Vodovima povezati svu visokonaponsku
opremu u éelijama.

Transformator u trafo boks na metalno postolje iznad
uljne jame.

Polofziti i spojiti kablove : dovodni VN kabl iz Mittala u
novoizradeni rov do dovodne VN ¢elije .

VN kablovi od VN ¢elija do motora i transformatora.
NN kabl od transformatora do NN ormara pumpi

Napojni , upravljacki, mijerni, signalni kablovi ,
instalacija rasvjete i uticnica.

Zastitna, mjerna, upravljacka i signalna oprema na VN
i NN postrojenju (izvrsiti povezivanje vodovima)

Ukupno B. Izvodenje radova - elektroinstalcije

63.000,00 KM

C. Gradevinski radovi

C.1. Gradevinski radovi na izgradnji objekta
pumpne i trafo stanice

01.

Pripremni i zemljani radovi

- Rusenje postojecih objekata sa odvozom Suta na
deponiju

vvev

- Rasciscavanje lokacije

- Iskop i odvoz na deponiju zemlje za izradu kontra
ploce

- Iskop rova za dovod elektrokabla za napajanje
trafostanice

- Nabavka, transport i ugradnja tampona i pijeska

63.600,00 KM

02.

Armirano-betonski radovi

- Nabavka, transport i ugradnja celi¢ne armature za
armiranje kontra ploce, greda, stubova, temeljnih
zidova

- Nabavka, transport i ugradnja betona :za
betoniranje kontra ploce, greda, stubova, temeljnih
zidova adekvatnih marki

142.000,00 KM
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 1 - Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZa i ponovna montaia
postojece opreme pumpne i trafo stanice, demontaza dijela postojeceg cjevovoda i izgradnja
dijela novog nadzemno vodenog cjevovoda (Celicne cijevi na nosac¢ima)

Br.poz.

Opis pozicije

Ukupna cijena radova

03.

Zidarski radovi

- Zidanje fasadnih i pregradnih zidova
termoblokovima 25i 15 cm

- Malterisanje zidova produZzeno cementnim
malterom

- Nabavka i ugradnja termoizolacije zidova u zemlji
i zastita iste

- lzrada dilatacije izmedu objekata

92.600,00 KM

04.

Limarski radovi

- lzrada krovne podkonstrukcije i pokrivanje krova
limenim termopanelima

- lzrada horizontalnih i vertikalnih oluka
- Ugradnja snjegobrana
- lzrada fasadnih klupica

- lzrada opsava

36.300,00 KM

05.

Fasaderski radovi

- lzrada sistemske termofasade

46.300,00 KM

06.

Podopolagacki i keramicarski radovi i hidroizolacija

- Hidroizolacija kontra ploce, zidova u tlu, kao i
hidroizolacija sanitarnih ¢vorova

- lzrada podne cementne koSuljice
- Termoizolacija podova

- Nabavka i wugradnja protukliznih podnih
keramickih plocCica u kontrolnoj sobi i sanitarnom
¢voru, te zidnih plocica u sanitarnom ¢voru

25.400,00 KM

07.

Stolarski i bravarski radovi

- Nabavka i ugradnja fasadnih otvora — prozora i
vrata izradenih od aluminijskih profila sa prekinutim
termickim mostom

- Nabvka i ugradnja unutrasnjih aluminijskih vrata

- Nabavka i ugradnja unutrasnjih drvenih vrata
(sanitarni ¢vor i trafostanica)

29.000,00 KM

08.

Molersko-farbarski radovi

1.300,00 KM
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 1 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZzai ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice, demontaza dijela postojeceg cjevovoda i izgradnja
dijela novog nadzemno vodenog cjevovoda (Celicne cijevi na nosac¢ima)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova
- lzradastropa kontrolne sobe i sanitarnog ¢vora od
GKP ploéa sa pratecom konstrukcijom i
podkonstrukcijom
- Gletovanje i moleraj zidova i stropa kontrolne
sobe i sanitarnog ¢vora
09. Hidroinstalacije i ostale instalacije

- Vanjski i unutrasnji razvod hidroinstalacija za
formiranje sanitarnog ¢vora

- Opremanje sanitarnog ¢vora — predprostora i
dvije kabine WC skoljkama, vodokotlicem,
umivaonikom sa sanitarnom armaturom i prate¢om
sitnom galanterijom

- Opremanje  objekta  protivpoZarnom i
protivprovalnom instalacijom (hidrantska mreza, suho
gasenje poZara, dojavljivaci, senzori pokretaisl.)

- Vjestacka ventilacija objekta

- Elektroinstalacije  (osvjetljenje, napajanje,
telefonija)

31.000,00 KM

11.10. | Vanjsko uredenje oko objekta
- lzrada tamponskog sloja
- Asfaltiranje pristupnog i poZarnog puta i parking 155.200,00 KM
prostora
- Obiljezavanje parking prostora
12.11. | Nepredvideni radovi 3% 18.600,00 KM
Ukupno C.1. Gradevinski radovi na izgradnji
P > ra gracni 641.300,00 KM
objekta pumpnog postrojenja i trafostanice
C.2. Gradevinski radovi pratec¢i gradevinski
radovi na polaganju cjevne mreze
01. Pripremni i zemljani radovi
- Iskop materijala sa odvozom viska na deponiju za
temeljenje reSetki koje nose vodove masinskih 330,00 KM
instalacija
- Nabavka, transport i ugradnja tampona
02. Armirano-betonski radovi 7.700,00 KM
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 1 - Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZa i ponovna montaia
postojece opreme pumpne i trafo stanice, demontaza dijela postojeceg cjevovoda i izgradnja
dijela novog nadzemno vodenog cjevovoda (Celicne cijevi na nosac¢ima)

Br.poz.

Opis pozicije

Ukupna cijena radova

- Nabavka, transport i ugradnja celi¢ne armature za
armiranje temlja resetki

- Nabavka, transport i ugradnja betona :za
betoniranje temelja resetki adekvatnih marki (temelj
60x60x150 cm)

Ukupno C.2. Gradevinski radovi prateci
gradevinski radovi na polaganju cjevne mreze

8.030,00 KM

D: lzrada projektne dokumentacije i
ishodovanje dozvola

D.1.Projektna dokumentacija (ishodovanje
dozvola i izrada projektne dokumentacije

D.1.1. Objekat pumpne stanice

01.

Izrada projektne dokumentacije, pratecih elaborata i
ishodovanje dozvola

- Faza: arhitektura, konstrukcija, hidoinstalacije,
elektroinstalacije, masinske instalacije i vanjsko
uredenje

12.500,00 KM

D.1.2. Izmjestanje cjevovoda

01.

Izrada projektne dokumentacije, pratecih elaborata i
ishodovanje dozvola

Napomena: projektima obuhvaéene sve faze (AG-
faza, masinske, elektro i hiro instalacije), kao i pratedi
elaborati

10.000,00 KM

D.1.2. Objekat trafostanice

01.

Izrada projektne dokumentacije, pratecih elaborata i
ishodovanje dozvola

Napomen: projektima obuhvacene sve faze (AG- faza,
masinske, elektro i hiro instalacije), kao i prateci
elaborati

10.000,00 KM

Ukupno: D.1.Projektna dokumentacija (ishodovanje
dozvola i izrada projektne dokumentacije :

32.500,00 KM

D.2. Pregled troSkova za takse za ishodovanje
potrebnih dozvola
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 1 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZzai ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice, demontaza dijela postojeceg cjevovoda i izgradnja
dijela novog nadzemno vodenog cjevovoda (Celicne cijevi na nosac¢ima)

Br.poz.

Opis pozicije

Ukupna cijena radova

01.

Takse za ishodovanje neophodnih dozvola i ostalih
taksi urbanisticke saglasnosti i odobrenja za gradenje
(Renta i UGZ, kao i ostale takse)

23.000,00 KM

Geodetsko snimanje objekata pumpne stanice i
trafostanice i trase cjevovoda

3.500,00 KM

02.

Tehnicki prijem i ishodovanje upotrebne dozvole,
placanje potrebnih taksi, kao i troskova tehnickog
prijema

2.000,00 KM

Ukupno: D.2.Pregled troSkova za takse za
ishodovanje potrebnih dozvola :

28.500,00 KM

D.3. Pregled troSkova nadzora izvodenja radova

01.

Nadzor nad izvodenjem radova na izgradnji objekta
pumpnog postrojenja i trafostanice i izmjeStanju
cjevovoda

Za troSkove stru¢nog nadzora nad izvodenjem radova
na izgradnji objekta pumpnog postrojenja i
trafostanice i izmjesStanja cjevovoda, potrebno je
planirati 3 % ukupne investicije.

27.000,00 KM

Ukupno: D.3. Pregled troskova nadzora nad
izvodenjem radova

27.000,00 KM
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 1 - Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaZa i ponovna montaia
postojece opreme pumpne i trafo stanice, demontaza dijela postojeceg cjevovoda i izgradnja
dijela novog nadzemno vodenog cjevovoda (Celicne cijevi na nosac¢ima)

Br.poz.

Opis pozicije

Ukupna cijena radova

Rekapitulacija:

Ukupno A. Izvodenje radova - masinske instalacije

286.000,00 KM

Ukupno B. Izvodenje radova - elektroinstalcije

63.000,00 KM

C. Gradevinski radovi

Ukupno C.1. Gradevinski radovi na izgradnji objekta
pumpnog postrojenja i trafostanice

641.300,00 KM

Ukupno C.2. Gradevinski radovi prateéi gradevinski
radovi na polaganju cjevne mreze

8.030,00 KM

Ukupno C. Gradevinski radovi

649.330,00 KM

D: lzrada projektne dokumentacije i ishodovanje
dozvola

Ukupno: D.1.Projektna dokumentacija (ishodovanje

dozvola i izrada projektne dokumentacije : 32.500,00 KM
Ukupno: D.2.Pregled troskova za takse za ishodovanje
potrebnih dozvola : 28.500,00 KM
Ukupno: D.3. Pregled troSkova nadzora nad
izvodenjem radova 27.000,00 KM

Ukupno D: lzrada projektne dokumentacije i
ishodovanje dozvola

88.000,00 KM

Sve ukupno - scenarij 1:

1.086.330,00 KM

pdv-e 17 %:

184.676,10 KM

Sve ukupno sa pdv-om:

1.271.006,10 KM
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 2 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaza i ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(Celi¢ne cijevi u betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova

A. Predmjer i predracun za izvodenje
radova - masinske instalacije

01. Demontazni radovi:

DemontaZa postojece opreme koja se nalazi na
lokaciji, Sto uklju¢uje demontazu, rad dizalice,
iznoSenje iz objekta, transport i pravilno
skladistenje opreme, i to:

cirkulacionih pumpi Q=650m3/h pumpi (kom.2)

cirkulacionih  pumpi Q=100m3/h (kom.1) i
Q=45m3/h (kom.1) za dopunu sistema HPV

spremnika za dopunu sistema HPV V=40m?3

kolektora, cjevovoda, cijevnih armatura i druge
opreme u pumpnoj stanici 75.000.00 KM

toplinske izolacije koju je potrebno propisno
zbrinuti

nadzemnih cjevovoda DN40QO0 (4 cijevi) i DN125 (1
cijev), na dijelu trase od cca. 225 m koja se
izmjesta

nadzemnih cjevovoda DN500 (2 cijevi), na dijelu
trase od cca. 160 m koja se izmjesta

demontaza nosivih resetkastih stubova izradenih
od celi¢nih profila tezine, na dijelu trase koja se

izmjesta

02. Montazni radovi demontirane opreme
Transport i ponovna montaza demontirane
opreme nakon izgradnje objekta i izvrSenih

pripremnih radnji za ponovnu montaZzu opreme.
Obim radova obuhvata rad dizalice, ¢is¢enje, anti-
korozionu zastitu i druge pripremne radove za
montazu demontirane opreme i cjevovoda.
Ponovna montaza obuhvata montazu:

68.000,00 KM
cirkulacionih pumpi Q=650m3/h pumpi (kom.2) ’
cirkulacionih  pumpi Q=100m3/h (kom.1) i
Q=45m3/h (kom.1) za dopunu sistema HPV

spremnika za dopunu sistema HPV V=40m?3

kolektora, cjevovoda, cijevnih armatura i druge
opreme u pumpnoj stanici
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 2 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaza i ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(Celi¢ne cijevi u betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova

03. Montazni radovi podzemnog cjevovoda

montaza demontiranih cjevovoda DN 400 (4 cijevi)
i DN125 (1 cijev) duZine trase cca.225m

montaza demontiranih cjevovoda DN 500 (2 cijevi)
duZine trase cca.160m

montaza demontirane cijevne armature

montaza novih Celi¢nih Savnih i beSavnih cijevi DN
400 priblizno 160 m i DN 125 duzZine trase cca. 40
m

Segmentni i cijevni lukovi, materijal za zavarivanje, 245.000,00 KM
oslonci cjevovoda, ostali materijal za montazu

toplinske izolacije mineralnom vunom 100 mm u
oblozi od pocincanog lima 1 mm kompletnih
cjevovoda u pumpnoj stanici i nadzemno vodenih
vanjskih cjevovoda

toplinske izolacije mineralnom vunom 100 mm u
oblozi od bitumenizirane ljepenke kompletnog
cjevovoda u betonskim kanalima

antikorozivna zasStita i bojenje cjevovoda uz
prethodno cis¢enje

nepredvideni materijal i ostali masSinski radovi na
izmjesStanju i montazi opreme i cjevovoda

04. Kontrola za\{arenlh spOJeva. (vizuelna i ispitivanjem 4.700,00 KM
bez razaranja) prema propisanom planu kontrole
05. tla¢na |fur.1kc'|onélna proba opreme, obiljezavanje, 9.500,00 KM
obuka korisnika i sl.
Ukupno A. Izvodenje radova - masinske 402.200,00 KM

instalacije

B. Predmjer i predracun za izvodenje
radova - elektroinstalcije

- DemontaZa postojece opreme, eventualni
remont opreme ukoliko je potrebno, te pravilno
skladistenje do ponovne ugradnje i to: motora 5
01. kv i 380 V; transformatora 5/0,4/0,23 kV; 22.000,00 KM
visokonaponski prekidaci ; strujni transformatori;
upravljacka , mjerna, zastitna i signalna oprema;
niskonaponski ormari upravljanja i mjerenja,
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 2 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaza i ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(Celi¢ne cijevi u betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova

- Demontaza i skladistenje  metalne
konstrukcije 5 kom visokonaponskih celija

- Izvrsiti izvlacenje kabla iz objekta ,Stare
termoelektrane” i pravilnu zastitu na lokaciji
visokonaponski kabl 3x185Al (dovod iz TS Mittal)
do mjesta izlaza kabla iz podzemne trase

- Demontaza, ispitivanje i provjeravanje, te
pravilno skladiStenje visokonaponskog kabla
3x185Al (od VN prekidaca do pumpi 1 i 2 i
transformatora); niskonaponskog kabla 4x120Al
(od trafoa do NN ormara); NN napojnih,
upravljackih, mjernih i signalnih kablova

Nabavka, transport i montaza novog
visokonaponskog postrojenja (istog prouzvodaca
svih elemenata kao Schneider i sl.) unutar
novoizgradenog objekta trafostanice, i to:

02. - SN postrojenje 24kV, SM6  IM + GBC + A + 83.000,00 KM
QM + 2xDM + A

- SCHNEIDER cat.br. 1V 1M 1S 2T
- Bezprekidno napajanje PS100 24VDC

Nabavka, transport i ugradnjao premu za zastitno
03. i gromobransko uzemljenje ( FeZn traka, spojnice, 90.000,00 KM

sonde , mjerne kutije) i ostali materijal .

Transport opreme sa mjesta skladistenja i
montaza unutar novoizgradenog  objekta
trafostanice i to:

- Motora5kVi380Vna

Niskonaponskih ormara
- VN postrojenje SCHNEIDER

04. - Transformator u trafo boks na metalno 17.000,00 KM
postolje.

- Kablove: dovodni VN kabl iz Mittala u novo
izgradeni kanal do ulaza u kablovski kanal i do
dovodne VN ¢elije; VN kablovi od VN ¢éelija do
motora i transformatora; NN kabla od
transformatora do NN ormara pumpi; napojnih ,
upravljackih, mjernih, signalnih kablova, te
instalacije rasvjete i uticnica.
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 2 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaza i ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(Celi¢ne cijevi u betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova
- Zastitnu, mjernu, upravljacku i signalnu
opremu na VN i NN postrojenju i povezati je
vodovima.
- Zastitno i gromobransko uzemljenje
Ispitivanje opreme, funkcionalnosti, zaStita |,
04. uzemljenja i izrada ispitnih protokola, pustanje u 6.000,00 KM
pogon
Ukupno B. lzvodenje radova -
P J€ radova 218.000,00 KM
elektroinstalcije
C. Gradevinski radovi
C.1. Gradevinski radovi na izgradnji objekta
pumpne i trafo stanice
01. Pripremni i zemljani radovi
- RuSenje postojecih objekata sa odvozom Suta
na deponiju
- Rasciséavanje lokacije
- Iskop i odvoz na deponiju zemlje za izradu 63.600,00 KM
kontra ploce
- Iskop rova za dovod elektrokabla za napajanje
trafostanice
- Nabavka, transport i ugradnja tampona i
pijeska
02. Armirano-betonski radovi
- Nabavka, transport i wugradnja celicne
armature za armiranje kontra ploce, greda,
stubova, temeljnih zidova 142.000,00 KM
- Nabavka, transport i ugradnja betona za
betoniranje kontra ploce, greda, stubova,
temeljnih zidova adekvatnih marki
03. Zidarski radovi
- Zidanje fasadnih i pregradnih zidova
termoblokovima 25i 15 cm 92.600,00 KM
- Malterisanje zidova produZzeno cementnim
malterom
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 2 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaza i ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(Celi¢ne cijevi u betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova

- Nabavka i ugradnja termoizolacije zidova u
zemlji i zastita iste

- lzrada dilatacije izmedu objekata

04. Limarski radovi

- Izrada krovne podkonstrukcije i pokrivanje
krova limenim termopanelima

- lzrada horizontalnih i vertikalnih oluka 36.300,00 KM
- Ugradnja snjegobrana
- lzrada fasadnih klupica

- lzrada opsava

05. Fasaderski radovi
46.300,00 KM
- lzrada sistemske termofasade

06. Podopolagacki i  keramicarski  radovi i
hidroizolacija

- Hidroizolacija kontra ploce, zidova u tlu, kao i
hidroizolacija sanitarnih ¢vorova

- lzrada podne cementne kosuljice 25.400,00 KM

- Termoizolacija podova

- Nabavka i ugradnja protukliznih podnih
keramickih plocica u kontrolnoj sobi i sanitarnom
¢voru, te zidnih plocica u sanitarnom cvoru

07. Stolarski i bravarski radovi

- Nabavka i ugradnja fasadnih otvora — prozora
i vrata izradenih od aluminijskih profila sa

prekinutim termickim mostom
29.000,00 KM
- Nabvka i ugradnja unutrasnjih aluminijskih

vrata

- Nabavka i ugradnja unutrasnjih drvenih vrata
(sanitarni ¢vor i trafostanica)

08. Molersko-farbarski radovi

- Izrada stropa kontrolne sobe i sanitarnog
¢vora od GKP ploca sa prate¢om konstrukcijom i

podkonstrukcijom 1.300,00 KM

- Gletovanje i moleraj zidova i stropa kontrolne
sobe i sanitarnog ¢vora
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 2 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaza i ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(Celi¢ne cijevi u betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova

09. Hidroinstalacije i ostale instalacije

- Vanjski i unutrasnji razvod hidroinstalacija za
formiranje sanitarnog ¢vora

- Opremanje sanitarnog ¢vora — predprostora i
dvije kabine WC skoljkama, vodokotlicem,
umivaonikom sa sanitarnom armaturom i

pratecom sitnom galanterijom
31.000,00 KM
- Opremanje objekta protivpozarnom i

protivprovalnom instalacijom (hidrantska mreza,
suho gasenje pozara, dojavljivaci, senzori pokreta
isl.)

- Vjestacka ventilacija objekta

- Elektroinstalacije (osvjetljenje, napajanje,
telefonija)

11. Vanjsko uredenje oko objekta
- lzrada tamponskog sloja

- Asfaltiranje pristupnog i pozarnog puta i 155.200,00 KM
parking prostora

- Obiljezavanje parking prostora

12. Nepredvideni radovi 3% 18.600,00 KM

Ukupno C.1. Gradevinski radovi na izgradnji

. .. . 641.300,00 KM
objekta pumpnog postrojenja i trafostanice

C.2. Gradevinski radovi prateci gradevinski
radovi na polaganju cjevne mreze

01. Pripremni i zemljani radovi

- Iskop materijala sa odvozom viska na deponiju
za izradu betonskog kanala za polaganje vodove 45.000,00 KM
masinskih instalacija, kao i temelje celicnog stuba

- Nabavka, transport i ugradnja tampona

Armirano-betonski radovi

- Nabavka, transport i wugradnja celicne

armature za armiranje betonskih kanala
02. 520.600,00 KM
- Izrada betonskog kanala za polaganje

masinskih vodova sa hidroizolacijom poklopca

- Zatrpavanje zavrSenog AB kanala
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 2 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaza i ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(Celi¢ne cijevi u betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova

Armirano-betonski radovi

- Nabavka, transport i ugradnja Ccelicne
03. armature za armiranje temlja resetki 1.200,00 KM

- Nabavka, transport i ugradnja betona za
betoniranje temelja resetki adekvatnih marki

Ukupno C.2. Gradevinski radovi prateci
gradevinski radovi na polaganju cjevne
mreze 566.800,00 KM

D: lzrada projektne dokumentacije i
ishodovanje dozvola

D.1.Projektna dokumentacija (ishodovanje
dozvola i izrada projektne dokumentacije
(idejni i glavni projekti)

D.1.1. Objekat

01. Izrada idejnog projekta u svrhu ishodovanja
urbanisticke saglasnosti

- Faza: arhitektura, konstrukcija, 2.500,00 KM
hidoinstalacije, elektroinstalacije, masinske
instalacije i vanjsko uredenje

02. Izrada glavnog projekta u svrhu ishodovanja
odobrenja za gradenje
- Faza: arhitektura, konstrukcija, 10.000,00 KM

hidoinstalacije, elektroinstalacije, masinske
instalacije i vanjsko uredenje

D.1.2. Izmjestanje cjevovoda

01. Projektna dokumentacija (ishodovanje dozvola i
izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni
projekti)

10.000,00 KM
Napomen: projektima obuhvaéene sve faze (AG-

faza, masinske, elektro i hiro instalacije), kao i
prateci elaborati

D.1.2. Izmjestanje trafostanice

01. Projektna dokumentacija (ishodovanje dozvola i
izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni 10.000,00 KM
projekti)
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 2 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaza i ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(Celi¢ne cijevi u betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova

Napomen: projektima obuhvadene sve faze (AG-
faza, masinske, elektro i hiro instalacije), kao i
prateci elaborati

Ukupno: D.1.Projektna dokumentacija
(ishodovanje dozvola i izrada projektne 32.500,00 KM
dokumentacije (idejni i glavni projekti):

D.2. Pregled troskova za takse za ishodovanje
potrebnih dozvola

01. Takse za ishodovanje urbanisticke saglasnosti i
odobrenja za gradenje (Renta i UGZ, kao i ostale 23.000,00 KM
takse)

02. Tehnicki prijem i ishodovanje upotrebne dozvole,
placanje potrebnih taksi, kao i troskova tehnickog 2.000,00 KM
prijema

Ukupno: D.2.Pregled troSkova za takse za

ishodovanje potrebnih dozvola : 25.000,00 kKM

D.3. Pregled troskova nadzora izvodenja radova

01. Nadzor nad izvodenjem radova na izgradnji
objekta pumpnog postrojenja i trafostanice i
izmjesStanju cjevovoda

Za troskove stru¢nog nadzora nad izvodenjem
radova na izgradnji objekta pumpnog postrojenja i
trafostanice i izmjesStanja cjevovoda, potrebno je
planirati 3 % ukupne investicije. 46.060,00 KM

Ukupno: D.3. Pregled troskova nadzora nad

. . 46.060,00 KM
izvodenjem radova

ENOVA |65




Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 2 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, demontaza i ponovna montaza
postojece opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(Celi¢ne cijevi u betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova
Rekapitulacija:
Ukupno A. lzvodenje radova - masinske

instalacije

402.200,00 KM

Ukupno B. Izvodenje radova - elektroinstalcije

218.000,00 KM

C. Gradevinski radovi

Ukupno C.1. Gradevinski radovi na izgradnji
objekta pumpnog postrojenja i trafostanice

641.300,00 KM

Ukupno C.2. Gradevinski radovi prateci
gradevinski radovi na polaganju cjevne mreze

566.800,00 KM

Ukupno C. Gradevinski radovi

1.208.100,00 KM

D: Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje
dozvola

Ukupno: D.1.Projektna dokumentacija
(ishodovanje dozvola i izrada projektne
dokumentacije (idejni i glavni projekti): 32.500,00 KM
Ukupno: D.2.Pregled troSkova za takse za
ishodovanje potrebnih dozvola : 25.000,00 KM
Ukupno: D.3. Pregled troSkova nadzora nad
izvodenjem radova 46.060,00 KM

Ukupno D: lzrada projektne dokumentacije i
ishodovanje dozvola

103.560,00 KM

Sve ukupno - scenarij 2:

1.931.860,00 KM

pdv-e 17 %:

328.416,20 KM

Sve ukupno sa pdv-om:

2.260.276,20 KM
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 3 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, nabavka i montazua nove
opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(predizolovane cijevi u zemljanom i betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova
A. Predmjer i predracun za izvodenje
radova - masinske instalacije

01. Demontazni radovi:
DemontaZa postojece opreme koja se nalazi na
lokaciji, Sto ukljucuje demontazu, rad dizalice,
iznoSenje iz objekta, transport i pravilno
skladistenje opreme, i to:
cirkulacionih pumpi Q=650m3/h pumpi (kom.2)
cirkulacionih  pumpi Q=100m3/h (kom.1) i
Q=45m3/h (kom.1) za dopunu sistema HPV
spremnika za dopunu sistema HPV V=40m?3
kolektora, cjevovoda, cijevnih armatura i druge
opreme u pumpnoj stanici 75.000,00 KM
nadzemnih cjevovoda DN40O (4 cijevi) i DN 125 (1
cijev), na dijelu trase od cca. 225 m koja se
izmjesta
nadzemnih cjevovoda DN500 (2 cijevi), na dijelu
trase od cca. 160 m koja se izmjesta
toplinske izolacije koju je potrebno propisno
zbrinuti
demontaZa nosivih resetkastih stubova izradenih
od celi¢nih profila teZine, na dijelu trase koja se
izmjesta

02. Montazni radovi nove opreme
Nabavka i montaza nove opreme nakon izgradnje
objekta i izvrSenih pripremnih radnji za montazu
opreme. Obim radova ukljucuje izradu i montazu,
rad dizalice, ciScenje, anti-korozionu zastitu i
druge pripremno-zavrSne radove za montazu
opreme i cjevovoda:

02. cirkulacionih pumpi Q=650m3/h pumpi (kom.2) 400.000,00 KM

cirkulacionih  pumpi Q=100m3/h (kom.1) i
Q=45m3/h (kom.1) za dopunu sistema HPV

spremnika za dopunu sistema HPV V=40m?3

kolektora, cjevovoda, cijevnih armatura i druge
opreme u pumpnoj stanici
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 3 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, nabavka i montazua nove
opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(predizolovane cijevi u zemljanom i betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova

03. Montazni radovi novog podzemnog cjevovoda

Nabavka, transport i ugradnja:

novog visestranog nosivog resetkastog stuba
(kom.1) izradenog od celi¢nih profila

predizoliranih celi¢nih cijevi DN 500 (2 cijevi) na
dijelu trase cca.160 m, DN 400 (4 cijevi) i DN125 (1
cijev) na dijelu trase cca.250 m

03. fitinzi za predizolirane cijevi: Segmentni i cijevni 950.000.00 KM
lukovi, cijevne redukcije, T-komadi, spojnice, '
materijal za zavarivanje, drugi montazni materijal
za predizolirane cijevi

zaporne armature za radni medij vrelu vodu
temperature do 120C sa pogonom

nepredvideni materijal i ostali masinski radovi na
izmjesStanju i montazi opreme i cjevovoda

04. Kontrola za\‘/arenlh spOJeva. (vizuelna i ispitivanjem 4.700,00 KM
bez razaranja) prema propisanom planu kontrole
05. tla¢na |fur.1kc.|onélna proba opreme, obiljezavanje, 9.500,00 KM
obuka korisnika i sl.
Ukupno A. lzvodenje radova - masinske 1.439.200,00 KM

instalacije

B. Predmjer i predracun za izvodenje
radova - elektroinstalcije

Nabavka i montaza kompletno novog elektro
energetskog postrojenja i prelazak na

napajanje sa Elektro Distribucije naponom 20 kV.

- DemontaZza postojece opreme, eventualni
remont opreme ukoliko je potrebno, te pravilno
skladistenje do ponovne ugradnje i to: motora 5
kv i 380 V; transformatora 5/0,4/0,23 kV;
01. visokonaponski prekidaci ; strujni transformatori; 22.000.00 KM
upravljacka , mjerna, zastitna i signalna oprema; '
niskonaponski ormari upravljanja i mjerenja,

- Demontaza i skladistenje  metalne
konstrukcije 5 kom visokonaponskih celija
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 3 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, nabavka i montazua nove
opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(predizolovane cijevi u zemljanom i betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova
- Izvrsiti izvlacenje kabla iz objekta ,Stare
termoelektrane” i pravilnu zastitu na lokaciji
visokonaponski kabl 3x185Al (dovod iz TS Mittal)
do mjesta izlaza kabla iz podzemne trase
- DemontaZa, ispitivanje i provjeravanje, te
pravilno skladiStenje visokonaponskog kabla
3x185Al (od VN prekidaca do pumpi 1 i 2 i
transformatora); niskonaponskog kabla 4x120Al
(od trafoa do NN ormara); NN napojnih,
upravljackih, mjernih i signalnih kablova
Nabavka, transport i montaza novog
visokonaponskog postrojenja (istog prouzvodaca
svih elemenata kao Schneider i sl.) unutar
novoizgradenog objekta trafostanice, i to:
- SN postrojenje 24kV, 630A, SM6 IM+ QM
+ 2xDM + A ( za razvod 5 kV
02. - SCHNEIDER cat.br. 1V 1S 2T 180.000,00 KM
- napajanje PS100 24VDC
- Transformator 20/5 kV, 1 MVA
- SN postrojenje 24kV, 630A , 2 x vodna, 1 x
mjerna, 1 x trafo (za razvod 20 kV)
- Dovodni kablovi 3x 1x185 Al , 24 kV sa 20 kV
distributivne mreze .
Nabavka, transport i ugradnjao premu za zastitno
03. i gromobransko uzemljenje ( FeZn traka , spojnice 190.000,00 KM
, sonde , mjerne kutije) i ostali materijal .
04. Prikljucak na distributivnhu mrezu
Transport opreme sa mjesta skladistenja i
montaza unutar novoizgradenog  objekta
trafostanice i to:
- Motor5kVi380V
- Niskonaponskih ormara
05. 25.000,00 KM

- VN postrojenje SCHNEIDER 20kV i 5 kV

- Transfomatore 400 kVA i 1 MVA u trafo
boksove na metalno postolje

Nabavka, transport polaganje i spajanje kablova, i
to:
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 3 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, nabavka i montazua nove
opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(predizolovane cijevi u zemljanom i betonskom kanalu)

Br.poz.

Opis pozicije

Ukupna cijena radova

- Dovodni VN kabl iz ED novo iskopanim rovom
od TS ED 20kV do ulaza u  kablovski kanal i do
dovodne VN ¢celije (razvod 20 kV)

- VN kabl od trafo celije razvod 20 kV do trafoa
20/5kV, 1 MVA.

- VN kabl 5kV od od trafoa 20/5 kV, 1 MVA do
VN celije razvod 5 kV.

- VN kablovi od VN ¢elija razvod 5kV do motora
i transformatora 400kVA, 5/04/0,23 kV

- NN kabl od transformatora do NN ormara
pumpi.

- Napojni, upravljacki, mjerni, signalni kablovi,
instalacija rasvjete i uti¢nica.

Montaza:

- zaStitne, mjerne, upravljacke i signalne
opreme na VN i NN postrojenju i povezati je
vodovima

- zaStitnog i gromobranskog uzemljenja

04.

Ispitivanje opreme, funkcionalnosti, zaStita |,
uzemljenja i izrada ispitnih protokola, pustanje u
pogon

6.000,00 KM

Ukupno B. Izvodenje radova -
elektroinstalcije

423.000,00 KM

C. Gradevinski radovi

C.1. Gradevinski radovi na izgradnji objekta
pumpne i trafostanice

01.

Pripremni i zemljani radovi

- RuSenje postojecih objekata sa odvozom Suta
na deponiju

- Rasciséavanje lokacije

- Iskop i odvoz na deponiju zemlje za izradu
kontra ploce

- Iskop rova za dovod elektrokabla za napajanje
trafostanice

- Nabavka, transport i ugradnja tampona i
pijeska

63.600,00 KM
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 3 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, nabavka i montazua nove
opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(predizolovane cijevi u zemljanom i betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova
02. Armirano-betonski radovi
- Nabavka, transport i ugradnja Ccelicne
armature za armiranje kontra ploce, greda,
stubova, temeljnih zidova 142.000,00 KM

- Nabavka, transport i ugradnja betona za
betoniranje kontra ploCe, greda, stubova,
temeljnih zidova adekvatnih marki

03. Zidarski radovi

- Zidanje fasadnih i pregradnih zidova
termoblokovima 25i 15 cm

- Malterisanje zidova produZeno cementnim

92.600,00 KM
malterom

- Nabavka i ugradnja termoizolacije zidova u
zemlji i zastita iste

- lzrada dilatacije izmedu objekata

04. Limarski radovi

- Izrada krovne podkonstrukcije i pokrivanje
krova limenim termopanelima

- lzrada horizontalnih i vertikalnih oluka 36.300,00 KM

Ugradnja snjegobrana
- lzrada fasadnih klupica

- lzrada opsava

05. Fasaderski radovi
46.300,00 KM
- lzrada sistemske termofasade

06. Podopolagacki i  keramicarski  radovi i
hidroizolacija

- Hidroizolacija kontra ploce, zidova u tlu, kao i
hidroizolacija sanitarnih ¢vorova

- lzrada podne cementne kosuljice 25.400,00 KM
- Termoizolacija podova

- Nabavka i ugradnja protukliznih podnih
keramickih plocica u kontrolnoj sobi i sanitarnom
¢voru, te zidnih plocica u sanitarnom cvoru

07. Stolarski i bravarski radovi 29.000,00 KM
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 3 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, nabavka i montazua nove
opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(predizolovane cijevi u zemljanom i betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova

- Nabavka i ugradnja fasadnih otvora — prozora
i vrata izradenih od aluminijskih profila sa
prekinutim termickim mostom

- Nabvka i ugradnja unutrasnjih aluminijskih
vrata

- Nabavka i ugradnja unutrasnjih drvenih vrata
(sanitarni ¢vor i trafostanica)

08. Molersko-farbarski radovi

- Izrada stropa kontrolne sobe i sanitarnog
¢vora od GKP ploca sa prate¢om konstrukcijom i

podkonstrukcijom 1.300,00 KM

- Gletovanje i moleraj zidova i stropa kontrolne
sobe i sanitarnog ¢vora

09 Hidroinstalacije i ostale instalacije

- Vanjski i unutrasnji razvod hidroinstalacija za
formiranje sanitarnog ¢vora

- Opremanje sanitarnog ¢vora — predprostora i
dvije kabine WC skoljkama, vodokotlicem,
umivaonikom sa sanitarnom armaturom i
pratecom sitnom galanterijom

- Opremanje objekta protivpozarnom i 31.000,00 KM
protivprovalnom instalacijom (hidrantska mreza,
suho gasenje pozara, dojavljivaci, senzori pokreta
isl.)

- Vjestacka ventilacija objekta

- Elektroinstalacije (osvjetljenje, napajanje,
telefonija)

11. Vanjsko uredenje oko objekta
- lzrada tamponskog sloja

- Asfaltiranje pristupnog i pozarnog puta i 155.200,00 KM
parking prostora

- Obiljezavanje parking prostora

12. Nepredvideni radovi 3% 18.600,00 KM

Ukupno C.1. Gradevinski radovi na izgradnji

41. ,00 KM
objekta pumpnog postrojenja i trafostanice 641.300,00

C.2. Gradevinski radovi prateci gradevinski
radovi na polaganju cjevne mreze
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 3 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, nabavka i montazua nove
opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(predizolovane cijevi u zemljanom i betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova

01. Pripremni i zemljani radovi

- Iskop materijala sa odvozom viska na deponiju
za izradu betonskog kanala za polaganje vodove 45.000,00 KM
masinskih instalacija, kao i temelje celicnog stuba

- Nabavka, transport i ugradnja tampona

Armirano-betonski radovi

- Nabavka, transport i ugradnja celicne

armature za armiranje betonskih kanala
02. 520.600,00 KM
- Izrada betonskog kanala za polaganje

masinskih vodova sa hidroizolacijom poklopca

- Zatrpavanje zavrsenog AB kanala

Armirano-betonski radovi

- Nabavka, transport i ugradnja celicne
03. armature za armiranje temlja resetki 1.200,00 KM

- Nabavka, transport i ugradnja betona za
betoniranje temelja resetki adekvatnih marki

Ukupno C.2. Gradevinski radovi prateci
gradevinski radovi na polaganju cjevne
mreze 566.800,00 KM

D: lzrada projektne dokumentacije i
ishodovanje dozvola

D.1.Projektna dokumentacija (ishodovanje
dozvola i izrada projektne dokumentacije
(idejni i glavni projekti)

D.1.1. Objekat

01. Izrada idejnog projekta u svrhu ishodovanja
urbanisticke saglasnosti

- Faza: arhitektura, konstrukcija, 2.500,00 KM
hidoinstalacije, elektroinstalacije, masinske
instalacije i vanjsko uredenje

02. Izrada glavnog projekta u svrhu ishodovanja
odobrenja za gradenje

- Faza: arhitektura, konstrukcija, 10.000,00 KM
hidoinstalacije, elektroinstalacije, masinske
instalacije i vanjsko uredenje
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 3 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, nabavka i montazua nove
opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(predizolovane cijevi u zemljanom i betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova

D.1.2. Izmjestanje cjevovoda

01. Projektna dokumentacija (ishodovanje dozvola i
izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni
projekti)

10.000,00 KM
Napomen: projektima obuhvadéene sve faze (AG-

faza, masinske, elektro i hiro instalacije), kao i
prateci elaborati

D.1.2. Izmjestanje trafostanice

01. Projektna dokumentacija (ishodovanje dozvola i
izrada projektne dokumentacije (idejni i glavni
projekti)

10.000,00 KM
Napomen: projektima obuhvaéene sve faze (AG-

faza, masinske, elektro i hiro instalacije), kao i
prateci elaborati

Ukupno: D.1.Projektna dokumentacija
(ishodovanje dozvola i izrada projektne 32.500,00 KM
dokumentacije (idejni i glavni projekti):

D.2. Pregled troskova za takse za ishodovanje
potrebnih dozvola

01. Takse za ishodovanje urbanisticke saglasnosti i
odobrenja za gradenje (Renta i UGZ, kao i ostale 23.000,00 KM
takse)

02. Tehnicki prijem i ishodovanje upotrebne dozvole,
plac¢anje potrebnih taksi, kao i troskova tehnickog 2.000,00 KM
prijema

Ukupno: D.2.Pregled troskova za takse za

ishodovanje potrebnih dozvola : 25.000,00 kKM

D.3. Pregled troskova nadzora izvodenja radova

01. Nadzor nad izvodenjem radova na izgradnji
objekta pumpnog postrojenja i trafostanice i
izmjesStanju cjevovoda

Za troskove stru¢nog nadzora nad izvodenjem
radova na izgradnji objekta pumpnog postrojenja i
trafostanice i izmjeStanja cjevovoda, potrebno je
planirati 3 % ukupne investicije. 46.060,00 KM

Ukupno: D.3. Pregled troskova nadzora nad

. . 46.060,00 KM
izvodenjem radova
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Elaborat o energetskim postrojenjima na lokaciji ,Stare termoelektrane” u Zenici

Scenarij 3 — Izgradnja novih objekata pumpne i trafo stanice, nabavka i montazua nove
opreme pumpne i trafo stanice i izgradnja novog podzemno vodenog cjevovoda
(predizolovane cijevi u zemljanom i betonskom kanalu)

Br.poz. Opis pozicije Ukupna cijena radova
Rekapitulacija:
Ukupno A. lzvodenje radova - masinske
instalacije 1.439.200,00 KM

Ukupno B. lzvodenje radova - elektroinstalcije

423.000,00 KM

C. Gradevinski radovi

Ukupno C.1. Gradevinski radovi na izgradnji
objekta pumpnog postrojenja i trafostanice

641.300,00 KM

Ukupno C.2. Gradevinski radovi prateci
gradevinski radovi na polaganju cjevne mreze

566.800,00 KM

Ukupno C. Gradevinski radovi

1.208.100,00 KM

D: Izrada projektne dokumentacije i ishodovanje
dozvola

Ukupno: D.1.Projektna dokumentacija
(ishodovanje dozvola i izrada projektne
dokumentacije (idejni i glavni projekti): 32.500,00 KM
Ukupno: D.2.Pregled troSkova za takse za
ishodovanje potrebnih dozvola : 25.000,00 KM
Ukupno: D.3. Pregled troskova nadzora nad
izvodenjem radova 46.060,00 KM

Ukupno D: lzrada projektne dokumentacije i
ishodovanje dozvola

103.560,00 KM

Sve ukupno - scenarij 3:

3.173.860,00 KM

pdv-e 17 %:

539.556,20 KM

Sve ukupno sa pdv-om:

3.713.416,20 KM

U razmatranim scenarijima predmjerom i predratunom nisu obuhvaéeni materijal i radovi na

izgradnji zavrSne dionice novog magistralnog vrelovoda.
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M AWV A trgovina-s

Trgovacko drustvo d.o.o. Kakanj GENERALNI ZASTUPNIK ZA BIH

ZA PREDIZOLIRANE CJEVOVODNE SISTEME

is(®)plus’

Isoplus Fernwarmetechnik

www.isoplus.de

TD “NOVA TRGOVINA-S” d.o.o.
ul.311.Lahke brigade br.146
72240 Kakanj, BiH
www.novatrgovina.ba

Tel: +387(0)32 771 854, 771 850
fax: +387(0)32 771 858, 771 855
mob:+387(0)61 323 802

e-mail: nova.trg@bhbih.net.ba

Raiffeisen Bank:1610650000110025
Turkish Ziraat Bank: 18600010566671085
INTESA S.P. Banka: 1543012000042141

ASA Banka: 1340200000004771

zZa: "GRIJANJE" Zenica

Projekt:  NT-212-21

Datum:  01.11.2021.god.
PONUDA

Jedini¢ne cijene su bez obracunatog PDV-a

PREDIZOLOVANA CELICNA CIJEV U HDPE ZASTINOJ CIJEVI izradena prema EN253 (EN 10204, 3.1.B)

DN ¢Ds /s Da m' komada L Tip jed. cijena Ukupno
/ [mm/mm] [mm] [m] [kom.] [m] / [KM/m] KM
500 508,0/6,3 670 12 1 Savna 625,00 625,00
400 4064/6,3 560 12 1 Savna 515,00 515,00
PREDIZOLOVANI LUK U HDPE ZASTITNOJ CIJEVI izraden prema EN448
DN ¢Ds /s Da komada Tip jed. cijena Ukupno
/ [mm/mm] [mm] [kom.] [al [KM/kom.] KM
500 508,0/6,3 670 1 90° 2.375,00 2.375,00
400 406,4 /6,3 560 1 90° 1.950,00 1.950,00
HDPE SPOJNICA SA PRATECIM MATERIJALOM izradena prema EN489
DN @Ds /s Da komada Tip jed. cijena Ukupno
/ [mm/mm] [mm] [kom.] / [KM/kom.] KM
500 508,0/6,3 670 1 termoskupljajuéa 535,00 535,00
400 406,4/6,3 560 1 termoskupljajuéa 485,00 485,00
UKUPNO BEZ PDV-a: 6.485,00
PDV (17%): 1.102,45
UKUPNO SA PDV-om: 7.587,45

Jediniéne cijene su bez obracunatog PDV-a.

Rok isporuke: Po dogovoru

Uslovi isporuke: FCO Kupac, neistovareno
Nacin pla¢anja: Po dogovoru

Opcija ponude: 15 dana

TD "NOVA TRGOVINA-S" d.o.o. Kakanj, B&H
Amel Gacic,dipl.ing.mas.
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Sistem cijevi

Isoplus predizolovani sistem cijevi je spojeni sistem.
Cijevi se sastoje od &eli¢nih medijskih cijevi i HDPE
obloge, koji su povezani u fiksnu strukturu

sa poliuretanskom izolacijom.

Celiéne cijevi

Standard kvaliteta, uzduznog zavara ili spirainog zavara,
P235TR1, P235TR2 ili P235GH.

Tehnicki uslovi isporuke po EN253

Faktor zavaraV =1,0

Atesti prema EN 10 204-3,1.

ZakoS$ene ivice prema ISO 6761.

Izolacija

Izolacija je poliuretanske pjene sa ciklopentanom

kao pogonskim sredstvom, za optimalne vrijednosti izolacije.

Cvrsto¢a na pritisak: 0,3 N / mm2

Kontinuirano radna temperatura, jednostruke cijevi 143 ° C
Kontinuirano radna temperatura, dvostruke cijevi 130 © C

Po posebnoj narudzbi, isoplus moZe isporuiti predizolirane cijevi da
mogu izdrZati neprekidnu radnu temperaturu
od 161 ° C.

Oblozna cijev
Oblozna cijev je od polietilena, koja je otporan
na udarce i lom.

Materijal: Bimodal - HDPE
Gustoca: oko 940 kg / m3

Melt indeks protoka:. 0.2-0.7g / 10 min, 5 kg
prema ISO 1133

Istezanje do loma: min. 350%

Interni corona tretman: optimiziranje svojstva vezivanja.
(Tradicionalno proizvodene cijevi)

Predizolovane cijevi

Predizolovane cijevi ispunjavaju uslove iz DS / EN 253.
Aksijalnu smicanje predizoliranih cijevi, izmedu &eli€ne cijevi,
PUR i kuciste cijevi, nalazi se na najmanje 0,12 N / mm2.

Neizolovani krajevi Celi¢ne cijevi: 220 mm
Standardna duzina: 6, 12i 16 m

Zastita od korozije se primjenjuje na neizolovane zavrSetke
prilikom isporuke.

Alarmni sistem

Isoplus cijevi i komponente mogu biti isporuéene sa
dva integrisana dojavna sistema za elektronsko
pracenje IPS-Cu ili IPS-NiCr.

Fitinzi
Svi prikljuci su proizvedeni u skladu sa zahtjevima
uDS/EN448iDS/EN 488

isoplus Fjernvarmeteknik A/S - Tel.: + 4564 4161 09 - Fax: + 4564 416159 - E-mail iso@isoplus.dk - www.isoplus.dk




TOPLOTA

TOPLOTA d.o.0., Zavnobiha 76, Zenica, Bosna i Hercegovina
PDV: 218087680002 / ID: 4218087680002
tel: +387 32 245 685 / fax: +387 32 245 686
TRN: 1543001100029048 / 3385802203164856
1861610310648506 / 1413555320030851
info@toplota.ba / www.toplota.ba

Kupac:
| GRIJANJE JP - Mijesto izdavanja: Zenica
BILMISCE 107 Datum predracuna: 3.11.2021
72000-Zenica
Ugovor:
PDV broj: 218065010003 Datum isporuke: 3.11.2021 11:19

Rok pla¢anja: 18.12.2021 11:20

Predracun br: 1746/21 -001

U sluéaju spora nadlezZan je Opcinski Sud u Zenici.

. . . Rabat | Cijena bez "

Rb. Sifra Nagziv robe - usluge JM Kol. Cijena bez PDV % PDV- rabat Vrijednost bez PDV
1. 01040250 CIJEV CRNA 400 M 1,00 308,0000 0,00 308,0000 308,000
2. 01040021 CIJEV CRNA 500 M 1,00 368,0000 0,00 368,0000 368,000

Iznos bez rabata: 676,00 Iznos bez PDV-a: 676,00
Iznos rabata: 0,00 17 % PDV: 114,92
Iznos za naplatu sa PDV-om : KM 790,92

Slovima(sedamstotinadevedeset 92/100 KM)

U sluc¢aju spora nadlezan je Opcinski Sud u Zenici.

Predra¢un uradio

BULJUBASIC ADMIR



Telefax

Von/from/od:

An/to/za:

z.Hd./attn./za:

Datum/date:

Sanela Kiseljakovié m o

ZLATKA SJENAR
26.11.2021.

Seiten/pages/strai 1+prilog

Za objekat:

Ponuda br.: 519 / 2021-BIH
PUMPNA STANICA STARA TERMOELEKTRANA ZENICA

Postovana gospodo ,

zahvaljujemo se na upitu, i ujedno Vam dostavljamo ponudu za nasu opremu.

redni broj Wilo Q H cijena/kon| ukupno

broj | artikla tip proizvoda (m3/h)|(mVS)| kom. EUR EUR
1 4461281 NLG 300/550-355/4 700 100 1 45,000.00 45,000.00
2 9140196 BL65/225-30/2 100 60 1 2,380.43 2,380.43
3 9140197 BL65/215-22/2 45 60 1 4,406.85 4,406.85

UVIETI

CIJENA: DAT, Sarajevo neocarinjeno-carinsko skladiste

PLACANJE: prema dogovoru

ISPORUKA:

GARANCIJA: ﬁ:tgwnieseca od prodaje, servis i rezervni dijelovi obezbijedeni, u skladu sa garantnim

VAZNOST: 30 dana

NAPOMENA:

U nadi da ¢emo i dalje uspjesno suradivati srda¢no Vas pozdravljam.

S postovanjem / Best regards

Sanela Kiseljakovié WILO Adriatic

Predstavnistvo Sarajevo

Marka Maruli¢a 2, 71000 Sarajevo
Telefon: +387 33 714 510
Telefax: +387 33 714 511



m O Opisni tekst
Kontakt osoba

E-Mail
Telefon
Telefaks
Kupac Ime projekta XX
Broj projekta

Kontakt osoba

E-Mail
Telefon
Datum 10/11/2021
Br. poz. Br. Oznaka PG
3 Oznaka: Norm-pumpa sa suhim rotorom
3.1 1 NLG 300/550-315/4

Jednostupanjska centrifugalna pumpa kao pumpa s plo  ¢om postolja. S aksijalnim usisnim
nastavkom i radijalnim tla¢nim nastavkom za postavljanje na temelj. Pumpa s potpornom noZicom i
nosacem lezajeva spojenim u vidu prirubnice, elasti¢cnom demontaznom spojkom, zastitom spojke i
motorom montiranima na zajednickoj ploci postolja.

1IEC motor s 3 termistorska osjetnika. Brtvljenje vratila putem nehladene klizno-mehanicke brtve
do maks. 120 °C. Kudiste od nodularnog lijeva, vratilo od plemenitog celika, radno kolo od sivog
lijeva (radno kolo od bronce moze se dobiti uz nadoplatu).

Materijali

Kuciste pumpe: EN-GJIS-500-7
Radno kolo: 5.1301/EN-GJL-250
Laterna: EN-GJS-500-7

Vratilo: 1.4028

Brtva vratila: AQ1EGG

Pogonski podatci

Medij: Voda 100 %

Temperatura medija: 120,00 °C
Koncentracija transportnog medija: 100,00 %
Koli¢ina protoka: 700,00 m3/h

Visina dobave: 100,00 m

Min. temperatura medija: -20 °C

Maks. temperatura medija: 120 °C
Maksimalni radni tlak: 16 bar

Maks. temperatura okoline: 40 °C

Indeks minimalne ulinkovitosti (MEI): > 0.4

Podatci o motoru

Mrezni prikljucak: 3~400V/50 Hz
Tolerancija napona: +-10 %

Klasa energetske ucinkovitosti motora: IE3
Nazivha snaga : 315 kW

Nazivni broj okretaja: 1480 1/min
Nazivna struja: 555 A

Faktor snage: 0,85

Korisnost motora nm 50 %: 96,1 %
Korisnost motora nm 75 %: 96,3 %
Korisnost motora nm 100 %: 96,3 %
Stupanj zastite:

Klasa izolacije: F

Dimenzije montaze
Priklju ¢ak cijevi s usisne strane: DN 350, PN 16
Prikljucak cijevi s tla¢ne strane: DN 300, PN 16

Informacije o plasmanu naruéivanja
Proizvod: Wilo

Tezina neto cca: 3066 kg

Naziv proizvoda: NLG 300/550-315/4
Broj artikla: 4461280

Verzija programa Spaix, Verzija 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Pridrzano pravo na izmjene Verzija podataka 04.10.2021 Stranice 1/4
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DN1

Kontakt osoba
E-Mail
Telefon

Kupac

Kontakt osoba
E-Mail
Telefon

Dimenzije

Norm-pumpa sa suhim rotorom

NLG 300/550-315/4

Ime projekta

Broj projekta
Mjesto instalacije
Br. poz. klijenta

XX

Datum 10/11/2021

L2 L3 L3 L2 B3
51 B2
L1
L&
Spojka s razmacnim elementom
Usisna strana DN 350, PN 16
Tlaéna strana DN 300, PN 16
CrteZz s mjerama mm
Ime Podatak Ime Podatak Ime Podatak Ime Podatak
A H3 697 X 250
Al 20 L 2858 S4 29
A2 280 L1 2290 DN1 DN 350, PN 16
B2 830 L2 250 DN2 DN 300, PN 16
B3 770 L3 1010
H 1322 L4 2570
H2 650 S1 300

Pridrzano pravo na izmjene

Verzija programa Spaix, Verzija 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Verzija podataka 04.10.2021

Stranice 2/4



Wilo

Tehnicki podaci

Norm-pumpa sa suhim rotorom

Kontakt osoba

E-Mail
Telefon NLG 300/550-315/4
Kupac Ime projekta XX

Broj projekta
Mjesto instalacije
Br. poz. klijenta

Kontakt osoba
E-Mail

Telefon

Karakteristicno polje

Zadavanje radnih podataka

Datum 10/11/2021

H/m o Visina dobave K - NLG300/550-450/4 | 4, jMpa  Protok 700,00 m3/h
100 - NLG300/550-400/4 * 0,925 Visina dobave 100,00 m
- NLG300/550-355/4 Cos Medij Voda 100 %
80— ~NLG300/550-315/4 [ Temperatura medija 120,00 °C
- NLG300/550-280/4 [ o Gustoca 942,90 kg/m?
60— TNLG300/550-250/4 | Kinemati&ki viskozitet 0,23 mmz2/s
407 - NLG300/550-200/4 |—0,4 Hidraulicki podaci (radna tocka)
] -542 = Protok 700,00 m3/h
20 0,2 Visina dobave 100,00 m
E — — = Snaga na osovini P2 251,49 kW
0 Nl:rin'zt‘;dsr:;; primiene > o o Hidrauli¢ki stupanj uginkovitosti 71,54 %
Pl k | Snaga na osovini P2 = E P kW NPSH 3,87m
» Promjer kola 542
U —=vv Podaci o proizvodu
1002 F100 Norm-pumpa sa suhim rotorom
o4 I N Fo NLG 300/550-315/4
7154 Hidraulicki stupanj uginkovitosti el el Dt%‘ Maks. radni tlak 1,6 MPa
-’ ]l Temperatura medija -20°C ... +120°C
40— Maks. temperatura okoline 40 °C
b Indeks minimalne ucinkovitosti (MEI)> 0.4
0 ] 1T ‘ T T ‘ T T ‘ ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ 1T ‘ T T ‘ T MOt_orniv‘_’OdaFi po mOtorU/pumpi
0 200 400 60079300 1000 1200 1400 1600 1800 Q/mh Razina ucinkovitosti motora IE3
Mrezni prikljucak 3~ 400V /50Hz
Dopustena tolerancija napona +-10 %
Maks. broj okretaja 1480 1/min
Nazivna shaga P2 315,00 kW
nazivna struja 555,00 A
Faktor snage 0,85
Stupanj ucinka
50% / 75% / 100% 96,1/96,3/96,3%
L LT3 Vrsta zastite
2 X Klasa izolacije F

Zastita motora

PTC integrated

Priklju¢éna masa
Prikljucak cijevi s usisne strane DN 350, PN 16
o Prikljucak cijevi s tlacne strane DN 300, PN 16
Duljina
Materijali
Bs4 Kudigte pumpe EN-GJS-500-7
L2 L3 . L3 L Radno kolo 5.1301/EN-GJL-250
51 Laterna EN-GJS-500-7
} u Vratilo 1.4028
L4 Brtva vratila AQ1EGG
Informacije za narudzbu
Tezina oko 3066 kg
Kataloski broj 4461280
Crtez s mjerama mm
A 0 H 1322 L2 250 S4 29
Al 20 H2 650 L3 1010 DN1 DN 350, PN 16
A2 280 H3 697 L4 2570 DN2 DN 300, PN 16
B2 830 L 2858 S1 300
B3 770 L1 2290 X 250
Verzija programa Spaix, Verzija 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Pridrzano pravo na izmjene Verzija podataka 04.10.2021 Stranice 3/ 4



m 0 Kontakt osoba

E-Mail
Telefon

Kupac

Kontakt osoba

Hidrauli¢ki podaci

Norm-pumpa sa suhim rotorom
NLG 300/550-315/4

Ime projekta XX

Broj projekta
Mjesto instalacije

E-Mail Br. poz. klijenta
Telefon
Datum  10/11/2021
Pogonski podaci
Broj okretaja Frekvencija Radna tocka Usisni nastavak Tla¢ni nastavak
1480 1/min 50 Hz Q = 700,00 m3/h H = 100,00 m DN 350 DN 300
Podaci o snazi u vezi s: Voda (100%); 120 °C; 942,9 kg/m3; 0,2333 mm?2/s
- NLG300/550-450/4 E 4 / mpa
- NLG300/550-400/4 £
- NLG300/550-355/4 51
- NLG300/550-315/4 §~’625
- NLG300/550-280/4 [=ws
- NLG300/550-250/4 0,85
- NLG300/550-200/4 £ o,8
-542 £0,75
=07
E 0,65
= =06
= 0,55
3 “0s
E =045
E =04
40 £0,35
355 =
B £0,3
305 =
25 i ;—0,25
203 ?0’2
153 =015
103 =0,1
57 0,05
2 |« Podrugje primjene || E
03 - =0
P, /KW 3 Narinuta snaga_P_1 1 E P,/ kW
7 Snaga na osovini P2 _— = = =
E 0— e = = =
= — T b D — = = =
390 == — = = =50
3005 / / £ 300
261,2 —— 251,5
- / —— =
NE / = 200
| ' =
150 = —— = 150
1005 = 100
50 £ 50
04— L Eo
n/%7 Hidrauli¢ki stupanj u€inkovitosti
807 —
71,54
60|
507
407
30
207
10
0:\\H‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘H H‘H\\‘\\H‘H\\‘\H\‘\\H‘\H\‘\\H‘H\\‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH‘

0 100 200 300 400 500 600

Pridrzano pravo na izmjene
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Verzija programa Spaix, Verzija 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Verzija podataka 04.10.2021 Stranice 4/ 4




Wilo

Br. poz. Br.

2.1 1

Pridrzano pravo na izmjene

Opisni tekst
Kontakt osoba
E-Mail
Telefon
Telefaks
Kupac Ime projekta XX

Broj projekta

Kontakt osoba

E-Mail
Telefon
Datum 10/11/2021
Oznaka PG

Oznaka: Blok pumpa sa suhim rotorom
Atmos GIGA-B 65/225-30/2 PG3

Jednostupanjska centrifugalna pumpa sa suhim rotorom u blok izvedbi za postavljanje na temelj.
Blok izvedba s niskim vibracijama i slabim Sumovima s laternom i kruto spojenim standardnim
motorom (Norm motor).

S prisilno potopnom klizno-mehani ¢kom brtvom s mijehom (od 37 kW/4-polne opcionalno s klizno-
mehanickom brtvom s kartusom u Back -Pull-Out sustavu za zamjenu klizno-mehanicke brtve bez
demontaze motora), neovisnom o smjeru okretanja, s nabranim mijehom i radnim kolom koje
smanjuje kavitaciju.

Prirubnice s prikljuécima za mjerenje tlaka R 1/8. Kudiste pumpe i laterna premazani su katodnim
premazom.

Serijski motori u IE3 tehnologiji. Pumpe s motorima = 5,5 kW raspolazu serijski termistorskim

osjetnikom kao zastitom motora.

Priklju¢na kutija motora = 7,5 kW moze biti metalna ili plasti¢na. Ako je nuzno potrebna metalna

priklju¢na kutija, narucite odgovarajucu specijalnu varijantu. Priklju¢ne kutije motora > 7,5 kW
uvijek su metalne.

Pogonski podatci

Medij: Voda 100 %

Temperatura medija: 20,00 °C

Koli¢ina protoka: 100,00 m3/h

Visina dobave: 60,00 m

temperatura medija: -20...140 °C

temperatura okoline: -15...40 °C

Maksimalni radni tlak: 16 bar

Uputa za dimenzioniranje: od 16 bara do 120 °C, od 13 bara do 140 °C
Indeks minimalne ucinkovitosti (MEI): = 0.4

Podatci o motoru

Klasa energetske ucinkovitosti motora: IE3
Mrezni prikljucak: 3~400V/50 Hz
Tolerancija napona: +-10 %

Nazivha snaga : 30 kW

Nazivni broj okretaja: 2900 1/min
Nazivna struja: 52,2 A

Faktor snage: 0,9

Korisnost motora nm 50 %: 93,1 %
Korisnost motora nm 75 %: 93,6 %
Korisnost motora nm 100 %: 93,3 %
Klasa izolacije: F

Stupanj zastite: IP55

Zastita motora: PTC integrated

Materijali

Kuciste pumpe: 5.1301, EN-GJL-250 s katodnim premazom
Radno kolo: EN-GJL-200

Vratilo: 1.4122

Brtva vratila: AQ1EGG

Laterna: 5.1301/EN-GJL-250

Dimenzije montaze
Prikljucak cijevi s usisne strane: DN 80, PN 16

Verzija programa Spaix, Verzija 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Verzija podataka 04.10.2021 Stranice 1/5



Wilo

Br. poz. Br.

Opisni tekst
Kontakt osoba
E-Mail
Telefon
Telefaks
Kupac Ime projekta XX

Broj projekta

Kontakt osoba

E-Mail
Telefon
Datum 10/11/2021
Oznaka PG

Prikljuc¢ak cijevi s tla¢ne strane: DN 65, PN 16

Informacije o plasmanu narudcivanja
Proizvod: Wilo

Naziv proizvoda: Atmos GIGA-B 65/225-30/2
TeZina neto cca: 359 kg

Broj artikla: 9140196

Pridrzano pravo na izmjene

Oznaka: Blok pumpa sa suhim rotorom
Atmos GIGA-B 65/215-22/2 PG3

Jednostupanjska centrifugalna pumpa sa suhim rotorom u blok izvedbi za postavljanje na temelj.
Blok izvedba s niskim vibracijama i slabim Sumovima s laternom i kruto spojenim standardnim
motorom (Norm motor).

S prisilno potopnom klizno-mehani  ¢kom brtvom s mijehom (od 37 kW/4-polne opcionalno s klizno-
mehanickom brtvom s kartuSom u Back -Pull-Out sustavu za zamjenu klizno-mehanicke brtve bez
demontaze motora), neovisnom o smjeru okretanja, s nabranim mijehom i radnim kolom koje
smanjuje kavitaciju.

Prirubnice s priklju¢cima za mjerenje tlaka R 1/8. Kudiste pumpe i laterna premazani su katodnim
premazom.

Serijski motori u IE3 tehnologiji. Pumpe s motorima = 5,5 kW raspolazu serijski termistorskim

osjetnikom kao zastitom motora.

Priklju¢na kutija motora = 7,5 kW moze biti metalna ili plasti¢na. Ako je nuzno potrebna metalna

priklju¢na kutija, narucite odgovarajucu specijalnu varijantu. Priklju¢ne kutije motora > 7,5 kW
uvijek su metalne.

Pogonski podatci

Medij: Voda 100 %

Temperatura medija: 20,00 °C

Koli¢ina protoka: 45,00 m3/h

Visina dobave: 60,00 m

temperatura medija: -20...140 °C

temperatura okoline: -15...40 °C

Maksimalni radni tlak: 16 bar

Uputa za dimenzioniranje: od 16 bara do 120 °C, od 13 bara do 140 °C
Indeks minimalne ucdinkovitosti (MEI): > 0.4

Podatci o motoru

Klasa energetske ucinkovitosti motora: IE3
Mrezni prikljucak: 3~400V/50 Hz
Tolerancija napona: +-10 %

Nazivna snaga : 22 kW

Nazivni broj okretaja: 2900 1/min
Nazivna struja: 38 A

Faktor snage: 0,9

Korisnost motora nm 50 %: 91,7 %
Korisnost motora nm 75 %: 92,9 %
Korisnost motora nm 100 %: 92,7 %
Klasa izolacije: F

Stupanj zastite: IP55

Zastita motora: PTC integrated

Verzija programa Spaix, Verzija 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Verzija podataka 04.10.2021 Stranice 2/5



W' 0 Opisni tekst
Kontakt osoba

E-Mail
Telefon
Telefaks
Kupac Ime projekta XX
Broj projekta

Kontakt osoba

E-Mail
Telefon
Datum 10/11/2021
Br. poz. Br. Oznaka PG
Materijali

Kuciste pumpe: 5.1301, EN-GIL-250 s katodnim premazom
Radno kolo: EN-GJL-200

Vratilo: 1.4122

Brtva vratila: AQ1EGG

Laterna: 5.1301/EN-GJL-250

Dimenzije montaze
Prikljucak cijevi s usisne strane: DN 80, PN 16
Prikljucak cijevi s tla¢ne strane: DN 65, PN 16

Informacije o plasmanu narucivanja
Proizvod: Wilo

Naziv proizvoda: Atmos GIGA-B 65/215-22/2
TeZina neto cca: 309 kg

Broj artikla: 9140197

Verzija programa Spaix, Verzija 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Pridrzano pravo na izmjene Verzija podataka 04.10.2021 Stranice 3/5



Wilo

Karakteristicno polje

Kontakt osoba
E-Mail
Telefon

Kupac

Kontakt osoba
E-Mail
Telefon

Broj projekta
Mjesto instalacije
Br. poz. klijenta

H/m o Visina dobave -0 227 gAp / MPa
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50 A1 -05
404 S04
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Pridrzano pravo na izmjene

Tehnicki podaci

Blok pumpa sa suhim rotorom
Atmos GIGA-B 65/225-30/2

Ime projekta

XX

Zadavanje radnih podataka
Protok

Visina dobave

Medij

Temperatura medija

Gustoca

Kinematicki viskozitet

Hidrauli¢ki podaci (radna tocka)

Protok

Visina dobave

Snaga na osovini P2
Hidrauli¢ki stupanj ucinkovitosti
NPSH

Podaci o proizvodu

Blok pumpa sa suhim rotorom
Atmos GIGA-B 65/225-30/2
Maks. radni tlak

Temperatura medija

Maks. temperatura okoline

Datum 10/11/2021

100,00 m3/h
60,00 m
Voda 100 %
20,00 °C
998,20 kg/m3
1,00 mm2/s

104,96 m3/h
66,10 m
25,15 kW
75,04 %
3,91 m

1,6 MPa
-20°C
40 °C

... +140 °C

Indeks minimalne ucinkovitosti (MEI)> 0.4

Motorni podaci po motoru/pumpi

Razina ucinkovitosti motora
Mrezni prikljucak

Dopustena tolerancija napona
Nazivni broj okretaja

Nazivna snaga P2

nazivna struja

Faktor snage

Stupanj ucinka

50% / 75% / 100%

Vrsta zastite

Klasa izolacije

Zastita motora

Prikljuéna masa

Prikljucak cijevi s usisne strane
Prikljucak cijevi s tlacne strane
Duljina
Materijali
Kuciste pumpe

Radno kolo EN-GJL-200
Laterna

Vratilo 1.4122
Brtva vratila AQLlEGG

Informacije za narudzbu
Tezina oko
Kataloski broj

Verzija programa Spaix, Verzija 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Verzija podataka 04.10.2021

Stranice

1E3

3~ 400V /50 Hz
+-10 %

2900 1/min
30,00 kW

52,20 A

0,9

93,1/ 93,6/93,3%
IP55

F

PTC integrated

DN 80, PN 16
DN 65, PN 16

5.1301, EN-GJL-250 s katodnim prema

5.1301/EN-GJL-250

359 kg
9140196

4/5
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Wilo

E-Mail

Telefon

Kupac

Kontakt osoba

Kontakt osoba
E-Mail

Telefon

Tehnicki podaci

Blok pumpa sa suhim rotorom
Atmos GIGA-B 65/215-22/2

Ime projekta XX

Broj projekta
Mjesto instalacije
Br. poz. klijenta

861.46
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rzano pravo na izmjene

Stupanj ucinka
50% / 75% / 100%
Vrsta zastite

Klasa izolacije
Zastita motora
Prikljuéna masa
Prikljucak cijevi s usisne strane
Prikljucak cijevi s tlacne strane
Duljina
Materijali
Kuciste pumpe

Informacije za narudzbu

Verzija programa Spaix, Verzija 4.3.13 - 2021/02/23 (Build 180)
Verzija podataka 04.10.2021

Datum  10/11/2021
Karakteristicno polje Zadavanje radnih podataka
= Visina dobave -@209 Protok 45,00 m3/h
614 b l: 7 : y 0601 Visina dobave 60,00 m
503 Alt {JCin. 746k Fos Medij Voda 100 %
e C Temperatura medija 20,00 °C
404 =04 Gustoca 998,20 kg/m3
30 3J E—O 3 Kinemati¢ki viskozitet 1,00 mm2/s
3 = Hidrauli¢ki podaci (radna tocka)
20 —02 Protok 45,52 m3/h
10; 0.1 Visina dobave 61,40 m
3 — — F Snaga na osovini P2 13,42 kW
03 N':rinzf;dsr:;; ‘;q'mje”e > = Hidrauli¢ki stupanj udinkovitosti 56,66 %
PlkW = Snaga na osovini P2 fP’ [kw NPSH 2,99 m
Podaci o proizvodu
103 =Y Blok pumpa sa suhim rotorom
53 E5 Atmos GIGA-B 65/215-22/2
oE E 0 Maks. radni tlak 1,6 MPa
/% 1 Hidrauli¢ki stupanj u€inkoyitosti —0— Temperatura medija -20°C ... +140 °C
56,66 Maks. temperatura okoline 40 °C
40 Indeks minimalne ucinkovitosti (MEI)> 0.4
204 Motorni podaci po motoru/pumpi
= ‘ﬁ Razina uginkovitosti motora IE3
‘HH‘HH‘HH L H\‘HH‘\H\‘HH‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘H v . e
0 10 20 30 60 80 90 100 110 120  Q/mh Mrezni prikljucak 3~ 400V /50 Hz
Dopustena tolerancija napona +-10 %
Nazivni broj okretaja 2900 1/min
Nazivna snaga P2 22,00 kw
nazivna struja 38,00 A
Faktor snage 0,9

91,7/ 92,9/92,7%
IP55

F

PTC integrated

DN 80, PN 16
DN 65, PN 16

5.1301, EN-GJL-250 s katodnim prema

RY Radno kolo EN-GJL-200

) Laterna 5.1301/EN-GJL-250
Vratilo 1.4122
Brtva vratila AQLlEGG

Tezina oko 309 kg
Kataloski broj 9140197
Stranice 5/5






5.4 Prilog 4. Urbanisticka saglasnost za izgradnju izvrSne dionice izgradnje
novog magistralnog vrelovoda DN 500
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ZENICKO-DOBOJSKI KANTON __ 300 I

GRAD ZENICA
Sluzba za urbanizam

Broj: 03-23-2187/19
Zenica, 26.07.2019. godine

Sluzba za urbanizam Grada Zenica, postupajuéi po zahtjevu JP ..Grijanje d.o.0. Zenica , u
predmetu izdavanja urbanisti¢ke saglasnosti, na osnovu ¢lana 69. stav (1) Zakona o prostornom
uredenju i gradenju ("Sluzbene novine Zeni¢ko-dobojskog kantona”, broj: 1/14 i 4/16) i ¢lana 200.
Zakona o upravnom posturku (“Sluzbene novine Federacije BiH", broj: 2/98 1 48/99), donosi

RJESENJE
o urbanistickoj saglasnosti

1. Daje se urbanisti¢ka saglasnost zz izgradnju zavr$ne dionice novog magistralnog vrelovoda
DN 500 u Radnoj zoni I.na parcelama k.c.n.p. 290/42,290/140,290/139,1824 sve u k.o. Zenica l, a
prema urbanisticko-tehni¢kim uslovima ove Sluzbe od 25.07.2019. godine, koji se prilazu uz ovo
rjeSenje i ¢ine njegov sastavni dio, te se istih treba u potpunosti pridrzavati.

2. Za dobijanje odobrenja za gradnju potrebno je dostaviti sljedece:
- projektnu dokumentaciju uradenu i revidovanu od ovlastenog projektnog preduzeéa
usaglaSenu sa vaze¢im zakor skim propisima za ovu vrstu objekata (3x);
- dokaz o rjesenim imovinsko-pravnim odnosima .

3. Ovo rjeSenje prestzje da vazi ukoliko investitor ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za
gradenje u roku od godinu dana od dana pravosnaznosti rjeSenja.

Cbrazlozenje

JP ,.Grijanje d.o.0. Zenica dopisom broj:3001/AG-9530-1/19 od 11.06.2019.godine podnijelo
je Sluzbi za urbanizam Grada Zenica, zalifjev za izdavanje urbanisti¢ke saglasnosti na trasu zavrine
dionice novog magistralnog vrelovoda DN 500 .

Podnosilac zahtjeva je uz zahtjev prilozio sljedecu dokumentaciju:

- Idejno rjesenje zavrSne dionice novog magistralnog vrelovoda DN 500 uradeno od strane JP
.Grijanje” d.o.0. Zenica »od $ifrom:9530/19 od juna 2019.g.

- Situacioni plan za objekat .,Magistralni vrelovod DN500.

- Saglasnost JP za prostorno planiranje i uredenje grada ,,Zenica™ d.o.o. Zenica broj:02-1-
7934/18 od 12.07.2019.¢.

- Saglasnost JP ., Vodovod 1 kanzlizacija™ d.o.0. Zenica broj:712-8760/19 MF od
25.06.2019.god.

- Saglasnost DD ,,BH Telecom™ Sarajevo, Direkcija Zenica , broj:10.5.2.1.-160-55653/19-
1793 od 24.06.2019.g.

- Stru¢no misljenje JP , Elektroprivrede BiH™ d.d. Sarajevo, Podruznica ., Elektrodistribucija®
Zenica broj:03-6-20205-11112/2019 od 20.06.2019.g.

- Nacelna saglasnost JP ,,Elektronrivrede BiH* d.d. Sarajevo, Zavisno drustvo RMU ,.Zenica®“
broj:12063/19 od 17.07.2C19.g.

U provedenom postupku utvrdeno je da su ispunjeni uslovi za izdavanje urbanisticke
saglasnosti, te je u skladu s ¢lanom 71. 1 73. Zakona o prostornom uredenju i gradenju ("Sluzbene
novine Zenitko-dobojskog kantona”, broj: 1/14 i 4/16), rjeSeno kao u dispozitivu rjeenja.

Protiv ovog rjesenja moze se izjaviti zalba u roku od 15 dana od dana prijema Ministarstvu za
prostorno uredenje, promet i komunikaciie i zadtitu okoline Zeni¢ko-dobojskog kantona. Zalba se
podnosi putem ove Sluzbe u dva istovjetna primjerka od kojih se jedan primjerak taksira sa 10 KM



(%

kantonalne administrativne takse shodno tarifnom broju 9. Zakcna o kantonalnim administrativnim
taksama (“Sluzbene novine Zeni¢ko-dobojskog kantona”, broj: 13/02).

Taksa na ovo rjesenje je naplacena u skladu s tarifnim brojem 23. Odluke o gradskim
administrativnim taksama (,, Sluzbene novine Grada Zenica™ br. 2/19).

\'\\:
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Na osnovu ¢lana 74, stav (2) Zakona o prostornom
uredenju i gradenju («SluZbene novine
Zenitko-dobojskog kantonan, broj: 1/14 1 4/16)

__m?nost mog rjedenja produZava se do 15.08.2021. godine
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[/ BOSNA 1 HERCEGOVINA

' FEDERACLIA BiH URBANISTICKO TEHNICKI

| GRAD ZENICA
! SLUZBA ZA URBANIZAM USLOVI
ZA OBJEKAT: IZGRADNJA ZEVRSNE DIONICE NOVOG MAGISTRALNOG VRELOVODA DN500
ZAHTJEV PODNIO: | IP “GRIJANJE” doo Zenica
MIESTO: ZENICA | ULICA: RADNA ZONA |
K.O. ZENICA | | K.C.290/42.290/140.290/139, 1824 | ZK.UL.

JP “GRIJANIE" doo Zenica, obratilo se ovoj Sluzbi sa zahtjevom za izgradnja zavrine dionice
novog magistralnog vrelovoda DN500 .
Zahtjev podrazumijeva:
- dase od tacke (postojeceg okna kod HIFA benz. pumpe ) S-1 do tacke (novog okna kod Stare
termoelektrane) S-2 radi dio nove trase polaganjem predizoliranih cijevi DNS00 direktno u rov,
- izgradnja jednog novog okna - na kraju dionice- okno S-2 (kod Stare termoelektrane).
Zatrasu investitor je pribavio saglasnosti 1 stru¢no misljenje komunalnih javnih preduzeda i to:
- JP "Elektrodistribucija” Zenica . broj:03-6-20205-11112/2019 od 20.06.2019.g.-strué¢no misljenje
- BH Telecom d.d. Sarajevo — Direkcija Zenica,broj: 10.3.2.1 -2.3.160-35653/19-17930d 24.06.2019¢g,
- JP "Vodovod 1 kanalizacija” Zenica, broj:712-8760/19 MF 25.(}().20]9.gud\
- JP za prostorno planiranje 1 uredenje grada “Zenica™.br.02-1-7934/18 od 12.07.2019.god-rasvjeta,
JP EPBiH dd Sarajevo. ZD Rudnik mrkog uglja “ZENICA™ doo Zenica | broj: 3001/8S-11225/19/1
od 08.07.2019- nacelna saglasnost sa uslovima za polaganje uz zeljeznicku prugu

t

Na osnovu podnesSenog zahtjeva daju se slijedeéi urbanisticko-tehnicki uslovi:

- trasu vrelovoda raditi u svemu prema prilozenog situacijt uradenoj 1 ovjerenoj od strane Grijanje
doo Zenica, a koja ¢e ¢t sastavni dio ovih urbanisticko-tehni¢kih uslova,

- trasa se polaze preko parcela oznacenih Kao k.¢.290/42: k.¢.290/140; k.€.290/139, k.¢.1824, K.O.

Zemcal .
- geodetsko smimanje situaciie sa ohiljeZavanjem na terenu.
POCCLER Trase Je 12 postujeceg okna S-1 u bizint objekua HiF A ~Pewol pumpa) uz wasu GUM-a .

- trasa toplovoda je u ukupnoj duzini 450,0m

- kraj trase je u novom oknu S-2 kod Stare termoelektrane

predvidenu trasu rijest polaganjem bezkanalnim direkunim polaganjem predizoliranih cijevi u rov

poprecnih dimenzija iskopa 2.0x1.80m

- novo okno u AB monolitno] sa celicnim upskim poklopeon za teski saobradaj

- materijal za zatrpavanje u putnom pojasu obavezno novim zasipnim drenaznim materjjalom.
radit u horizontalnim slojevima debljine do 30cm sa masinskim nabijanjem,

- sav iskop u putnom pojasu odvuci na depontju,
ne smije doéi do ostecenja susjednih obiekata 1 mstalacija drugth komunalnih javnih preduzeca, a
ukoliko dode do ostecenja 1sto otklonit o trosku izvodaca radova.

- zavrijeme izvodenja radova (u vrijeme smanjenog saobracaja), zabranjuje se zauzimanje
kolovoza puta. kao 1 vrsenje utovara i 1stovara gradevinskog 1 drugog materijala na kolovoz puta,

- sve povrsine koje budu prekopane polaganjem trase vratiti u prvobiino stanje,

- ako se u vremenskom pertodu od 6 myjesect nakom zavrsetka radova utvrde nedostaci na
saniranim povrsinama (shijeganje zavrsne kote ). Izvoda¢ radova ¢e uraditi dodatnu sanaciju

Po zavrietku radova izvrsiti geodetsko smimanje izvedenog stanja. a teren dovesti u prvobitno stanje.

Za dobijanje rjesenja o odobrenju za gradnju mvestitor je duzan dostaviti projektnu dokumentaciju
(tri primjerka u analognoj formi). uradenu i revidovanu od strane ovladtenog preduzeca, usaglasenu sa |

vazedim zakonskim propisima.
Siuaciju radio: [ Benjamin Ombasic,geom. m %}%/ﬂ

| =
Lokaciju radio: J Mustata Tarabar.dipl.ing. gr4d » E srﬂf@?{‘ﬁ 07.201% W
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