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STRUCNA SLUZBA GRADSKOG VIJECA

PREDMET: Izvjestaj o realizaciji ulaganja u oblast vodoprivrede na podruéju Grada
Zenica za 2019. godinu, - dostavlja se

Postovani,
U prilogu ovog dopisa dostavljamo vam Izvjestaj o realizaciji ulaganja u oblast vodoprivrede

na podrudju Grada Zenica za 2019. godinu, kako bi isti bili pripremljeni za narednu sjednicu
Gradskog vijeca.

S postovanjem,

: X
Pripremio: Jasmin Cabaravdié, dipl. inZ. mas. ZUZ-'-W:L, @

PRILOG:
- lzvjedtaj o realizaciji ulaganja u oblast vodoprivrede na podrucju Grada Zenica za 2019. g.
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U cilju realizacije obaveza SluZzbe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove utvrdenih
Programom rada Gradskog vijeéa Zenica za period 01.07. do 31.12.2020.godine sacinjen je
Izvjestaj o realizaciji ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2019. godinu.

Izvjestajem je obuhvadena analiza ulaganja u oblast vodoprivrede u skladu sa projektima
izradenim radi provodenja aktivnosti na unaprijedenju sistema vodosnadbijevanja, odvodnje
otpadnih voda i projektima koji se odnose na zastitu od Stetnog djelovanja voda, te njihovo
finansiranje.

Projekti iz oblasti vodoprivrede finansiraju se iz:

1) sredstava BudZeta Grada Zenica,

2) sredstava vodnih naknada koja pripadaju Gradu Zenica na osnovu Zakona o vodama
ZeniCko-dobojskog kantona (“SluZbene novine Zeni¢ko-dobojskog kantona®, broj 17/07),
a visina istih utvrduje se planom i programom Ministarstva za poljoprivredu, Sumarstvo i
vodoprivredu Zeni¢ko-dobojskog kantona,

3) sredstava donatora.

I REALIZACIJA ULAGANIJA U OBLASTI VODOPRIVREDE U 2019.GODINI

1. Sredstva BudZeta Grada Zenica
1.1. Cis¢enje i uredenje vodotoka II kategorije

U cilju zastite imovine i infrastrukture od $tetnog djelovanja voda, svake godine se planira
¢isCenje i sanacija vodotoka II kategorije devastiranih nakon obimnih padavina.

Tokom 2019. godine, izvedeni su radovi na odrZavanju, uredenju obala i korita potoka u naselju
Sibliéi, potoka LuZnice u MZ Varda, DZulanovog i Ciganskog potoka u MZ Perin Han, rijeke
Kodeve u naselju Kozarci u MZ Lokvine i Babine rijeke u naselju Kasapovi¢i u MZ Donje
Babino.

Za potrebe redovnog odrzavanja, uredenja obala i korita rijeka i potoka na podruc¢ju Grada
Zenica, iz BudZeta Grada Zenica za 2019. godinu, utro$ena su sredstva u iznosu od 39.315,25
KM.



a) CiSéenje rijeke Kogeve u naselju Kozarci
IzvrSeno masinsko ¢i¥¢enje nanosa iz korita rijeke Ko&eve u naselju Kozarci u duZini
cca 100 metara.

Ci§¢enje rijeke Koceve u naselju Kozarci

b) Perin Han-Ciganski potok-propustnaM 17
Na lokaciji Ciganskog potoka u mjesnoj zajednici Perin Han izvrSeno je CiS¢enje
plodastog propusta na M17 u duZini od 16 metara
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Ciséenje propusta na M17, Ciganski potok, MZ Perin Han



c) Sanacija obala Babine rijeke u naselju Kasapoviéi
IzvrSena je nabavka i ugradnja krupnog kamenog nabacaja kao zastita obale Babine
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‘. Sanacija obala Babine rzjke u naselju Kasapovici

d) Sanacija obala Babine rijeke u naselju Hajkovi¢i
Izvr§eno masinsko &iS¢enje nanosa iz korita Babine rijeke u naselju Hajkoviéi u duZini

cca 200 metara

Sanacija obala Babine rijeke u naselju Hajkovici



1.2. Rekonstrukcijaiinvesticiono odrZavanje vodovodne i kanalizacione mreZe i izgradnja

objekata za zastitu od poplava

Na ime realizacije projekata rekonstrukcije i investicionog odrZavanja vodovodne i
kanalizacione mreZe kao i izgradnje objekata za zastitu od poplava iz BudZeta Grada Zenica za
2019. godinu utroSena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 375.436,22 KM, dok su
zapoceti projekti ¢ija realizacija je u toku a ukupna vrijednost istih iznosi 677.041,23 KM.

Status realizacije navedenih projekata je prikazan u tabeli broj 1.

Tabela broj 1

l})edl}i Predmet Ugovora Iznos (sa pdv — | Status projekta:
0] om )
. . . Realizovano
1. Izgradnja vodovoda Gorica (prenos iz 2018. godine) 2.307,65
5 Izgradnja fekalne kanalizacije uz Starinsku rijeku- 40.815.43 Realizovano
' Topci¢ polje (prenos iz 2018. godine) T
3 Sanacija vodovodne i kanalizacione mreZe u naseljima 11.650.20 Realizovano
’ Susanj, Kr¢ i Donja Vraca (prenos iz 2018. godine) T
4, Izgradnja kanalizacije Podurije (prenos iz 2018. godine) 20.162,65 | Realizovano
5. Izgra(.inja dijela kanalizacije Cajdra$-Stranjani u MZ 28.007,50 Realizovano
Lokvine
6 Sanacija dijela fekalne kanalizacije Lasvanske ulice - 3.428.00 Realizovano
) MZ Drivusa T
7 Izgrac.lnja dovgfinog cjevovoda za naselje Grm i 269.064,79 Realizovano
Lokvine (materijal)
Realizacija
8. Izgradnja dijela fekalne kanalizacije u MZ Perin han 135.667,35 | projekta je u
toku.
9 Izgradnja i sanacija fekalne kanalizacije u naselju 28.360.38 Realizovano u
' Ljubetovo, MZ Vranduk Um0 12020. g
Ugovor od
04.07.2019.
10. Ugov.or o izvpdenju radova na ucjevljenju potoka u 44.103.26 godine a
naselju Talami razmatra se
moguénost
raskida istog.
1 Ugovor o izvodenju radova na izgradnji dijela fekalne 40.949.52 Realizovano u
" | kanalizacije sliva potoka Mokusnice u MZ VraZale T 2020, g
Realizacija
12. Izgradnja vodovoda Margita 126.008,14 | projekta je u
toku.
13. Sanacija kaptaze Mala ravan vodovoda Seriéi 42.218,44 ?gza(l)lzgvano 4
lzgradnja pregrada na vodotocima Baretnjak i Realizovano u
14. Ciganski potok u Topgi¢ polju“ (prenos iz 2018. 12.864,14 | 2020. g.
godine)
Raniji Ugovor je
raskinut, te je u
15. | Regulacija dijela Ciganskog potoka u Perinom Hanu 246.870,00 | proceduri
zakljudivanje
novog Ugovora
UKUPNO: 1.052.477,45




a) Izgradnja vodovoda Gorica

ZavrSeni radovi na ugradnji vodovodne fazonerije u zasunskim oknima te izgradnja odvodnog
cjevovoda za odvodnju podzemnih voda iz okana.

Izgradnja vodovoda Gorica

b) Izgradnja fekalne kanalizacije uz Starinsku rijeku - Topgié¢ polje

Izgradena fekalna kanalizacija uz Starinsku rijeku - Top¢ié polje do posljednjeg stambenog
objekta uz lokalni put Topéi¢ Polje - Starina. DuZina kanalizacije je 425 m. Fekalni kolektor
izgraden PEHD triplex kanalizacionim cijevima @ 300 mm, sa sedam revizionih okana.
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Izgradnja fekalne kanalizacije uz Starinsku rijeku - Topcié polje



¢) Sanacija vodovodne mreZe u naselju Suanj

U cilju sanacije i izmje3tanja dovodnog cjevovoda sa prostora klizista, za naselje Susanj
izvriena isporuka i ugradnja 800 metara PEHD cijevi 32".

Sanacija vodovodne mreZe u naselju Susanj

d) Sanacija vodovodne mreZe u naselju Donja Vraca

Izraden prikljuéni cjevovod za tri stambena objekta, vodovodnim cijevima @ 1 u duZini od
200 metara, sa potrebnim spojnim materijalom.

Sanacija vodovodne mreZe u naselju Donja Vraca



e) Sanacija kanalizacione mreZe u naselju Kré

U svrhu sanacije dijela fekalne kanalizacije u naselju Kr¢ izvrSena isporuku i ugradnja
polietilenskih korugovanih cijevi SN-8 pre¢nika & 250 mm duZine 48 metara.

Sanacija kanalizacione mreZe u naselju Kr¢

f) Izgradnja kanalizacije Podurije

Za potrebe naselja Podurije zavrena je izgradnja fekalne kanalizacije u trupu ceste za Podurije
u duZini od 297 m, sa PEHD triplex cijevima @ 200 mm. U sklopu izgradnje glavnog odvodnog
kolektora izvrSeno je prikljudenje mjestana koji gravitiraju ovoj kanalizaciji.

Izgradnja kanalizacije Podurije



g) Izgradnia dijela kanalizacije Cajdra3-Stranjani u MZ Lokvine

Za potrebe MZ Lokvine izvrSena je izgradnja dijela glavnog kolektora fekalne kanalizacije u
duZini od cca. 200 metara cijevima @ 400 sa Sest okana. Izgradnja fekalne kanalizacije je
obavljena u sklopu rekonstrukcije regionalne ceste kroz naselje Lokvine.

* Lzgradnja dijela kanalizacije Cajdras-Stranjani u MZ Lokvine
h) Sanacija dijela fekalne kanalizacije LaSvanske ulice - MZ Drivusa

Za potrebe sanacija dijela fekalne kanalizacije La§vanske ulice - MZ Drivusa, izvrSena
isporuka i ugradnja 200 m kru govanih kanalizacionih cijevi @ 200 mm.

-

Sanacija dijela fekalne kanalizacije Lasvanske ulice - MZ Drivusa



i) Izgradnja dijela dovodnog cjevovoda za naselje Grm i Lokvine (materijal)

Obezbjedene vodovodne cijevi za izgradnju dovodnog cjevovoda za naselje Lokvine. Radove

na terenu izvelo JP ,,Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica.

Izgradnja dijela dovodnog cjevovoda za naselje Grm i Lokvine (materijal)

j) lzgradnia pregrada na vodotocima Baretnjak i Ciganski potok u Top¢ié polju

Izvedeni radovi na izgradnji potpornog zida i nove pregrade, te radovi na sanaciji postojece
pregrade na pocetku regulisanog dijela Ciganskog potoka.




Nerealizovani projekti odnosno projekti ¢ija se realizacija ocekuje u 2020. godini, rezultat su
kasnjenja usvajanja Programa utro$ka sredstava iz oblasti vodoprivrede te se samim tim kasnilo
1 sa pokretanjem procedura javnih nabavki za izbor izvodaca radova.

Po okocanju postupaka javnih nabavki, nastupio je period nepovoljnih vremenskih uslova
(jesen-zima) §to je takode razlog kas$njenja u realizaciji navedenih projekata u 2019. godini.
Realizacija predmetnih projekata koji su zapoceti ili krajem 2019. ili pocetkom 2020. godine
o¢ekuje se tokom 2020. godine.

2. UtroSak sredstava vodnih naknada

Dana 18.07.2019. godine, zaklju€en je Sporazum o zajedni¢kom ucescu u realizaciji projekata
iz “Programa utroska sredstava vodnih naknada za 2019. godinu — Finansiranje izgradnje ili
rekonstrukcije vodnih objekata od op¢inskog znacaja - zastitni vodni objekti, vodni objekti za
koristenje voda i vodni objekti za zastitu voda ukljuéujuci izradu projektne dokumentacije” sa
Ministarstvom za poljoprivredu, Sumarstvo i vodoprivredu Zeni¢ko — dobojskog kantona, za
vrijednost projekata u ukupnom iznosu od 1.455.000,00 KM, koje prikazuje tabela broj 2.

Tabela broj 2.

Odobrena
sredstva za
I;ed.. Piojekat / MZ Predmet Ugovora/ Opis radova ulaganja u Ste.1tus
TOj — naselje Programu projekta
utroska za
2019.godinu
ZavrSetak radova na rekonstrukeiji
vodovoda Smaji¢i i plaanje okonCane
sitnacije Realizovan
Vodovod
L. Smajici (Napomena: navedeni projekat je 6.086,83
realizovan na osnovu Programa utroska
sredstava vodnih naknada za 2016.
godinu)
ZavrSetak ra(.iova na 1zg‘radr.1_]1 Pregrafla Realizacija
na vodotocima Baretnjak i Ciganski roiekta
potok i regulacija dijela korita Zap oJée o
Starinskog potoka radi zastite naselja 5 Oli 9. - toj
5| Toptic polie Topcié Polje od buji€nog nanosa 45.121.29 20 d{ni, o
(Napomena: navedeni projekat je Iz)lligigf n?)
realizovan na osnovu Programa utro§ka si tuacijiJ
sredstava vodnih naknada za 2016. o
dinu) izvrieno u
£0 2020. godini.
3 K;:r?ﬂzflzﬂa Izgradnja ka(r;aliz.acije (Kelave, Joziéi, 80.000,00 ug;:/g:eno
ornja Vraca)
Razvodna mreza Izeradni d So iz pet Nije
4.| vodovoda MZ Zgracnja razvociie mreze 1z pe 170.000,00 | ugovoreno
: Briznik izgradenih rezervoara




Rekonstrukciia Izgradnja muljnih, zra¢nih i Nije
- J vodomjernih okana sa priklju¢cima ugovoreno
S. vodovoda : spaianie kabl 80.000,00
Gladovici (nabavka pumpe i spajanje kablom sa
plovkom u rezervoaru)
Rekonstrukeija Izgradnja razvodne mreze iz Nije
6. vodovoda grachy 70.000,00 | ugovoreno
Vukotiéi rezervoara
Regulacija Nije
7. potoka Regulacija potoka 100.000,00 | ugovoreno
Baretnjak
Regulacija Nije
8. C;(g)?gli:?g Regulacija potoka 90.000,00 ugovoreno
Stranjani
- Nije
9. Kapalizacya Izgradnja kanalizacije 60.000,00 | ugovoreno
Odustalo se
Ucjevljenje od p;o.]ekta
toka u naselju | Radovi na ucjevljenu potoka u naselju ZhoL
1 Potoxa o 30.000,00 | nerijeSenih
Dobriljeno / MZ Dobriljeno . insk
Dobriljeno HMOVINSKO-
pravnih
odnosa
Kanalizacija Izgradnja dijela fekalne kanalizacije u Nije
11 . . . - 60.000,00
Gornja Zenica Gornjoj Zenici ugovoreno
Rekonstrukcija Rekonstrukcija pumpne stanice i Nije
12 vodovoda zavrSetak radova u rezervoaru 90.000,00 | ugovoreno
DZomba V=200m?
Rekonstrukcija . Y . e Nije
13 vodovoda Izgradnja kaptaZa, rezervoara i dijela 60.000,00 | ugovoreno
Kr$éanac razvodne mreZe
Rekonstrukcija
14  vodovoda Rekonstrukcija vodovoda 50.000,00 | Ugovoreno
Kovaciéi Grad
Ci¥cenje i
sanacija korita
Babine rijeke, Ugovoreno
Kodeve, Mewr e .. e Grad
15 Gracanicke Ciscenje i sanacija korljca i obaloutvrda 100.000,00
rijeke, na vodotocima
Orahovicke
rijeke,
Bistri¢aka
Izrada
obaloutvrde u
koritu Selacke Ugovoreno
16 rijeke radi Nastavak sanacije obaloutvrde 80.000,00 Grad

za§tite lokalnog
puta Seoci —
Zivkovici




Odustalo se
od projekta
. . zbog
17 Kanahz:acua Izgrac.in_]a od desngpbalnog k.olekl‘fora 90.000,00 | nerijesenih
Werostin put do izgradenog dijela kanalizacije . .
imovinsko-
pravnih
odnosa
Kanalizacija
18 ;ﬁgi&iﬁ? Izgradnja kanalizacije 90.000,00 Ugg(;ileno
VraZzale
Izgradnja
kanalizacije Izgradnja dijela kanalizacije naselja Ugovoreno
19 Pepelari / MZ Pepelari 60.000,00 Grad
Pepelari
200  Plava voda 95.000,00
UKUPNO: 1.455.000,00

U toku 2019. godine realizovan je jedan projekat u ukupnoj vrijednosti od 6.086,83 KM.
Shodno Dodatku Sporazuma od 27.09.2019. godine kojeg je Ministarstvo za poljoprivredu,
Sumarstvo 1 vodoprivredu ZDK ponudilo Gradu Zenica, u skladu sa Zaklju¢kom Vlade Zenicko
— dobojskog kantona, a kojim se poslovi provodenja postupka javne nabavke za odredene
projekte prenose na Grad Zenicu, Grad Zenica je proveo procedure javnih nabavki za 7
projekata, od ¢ega je ugovorena realizacija za 5 projekata u ukupnoj vrijednosti od 549.191,05
KM.

Ministarstvo za poljoprivredu, Sumarstvo i vodoprivredu Zeni¢ko — dobojskog kantona provelo
je procedure javnih nabavki za 8 projekata, od ¢ega je ugovorena realizacija 1 projekta, ali je
isti naknadno ponisten.

Naime, u 2019. godini Sporazum o zajedni¢kom ude$¢u u realizaciji projekata iz “Programa
utroska sredstava vodnih naknada za 2019. godinu — Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije
vodnih objekata od opéinskog znacaja zastitni vodni objekti, vodni objekti za koristenje voda i
vodni objekti za za$titu voda ukljuéujuéi izradu projektne dokumentacije” potpisan je
18.07.2019. godine, a Dodatak sporazuma tek 27.09.2019. godine, bez obzira $to je prijedlog
projekata s nase strane dostavljen nadleZzom kantonalnom ministarstvu jo§ 23.04.2019. godine.

Zbog kasnog potpisivanja gore navedenog Sporazuma i Dodatka Sporazuma te obavezu
postivanja zakonom propisanih procedura javnih nabavki, realizacija veéine projekta iz
Programa utroska sredstava vodnih naknada za 2019. godinu, nije ni zapoceta u izvjestajnom
periodu.

Na nelogi¢nosti u navedenoj proceduri, na neophodnost pojednostavljenja iste kao i na potrebu
obezbjedenja principa transparentnosti podjele sredstava vodnih naknada, smo u vi$e navrata
ukazivali nadleZznom kantonalnom ministarstvu.

3. Sredstva donatora - Fond za zastitu okolisa Federacije BiH

Za potrebe izvodenja radova na regulaciji dijela Selacke rijeke, u duZini od 120 metara,
izdvojeno je 81.871,92 KM., §to je bio jedan od projekata (su)finansiranih od strane Fonda za
zaStitu okoliSa FBiH a u okviru realizacije Ugovora “Sanacija klizista, putne infrastrukture i
rije¢nih korita u slivu Babine rijeke”, broj: 02-14-739/18-1 od 18.01.2018. godine.

Sredstva u iznosu od 14.574,56 KM utroSena su po osnovu Ugovora o izvodenju radova na
sanaciji vodovoda Jastrebac, broj: 02-1905-7/18 od 17.12.2018. godine



Radovi na regulaciji dijela korita Selacke rijeke

a) Prije pocetka izvodenja radova b) Nakon zavrsetka izvodenja radova

III REKAPITULACIJA

Ukupna nov¢ana ulaganja u oblast vodoprivrede u 2019. godini iznose 517.284,78 KM §to je
vidljivo iz zbirne tabele broj 4.

Tabela broj 4.
Ukupna
Red. Izvor finansiranja i oblast ulaganja
broj /KM
1. | Iz VlaStltll.’l sredstava obezbijedenih u BudZetu Grada Zenica za 41475147
2019. godinu
2. | Po osnovu utrodka sredstava vodnih naknada 6.086,83
Sredstava donatora - Fond za zastitu okoli$a Federacije BiH 96.446,48
Ukupno: 517.284,78

Rezultat provedenih aktivnosti koje su prikazane ovim Izvjedtajem ogleda se u obezbjedenju
materijala i izgradnji novih 2900 metara vodovodne mreze, novih cca. 1200 metara
kanalizacione mreZe i cca. 375 metara uredenih, saniranih rijenih korita sa svim pripadajuéim
elementima ¢ijim koristenjem ¢ée se postici bolji zdravstveni, higijenski i sigurni uslovi Zivljenja
za krajne korisnike. o
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