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INFORMACIJA O PROJEKTU,PLAVA VODA*

1. Uvod
Informacija o Projektu ,,Plava voda* je izradena od strane JP RV ,.Plava voda® d.0.o Travnik (u daljem
tekstu Preduzece) u cilju davanja Opéinskom vijeéu Travnik i Gradskom vije¢u Grada Zenice (a po
potrebi i ostalim zainteresiranim stranama) jasnijeg prikaza o realiziranim aktivnostima i trenutnoj
situaciji na Projektu ,,Plava voda®.
Podsjeamo da su prema Statutu, Opéinsko vijeée Travnik i Opéinsko vijeée Zenica (sada Gradsko
vije¢e Grada Zenice) osnivaci Preduzeéa.
Razloga za dostavu ove Informacije je viSe, a najbitniji su slijedeéi:

* Preduzece ve¢ viSe od godinu posluje bez Nadzornog odbora &ime je onemoguéeno redovno
podnoSenje izvjestaja o radu preko organa upravljanja;

e obzirom na znataj Projekta procijenili smo da bi bilo svrsishodno da na ovaj, direktan natin,
Op¢inskom vije¢u Travnik i Gradskom vije¢u Zenica prikaZemo kljuéne informacije o
realizaciji Projekta.

Na Zalost, postoji jo$ jedan razlog zbog kojih smatramo da je bitno dostaviti ovu Informaciju, a to je
realna moguc¢nost da se EBRD kao glavni finansijer, zbog velikih kainjenja koji su prouzrokovani
nepostivanjem preuzetih obaveza pojedinih aktera u Projektu, povude iz Projekta. Ova ka3njenja su
kontinuirana i veé¢ su prouzrokovala da je grejs period od tri godine istekao (a vrijeme grejs perioda
uglavnom potroseno na rjesavanje administrativnih barijera koje su nastale unutar i izmedu institucija-
direktnih ili indirektnih uCesnika Projekta). Tako da sad imamo situaciju da su udesnici Projekta
(opéine, kantoni i Fond) veé¢ platili redovnu proviziju EBRD-u, plaéaju tro¥kove na nepovucena
sredstva, a istovremeno Preduzece zbog nepravovremenog ispunjenja obaveza pojedinih udesnika nije
u mogucnosti intenzivirati aktivnosti na eksproprijaciji i provodenju tendera (tj. potpisivanju ugovora
sa izvodaem i nadzorom radova). Naime, uzrono-posljeditna veza izmedu svih aktivnosti
(administrativnih, tehni¢kih i financijskih) je izuzetno izraZena pa neblagovremeno sprovodenje bilo
koje planirane aktivnosti od strane bilo kojeg uCesnika dovodi do cjelokupnog zastoja na svim
komponentama realizacije Projekta. A takvi zastoji onda imaju za posljedicu da Preduzeée na
operativnom nivou mora da opetovano provodi iste radnje i sprovodi iste aktivnostii po nekoliko puta
pri ¢emu se pokazuje kao uspjeh i Cinjenica da se Projekat uopste i do sada ,,odrzao u Zivotu“. Ovaj
»uspjeh®je viSe nego porazan i za samo Preduzede, pogotovo ako se ima u vidu da je interni plan
sada$njeg menadZementa prilikom preuzimanja duznosti bio da se Projekat u cjelosti implementara u
periodu od maksimalno $est godina.

2. Specifi¢nosti Projekta ,Plava voda®
Projekat ,,Plava voda* ima svoju tehni¢ku, administrativnu, financijsku kompleksnost i problematiku
kao i svaki drugi projekat ovakvog ili sli¢nog formata tako da ne¢emo davati osvrt na aktivnosti koje
su uglavnom uobitajene u podru¢ju projekt menadzmenta. U ovom poglavlju ¢emo navesti samo
odredene specifi¢nosti koje znatno uti¢u (uglavnom oteZavaju) realizaciju Projekta ,,Plava voda®, a
koje nisu ba3 &esto sastavni dio realizacije sliénih projekata u naSem okruZenju.
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Te specifi¢nosti su slijedece:

a.

Projekat ,.Plava voda™ se pokudava realizovati jos od 70-ih godina i svi dosada$nji pokusaji su
bili neuspjesni. To je doprinijelo da je u javnosti (a1 u nekim institucijama) stvorena negativna
konotacija (negativan ,,imid“ Projekta) u smislu da je Projekat nemoguée implementirati, da je
1 0vo samo jo§ jedanod bezuspjesnih pokusaja jer ako se nije uspio implementirati u biviem
sistemu, ni sada to sigurno neée biti moguce;

U Travniku je jo$ iz tog perioda prenesena .u naslijede™ percepcija da ¢e implementacijom
Projekta stanovnici Travnika ostati bez vode. da je Plava voda prodana Zenici, da ¢e Korito
Plave vode u turisti¢koj zoni presusiti i sl.

Preduzeée je poduzelo niz mjera da se ova predodzba odstrani i ublaZi (transparento se
prikazuje odnos stvarnog protoka i koli¢ine vode koja se planira zahvatiti u Regionalni
vodovod, postavljena je mjerna stanica za mjerenje protoka - u saradnji sa Institutom za
hidrotehniku (HEIS), u projektnoj dokumentaciji se postuju mjere predvidene u Okolinskoj
dozvoli za umanjenje svih negativnih efekata do kojih bi realizacija Projekta mogla dovesti i
dr.

U Zenici postoje misljenja da je ,.Plava voda* potpuno nepotreban projekat za grad Zenicu, da
Zenica vode ve¢ ima sasvim dovoljno, da je udedée u Projektu za Zenicu preskupo, itd. Ovakva
misljenja, iako su neformalna, smanjuju motivaciju i odluénost svih udesnika (ne samo iz
Zenice) za realizaciju Projekta;

U Projekat su kao direktni korisnici ukljutene &etiri' opéine (Travnik, Zenica, N.Travnik i
Busovata) sa razli¢itim kapacitetom u¢e$¢a u Projektu $to samo po sebi daje jednu dimenziju
specifi¢ne kompleksnosti;

Projekat se realizuje na dva kantona (SBK i ZDK) $to administrtivno znatno usporava i
komplikuje realizaciju jer dobar dio relevantnih dokumenta podlijeze usaglafavanju izmedu
op¢inskog, kantonalnog, a onda, po automatizmu i Federalnog nivoa;

U Projekat su kao u¢esnici zaduZenja i otplate kredita naknadno ukljudeni i SBK, ZDK te Fond
za zastitu okoliSa (u daljem tekst Fond), svako sa svojim specifiénim procedurama koje je
potrebno ispoStovati da bi se planirani angazman realizovao;

U finansiranje Projekta su ukljutene dvije banke EBRD (Europska banka za obnovu i razvoj) i
CEB (Razvojna banka Vijeca Europe) pri femu EBRD po svojoj politici ne finasira troskove
eksproprijacije koja je jedan od glavnih preduslova za otpodinjanje radova, a angaZman
sredstava banke CEB je, izmedu ostalog,uslovljen za provedenu proceduru zaduZenja sa
bankom EBRD;

Financijska konstrukeija zaduZenja i otplate” je takva da u potpunosti zavisi od svakog
ucesnika u otplati i da zastoj u ispunjenju svojih obaveza od strane bilo kojeg udesnika
zaustavlja Citav proces;

Svako dugotrajnije zaustavljanje ili usporavanje planirane realizacije Projekta, stvaraobavezu
Preduzeca u smislu obnove ve¢ pribavljene dokumentacije (koja obiéno ima rok vaZenja), tako

' Do 2018.g. u Projektu je kao korisnik bio ukljucen i Vitez.
? Ova financijska konstrukcija je napravljena (znaci poetna je izmjenjena) na incijativu Grada Zenice u cilju da se olak$a
povrat kredita (odnosno umanji iznos povrata koji bi iSao direktno sa budZeta Grada).
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da je u proteklom periodu, Preduzeée u vise navrata pribavljalo istu dokumentaciju po nekoliko
puta;

J. Glavni projekat koji je izraden 2011.g., a od tog perioda se pojavilo niz zahtjeva opcina za
nekoliko kljuénih izmjena koje se mogu uvrstiti samo preprojektovanjem i posebnim
prilagodavanjem tendera;

k. Isklju¢ivanje opéine Vitez iz Projekta je dodatno stvorilo obavezu izmjene do tada osigurane i
izradene dokumentacije;

L. Preduze¢e nema moguénost ostvarivanja svojih sredstava, niti ima moguénost komercijalnog
kreditnog zaduZenja, nego se finansira iz budZeta Opéine Travnik i Grada Zenice, a obzirom da
je to finansiranje ogranieno i svedeno samo na najosnovnije potrebe time je ponekad
onemoguceno da se interventno reaguje i sa relativno neznatnim iznosom da bi se realizacija
Projekta ubrzala;

m. Preduzece nikad nije kadrovski popunjeno (zbog nedostatak sredstava od strane osnivada) sa
planiranih pet zaposlenika, nego je najveci period u Preduzeéu radio samo Direktor, Zamjenik i
tehni¢ka sekretarica, a tek kasnije su angaZovani i jedan pravnik i inZenjer gradevine (ali samo
privremeno, po ugovorima o djelu i/ili ugovorima na odredeno vrijeme);

n. PIU tim koji bi trebao da podrZi rad Preduzeca je imenovan, ali su ¢lanovi koji su imenovani
ispred opéina osobe koje ve¢ rade u svojim mati¢nim institucijama i na svojim redovnim
poslovima, tako da ne mogu biti iskoristeni na Projektu ,,Plava voda“ u punom kapacitetu;

0. Konsultani koji su angaZovani na pripremi Projekta su usmjereni samo na svoj specifiéno
odredeni Projektni zadatak te ni oni ne mogu dati velik doprinos u harmonizaciji svih
potrebnih aktivnosti van njihovog Projketnog zadatka, od kojih zavisi realizacija cjelokupnog
Projekta.

Metodika dalje izrade .,Informacije se zasniva na opisu aktivnosti po tematskim cjelinama koje su
sprovedene do mjeseca decembra 2020.g.. sa akcentom na aktivnostima koje su ocijenjene kao
krucijalne za nastavak realizacije Projekta, a pri ¢emu su gore navedene specifinosti i njihov uticaj na
Projekat detaljnije obradeni.

;. A Historijat Projekta ,Plava voda“
Ideja o implementaciji Projekta .,Plava voda™ datira jo§ od 70-ih godina proslog vijeka, a sve u cilju
dugoro¢nog unapredenje vodosnabdijevanjaopéina Travnik i Zenica. Kao zainteresirane strane, tj.
potencijalni uCesnici realizacije Projekta su u vecoj ili manjoj mjeri uvijek bile prisutne i opéine Novi
Travnik i Vitez, a kasnije i Busovaca.

S tim vezi, postignut je i ,, Drustveni dogovor o izgradnji i koriséenju Regionalnog vodovoda ,, Plava
voda“ za snabdijevanje pitkom vodom podrucja opstine Travnik, Pucarevo, Vitez i Zenica“
(,,SL.Glasnik opstine Travnik, br.: 9/85), a nakon toga zakljuéen i , Samoupravni sporazum o
medusobnim pravima i obavezama opstina Travnik i Zenica u vezi sa osnivanjem radne organizacije
Regionalni vodovod ,, Plava voda“(,,Sl.glasnik opstine Travnik, 1987.g., br.: 6). Na osnovu ovog
~Samoupravnog sporazuma®, Skupstina opétine Travnik (na sjednici Vijeéa udruZenog rada, 14.12.
1989.2.) i Skupstina opétine Zenica (na sjednici Vijeca udruZenog rada i Vijeca mjesnih zajednica,
31.1.1990.g.) donijele su ,,Odluku o organizovanju Javnog preduzeca Regionalni vodovod ,.Plava
voda* Travnik*.
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Realizacija Projekta je nastavljena poslije rata, a 30.06.2000.g., JP Regionalni vodovod ,,Plava voda“
Travnik sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i Sumarstva (FMPVS) sklapa
~Ugovor o koncesiji za koriStenje vode izvorista ,,Plava voda® u Travniku za javno snabdijevanje
vodom opé¢ina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovada i Zenica®. Neposredno nakon toga
(04.07.2000.g.). FMPVS izdaje Rjesenje o davanju saglasnosti za prenos prava, obaveza i

odgovornosti utvrdenih Ugovorom o koncesiji sa javnog preduzeéa Regionalni vodovod ,,Plava voda®
Travnik na ,,Alpine BiH*“ d.0.0. Travnik.

Obzirom da se prava i obaveze iz Ugovora nisu ispunjavale, 2005.g. nadelnici opéina Travnik i Zenica
iniciraju ponovno pokretanje projekta ,,Plava voda“ koje se zasniva na novom konceptu.

4. Preregistracija i uspostava Preduzeca JP RV ,Plava voda“ d.o.o. Travnik

U periodu 2005.g. kada je ponovo pokrenuta inicijativa za implementaciju Projekta ,,Plava voda®, JP

Regionalni vodovod .,Plava voda“ Travnik je bio u sastavu zajedni¢kog preduzeéa ,,Alpine BiH* i u

tkzv. fazi ,mirovanja®, tj. iako je formalno-pravno postojalo, ovo Preduzeée u praksi nije obavljalo

predvidenu djelatnosti. Zbog toga je bilo potrebno sprovesti niz aktivnosti da bi se Preduzeée ponovo

stavilo u funkciju, pogotovo imaju¢i u vidu da se u meduvremenu promijenila i zakonska legislativa u

naSoj drZavi koja se odnosi na registraciju i funkcionisanje privrednih drustava. Najvaznije sprovedene

aktivnosti po ovom pitanju su slijedece:

- izvrSena je preregistracija Preduzeca, odnosno donesena je ., Odluka o uskladivanju statusa, oblika,
kapitala i djelatnosti Javnog preduzeéa/poduzeéa Regionalni vodovod ,, Plava voda “d.o.o. Travnik sa
sjedistem u Travniku ul. Zenjak bb* (Sl.novine Opéine Travnik 14/09) pri éemu preregistrovano
preduzece ostaje pravni sljednik Javnog preduzeéa ,.Plava voda*“ Travnik;

- doneden je Statut Preduzeca;

- formirana je Skupstina i Nadzorni odbor Preduzeda;

- formirana je Uprava Preduzeda;

- uposlen je Tehni¢ki sekretar na neodredeno vrijeme;

- na osnovu Ugovora o djelu omoguéeno je obavljanje svih ostalih neophodnih funkcija Preduzeéa
(npr.: knjigovodstveni servis i sl.)

- osposobljene se kancelarije za rad Preduzece i nabavljena osnovnai pomoéna materijalna sredstva
(namjestaj, kompjuterska oprema, telefoni, fax, vozilo,..);

- uspostavljena WEB stranica i e-mail adresa;

- doneseni su svi potrebni pravilnici i akti za zakonsko i1 normalno funkcionisanje Preduzeda;

- stvoreni su preduslovi za uposljavanje i ostalog kadra u buduénosti — po potrebi;

- Preduzece je u potpunosti preuzelo svu koordinaciju i rukovodenje Projektom ,,Plava voda®.

Prema dogovoru opéina, finansiranje Preduzeéa se do daljnjeg realizuje direktno iz budZetskih
sredstava Opé¢ine Travnik (51%) i Grada Zenica (49%), i to prema trogodi$njem i godi$njem Planu
poslovanja koje priprema Preduzece, a organi upravljanja usvajaju. Medutim, ovdje moramo naglasiti,
da se godisnji Plan poslovanja ne priprema prema stvarnim potrebama Preduzeca i Projekta, nego se
prema uputama iz Opéine Travnik (a onda na osnovu toga i Grada Zenice) mora uklopiti u ve¢
predvideni iznos u budZetu opéine za funkcionisanje Preduzec¢a. U suprotnom, Nadzorni odbor ne
usvaja Plan i vraéa se doradu (prilagodavanje budzetu).



Javno preduzece/ poduzeée Regionalni vodovod ,, Plava Voda“ d.o.o. Travnik

Ul. Zenjak bb 72270 Travnik, Tel: 030511 133 Fax: 030 511 132
www.jprvplavavoda.ba, e-mail:prv.plavavoda@bih.net.ba

Plava Yoda &
ZR: 1607010000005738 VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo; 141-436-53200089-37 BBI BH dd Sarajevo
e ID.BR. 4236481050004, Opéinski sud u Travniku, 51-01-0803-09; PDV 236481050004

5.  Izdasnost izvorista i ekoloski minimum vodotoka Plava voda
Prilikom pripreme projektne dokumentacije, nastojali su se dobiti $to precizniji i nauéno utemeljeni
podaci vezano za izda§nost izvoriita Plava voda.
Prosje¢na izdaSnost izvorita Plava voda je nau¢no-struéno procijenjena na osnovu sistematskih
osmatranja u periodu 1975.g..periodu 1984-1986.g.. te u periodu 2009-2010.g. Procjenu je izvr$io
Institut za hidrotehniku Gradevinskog fakulteta u Sarajevu, a primjenjena metodika mjerenja i
proracuna kao i svi dobiveni rezultati o izdanosti izvorista i kvaliteta vode su detaljno obrazloZeni u

dokumentu ,,Utvrdivanje izdasnosti i kvaliteta vode izvorista Plava voda® (2010) koji se moze dobiti
na uvid u Preduzeéu.

Na osnovu provednih osmatranja dobivene su slijedeée vrijednosti izdagnosti Plava voda (Q):
Q maximalno = 3,72 m3/sek;Q minimalno = 0,70 m*/sek; Q srednje = 2,0 m%/sek;

Napominjemo da je Q minimalno izradunato na bazi ranga pojave 1/20 godina (20-godiinjeg povrata) i
sa ovom koli¢inom, procjena ostaje na strani sigurnosti (rezerve).

Pitanje koli¢ine vode koja ¢e nakon pustanja u rad Regionalnog vodovoda proticati vodotokom u
turisti¢koj zoni Plave vode je pitanje koje izaziva bojaznost narogito kod stanovnika Opéine Travnik.

S tim u vezi, i Ugovor o koncesiji (iz 2000.g.) je predvidio da se osigura biologki (ekoloki) minimum
od 200 lit/sek koji ¢e se morati odrzavati. Taj bioloski minimum, zapravo znagi obavezu koncesionara
(Preduzeca) da se, u slucaju ekstremno susnih perioda (tj. ukoliko izdadnost izvorista (Q) bude oko
minimalne) i ukoliko se istovremeno desi da sve opéine budu imale potrebu za povladenjem
maksimalno odobrenih koli¢ina vode, prioritetno mora osigurati odrZavanje ekolokog minimuma, a
tek onda preostalu koli¢inu vode koristiti za vodosnabdijevanje.

Mora se istaci da po procjenama stru¢njaka do ove situacije gotovo da nikad ili vrlo rijetko moZe doéi,
medutim u konceptu Projekta ,,Plava voda“ moguénost deSavanja ove situacije je uzeta u obzir kao
objektivna. Zbog toga (a i na osnovu zahtjeva MZ Stari grad), poduzeto je niz aktivnosti da se u
slu¢aju ekstremnih situacija ovaj minimum poveca za jo§ 200 lit/sek koji ée se osigurati iz rezervoara-
pumpi koje ¢e se projektovati i izgraditi u sklopu rjeSenja turistitkog uredenja lokaliteta Plava voda.
Ovaj uslov povecanja ekoloskog minimuma na 400 lit/sek je definisan i u Okolinskoj dozvoli, a i u
Aneku II Ugovora o koncesiji.

U cilju §to kvalitetnijeg i kontinuiranog pracenja nivoa vodotoka Plava voda, Preduzece je u 2014.g.
instaliralo mjernu stanicu koja omogucava mjerenje vodostaja vodotoka Plava voda u periodu do
izgradnje i pustanja u rad regionalnog sistema. Ova aktivnost se provodi u saradnji sa ,,Institutom za
hidrotehniku Gradevinskog fakulteta u Sarajevu* koji vrsi sistematska mjerenja nivoa vodotoka.

Posljednji izvjestaj Instituta za hidrotehniku (HEIS) o mjerenju hidroloskog reZima izvorista Plava
voda, za period 01.01. — 31.12.2019. je sumarno prikazan u slijedecoj tabeli:
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Tabela 1: Sumarni prikaz protoka Plava voda u 2019.¢.

Mjesec Maksimalni protok Minimalni protok Srednji protok (m°/s)
(m’/s) (m’/s)
Januar 1.54 1,41 1,45
Februar 231 1,47 1.80
Mart 2,28 1,70 2,11
April 2,56 222 2,40
Maj 2,71 2,48 2,60
Juni 2.73 2,45 2,57
Juli 2,43 2,18 2,30
August 2,20 2,04 2,12
Septembar 223 1715 1,89
Oktobar 1,77 1,55 1,65
Novembar 1,66 152 1,60
Decembar 2,06 1,59 1,74

Napomena: I za sve ostale godine od 2014.g. moguce je dobiti uvid o mjerenju protoka u prostorijma i
na web stranici Preduzeca.

6. Koncesija nad izvoristem ,Plava voda“

Obzirom da je nosilac prava, obaveza i odgovornosti utvrdenih Ugovorom o koncesiji bila kompanija
»~Alpine BiH“ d.0.0. Travnik, potrebno je bilo formalno i pravno koncesiju ponovo vratiti na starog
(odnosno sada preregistrovanog) nosioca, tj. JP RV ,,Plava voda“ d.o.0. Travnik. Ova procedura
vra¢anja koncesionih prava je zahtijevala sprovodenja niza vrlo komplesknih procedura nakon kojih je
14.12.2011.g. potpisan , Aneks Ugovora o koncesiji za koristenje vode izvorista ., Plava voda* u
Travniku za javno snabdijevanje vodom opéina Travnik, Novi Travnik, Vitez, Busovaéa i Zenica" od
strane Preduzeca i Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i Sumarstva (FMPVS-a).

Potpisivanjem ovog Aneksa Ugovora, Preduzeée je dobilo pravo koristenja 750 lit/sek u narednih 30
godina isklju¢ivo za vodosnabdijevanje ovih 5 opéina .

Koli¢ina od 750 lit/sek je prema tada vaze¢em dogovoru podijeljena na slijede¢i nagin:

Op¢ina Travnik: 200 lit/sek (koje ve¢ zahvata JKP ,,Bagbunar) + 80 lit/sek (za dva nova rezervoara);
Opéina Zenica: 350 lit/sek’;
Opéina N.Travnik, Vitez* i Busovaga: svaka po 40 lit/sek.

Aneksa II Ugovora o koncesiji:
Obzirom da se zbog nepostizanja kona¢nog dogovora izmedu opc¢ina izgradnja vodovoda, a time i

postivanje odredbi Aneksa Ugovora o koncesiji, nije odvijala po planu, Preduzeée se 13.12.2013.g. uz
saglasnost opéina osnivada obratilo davaocu koncesije-FMPVS-a sa Zahtjevom za odgodu pla¢anja
koncesione naknade, odnosno izradu Aneksa II Ugovora o koncesiji. Nakon niza odrZanih sastanaka i
pregovora u koje je aktivno bila ukljudena i Komisija za koncesije FBiH, Vlada FBiH je donijela
Odluku o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa II Ugovora o koncesiji. Nakon toga, Aneksa II

*Zenica je naknadno prilikom izrade tenderske dokumentacije ovu koli¢ine smanjila na 300 lit/sek.
* Vitez je kasnije iskljucen iz Projekta.




Javno preduzece/ poduzece Regionalni vodovod ,, Plava Voda“ d.o.o. Travnik

Ul. Zenjak bb 72270 Travnik, Tel: 030 511 133 Fax: 030511 132
Pluis Yodin ) www.jprvplavavoda.ba, e-mail:prv.plavavoda@bih.net.ba
; £R: 1607010000005738 VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo; 141-436-53200089-37 BBI BH dd Sarajevo

— ID.BR. 4236481050004, Opéinski sud u Travniku, 51-01-0803-09; PDV 236481050004

Ugovora o koncesiji je potpisan od strane FMPVS-a s jedne strane (15.05.2014.g.) i Preduzeca
(27.06.2014..) sa druge strane ¢ime je placanje koncesione naknade odgodeno za dodatne &etiri
godine.

Aneks III Ugovora o koncesiji:

Da bi se izbjeglo placanje koncesione naknade, Preduzece je izvrdilo sve potrebne aktivnosti i
podnijelo FMPVS-u, kao i Komisiji za koncesije. Zahtjev za produZetak roka za plaéanje koncesione
naknade (dana 08.05.2018.g.).

Vlada FBiH je na temelju Odluke, dala saglasnost za potpisivanje Aneksa III Ugovora o koncesiji, §to
je bio preduslov da se pristupi potpisivanju istog izmeduFMPVS i Preduzeéa. Na osnovu Anexa III
Ugovora o koncesiji, novi rok od kojeg poginje placanje koncesione naknade je: 31.12.2022.g.

Komisija za koncesije FBiH vr§i redovne godiSnje kontrole rada Preduzeéa pri ¢emu se uredno
informise u nivou realizacije Projekta.

7= Izrada Projektne dokumentacije
Pokretanjem inicijative za ponovni pokusaj implementacija Projekta ,.,Plava voda®, donesen je stav od
strane svih u¢esnika da se pristupi ponovnoj izradi sve potrebne projektne dokumentacije. Razlozi za
to su bili ti $to se do ve¢ uradene projektne dokumentacije od strane ,,Alpine BH* nije moglo do¢i, a i
zbog toga $to je na samoj trasi vodovoda nastalo dosta izmjena (izgradenih gradevinskih objekata i sl.)
Sto bi zahtjevalo velike troskove preprojektovanja.

S tim u vezi Europska banka za rekonstrukeiju i razvoj (EBRD), na osnovu dogovora sa Drzavom BiH
o finansiranju prioritetnih investicionih programa, kroz projekat ,,Danube Investment Support Facility*
(DISF) narudila izradu Studije izvodljivosti za Projekat ,,Plava voda®. Studija izvodljivosti, koju je
uradila ku¢a ,,BCEOM/Jacobs Engineering Joint Venture™ 2007.g.

Nadalje, Europska komisija (EC) je u sklopu projekta , Infrastructure Project Facility in the Western
Balkans* (IPF) odobrila grant sredstva u vrijednosti od 600.000 Eura za dalju pripremu projektne
dokumentacije za Projekat ,,Plava voda® ukljuujuéi i konsultantske usluge. Kuca koja je izabrana od
strane EC da implementira ove aktivnosti je bila® WYG International* koja je u svom daljem radu po
potrebi vriila angazman drugih institucija (podizvodaca) verifikovanih za odredenu vrstu poslova (npr.
Institut za hidrotehniku Gradevinskog fakulteta u Sarajevu).

Na osnovu toga, u periodu 2009-2011.g. izvrieno je niz potrebnih radova, mjerenja i snimanja $to je
rezultiralo slijedetom dobivenom dokumentacijom potrebnom za implementaciju Projekta ,.Plava
voda®:

Idejni projekat;

,Utvrdivanje izda$nosti i kvaliteta vode izvorista ,,Plava voda“ (2010.g.);
.Studija za izdavanje prethodne vodne saglasnosti“ (juli, 2010.g.);
»Studija uticaja na okoli§* (novembar, 2010.g.);

,-Plan upravljanja otpadom* (januar, 2011.g.);

»Studija vodozastite izvorista ,,Plava voda™;
..Glavni projekat* -revidiran (2012.g.) sa svim potrebnim komponentama kao $to su:

koncept sistema vodosnabdijevanja,

YVVVV
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» hidroloska istraZivanja;

e geoloske podloge,

o izhor tipa i vrste cijevi;

® odredivanje trase vodovoda;

® odredivanje trase odvojaka;

projekciju potrebnih objekata (vodozahvatni, hlorna i crpne stanice, rezervoari);
hidraulicki proracuni,

~Pripremna geotehnicka studija - misija G1* (2012.g.);

»Glavni projekat zastite od pozara™ (2012.g.);

»Elaborat zastite na radu® (2012.g.);

»Glavni projekat geotehnitkog inZinjerstva - misija G21* (2012.g.) i
~Pisani izvjestaj o reviziji projekta - misija G23* (2012.g.).

Y L [ ]

Y

V VYV

Izrada ove dokumentacije je djelimi¢no placena i iz sredstava koje je Preduzece od 2011.g. dobivalo za
svoje redovno funkcionisanje.

Dana 25.06.2018.g.Preduzece je od strane Grada Zenice dobilo Zahtjev za izmjenu projektne i
tenderske dokumentacije glavnog transportnog voda Regionalnog vodovoda ,Plava voda“ sa
obrazloZenjem da je dugoro¢no znatno bolje rjeSenje za cijevni materijal koristiti DUCTIL umjesto
predvidenog GRP-a. Procedura ove izmjene, kao i izmjene svih ostalih komponenti projektne
dokumentacije koje zahtijevaju aZuriranje i promjenu je izvrSenauz saglasnost i konsultacije sa svim
akterima Projekta, PIU timom i konsultantima EBRD-a.

Takoder je i koncept tendera prilagoden ovim novim zahtjevima (pocedure se odvijaju na osnovu
pravila EBRD-a i FIDIC — Zute knjige)

8. Osiguravanje potrebne dokumentacije - dozvola
Obzirom da se Projekat ..Plava voda™ implementira na podru¢ju dva kantona (SBK i ZDK) te da je to
prvi vodovod regionalnog (Federalnog) karaktera, posebno znaajan segment pripremnih radnji
njegove implementacije predstavlja dobivanje potrebnih saglasnosti i dokumentacije. S tim u vezi, za
administrativnu  pripremu realizacije Projekta .Plava voda™ Preduzece je prikupiloslijede¢u
dokumentaciju:

- Nagelna saglasnost od strane ,.BH- Gasa“ d.0.0. Sarajevo za izdavanje Urbanistitke saglasnosti
(april, 2021.g.) 1 za izdavanje Odobrenja za gradenje (novembar, 2013.g.);

- Nagelna saglasnost od strane JP Autoceste FBiH* d.o.0. Mostar za izdavanje Urbanisti¢ke saglasnosti
(april, 2021.g.);

- Konatna saglasnost od strane JP Autoceste FBiH* d.o.0. Mostar za izdavanje Odobrenja za gradenje
(februar, 2013.g.):

- Pozitivno stru¢éno misljenje od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, Zavod za zadtitu
spomenika za izdavanje Urbanisti¢ke (april, 2012.g.) i za izdavanje Odobrenja za gradenje (oktobar,
201200
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- Stru¢no miSljenje od strane JP ,Elektroprivreda BiH* d.d. Sarajevo, PodruZnica »Elektrodistribucija“
Zenica za izdavanje Urbanisti¢ke saglasnosti (mart, 2012.¢.) i za Odobrenje za gradenje (oktobar,
2012,

- Saglasnost od strane JP .Elektroprivreda HZ HB* d.d. Mostar, Poslovnica Nova Bila za izdavanje
Urbanistitke saglasnosti (ukljuéuje i Odobrenje za gradenje) (april, 2012.g.);

- Saglasnost od strane JP ,Elektroprivreda HZ HB* d.d. Mostar, Poslovnica Busovada za izdavanje
Urbanisti¢ke saglasnosti (april, 2012.g.) i za Odobrenje za gradenje (januar, 2013.2.);

- Saglasnost od strane JP ,Elektroprivieda HZ HB* d.d. Mostar, Poslovnica Vitez za izdavanje
Urbanisti¢ke saglasnosti (april, 2012.g.) i za Odobrenje za gradenje (decembar 2012.g.);

- Saglasnost od strane JP ..Elektroprivreda HZ HB* d.d. Mostar, Poslovnica Novi Travnik za izdavanje
Urbanisticke saglasnosti (ukljuéuje i Odobrenje za gradenje) (april, 2012.g.);

- Saglasnost od strane ,,BH Telecoma* d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica, za izdavanje Urbanistitke
saglasnosti (mart, 2012.g.) i za izdavanje Odobrenja za gradenje (decembar, 2013.g.);

- Saglasnost od strane ,,BH Telecoma® d.d. Sarajevo, Direkcija Travnik, za izdavanje Urbanisticke
saglasnosti (februar, 2012.g.) i za izdavanje Odobrenja za gradenje (novembar, 2013. g.);

- Saglasnost od strane JP “ HT- Hrvatske telekomunikacije* d.d. Mostar, lokacija Vitez, za izdavanje
Urbanisticke saglasnosti (januar, 2012.g.) i za izdavanje Odobrenja za gradenje (septembar, 2012.g.);

- Saglasnost od strane JP “ HT- Hrvatske telekomunikacije* d.d. Mostar, lokacija Busovada, za
izdavanje Urbanisticke saglasnosti (januar, 2012.g.) i za izdavanje Odobrenja za gradenje (septembar,
2012.g.);

- Saglasnost od strane JP “ HT- Hrvatske telekomunikacije* d.d. Mostar, lokacija Novi Travnik, za
izdavanje Urbanisti¢ke saglasnosti (januar, 2012.g.);

- Saglasnost (pozitivno misljenje) od strane JP “Zeljeznice* FBiH d.0.0. Sarajevo za izdavanje
Urbanisti¢ke saglasnosti (mart, 2012.g.) i za Odobrenje za gradenje (februar, 2013.g.);

- Saglasnost od strane JP ,,Vodovod i kanalizacija“ d.o.0. Zenica za izdavanje Urbanisti¢ke saglasnosti
(februar, 2012.g.) i za izdavanje Odobrenja za gradenje (septembar, 2012.g.);

- Saglasnost od strane JP ,,Vilenica-Vodovod* d.o.0. N.Travnik za izdavanje Urbanisti¢ke saglasnosti
(Januar, 2012.g.) i za izdavanje Odobrenja za gradenje (decembar, 2012.g.);

- Saglasnost od strane JKP ,Komunalac* d.o.o. Busovada za izdavanje Urbanistitke saglasnosti
(februar, 2012.g.) i za izdavanje Odobrenja za gradenje (septembar, 2012.g.);

- Saglasnost od strane JKP ,,Basbunar” d.o.o. Travnik za izdavanje Urbanisti¢ke saglasnosti (januar,
2012.g.) 1 za izdavanje Odobrenja za gradenje(septembar, 2012.g.);

- Saglasnost od strane JKP ,,Vitkom“ d.o.0. Vitez za izdavanje Urbanistitke saglasnosti (februar,
2012.g.) 1 za izdavanje Odobrenja za gradenje (septembar, 2012.g.);

- Saglasnost od strane ,,HE Grablje* d.o.o. Busovada za izdavanje Urbanisti¢ke saglasnosti (februar,
2012.g.) i za izdavanje Odobrenja za gradenje (septembar, 2012.g.);

- »RjeSenje o urbanisti¢koj saglasnosti (pravosnazno) izdato od strane Federalnog ministarstva
prostornog uredenja (maj, 2012.g.);

- produZetak vaZnosti Urbanistitke saglasnosti dobivene od Federalnog ministarstva prostornog
uredenja za izgradnju Regionalnog vodovodno sistema (maj, 2013.g.);

- “Rjedenje o odobrenju Studije o uticaju na okoli§* izdato od strane Federalnog ministarstva okolida i
turizma (juli, 2011.g.);
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- »Rjesenje o okolinskoj dozvoli* (pravosnazno) izdato od strane Federalnog ministarstva okoli%a i
turizma (oktobar, 2011.g.);

- »RjeSenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti* izdato od strane ,,Agencije za vodno podrugje rijeke
Save™ (septembar, 2010.g.);

- ,RjeSenje o vodnoj saglasnosti izdato od strane ~Agencije za vodno podrudje rijeke Save®
(august, 2012.g.);

- .RjeSenje o vodnoj saglasnosti“ izdato od strane Ministarstva za poljoprivredu, ¥umarstvo i
vodoprivredu ZDK (august, 2012.g.);

- -Rjesenje 0 vodnoj saglasnosti“ izdato od strane Ministarstva Sumarstva, poljoprivrede i
vodoprivrede SBK (septembar, 2012.g.);

- Nagelno odobrenje za gradenje sloZene infrastrukturne gradevine regionalnog vodovoda Plava voda®
dobiveno od Federalnog ministarstva prostornog uredenja (april, 2014.g.).

Bitno je napomenuti da je dobivanje odredenih saglasnosti bilo uslovljeno nizom prethodnih,
administrativnih i tehni¢kih aktivnosti zbog &ega nije bilo moguée prikupljati sve dozvole istovremeno
nego u nekim slu¢ajevima hronologki, jednu iza druge.Sva gore navedena dokumentacije i procesi koji
su vodeni za njeno pribavljanje je osigurana plaéanjem iz sredstva koja su od strane opéina osnivada
uplaéivana za redovno funkcionisanje Preduzeéa.

Zbog protoka dugog vremenskog perioda pripreme i realizacije Projekta ,,Plava voda®, rok vaZenja
niza prvodobivenih dozvola i saglasnosti je istekao, zbog ¢ega Preduzeée mora da sprovodi aktivnosti
na produZenju vaznosti i prilagodavanju te dokumentacije $to predstavlja dodatno, kontinurano
optere¢enje u radu, pogotovo $to su u meduvremenu i procedure dobivanja dokumentacije &esto
podloZne izmjenama.

U periodu 2019-2020.g. dodatno su, u skladu sa novim zakonskim propisima, obnovljeni ili pribavljeni

sljede¢i dokumenti:

- Saglasnost ,,BH Telecoma™ -Direkcija Travnik;

- Saglasnost ,,BH Telecoma® -Direkcija Zenica;

- Saglasnost JP ,,Autoceste FBiH" d.o.0. Mostar;

- Saglasnost JP “Zeljeznice® FBiH d.o.o. Sarajevo;

- Struéno misljenje JP ,Elektroprivreda BiH* d.d. Sarajevo, Podruznica ,,Elektrodistribucija® Zenica;

- Stru¢no misljenje Federalnog ministarstva kulture i sporta, Zavod za zastitu spomenika;

- Saglasnosti JP , Elektroprivreda HZ HB* d.d. Mostar, PoslovniceNovi Travnik, Nova Bila i
Busovaca;

- ..Rjesenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti® izdato od strane ,,Agencije za vodno podrudje rijeke
Save®;

- »,Rjesenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti* izdato od strane Ministarstva za poljoprivredu, Sumarstvo
i vodoprivredu ZDK

- ,Rjesenje o prethodnoj vodnoj saglasnosti“ izdato od strane Ministarstva poljoprivrede, Sumarstva i
vodoprivrede SBK;

- ,Plan upravljanja gradevinskim otpadom® izraden od strane HEIS (novembar, 2020.g.);

- Saglasnost Centra za uklanjanje mina - BH MAC.
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9, Proglasenje javnog interesa Projekta ,Plava voda“
Dana 04.09.2012.g. Vlada ZDK je donijela Zakljutak o opravdanosti izgradnje regionalnog vodovoda
»Plava voda® na podru&ju Opéine Zenica.

Dana 24.09.2012.g. Vlada SBK je donijela Zaklju¢ak o opravdanosti izgradnje regionalnog vodovoda
»Plava voda™ na podrudju opéina: Travnik, Novi Travnik, Vitez i Busovada.

Vlada FBiH je 2013.g. donijela Odluku o utvrdivanju javnog interesa za izgradnju regionalnog
vodovoda ,,Plava voda“,

Zbog isteka vaZnosti, ova Odluka je od strane Vlade F BiH obnovljena i 2016.g., a onda i
26.09.2019.g. V.broj: 1085/2019 (,.SL.novine F BiH*, broj: 72/19), koja je jo$ uvijek vaZeca.

Preduzece je sprovelo sve potrebne aktivnosti da se Projekat Izgradnja Regionalnog vodovoda ,.Plava
voda® uvrsti kao prioritetni projekat u Programu javnih investicija F BiH za period 2017-2019.g., a
onda i za period 2020-2022.g.

Preduzece je takoder sprovelo sve potrebne aktivnosti i dostavilo dana 25.12.2018.g. FMPVS (Sektor
za vode), popunjeni projektni identifikacioni formular (PIF), koji sluzi kao identifikacija projekta za
buduéa grant (IPA) sredstva.

10. Aktivnosti na provodenju procesa eksproprijacije
Preduzece je izviSilo sve pripremne radnje i stvorilo preduslove za po&etak provodenja procesa
eksproprijacije na projektovanoj trasi regionalnog vodovoda.

Jedan od glavnih preduslova za poetak ovog procesa je bio i izrada ,,Elaborata eksproprijacije* koji je
finaliziran 2012.g., a na osnovu kojeg je i proglasen javni interes sa nivoa kantona (SBK i ZDK) i
Federacije. Medutim, proces eksproprijacije formalno-pravno ne moze zapodeti dok Preduzeée ne
osigura procijenjeni iznos sredstava na svom rafunu. Ova sredstva se planiraju osigurati iz kredita
CEB banke.

lako nisu osigurana potrebna sredstva za provodenje postupka eksproprijacije (3to zavisi od
efektivnosti CEB kredita), Preduzeée je, uz saglasnost dobivenu od svih nagelnika, da bi se dobilo na
vremenu, pokuSalo ponovo pokrenuti niz aktivnosti da postupak otpo¢ne bar u segmentima koje je
moguce zavrsiti.

OdrZan je vide sastanaka sa nadleznim Sluzbama op¢ina/grada koje su zaduZene za provodenje
postupka eksproprijacije gdje je dogovoreno sljedece:

- da sve nadleZne SluZbe zapo¢nu sa provodenjem postupka eksproprijacije i da pripremaju rje$enja za
drZzavna zemljista za koje nije potrebna naknada;

- sve nadleZne Sluzbe u pogledu privatnog zemljista trebaju zatraZiti saglasnost ulaska u posjed parcele
koja je predmet eksproprijacije od utvrdenog stvarnog vlasnika prilikom njihovog terenskog uvidaja,
a izjava o tome treba biti eksplicitno unesena u zapisnik i potpisana od vlasnika;

- sve nadlezne SluZzbe da dostave Preduzeéu spisak parcela koje su ,javno dobro®, koji ¢e dalje taj
spisak uz zahtjev dostaviti Vladi FBiH da im se izda saglasnost da se te parcele mogu koristiti za
izgradnju Regionalnog vodovoda .,Plava voda™.
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Usko vezano za sprovodenje procesa eksproprijacije jest i implementacija Akcijskog plana za
preseljenje (APP ili na engl.:RAP), jednog od uslova koji treba ispuniti da bi sredstva iz kredita
EBRD-a bila i realno dostupna u potpunosti za koristenje. EBRD je pomogao Preduzeéu pri nabavci
konsultantske kuée Enova koja ¢e izvrditi aZuriranje APP u saradnji sa nadleZznim SluZbama
op¢ina/grada. Enova je na pocetku mijeseca decembra dostavila EBRD-u na odobravanje nacrt
azuriranog APP-a na osnovu podataka i zahtjeva za izmjene trase dobivenih od strane
op¢inskih/gradskih sluzbi. Na osnovu dostavljenog nacrta APP-a, EBRD je izrazio zabrinutost zbog
novih zahtjeva postavljenih od lokalnih uéesnika (najvise od Grada Zenice i Opéine Busovada), a koji
se ti¢u izmjeStanja ve¢ projektovane trase.

EBRD pod nuznim smatra implementaciju APP-a i realizacija eksproprijacije do trenutka potpisivanja
Ugovora sa Izvodaéem radova.

Preduzece uz konsultacije sa udesnicima, pokusava iznaéi rjeSenje kojim bi se zadovoljili i zahtjevi
opcina, a i ispostovali zahtjevi EBRD-a. Medutim, i rjeSenje ove problematike je u direktnoj vezi sa
raspolozivosti sredstava CEB banke koja su planirana za plaéanje troskova eksproprijacije. Ono §to je
inicirano i djelimi¢no sprovedeno je da su sluzbe opéina zapodele sprovoditi pripremne i druge
aktivnosti na procesu eksproprijacije (koje je moguée, do osiguranja CEB sredstava).

11. Aktivnosti na vodozastitnoj zoni
Obzirom da se voda sa izvorista ,,Plava voda“ ve¢ koristi za vodosnabdijevanje stanovnika Opéine
Travnik (preko JKP-a ,Basbunar”), Preduzece je kao pravni titular koncesije, u okviru svojih
nadleZnosti i u skladu sa svojim moguc¢nostima, zapo&elo i aktivnosti za zadtitu izvori$ta prema svim
tehni¢kim i ekolo8kim savremenim principima.

S tim u vezi je izraden ,Elaborat zastite izvoriita Plava voda“ koji predvida sve potrebne mjere i
aktivnosti adekvatne zastite.

»~Elaborat* je, prema zakonskoj proceduri, od strane Preduzeéa upuéen na usvajanje Opéinskom vijeéu
Travnik u maju 2012.g. Kako do usvajanja ,,Elaborata“ od strane Opéinskog vijeée nije pravovremeno
doslo, a kako je u meduvremenu do$lo do izmjene zakonske regulative po pitanju izrade ovakvih
elaborata, bilo je neophodno izvrsiti doradu ,,Elaborata“ i njegovo prilagodavanje odredbama novog
Pravilnika koji tretira ovu oblast.

U 2013.g. su izvrSene aktivnosti na prilagodavanju postojeéeg ,Elaborata zatite izvorista Plava
voda® odredbama novog Pravilnika te je izraden je nacrt ,.prilagodenog® Elaborata koji se proslijedio
Op¢ini Travnik na dalju proceduru usvajanja.

OV Travnik je na osnovu ,Elaborata zastite izvori$ta Plava voda® na sjednici odrZzanoj 16.10.2015.g.
donijelo Odluku o zastiti izvorista Plava voda.

12. Komponente Projekta ,Plava voda“ - financijski prikaz
Osnovne komponente Projekta ,,Plava voda™ sa izraZenim procijenjenim troskovima dobivenim na
osnovu trenutne projektne dokumentacije su prikazane u slijedeéoj tabeli:
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Tabela 2: Procijenjeni iznosi kostanja izgradnje komponenti Projekta

R/b | Komponenta Projekta Procijenjeni iznos KM
1 Vodozastita izvorista 2.500.000
2 Vodozahvat i hlorna stanica 510.466
3 Glavni vod 21.478.810
4 Odvojci sa ¢/s 5.927.970
5 Nadzor 1.300.000
6 Eksproprijacija 4.386.658
7 Turisti¢ko uredenje 4.000.000
8 Rezerva (rezervoari, mjere OD i dr.) 2.396.096
9 Ukupno: 42.545.000

U Tabeli 2 su navedeni projektni i procijenjeni iznosi trodkova, dok ée stvarni troskovi zavisiti od
konkretnih ponuda odabranih izvodata. Takoder, prema nekim novim analizama odekuje se da bi
troskovi eksproprijacije trebali biti znatno niZi (zbog udeséa drZzavnog zemljista), ali da bi se troskovi
izgradnje vodovoda mogli poveéati zbog promjene cijevnog materijala.

Procentualno ucesée pojedinih uesnika Projekta u otplati kredita iznosi:

Girad Zeniot .o 37.46 %
ZDK.....crcenrrirnrniinnianes 17.50 %
T 25,00 %
SBK...tiveiireenreeierrenen 7.50 %
Op¢ina Novi Travnik..... 6,06%
Op¢ina Busovada........... 6.48%

13. Osiguravanje financijskih sredstava za implementaciju Projekta
Na osnovu Protokola o financiranju komunalne infrastrukture potpisanog 2004.g. od strane BiH, i
potvrdivanjem spremnosti FBiH da podrzi financiranje odabranih prioritetnih projekata (jedan od tih
prioriteta je i Projekat ,,Plava voda®), EBRD je 2006.g. potvrdio interes za udestvovanje u financiranju
Projekta ,,Plava voda“ sa tada procijenjenim iznosomod 20 milionaFura’.

Nakon potvrdenog interesa i pregovora, te pisma namjere EBRD-a, 08.05.2009.g. potpisan je
»Sporazum o nastavku realizacije Projekta ‘Plava voda’ “ od strane opéina: Travnik, Zenica, Novi
Travnik, Busovada i Vitez.

Da bi se ispunile dalje obaveze prema EBRD-u, u 2011.g. izradeni su i slijede¢i dokumenti:

- ,,[zvjedtaj o procjeni okolidnih i socijalnih uticaja“ (juli, 2011.g./ aZuriran juni 2015.g.);
- ,Plan u¢ed¢a interesnih grupa® (juni, 2011.g./ aZuriran juni, 2015.g.);

- .,Okvir za preseljenje i naknade® (juli, 2011.g./ aZuriran juni 2015.g.);

- ,,Netehnicki rezime* Projekta (juli, 2011.g./ azuriran juni 2015.g.).

TroSkove izrade i aZuriranja studija Preduzece je osiguralo sredstvima granta dobivenim od EBRD-a.

*Kasnije se taj iznos procijenio na 22 miliona Eura i podijelio na dva dijela: EBRD 11 miliona Eura i CEB 11 miliona Eura.
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Nakon niza pregovora i konsultacija, u martu 2015.g je definisan nacrt dokumenta ,,Osnovni uvjeti
zajma - EBRD™ koji je parafiran od strane: svih dole navedenih uéesnika:
-PremijeraVlade SBK,

-Premijera Vlade ZDK,

-Nacelnika opéine Travnik,

-Natelnika op¢ine (grada) Zenice,

-Nacelnika opéine Novi Travnik,

-Nagelnika opéine Vitez,

-Nacelnika opéine Busovaca,

-Fonda za zastitu okolia FBiH i

-JP RV ,.Plava voda* d.o.0. Travnik.

Nakon usvajanja ovog dokumenta i odobravanja zajma od strane Upravnog odbora EBRD-a u
Londonu u iznosu od 11 miliona Eura, pristupilo se kreiranju ugovora koji su detaljnije razradili nag¢in
zaduzivanja i otplate kredita.

Obzirom da po svojoj internoj politici EBRD-a ne finansira trogkove eksproprijacije, u financijsku
konstrukciju Projekta ,,Plava voda“ se u meduvremenu ukljuila i banka CEB koja je na osnovu
dogovora sa EBRD-om prihvatila davanje jedne polovine ukupnog zajma (11 miliona Eura od ukupno
22 miliona Eura).

Financijska konstrukcija kreditnog aranzmana sa EBRD-om i CEB-om, je na inicijativu opéina
ucesnica Projekta (prvenstveno Opéine/Grada Zenice)., mijenjana u viSe navrata, a sve u cilju
olakSavanja vracanja buduceg zaduZenja. Ovi procesi promjena financijskih konstrukeija zaduZenja i
otplate kredita su znatno povecali obim predvidenog posla i vrijeme za pripremu realizacije Projekta,
pogotovo jer su u posljednu varijantu zaduZenja i otplate kredita, pored opéina udesnica, direktno
ukljuéeni i drugi, novi uéesnici: SBK, ZDK i Fond.

Semu zaduZenja i otplate kredita moZete pogledati u Prilogu 1.

Imajuéi u vidu da se kreditni aranZman potpisuje sa drzavom BiH, jasno je da su zahtjevi &itavog
administativnog aparat od nivoa op¢ina do drZave, ukljuéujuéi i zakonodavnu i izvr§nu vlast, morali
biti ispoStovani u realizaciju pripreme finansiranja Projekta.

Ovaj postupak je zahtijevao mnogo vi$e vremena od planiranog, pogotovo imajuéi u vidu da se radi o
prvom regionalnom (medukantonalnom) vodovodu, tako da su procedure dobivanje dokumenata bile
vrlo kompleksne i zavisile su dobrim dijelom od agilnosti opéinskih, kantonalih i entitetskih instanci.

Pored toga moralo se voditi ratuna da se postuju i sve specifiéne procedure EBRD-a i CEB-a, koji je
izmedu ostalog podrazumijevao kompleksnu pripremu i proceduru na osnovu kojih su i potpisivanje
niza ugovora, izmedu svih uéesnika na razli¢itim nivoima.

Kao rezultat prvedenih procedura, donesene su slijedece odluke i zakljuéci nadleZnih institucija (ovdje
navodimo samo najbitnije):
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Zakljucak Vlade SBK o prihvatanju informacije o Projektu i davanje prethodne saglasnosti za
zaduZenje SBK-a kod EBRD-a (30.04.2015.g.);

Zaklju€ak Vlade ZDK o prihvatanju informacije o Projektu i davanju prethodne saglasnosti za
zaduzenje ZDK kod EBRD-a (13.05.2015.g.);

Zakljutak Vlade SBK o prihvatanju informacije o Projektu i davanje prethodne saglasnosti za
zaduZenje SBK-a kod CEB-a (14.05.2015.g.);

Zaklju¢ak Vlade ZDK o prihvatanju informacije o Projektu i davanju prethodne saglasnosti za
zaduZenje ZDK kod CEB-a (11.06.2015.g.);

Pozitivno miSljenje Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede 1 Sumarstva o
uskladenosti Projekta sa strateskim okvirom upravljanja vodama (14.07.2015.g.);

Vije¢e ministara BiH je na svojoj 28. sjednici, 22.10.2015.g. utvrdilo Prijedlog ugovora o zajmu
izmedu BiH i EBRD-a u iznosu od 11 miliona Eura, s osnovama za zakljugivanje ugovora.

Navedene odluke i zakljuéci su bili preduslov za kreiranje nacrta, a zatim i prijedloga ugovora koji su
nastali kao rezultat usagladavanjasvih ucesnika projekta ..Plava voda® i koji su kao takvi etapno
potpisivani. Najbitniji potpisani ugovori i dokumenti, a koji su preduslov efektivnosti kredita su
slijededi:

Dokument ,,Osnovni uvjeti zajma — EBRD* izmedu EBRD-a i opéina: Travnik, Novi Travnik,
Busovacta, Vitez, Grada Zenice, SBK, ZDK, Fonda, (potpisan dana 31.03.2015.g.);

Ugovor o zajmu izmedu drZzave BiH i EBRD-a (potpisan dana 19.11.2015.g.);

Odluka o ratifikaciji Ugovora o zajmu izmedu drzave BiH i EBRD-a donesena od strane
Predsjednistva BiH (objavljena dana 28.04.2016.g. u Sl. glasnik BiH — Medunarodni ugovori, broj
2/16).

Ugovor o podrici projekta izmedu opéina: Travnik, Novi Travnik, Busovada, Grad Zenica i
EBRD-a(potpisan dana 21.11.2017.g.);

Amandman br.1 na Ugovor o podrici projekta (zbog odustajanja opéine Vitez)(potpisan dana
07.06.2018.g.);

Ugovor o podrSci zajma izmedu FBiH, Fonda, SBK, ZDK i EBRD-a (potpisan dana
20.12.2017.2.);

Projektni ugovor izmedu Preduzeca (Projektni entitet) i EBRD-a (potpisan dana 22.01.2018.g.);
Odluku o imenovanju predstavnika u Upravnom odboru Projekta ,,Plava voda®, broj 101/18, je
donio Nadzorni odbor Preduzeéa, dana 12.07.2018.g. Upravni odbor projekta ,,Plava voda* &ine:
Direktor centra za evropske integracije (SBK), Premijer (ZDK), Ministar za poljoprivredu,
Sumarstvo i vodoprivredu (ZDK), Rukovodilac sektora za fondove EU (FZO FBiH), Nadelnik
(Opé¢ina Travnik), Gradonacelnik (Grad Zenica), Nacelnik (Opéina Novi Travnik), Nadelnik
(Op¢ina Busovaca), Direktor (JP-¢) i zamjenik Direktora (JP-¢);

Supsidijarni ugovor o zajmu izmedu BiH i FBiH (potpisan dana 15.05.2019.g.);

Podugovor o zajmu izmedu FBiH i SBK (potpisan dana 24.06.2019.g.);

Podugovor o zajmu izmedu FBiH i ZDK (potpisan dana 27.06.2019.g.);

Podugovor o zajmu izmedu SBK i Preduzeca (potpisan dana 18.06.2019.g.);

Podugovor o zajmu izmedu ZDK i Preduzeca (potpisan dana 20.06.2019.g.);
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* Ugovor o isporuci vode izmedu Opéine Novi Travnik, JP Vilenica vodovod i Preduzeéa (potpisan
dana 19.03.2019.g.);

» Ugovor o isporuci vode izmedu Grada Zenice, JP ViK i Preduzeéa (potpisan dana 14.05.2019.g.);

» Ugovor o isporuci vode izmedu Opéine Travnik, JKP Ba$bunar i Preduzeca (potpisan dana
20.03.2019.g.);

» Ugovor o isporuci vode izmedu Opéine Travnik, JKP Trebidnjica i Preduzeéa (potpisan dana
22.03.2019.g.);

e Ugovor o isporuci vode izmedu Op¢ine Busovada, JKP Komunalac i Preduzeéa (potpisan dana
13.03.2019.g.);

¢ Ugovor o podrSci projektu ,,Regionalni vodovod Plava voda™ izmedu Fonda i Preduzeéa (potpisan
dana 28.06.2019.g.);

¢ Ugovor u vezi otplate kredita izmedu SBK i Preduzeca (potpisan dana 18.06.2019.g.);

¢ Ugovor u vezi otplate kredita izmedu ZDK i Preduzeca (potpisan dana 20.06.2019.g.);

* Ovjerena i potpisana Pravna mi$ljena na sve Ugovore vezane za Projekat ,,Plava voda®.

Nakon ispunjenja uslova za efektivnost kredita od strane svih udesnika u Projektu, EBRD je dana
02.07.2019.g. zvani¢no proglasio efektivnost kredita, uz preostala dva uvjeta koja se trebaju ispuniti da
bi se mogla povuéi kreditna sredstva, a to su:

1. Izbor Nadzora nad gradevinskim radovima;

2. Izvjestaj o implementaciji Akcijskog plana preseljenja odobren od strane EBRD-a.

Na osnovu potpisanog Projektnog ugovora izmedu Preduzeca i EBRD-a (Odlomak 3.03.), Preduzede
je dana 25.07.2019.g. kod Vakufske banke dd Sarajevo otvorilo glavni raéun i sedam podraduna na
ime uCesnika u Projektu, tj. na ime: SBK-a, ZDK-a, Fonda, Op¢ine Travnik, Op¢ine Novi Travnik,
Op¢ine Busovaca i Grada Zenice i iste kao dokaz dostavilo na uvid EBRD-u.

Od strane svih uéesnika u Projektu su upla¢ena sredstva na podratune do 30.07.2019.g., a nakon
obavljenih ostalih procedura od strane Preduzeéa, zvani¢no prva rata® EBRD-¢ kredita za Projekat
»~Plava voda™ je uplacena dana 28.08.2019.g. Do datuma izrade ovog dokumenta izvrSene su uplate i
jo§ za dvije rate, i to 28.02.2020.g. i 28.08.2020.g. Sama procedura isplate rate od pristizanja
informacije od EBRD-a o iznosu rate do krajnjeg uplac¢ivanja nazad EBRD-u je kompleksna putanja u
koju su ukljuceni svi relevantni administrativni slojevi u drzavi i ucesnici Projekta, ali je do sad ovaj
proces uz redovne uplate od strane svi ucesnika i uz koordinaciju Preduzeéa sprovoden bez vecih
problema. Problem se pojavio tek nedavno, kada Federalno ministarstvo finansija nije dozvolilo protok
kreditnog placanja konsultantima te je ovo placdanje blokirano. Kao razlog blokade, navodi se
neispunjena ugovorna obaveza od strane ZDK, a koja se ti¢e dostave mjenica od strane ZDK prema
ovom Ministarstvu. Sa ovom problematikom je upoznat i EBRD koji se direktno obratio ZDK-u sa
upozorenjem da se ova situacija §to prije rijesi inade ¢e se EBRD povuéi iz Projekta. Nakon toga je
odrZan sastanak izmedu predstavnika Federacije, Fonda i ZDK-a, i nadati se je da ¢e se ova rijesiti i
prevazici.

°Ovdje se radi o pla¢anju redovne provizije za EBRD i placanju tro3kova za nepovucena sredstva.
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Po postizanju efektivnosti EBRD kredita Preduzece je u obavezi da priprema i dostavlja EBRD-u
redovne Kvartalne izvjestaje o toku implementacije Projekta u tom kvartalu tako da je do datuma
izrade ovog dokumenta Preduzeée dostavilo EBRD-u $est Kvartalnih izvjestaja. Pored Kvartalnih
izvje$taja, Preduzece ima obavezu dostavljati EBRD-u godisnje financijske revizorske izvjestaje, kao i
izvjestaje o implementaciji mjera propisanih u dokumentaciji ,,Plan okolinskih i socijalnih utjecaja”,

Prema propisima i politici EBRD revizorski izvjeStaji moraju biti uradeni od strane revizorske kuée
koja je ¢lan IFAC-a (Medunarodne federacije ratunovoda).

Paralelno sa svim aktivnostima zaduZenja kod EBRD-a, Preduzecée je odrZzavalo i potrebni nivo
komunikacije sa bankom CEB. Naime, obzirom da do planiranog kreditnog aranZmana sa CEB-om
nije doslo pravovremeno (zbog trajanja pregovora izmedu opéina: Travnika i Zenice), prema proceduri
CEB-a ovaj kredit je bilo potrebno ponovo revitalizirati. Preduzeée je 06.04.2015.g. poslalo svu
potrebnu dokumentaciju obrazloZenja te se kredit ponovo odobrio. Nakon niza provedenih aktivnosti,
potpisanisu slijede¢i dokumenti:

¢ Okvirni sporazum o zajmu izmedu Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vije¢a Evrope (CEB)
LD 1890(2016) za finansiranje Projekta Regionalnog vodovoda ,Plava voda®, (potpisan dana
11.05.2018.g. u Sarajevu i dana 16.05.2018.g. u Parizu);

® Odluka o ratifikaciji Okvirnog sporazuma o zajmu je donesena od strane Predsjednistva BiH
(objavljena dana 16.08.2018.g. u SI. glasnik BiH — Medunarodni ugovori, broj 7/18);

® Odluka o prihvatanju zaduZenja po Okvirnom sporazumu o zajmu usvojena je na Predstavni¢kom
domu F BiH (juli 2019.g.) i kod Doma naroda FBiH (29.07.2020.g.).

Nakon usvajanja Odluke o zaduZenju od strane Doma naroda FBiH, ista je proglasena u SluZbenim
novinama FBiH, ¢ime je okon¢an postupak zaduZenja od nivoa FBiH, no kao &to je vidljivo iz datuma
navedenih iznad izmedu dviju odluka na Domovima FBiH je proteklo &itava godina dana $to je imalo
negativni utjecaj u realizaciji Projekta u vidu velikog zaostatka. Ovaj negativni utjecaj se prvenstveno
odrazio na nemogucnost otpoinjanja procesa eksproprijacije ¢ime je ugroZena koordinacija i
sihronizacija planiranih aktivnosti na realizaciji ¢itavog Projekta $to u krajnjem sluaju moze dovesti
do otkazivanja kredita i od banke EBRD. Moguénost da EBRD otkaze kredit treba shvatiti vrlo
ozbiljno i kao logi¢nu jer bez sprovedenog procesa eksproprijacije nee biti moguée potpisati ugovor
sa izvodatem radova za &iji izbor se tenderska procedura veé provodi (za dodatna pojainjenja
pogledati vise intervencija od strane Preduze¢a prema Domu Naroda FBiH, kao i prema FBiH po
ovom pitanju u Prilogu 2a, 2b i 2¢).

Daljnji koraci za zaduZenje kod banke CEB, a koje treba §to hitnije sprovesti su (sliéno kao i kod
zaduZenja kod banke EBRD) potpisivanje Supsidijarnog ugovora o zajmu izmedu BiH i FBiH,
Podugovora o zajmu izmedu FBiH i SBK, ZDK, kao i Podugovora o zajmu izmedu SBK, ZDK i
Preduzeca, ¢ija priprema i usaglaSavanje je u proceduri. Opsti dojam i zaklju¢ak da bi se ove procedure
morale brze odvijati, ali je uticaj Preduze¢a na ovaj tok i na institucije koje trebaju sprovesti aktivnosti
vrlo limitiran (jer Preduzeée prema institucijama koje sprovode procedure nema mandatorni odnos).
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14. Priprema tenderske dokumentacije
Za pripremu tenderske dokumentacije osiguran je angazman konsultantske kuée Sachsen Wasser
GmBH koja ¢e pomoéi pripremu tenderske dokumentacije za medunarodni tender po zahtjevima i
standardima EBRD-a.Ugovor o donaciji izmedu Preduzeéa i EBRD-a, te Ugovor o pruZanju
konsultanstkih usluga izmedu Preduzeéa i Sachsen Wasser GmBH je potpisan 02.09.2015.g,

Konsultantska kuca Sachsen Wasser GmBH je izabrana i plaéena od strane EBRD-a iz sredstava
posebnog granta (70.000 Eura).

Pored konsultantske kuée, u izradu tenderske dokumentacije je uz Preduzece ukljuden i PIU Projekta
.Plava voda®.

Dana 26.07.2018.g. odrZan je radni sastanak PIU-a ,Plava voda® u Op¢ini Travnik na kojem se
razmotrila i zaklju¢ila izmjena cijevnog materijala transportnog voda.

Nadalje, 12.02.2019.g. na radnom sastanaku PIU-a ,,Plava voda® doneseni su slijedeéi zakljudei:

1. Usvaja se nova verzija Plana implementacije projekta (PIP):0osnova za revidiranje Plana je
FIDIC - Zuta knjiga; jedna od bitnih promjena u odnosu na prethodni Plan je da se sada sve
komponente Projekta (A- Izgradnja Regionalnog vodovoda, B-Vodozaititna zona i C-Uredenje
turistitke zone) objedine u jedan LOT, tako da ¢e se pripremati Tender za izvodenje radova (za
sve komponente) i Tender za nadzor (za sve komponente).

2. Daje se preporuka Upravnom odboru Projekta i Upravi JP-a za nastavak angamana sa
konsultantskom ku¢om Sachsen Wasser.

Na osnovu ovih Odluka zapocet je proces Tendera za Nadzor, a potom i za Izvodata radova u 2019.g.
Pripremljen je Tender za izvodenje radova (za sve komponente) i Tender za nadzor (za sve
komponente), te je stoga izraden i usaglasen sa EBRD-om novi Plan implementacije Projekta (PIP)
dana 17.06.2019.g. koji je naknadno bio revidiran u skladu sa pomjeranjem planiranih rokova.
Posljednja verzija PIP-a odobrena od strane EBRD-a je od 14.07.2020.g.

Nakon izrade PIP-a, kao obavijest o pokretanju javne nabavke, Opéa obavijest o nabavci (General
Procurement Notice - GPN) objavljena je 20.06.2019.g. na EBRD elektronskoj platformi za javne
nabavke (ECEPP), kao i Sluzbenom glasniku BiH, Europskom sluzbenom glasniku za javne nabavke i
sluzbenoj web stranici Preduzeca.

Obzirom na potrebu obnavljanja Konsultantskog ugovora sa Sachsen Wasserom, prijedloga od strane
PIU-a za nastavak saradnje sa istim Konsultantom, kao i odluke EBRD od 29.01.2019.g. o dodatnih
7.000 EUR na ranijih 70.000 EUR granta za konsultantske usluge, usagladen je i potpisan ProduZetak
konsultantskog ugovora izmedu Preduzeca i konsultantske firme Sachsen Wasser 08.10.2019.g.

A. Provodenje tenderske procedure za izbor Izvodaca radova:

Nabavka Izvodaca radova za izgradnju Regionalnog vodovoda Plava voda, uredenje vodozastitne i
turisticke zone zapodela je 01.08.2019. g. objavom Poziva za pretkvalifikaciju i Pretkvalifikacijskog
dokumenta (PQ) na ECEPP i sluZbenoj web stranici Preduzeca, a obavijest o pozivu za pretkvalifikaciju
objavljena je takoder u Europskom sluzbenom glasniku za javne nabavke. Prvobitno datum zatvaranja
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natjeCaja je bio 13.09.2019. g, no Grad Zenica uputio je Zahtjev za izmjenu Pretkvalifikacijskog
dokumenta dana 30.08.2019. g. sa ciljem smanjenja prethodno zadanih kvalifikacijskih kriterija. Stoga je
krajnji datum podnosenja ponuda prolongiran na 04.10.2019. g

Tijekom trajanja Pretkvalifikacijske faze zainteresirani ponuda¢i su imali moguénost zatraziti

pojaSnjenje Pretkvalifikacijske dokumentacije na §to Je Preduzece uz saradnju Konsultanta pripremilo
klarifikacijske odgovore.

Konsultant koji pruza podrsku PIU i pri nabavci, Hydro Control, pomaZe pri implementaciji ove
Komponente.

Nakon zatvaranja Pretkvalifikacijske faze, Evaluacijska komisija, formirana na osnovu prijedloga
kandita udesnika Projekta,je pristupila procjeni pristiglih  Aplikacija. Uo&eno je da tri od Sest
konzorcija koji su dostavili svoje Aplikacije nije ispunilo zahtjeve navedene u PQ, stoga je Komisija
donijela zakljucak da se tim konzorcijima uputi Pismo klarifikacije kojim se trazi od njih da ispune taj
zahtjev.

Nakon analize zatraZenih klarifikacija, Komisija je dovrsila evaluaciju i pripremila Pretkvalifikacijsko

izvjesée o evaluaciji, kao i Pisma obavijesti uspjednim i neuspje$nim ponudadima koja su dobila
saglasnost EBRD-a 14.02.2020.¢.

Sastanci Evaluacijske komisije povodom procjene Aplikacija pristiglih u fazi pretkvalifikacije odr¥ani
sul19.11,29.11.i 20.12.2019.g.

Kompleksnost projekta, oskudnost informacija te brojnost zahtjeva iziskivali su duzi vremenski period
za pripremu tenderske dokumentacije Prve faze tendera.

Uz podrsku PIU-a, gradskih/opéinskih sluzbi, JKP-a i Konsultanta pripremljena je Tenderska
dokumentacija za 1. fazu tendera i objavljena 15.5.2020.g. Rok za dostavu tehni¢kih ponuda prvobitno
je bio 31.7.2020.g., no zbog kompleksnosti Projekta, brojnosti zahtjeva Klijenta i epidemiologke
situacije, Ponudadi su zatraZili prolongiranje roka te je on pomjeren na 11.09.2020. Klarifikacijski
sastanak i obilazak mjesta izgradnje uz prisustvo predstavnika pretkvalificiranih ponudada odrzan je
15.6.2020.g.

Nakon isteka roka za podnoSenje ponuda, Evaluacijska komisija je pristupila pregledu i analizi
pristiglih tehni€kih ponuda.

------

klarifikaciju, izvjeStaja kao i ponude pristigle od ponudada, sprovode iskljudivo na engleskom jeziku
Sto znatno oteZava i usporava rad.

Bitna karakteristika je i obim pripremljene tenderske dokumentacije za izbor izvoda¢a radova od preko
500 stranica, a i obim ponuda koje su pristigle od ponudaca i koje moraju biti detaljno evaluirane od
strane Komisije, a u prosjeku svaka ima oko 1000 stranica.

B. Provodenje tenderske procedure za izbor Nadzora:
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Poziv za iskaz interesa (engl. Request for Expresion of Interest - REol) kao prva faza dvofaznog
otvorenog tendera za nabavku konsultantskih usluga, odnosno Nadzora nad izgradnjom pripremljen je
u saradnji sa Konsultantom, usaglaen i objavljen 28.06.201 9.g. Rok za podno$enje Iskaza interesa bio
je 06.09.2019.g., a u periodu do isteka roka odgovoreno je na pristigla Pitanja klarifikacije.

Nakon zatvaranja prve faze tendera Evaluacijska komisija, formirana na osnovu prijedloga kandita
ucesnika Projekta, je pristupila procjeni ponuda. Uoéeni su odredeni sumnjivi navodi u pristiglim
Iskazima, stoga su na zahtjev Komisije pripremljeni Zahtjevi za Klarifikaciju koji su potom upuéeni
izvjesnim ponudadima.

Sastanci Evaluacijske komisije povodom procjene Iskaza interesa pristiglih u Prvoj fazi odrZani su
25.09.,17.10.130.10.2019.g.

Evaluacijski izvje$taj, tkzv. SuZena lista pripremljen je u suradnji sa Konsultantom, potvrden i
potpisan od strane ¢lanova Komisije, te objavljen na ECEPP-u 06.12.2019.g., kao i Pisma obavijesti
uspjesnim i neuspje$nim ponudadima.

Potom je uslijedila druga faza tendera, tzv. Poziv za podnoSenje ponuda (engl. Request for proposal -
RFP) firmi iz SuZene liste. Konsultant Sachsen Wasser je u suradnji sa Preduzeéem i PIU-om
pripremio RFP koji je 19.12.2019.g. dostavljen EBRD-u na pregled i odobrenje na $to je EBRD
10.01.2020.g. dala svoj pristanak i RFP je upuéen Ponudadima.

Krajnji rok za podnogenje ponuda bio je 09.03.2020.g. nakon &ega je uslijedila evaluacija pristigle
Cetiri tehni¢ke ponude.

Planirana vrijednost ugovora iznosi 700.000 Eura i realizacija bi trajala 55 mjeseci, uzimajuéi u obzir
uvodni period od jednog mjeseca, period izgradnje od 30 mijeseci i period obavjeitavanja o
osteCenjima od 24 mjeseca.

U trenutku izrade ove Informacije nabavka Nadzora se nalazi u finalnoj fazi pripreme financijskog
evaluacijskog izvjeStaja, no zbog neizvjesnosti o daljnjoj implementaciji Projekta, nedostatka
spomenutih sredstava za sprovodenje eksproprijacije (CEB zajam), a time i izbora Izvodada, Preduzeée
se nalazi u nesigurnoj situaciji da bi pristupilo sklapanju ugovora sa odabranim Nadzorom.

15. Uredenje turisticke zone Plava voda
U konceptu realizacije projekta ,.,Plava voda“, predvideno je da se osim provodenja obaveznih mjera
zaStite okoli3a izvr$i projektovanje i preuredenje turistitke zone Plava voda. U sklopu tog preuredenija
bit ¢e potrebno rijesiti i nadin odrZavanja potrebnog nivoa vodostaja sa nekim od tehni¢ko-tehnologkih
rjeSenja. Ovaj uslov je jasno definisan i u Okolinskoj dozvoli izdatoj od strane Federalnog ministarstva
okoli3a i turizma. Pored tro$kova implementacije mjera iz Okolinske dozvole, za troskove uredenja
turistiCke zone osigurana su i dodatna sredstva od 4 miliona KM iz kreditnih sredstava.

U svrhu pribavljanja ideja za uredenje turisti¢ke tone Opéina Travnik je 04.11.2015.g. objavila konkurs
za izradu idejnog rjeSenja uredenja turisticke zone i vodotoka Plava voda. Za pobjednitko rjeSenje
konkursa Op¢inska Komisija je odabrala idejno rjeSenje predloZeno od firme ,MAKEA® d.o.o. Sarajevo.
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Vizuelni prikaz ovog idejnog rjeSenje je dostupan na web stranici Preduzeca, a posluziée kao baza zs
pripremu ponuda potencijalnim izvoda¢ima.

U sklopu provodenja tendera za izvodata radova na Projkta ,,Plava voda®, Opéina Travnik je osnovala
zasebna Komisija po pitanjima vezanim isklju¢ivo za uredenje turistitke zone. Ova Komisija radi u
saradnji sa konsultantima i osnovnom Komisijom za izbor izvodata.

16. Donacije za op¢inska komunalna preduzeéa - Sida Grant
U sklopu Projekta ,,Plava voda®, implementira se i projekat FOPIP’ po kojem ¢e se svim opéinama
ucesnicima Projekta ,,Plava voda“ osigurati i grant u iznosu od po 500.000 Eura koji je namijenjen za
rekonstrukciju opéinskih lokalnih komunalnih mreza i unapredenje poslovanja njihovih komunalnih
preduzeca sa ciljem umanjenja vodnih gubitaka.

lako je Uprava Preduzeca bila protiv toga, EBRD/Sida su insistirali da se i projekat FOPIP bude pod
nadlezno$¢u i koordinacijom Preduzeéa, $to je na kraju i prihvaéeno.

S tim u vezi, jo§ 2012.g. izvr¥ena je procjena javnih komunalnih preduzeca (JKP) opéina udesnica
Projekta te je izradena ,,Studija smanjenja gubitaka za pet opéina Projekta ,, Plava voda“*, na osnovu
Cega je Preduzecée u saradnju sa dodijeljenim Konsultantom Sachsen Wasser u narednom periodu
pristupilo pripremi tenderske dokumentacije za nabavku konsultantskih usluga za realizaciju FOPIP
Projekta, koja se u viSe navrata prilagodavala novonastaloj situaciji.

Prema planu predstavljenom od strane EBRD-a, za svaku od opéina je predvideno da se investira po
500.000 Eura, od Cega ¢e se 100.000 Eura iskoristiti za konsultantske usluge, a po 400.000 Eura za
praktitne radove na rekonstrukciji vodovodne mreZe. Sredstva za ove aktivnosti ¢e, prema
informacijama dobivenim od EBRD-a, biti osigurana iz granta od Svedske razvojne organizacije
(Sida). Sida ¢e donijeti kona¢nu odluku i o na¢inu preraspodjele grant sredstva koje bile namijenjene
za opéinu Vitez.

S tim u vezi, dana 20.11.2019.g. je potpisan Ugovor o grantu za Projekat ,.Plava voda® izmedu
Zamjenika predsjedavajuceg Vijeéa ministara BiH i Ministra finansija i trezora BiH i direktorice
Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a koji se odnosi na sredstava investicionog granta
iz Sida — EBRD II programa za komunalni okoli§ i klimu za Projekat ,,Regionalni vodovod Plava
voda® u ukupnom iznosu od 2 miliona Eura (ostalih 500.000 Eura, namijenjenih za konsultantske
usluge, ¢e prema objasnjenju dobivenom od EBRD biti realizovan kroz drugu proceduru).

U procesu potpisivanja Ugovora o grantu i njegovog ratificiranja, te prilagodavanju tenderske
dokumentacije novim zahtjevima opéina/JKP-a, usaglaSavanju tih zahtjeva sa Sidom i EBRD-om
izgubljeno je puno vise vremena no $to je planirano.

Iz toga razloga, 30.07.2019.g. Preduzeée je primilo dopis od Ambasade Svedske gdje navode
ultimatum da se do 31.12.2019.g. sprovede nabavka i odabere Konsultant za FOPIP te hitno pokrene
tenderska procedura za pokretanje planiranih nabavki $to je od strane Preduzeéa uz podr¥ku
Konsultanata i uradeno. Konsultant ,.Sahsen Wasser je imao zadatak pripremiti tendersku
dokumentaciju za nabavku Konsultanta za FOPIP koji bi uz to vr§io duZnost Nadzora nad Radovima

" engl. Financial and Operational Improvement Program — Program financijskog i operativnog ja¢anja preduzeca
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na lokalnoj vodoopskrbnoj mreZi, dok je Konsultant »Hydro Control* dobio zadatak da pripremi
tehnitke specifikacije i tendersku dokumentaciju za nabavku tih Radova u ¢iju svrhu su odrzani
sastanci sa predstavnicima Vodovodnih preduzeéa.

Medutim, iako je tenderska dokumentacija dobrim dijelom bila pripremljena, u 12. mjesecu 2019.g, na
osnovu komunikacije sa predstavnicima Side, moralo pristupiti novoj izmjeni koncepta i kompletne
tenderske dokumentacije, §to je u konadnici rezultiralo i izmjenom PIP-a 16.12.2019.g.

Ovo prilagodavanje zahtjevima Side, je zahtijevalo (i jo§ uvijek zahtijeva) ulaganje dodatnih napora od
strane Preduzeda kao svih ostalih uéesnika.

Tijekom prve polovice 2020.g. obavljen je niz razgovora i usagladavanja tenderske dokumentacije za
nabavku FOPIP konsultanta izmedu Preduzeéa, Side (preko EBRD-a) i JKP-ova. Pokusalo se iznaéi
rjeSenje za uklapanje u Projektni zadatak zahtjeva JKP ViK Zenica koje je ve¢ primilo FOPIP pomoé
kroz raniji projekat te bi mu sada koristile neke druge usluge, no taj zahtjev nije prosao odobrenje
Side. Takoder veliki napori su utro$eni oko rjesavanja i usaglaSavanja sa Sidom (preko EBRD-a) i oko
ukljucivanja JKP ,,Trebisnjica“ (Opéina Travnik) u Projektni zadatak koje, nekim slucajem, nije
ukljuteno u prve verzije tenderske dokumentacije iako je i za njega izradenja Studija smanjenja
gubitaka iz 2012.g.

Tender za izbor konsultantske kuce je, u konaénici usagladen i pokrenut 28.08.2020.g., a Komisija za
izbor je sastavljena od predstavnika svih opéina korisnika FOPIP-a.

Takoder, Vlada FBiH je na sjednici koja je odrzana 19.03.2020.g. donijela Odluku o davanju
saglasnosti za prihvacanje grant sredstava za Projekat ,,Plava voda®. a potom je donesena odluka o
Ratificiranju Ugovora o grantu na oba doma Parlamenta BiH (Predstavni¢ki dom i Dom naroda) dana
08.07.2020.g. Nakon toga, potpisani su i Supsidijarni ugovor o grantu izmedu BiH i FBiH
(24.11.2020.), kao i Podugovori o grant izmedu Federalnog ministarstva finansija i Opéina: Travnik,
Novi Travnik, Busovata i Grad Zenica (27.11.2020.). Preduzeée je (telefonski) 28.12.2020.g.
informisano da je Ministarstvo pravde BiH donijelo pozitivno Pravno misljenje po ovom grantu i da ga
je dostavilo EBRD-u ¢ime je procedura za raspoloZivost granta od strane lokalnih uéesnika okondana.

Medutim, mora se imati u vidu, da ¢e do stvarne realizacije projekta FOPIP, doé¢i samo nakon
saglasnosti od strane EBRD-a i za ocekivati je da ¢e dobivanje te saglasnosti biti usko vezano sa
dinamikom sprovodenja ostalih aktivnosti na cijelom Projektu ,,Plava voda®,

17. Komunikacija sa zainteresiranim stranama
Obzirom na veliku zainteresovanost javnosti za realizaciju Projekta ,,Plava voda®, Preduzeée je
poduzelo niz mjera koje kontinuirano osiguravaju maksimalnu transparentnost svih spovodenih
aktivnosti. Neke od tih provedenih mjera su slijedece:

-redovno slanje izvjestaja o radu i planova rada organima upravljanja Preduzeéa;
-redovno azuriranje web-stranice Preduzeca sa svim zna&ajnijim aktivnostima;
-redovno informisanje javnosti preko sluzbi opéina o svim znadajniim aktivnostima;
-redovno infomisanje javnosti preko lokalnih medija o svim zna¢ajniim aktivnostima;
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-davanje izjava i informacija svim medijima na zahtjev (printani mediji, tv i radio);
-sastanci sa mjesnim zajednicama;
-odaziv na pozive svih relevantnih skupova koji se ti¢u Projekta i

-mogucnost svake stranke da se li¢no upozna sa informacijama o Projektu u prostorijama Preduzeéa.

18. Dalje aktivnosti na realizaciji Projekta ,Plava voda“

Najbitnije buduée planirane aktivnosti na realizaciji Projekta ,,Plava voda® su :

a. ProglaSenje efektivnosti kredita CEB;

Za realizaciju ove aktivnosti, najbitnije je ispunjenje slijede¢a dva preduslova, koja realno
predstavljaju i najvede trenutne uzroke zastoja na Projektu:

1) Donosenje Odluke Vlade FBiH o ude¥éu Fonda za zadtity okolisa FBiH u otplati zajma prema
predvidenom planu (za dodatna poja$njenja pogledati jednu od intervencija od strane Preduzeéa
prema Vladi FBiH, Informacija od strane Preduzeéa prema SBK, kao i intervenciju SBK prema
Vladi FBiH po ovom pitanju u Prilogu 3a, 3b i 3¢) i

2) Ispunjavanje obaveza ZDK-a. Ovdje je potrebno ista¢i da Je u procesu subsidijarnog
zaduZenja za kredit kod banke EBRD, nakon vide od godinu dana zastoja ZDK potpisao
Podgovor u zajmu sa FBIH, dana 20.06.2019.g. Na osnovu tog Podgovora, ZDK je u obavezi da
FBiH kao sredstvo osiguranja dostavi mjenice u iznosu preuzetog zaduZenja. Ta obaveza do
pisanja ove Informacije nije ispunjena i prouzrokovala je blokadu od strane FBiH vezano za
isplate koje je sada potrebno napraviti iz kredita EBRD-a prema veé angaZovanim
konsultantima. Prema nasim informacijama, obrazloZenje ZDK-a za neispunjenje ove obaveze je
da bi u ¢&itav proces subsidijarnog zaduZenja trebalo uklju€iti i izdavanje mjenica od strane
Fonda, dok s druge strane Fond tvrdi da je taj zahtjev ZDK-a, obzirom na vrstu angazmana
Fonda nelogi¢an i neargumentiran.

Obzirom da se sada provode aktivnosti i na procesu zaduZenja kod banke CEB, ZDK je u
obavezi da po istom principu potpide Podugovor sa FBiH i za ovu banku, medutim FBiH ne
pristaje da se potpisuje Podugovor vezan za banku CEB dok se ne ispune preuzete obaveze iz
ve¢ potpisanog Podugovora vezanog za banku EBRD (dostava mjenica). Preduzece je poslalo
urgenciju prema ZDK u vezi potpisivanja Podugovora o zajmu, a koja se ti¢u planiranog
zaduZenja kod banke CEB , kao i urgenciju prema Premijeru SBK preko jednog od ¢&lanova
Upravnog odbora Projekta sa o¢ekivanjima da ée to biti efikasniji nain i na osnovu koje je SBK
poslao dopis ZDK u kojem je zatraZio ubrzanu proceduru za potpisivanje navedenog Podugovora
o zajmu (za dodatna pojasnjenja pogledati urgencije od strane Preduzeéa prema ZDK, kao i
dopis u vezi ubrzane procedure poslan od strane SBK prema ZDK po ovom pitanju u Prilogu 4a i
4b). Sa ovim problemom je upoznat i EBRD koji je konkretno reagovao prema ZDK (a i ostalim
ucesnicima Projekta) sa upozorenjem da ée se kreditni aranZman otkazati ukoliko se ova
problematika hitno ne rijesi.

. Eksproprijacija (rjeSavanje imovinsko-pravnih odnosa) na projektovanoj trasi vodovoda koja
podrazumijeva prethodno implementiran Akcioni plan preseljenja;

25



Javno preduzece/ poduzeée Regionalni vodovod ,, Plava Voda“ d.o.o. Travnik

UL Zenjak bb 72270 Travnik, Tel: 030511 133 Fax: 030511132
T . www.jprvplavavoda.ba, e-mail:prv.plavavoda@bih.net.ba
£R: 1607010000005738 VAKUFSKA BANKA dd Sarajevo; 141-436-53200089-37 BBI BH dd Sarajevo
oot ID.BR. 4236481050004, Op¢inski sud u Travniku, 51-01-0803-09; PDV 236481050004

c. Sprovodenje zavr$nih faza tendera za izgradnju vodovoda i tendera za izbor nadzora nad
izvodenjem radova kao i tendera za izbor konsultanta za provodenja Projekta FOPIP (grant
Side);

d. Potetak izgradnje vodovoda.

Napomena: Kao §to se iz dosadinjeg teksta Informacije moZe zakljugiti, Aktivnosti pod b, c i d je
nemoguce sprovesti dok se u potpunosti ne sprovede Aktivnost pod a.

19. Jedinica za implementaciju Projekta (PIU):

U svrhu jacanja kapaciteta Preduzeéa, a istovremeno zadovoljavanja uvjeta iz Projektnog ugovora
(tocka 2.03) da bi se olak3ala koordiniranost, upravljanje i procjenjivanje svih aspekata provedbe
Projekta, uklju¢uju¢i nabavku robe, radova i usluga za Projekt, Preduzeée je u uskoj suradnji s
op¢inama i njihovim komunalnim preduze¢ima (JKP), uspostavilo Jedinicu za implementaciju
Projekta (PIU) u koji su ukljugeni odgovarajuéi kvalificirani stru¢njaci. Trenutni, formalni sastav PIU-
a Cini 28 ¢lanova razli¢itih stru¢nih podrugja i osnovan je donoSenjem Odluke o formiranju PIU ,,Plava
voda“ 17.04.2018.g. Unatog brojnosti lanova u PIU. bitan nedostatak jest 5to ti ¢lanovi nisu u punoj
radnoj obavezi prema Projektu, nego im djelovanje u PIU predstavlja sporednu radnu obavezu, tj.
primarne radne obaveze koje ti &lanovi redovno obavljaju u institucijama, a koje su ih predloZile u
sastav PIU, onemogucavaju njihovo kvalitetno ukljutivanje u implementaciju Projekta. Stoga se moZe
konstatovati da je rad PIU sveden na u&esée u radu Komisija za pripremu i provodenje tendera te na
konsultacije po nekim iznimno vainim pitanjima kao $to su donoSenje odluke o promjeni koncepta
tendera i donoSenje odluke o promjeni cijevnog materijala.

Bitno je istaknuti da je sastav PIU-a fleksibilan, odnosno u&esnici Projekta mogu mijenjati i dodavati
nove Clanove u zavisnosti od potrebe Projekta ili usljed nekih drugih promjenjenih okolnosti.

20. Upravni Odbor Projekta:
Da bi se doprinijelo rjeSavanju problema na realizaciji Projketa koji su van domena Uprave Preduzeéa,
a istovremeno ispunili uvjet Projektnog ugovora (totka 2.01 (a)) donesen je Sporazum o formiranju
Upravnog odbora Projekta ,,Plava voda“ ¢ija uloga je praéenje rada i davanje preporuka PIU, doprinos
u rjeSavanju kljuénih pitanja vezanih za realizaciju Projekta, osiguravanje politicke podrike Projektu,
promovisanje pozitivnih vrijednosti Projekta svim zainteresiranim stranama.

Upravni odbor Projketa ,,Plava voda“ &ine: Nadelnici opéina Travnik, Busovata i Novi Travnik,
Gradonacelnik grada Zenice, Premijeri (i/ili predstavnici) SBK i ZDK, predstavnik Fonda te Direktor i
Zamjenik Direktora Preduzeca. Upravni odbor je u proteklom periodu odravao sastanke po potrebi ili
se u zavisnosti od nastale problematike kapacitet ¢lanova Upravnog odbora pokudavao iskoristiti
pojedina¢no u svrhu olak$anja realizacije Projektnih aktivnosti.

21. Funkcionisanje Preduzeca
Zbog niza specifitnosti koje proizilaze iz nadina uspostave i organizacije Preduzeéa od strane
osnivaca, kao i naCina njegovog finansiranja, koje je najblaZe reCeno neadekvatno za vodenje ovakvog
Projekta. pojavljuje se niz prakti¢nih problema koji su neuobitajeni za upravljanje projektima i koji
dodatno oteZavaju funkcionisanje Preduzeca i vodenje Projekta. Ova problematika zahtijeva posebnu
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analizu i reakciju od strane organa upravljanja Preduzeca. a za potrebe ovog dokumenta iznosimo
samo neke ¢injenice koje djelimi¢no oslikavaju navedenu situaciju:

Statut Preduzeéa nije prilagoden novom Zakonu o privrednim drudtvima;

~Priviemeni Pravilnik o unutra$njoj organizaciji i sistematizaciji“ nije prilagaden novim zakonskim
odredbama i potrebama Projekta;

Mandat Nadzornog odbora (NO-a) Preduzeca je istekao, a novi NO jo$ nije izbran tako da
Preduzece preko godinu dana funkcionise bez NO-a, bez usvojenih planova i izvje$taja o radu, itd.;
Mandat direktora je istekao, tako da ovu funkciju obnasa VD:

Funkciju Zamjenik direktora obnasa VD;

Preduzece ima samo jednog zaposlenika na neodredeno vrijeme (tehnika sekretarica);

Zaposlenici koji sprovode vrlo bitne aktivnosti (dipl. pravnik i dipl.ing. gradevine) su zaposleni na
odredeno vrijeme (ili se angaZuju po ugovoru o djelu), a placanje njihovog rada se mora
subvencionirati iz drugih, vanrednih izvora (Zavod za zapogljavanje, SBK);

Finansiranje Preduzece od strane Grada Zenice i Opéine Travnik jedva da je dostatno za plaéanje
elementarnih troskova rada Preduzeca tako da svaki dodatni trodak koji se pojavljuje u vodenju
Projekta (npr. obnova dokumentacije i sl.) stvara dodatne potedkoée u radu.

Preduzece se viSe puta obracalo nadleznim institucijama po gore navedenim stavkam, a $to je
istaknuto u Prilogu 5 i Prilogu 6.

22. ZavrsSna napomena

Zbog dugog perioda koji ova Informacija obuhvata, svjesni smo da moZda sva poglavlja nisu dovoljno
1 jasno obrazloZena pa isti¢emo da sva detaljnija obrazloZenja napisanog moZete uvijek dobiti od strane
Preduzeca u formi i na na¢in koji vam odgovara.
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PRILOZI:

Prilog 1: Sema pravne strukture realizacije (zaduZenja i otplate) kredita EBRD

Prilog 2a: Urgencija u vezi usvajanja Odluke o prihvatanju zaduZenja po Okvirnom sporazumu o

zajmu izmedu BiH i banke CEB, upuéena predsjedavaju¢em Doma Naroda F BiH od strane Preduzeca,
dana 27.02.2020.g.

Prilog 2b: Urgencija u vezi usvajanja Odluke o prihvatanju zaduZenja po Okvirnom sporazumu o

zajmu izmedu BiH i banke CEB, upuéena predsjedavaju¢em i potpredsjedavajuéem Doma Naroda F
BiH od strane Preduzeéa, dana 25.06.2020.g.

Prilog 2¢: Urgencija u vezi usvajanja Odluke o prihvacanju zaduZenja CEB za realizaciju projekta

»Plava voda®, upuéena potpredsjednici F BiH gdi. Meliki Mahmutbegovié¢ od strane Preduzeéa, dana
25.06.2020.¢g.

Prilog 3a: Urgencija za dono3enje Odluke Vlade F BiH o ude$éu Fonda za zastitu okolifa F BiH u

otplati CEB zajma za Projekat ,,Plava voda®, upuéena prema Vladi F BiH od strane Preduzeéa, dana
22.10.2020.g.

Prilog 3b: Informacija u vezi ue$éa Fonda za zastitu okolita F BiH u otplati CEB zajma za Projekat
~Plava voda®, upuéena SBK od strane Preduzeéa, dana 03.11.2020.g.

Prilog 3c: Urgencija za donosenje Odluke Vlade F BiH o utei¢u Fonda za zastitu okoli%a F BiH u
otplati CEB zajma za Projekat ,,Plava voda“, upuéena prema Vladi F BiH od strane SBK, dana
06.11.2020.g.

Prilog 4a: Urgencija u vezi potpisivanja Podugovora o zajmu, a koja se tite planiranog zaduZenja kod
banke CEB, upuéena prema ZDK (Premijeru, Ministarstvu finansija i Ministarstvu prevosuda i uprave)
od strane Preduzeca, dana 05.10.2020.g.

Prilog 4b: Dopis u vezi ubrzanja procedure za potpisivanje Podugovora o zajmu, a koja se tidu
planiranog zaduZenja kod banke CEB, upu¢eno ZDK od strane SBK, dana 28.10.2020.g.

Prilog 5: Urgencija u vezi donoSenja odluke o imenovanju NO Preduzeéa, upuéena Opéini Travnik
(Natelniku i SkupStini Preduzeéa) i Gradu Zenica (Gradona&elniku i Skupstini Preduzeéa) od strane
Preduzeca, dana 18.02.2020.¢.

Prilog 6: Dopis u vezi jatanja kapaciteta Preduzeca upucen Opéini Travnik (Nadelniku i Skupitini
Preduzeca) i Gradu Zenica (Gradonatelniku i Skupstini Preduzeéa) od strane Preduzeca, dana
07.12.2020.g.
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11 mél EUR

BiH

Fond zzo

5B Kanton

20 Kanton

Legenda:

LA - Loan Agreement [Uigovor o zzjmu)

SLA - Subsiiiary Loan Agreemant |S$ubsidijamn &ﬁw” z&8muj
P34 - Project &upp&rtngfmsant {Upowor o podrec! projeitu)
R4 - Project Agreement (Projsktni upover)
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Dopis broj: 30/20
U Travniku, 27.02.2020.¢g.

PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA

(n/r: Predsjedavajuceg Doma naroda)

Predmet: Urgencija u vezi usvajanja Odluke o prihvatanju zaduZenja po Okvirnom sporazumu o zajmu izmedu
Razvojne banke Vijeéa Evrope (CEB) i BIH za realizaciju Projekta ..Plava voda®.

Po$tovani,

Ovim putem Vam se obracamo sa urgencijom za usvajanja Odluke o prihvatanju zaduZenja po Okvirnom
sporazumu o zajmu izmedu Razvojne banke Vijeéa Evrope (CEB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta
. Plava voda“ (Okvirni sporazum je potpisan 11.05.2018.g. u Sarajevu i 16.05.2018.g. u Parizu).

Naime, nakon provedenih dugotrajnih i kompleksnih procedura izmedu dr¥avnog nivoa Bosne i Hercegovine i
banke CEB, navedena Odluka je usvojena na Vladi Federacije (u oktobru 2018.g.), a zatim i na Predstavnitkom
domu Parlamenta Federacije BiH (u julu 2019.g.). Da bi se procedura proglasenja efikasnosti zajma mogla dalje
odvijati neophodno je da Odluku o prihvatanju zaduZenja usvoji i Dom naroda Federacije BiH.

Prema informacijama koje mi imamo, ova Odluka je bila na Dnevnom redu Doma naroda Federacije BiH, dana
03.10.2019.g. (ta¥kal2.), ali tog dana sjednica nije bila odrana zbog nedostaje¢eg Kvoruma.

Na slijedeéim sjednicama Doma naroda Federacije BiHl sve do dana$njeg dana ova Odluka nije usvojena niti je
tatka o usvajanju Odluke bila na Dnevnom redu.

Podsjeéamo da projekat ,,Plava voda* ima izuzetnu socijalno-ekolosku vaznost za preko 200 000 nasih gradana
sa podrucja grada Zenice i opéina: Travnik, Novi Travnik i Busova¢a. Projekat se finansira i kreditnim
sredstvima banaka EBRD i CEB (po 11 miliona Eura), a dio sredstava se planira osigurati iz granta SIDE (2,5

miliona Eura). . .
U strukturu zaduZenja i otplate kredita su pored spomenutih opéina/grada, direktno ukljugeni i SBK, ZDK te

Fond za zastitu okolisa FBiH. a e
Obzirom da se kreditna sredstva banke CEB planiraju koristiti za proces eksproprijacije koji Je Jec?an od
preduslova otpocinjanja gradevinskih radova, svaki zastoj na progladenju efektivnosti kredita ima direktne

negativne konsekvence na sve udesnike Projekta. 1
S tim u vezi Vas molimo da sa funkcije koju obnasate ulozite dodatne napore da se predmetna Odluka §to prije

usvoji i u Domu naroda Federacije BiH.
S postovanjem,
JP RV ,Plava voda“ d.0.0. Travnik:

> dipl. ing.

Dostaviti:
- Naslovu (posta, fax, email).
- ala
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Dopis broj: 86/20
U Travniku, 25.06.2020.g.

PARLAMENT FEDERACILJE BOSNE I HERCEGOVINE
DOM NARODA

(n/r: Predsjedavajuéeg Doma naroda)

(n/r: Potpredsjedavajuceg Doma naroda)

Predmet: Urgencija u vezi usvajanja Odluke o prihvatanju zaduZenja po Okvirnom sporazumu o zajmu izmedu
Razvojne banke Vije¢a Evrope (CEB) i BIH za realizaciju projekta ,Plava voda®, dostavlja se -

Postovani,

Ovim putem vam se obratamo sa urgencijom za usvajanja Odluke o prihvatanju zaduZenja po Okvirnom
sporazumu o zajmu izmedu Razvojne banke Vijeca Evrope (CEB) i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekta
,Plava voda® (Okvirni sporazum je potpisan 11.05.2018.g. u Sarajevu i 16.05.2018.g. u Parizu).

Naime, nakon provedenih dugotrajnih i kompleksnih procedura izmedu dr¥avnog nivoa Bosne i Hercegovine i
banke CEB, navedena Odluka je usvojena na Viadi Federacije BiH (u oktobru 2018.g.), 2 zatim i na
Predstavni¢kom domu Parlamenta Federacije BiH (u julu 2019.¢.). Da bi se procedura proglasenja efikasnosti
zajma mogla dalje odvijati neophodno je da Odluku o prihvatanju zaduZenja usvoji i Dom naroda Federacije
BiH.

Prema informacijama koje mi imamo, ova Odluka je bila na Dnevnom redu Doma naroda Federacije BiH, dana
03.10.2019.g. (tadkal2.), ali tog dana sjednica nije bila odrzana zbog nedostaje¢eg kvoruma.

Na slijedeéim sjednicama Doma naroda Federacije Bill sve do dana$njeg dana ova Odluka nije usvojena niti je
tadka o usvajanju Odluke bila na Dnevnom redu odr¥anih sjednica.

Podsje¢amo da projekat ,,Plava voda® ima izuzetnu Soci] alno-ekolosku vaznost za preko 200 000 nasih gradana
sa podrutja grada Zenice i opéina: Travnik, Novi Travnik i Busovata. Projekat se finansira i kreditnim
sredstvima banaka EBRD i CEB (po 11 miliona Eura), a dio sredstava sé planira osigurati iz granta SIDE (2,5

miliona Eura). )
U strukturu zaduZenja i otplate kredita su pored spomenutih opéina/grada, direktno ukljueni i SBK, ZDK te

Fond za zattitu okolisa FBiH. [
Obzirom da se kreditna sredstva banke CEB planiraju koristiti za proces ekproprijacije koji je jedan od
preduslova otpotinjanja gradevinskih radova, svaki zastoj na proglasenju efektivnosti kredita ima direkme

negativne konsekvence na sve udesnike Projekta.
S tim u vezi vas molimo da uloZite dodatne napore da se trenutna situacija prevazide te da se navedena Odluka
$to prije usvoji u Domu naroda Federacije BiH.

Napominjemo da smo s€ sa Urgencijom istog sadrzaja, ve¢ obracali Predsjedavajucem Doma naroda (dana

27.02.2020.g., braj: 30/20).

S pOgtOVﬁn_]em, Jp RV ”Plava voda“ d.o.o. TraVllik!

v, direltor: mr;,é];mﬁfd(j;?ﬁé{ dipl. ing.
e - /"l//’
o ’

=
Dostaviti: // ’



Javno preduzeée/poduzeée Regionalni vodovod , Plava voda“ d.o.0. Travnik
Ul. Zenjak bb 72270 Travnik, Tel: 030511 133 Fax: 030511132
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Dopis broj: 87/20
U Travniku, 25.06.2020.g.

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
(n/r: Potpredsjednici Federacije gdi. Melilki Mahmutbegovié)

Predmet: Urgencija u vezi usvajanja Odluke o prihvatanju zaduZenja CEB za realizaciju projekta ,,Plava voda®,
dostavlja se —

Potfovana,

Zbog izuzetne vaznosti, ovim putem Zelimo da iniciramo Va$ angaZman na Sto hitnijem usvajanju Odluke od

strane Doma Naroda Federacije BiH, a koja se tite prihvatanja zajma od Razvojne banke Vijeéa Europe (CEB)
za realizaciju Projekta ,,Plava voda®.

Naime, nakon provedenih dugotrajnih i kompleksnih procedura izmedu drzavnog nivoa Bosne i Hercegovine i
panke CEB, navedena Odluka je usvojena na Vladi Federacije BiH (u oktobru 2018.g), a zatim i na
Predstavnitkom domu Parlamenta Federacije BiHl (u julu 2019.g.).

Da bi se procedura proglasenja efikasnosti zajma mogla dalje odvijati neophodno je da Odluku o prihvatanju
zaduzenja usvoji i Dom naroda Federacije Bill

Prema informacijama koje mi imamo, ova Odluka je bila na Dnevnom redu Doma naroda Federacije BiH, dana
03.10.2019.¢. (tatka12.), ali tog dana sjednica nije bila odrzana zbog nedostajeéeg kvoruma.

Na slijede¢im sjednicama Doma naroda Federacije BiH sve do danasnjeg dana ova Odluka nije usvojena niti je
tatka o usvajanju Odluke bila na Dnevnom redu odranih sjednica.

Podsjeéamo da projekat ,,Plava voda® ima izuzetnu socijalno-ekolosku vaznost te da bi se njegovom realizacijm
rijeilo dugorotno vodosnabdijevanje za preko 200 000 patih gradana sa podrutja grada Zenice i opcina:
Travnik, Novi Travnik i Busovaca. Projekat s¢ finansira kreditnim sredstvima banaka EBRD i CEB (po 11
miliona Eura), a dio sredstava se planira osigurati iz granta SIDE (2,5 miliona Eura).

U strukturu zaduZenja i otplate kredita su pored spomenutih opéina/grada, direktno ukljudeni i SBK, ZDK te
Fond za zastitu okolisa FBiH.

Sredstva banke CEB &ine tak polovinu cjelokupnog kreditnog aranmana za realizaciju Projekta, a ta sredstva
se jzmedu ostalog planiraju Koristiti i za proces ekproprijacije koji je preduslov pogetka gradevinskih radova.
Samim tim, evidentno je koliko nam ovaj zastoj ugroZava Citavu koordinaciju i sihronizaciju planiranih
aktivnosti, a pogotovo ako se ima u vidu da se veé sprovode konkretne aktivnosti na izboru izvodaga radova i
izboru nadzora nad izvodenjem radova za realizaciju Projekta. §
Napominjemo da smo se sa Urgencijom istog sadrZaje veé obraéali Predsjedavajuéem Doma naro.da Fec'leracgg
BiH (dana 27.02.2020.g. broj: 30/20), & i ponovno, sa istom Urgencijom na adresu PredSJedava‘!uéeg i
Potpredsjodavajuéeg Doma naroda {(dana 75.06.2020.¢.), te Vam kopiju navedene Urgencije dostavliamo u
prilogu ovog Dopisa.

Unaprijed zahvaljujemo na Vasem angaimanu po ovom pitanju.

S postovanjem, JP RY, Plava voda® d.0.0. Travnik:

Efngd i8, dipl. ing.

v.d. direktor: mr.
Al

Dostaviti: £
- Naslovu (po¥ta, fax, email); S
-a/a
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Dopis broj: 192/20
U Travniku, 22.10.2020.g.

VLADA FEDERACIIE BOSNE T HERCES FOVINE

P!'edmet: U.rgcncija za donogenje Odlake Vlade Federacije BiH o ude$éu Fonda za zadtitu okolida Federacije
BiH u otplati CER zajma za Projekat ,.Flava voda®,
dostavlja se -

Postovani,

Ovim putem vam se obratamo sa urgencijom za 3to hitnije donosenje Odluke Viade Federacije BiH o u¢e§éu
Fonda za zastitu okoliSa Federacije BiH (Fond) u otplati zajma od Razvojne Banka Vijeca Europe (CEB), a koja
bi omoguéila nastavak realizacije Projekia ,Plava voda™. Po predvidenim procedurama zaduZenja, bez ove
Odluke, Fond ne moZe da preuzme obavezu otplate zajma &ime je realizacija itavog Projekta, onemogudena i
postoji realna moguénost da se Projekat otkaZe i od strane EBRD-a.

Napominjemo da smo se sa dopisima po ovom pitanju veé obraéali i Fondu, kao i nadle?nom Federalnom
ministarstvu okolifa i turizma (FMOIT), ali na osnovu odgovera koji smo dobili. cijenimo da je jo§ jedino
proeostalo da se mi. kao Projektni entitef, direkino na ovaj nadin obratimo Vladi Federacije BiH i tako
pokusamo inicirati donosenje Odluke.

U Prilogu vam dostavljamo gore navedenu prepisku sa Fondom i FMOIT, kao i detaljnu informaciju o Projektu
»Plava voda®, s tim §to bi kao najbitnije i u ovom aktu istakli slijedeée Cinjenice:

1. Kompletna financijska struktura Projekta ..Plava voda™ je bazirana na zaduZenju kod banaka EBRD i
CEB te na procentualnom udeséu Fonda od 23% u otplati ukupnog zajma koji iznosi 22 miliona EUR
(EBRD - 11 miliona EUR i CEB ~ 11 miliona EUR). §to znaéi da u¢eS¢e Fonda u otplati CEB zajma
iznosi 2.750.000 EUR (slovima: dvamilionasedamstopedescthiljada eura) plus pripadajuci trodkovi
kamata i ostalih naknada, uz grace period od 5 godina i rokom otplate od 20 godina.
Nakon niza sprovedenih pripremnih aktivaosti, Drzava BiH je veé potpisala Okvirni sporazum 0 zajmu
sa bankom CEB; ZaduZenje je dalje prihvaceno od strane Viade Federacije BiH i oba doma Federalnog
parlamenta;
3. Banka EBRD je za Projekat ,.Plava voda®™ ved uioZila znatna materijalna sredstva putem granta i to:
- 600.000 EUR za izradu projektne dokumentacije:
- 77.000 EUR kao pacemu konsultantsku podrsku v implementaciji Projekta,
4. U sludaju otkaza kredita postoji realna moguénost da CBRD trazi od Dr¥ave BiH minimalnu naknadu
od 2 miliona EUR: .
5. Uz realizaciju Projekta su vezma i Sida (Svedska agencija za medunarodni razvoj) grant srcladstva. u
R hoje ¢¢ dobiti korisniei Projehta (Grad Zenica i opéine: ’l“ravmk: Novi
‘ ludaju otkaza i ova) grant

o

iznosu od 2, 5 miliona U :
Travnik i Busovata) za rekonstrukeiju postojede vodovodne mreze, te bi u s
bio otkazan.
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Jasno je da bi, ukoliko bi realizacija Projekta bila onemogucena, pored navedenih negativnih financijskih
konsekvenci i cijela Dr¥ava BiH. ukljudujuéi institucije i aktere sa svib niZih nivoa, izgubile dignitet i
kredibilitet kod medunarodnih organizacija, prvenstvenc kod banaka EBRD, CEB te Side.

Stoga, a imajudl u vidu i da je Projekat ,,Plava voda™ zbog izuzetne socijalne vaznosti za snabdijevanje vodom

oko 200 000 nagih gradana prepoznat i uvriten na listu prioritetnih projekata u PJI Federacije BiH 2020-2022.g.,
oCekujemo da Cete udiniti sve ¥to je u vadio] modi da navedenu Odluky $o prije donesete.

Sve detaljnije relevantne informacije o Projehtu mozete naci u Prilozima koje vam dostavljamo, a svakako vam
i mi stojimo na raspolaganju za sva eventualna pitanja koja budete imali.

S postovanjem,

U prilogu:

Prilog br. 1: Dopis Fondu, broj: 133/20 od 16.09.2020.g.

Prilog br. 2: Odgovor Fonda, broj: 01- 05 - 2 -39 - 2688/2020 od 23.09.2020.¢.
Prilog br.3: Dopis FMOIT, broj: 155/20 od 25.09.2020.g.

Prilog br. 4: Odgovor FMOIT, broj: 04-23-1139/15 od 15.10.2020.g,

Prilog br. 5: Informacija o Projektu ,,Piava voda®,

JP RV ,,Plava voda* d.0.0. Travaik:
vl dirghtor: Bifiad Granié
He-Cp

_»":._ £
P i
A

e

Dostaviti:
-Naslovu (posta)

- afa
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Dopis broj: 201/20
U Travniku, 03.11.2020.g.

SBK
(n/m Promijora)

Predmet: Informacija u vezi ueéa Fonda za zadtitu ckoliSa Federacije BiH u otplati CEB zajma za Projekat
Plava voda®
w »

dostavlja se -
Postovani,

Ovim putem Vas kao &lana Upravnog odbora Projekta ,Plava voda® informiemo o zastoju na donoSenju
Odluke koju treba da donese Vlada Federacije BiH, a kajom bi se omoguéilo planirano utei¢e Fonda za zaStitu
okoiléa FBiH (Fond) u otplati zajma za realizaciju Projekta .Plava voda™.

$ tim u vezi dajemo Vam kratku hronologiju najbitnijih momenata u vezi ovog zastoja:

- Nakon dono$enja QOdluke od strane Doma naroda FBiH. (dana 20.07.2020.g.) JP RV ,Plava voda® d.o.o.
Travnik (JB) se obratilo Fondu dana 16.09.2020.g.. u cilju provodenja dalje procedure za njegovo udesde u
otplati zajma CEB;

- JP-¢ je dana 25.09.2020.g. zaprimilo cdgovor od strane Fonda u kojem se sugeride da se JP po ovom pitanju
obrati Federalnom ministarstvu okolida i turizma (FMOIT), kao nadleZznom ministarstva Fonda, kao i da bi
utetée Fonda u otplati CEB zajma bilo neosnovano bez donesene Odluke od strane Viade Federacije BiH;

- IP-¢ je hitno reagovalo i istog dana se prema dobivenim sugestijama putem Dopisa obratilo i FMOIT, kao
nadleznom ministarstvu Fonda.

- U odgovoru koji je dana 20.10.2020.g. siigao od strane FMOIT se izmedu ostalog navodi da Fond nema
moguénosti da utestvuje u otplati CEB zajma.

Stoga je JP-e procijenilo da je jo$ jedino preostalo da se po ovom pitanju direktno obrati Viadi Fed'eracije BiH,
§to je i udinjeno Urgencijom na adresu Vlade Fedoracije dana 22,10.2020.g. Uz Urgenciju u kojoj su ?lkl'?rtk()
istaicnute konsekvence eventualnog nedonodenja Odluke o ubeééu Fonda u otplati CEB zajma, kao prilozi su
dostavljeni i Dopis Fondu (braj.133/20 od 16.09.2020.g.) i odgovor Fonda (broj: 0 1—0?-2-39-2688/2020 od
23.09.2020.g.),Dopis FMOIT (broj: 155/20 0d 25.09.2020.g) i odgovor FMOIT (broj: 04-23-1139/15 od
15.10.2020.g.) kao i ,Informacija o Projektu ,Plava voda® (datum: 01,10.2020.g.).

Nakon slanja ovog Dopisa, JP-¢ odrZava stalnu komunikaciju sa Sekretarijatom i Pisarnicom Vlade Fec'i.eracu.e
BiH, od kojih smo dobili potvdu da su oni zaprimili nasu Urgenciju, ali da nam ne mogu dati informaciju gdje

ée ona dalje otiéi i ko e biti zaduZen za realizaciji iste.

Prema nadim iskustvima, ova situacija moze da poiraje te Vas molimo da sa Vade strane pokuSate udiniti sve
kako bi se 1o prije prevaziSla,
ara Projekia Plava voda® je bazirana na zaduzenju kod banaka

Podsjecamo da kompletna finansijska struki . : m adutia kod Bee
EBRD i CEB, te na procentualnom udeséu Fonda od 25% u otplati ukupnog zajma Koji 1znost 22 miliona EUR

(EBRD - 11 miliona EUR i CEB - 11 railiona EUR).
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Postoji realna bojazan da usljed velikog ka¥njenja (samo na Odluku Doma naroda o prihvatanju zaduZenja kod
banke CEB, se &ekalo vise od godine ¢ana), odnosno bez donodenje ove Odluke od strane Vlade Federacije
BiH, Fond neée moéi da preuzme obavezu otplate CEB zajma, ime bi realizacija Citavog Projekta bila
onemoguéena i stvorila bi se realna pretpostavka da sc Projehat otkaZe 1 od strane EBRD-a.

Dostaviti:
-Naglovu (email, fax);
-ala
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Dopis broj: 166/20
U Travniku, 05.10.2020.g.

ZDK
(n/r: Premijeru)

MINISTARSTVO FINANSIJA ZDK
(n/r: Ministru)

MINISTARSTVO PRAVOSUDA I UPRAVE
(n/r: Ministru)

Predmet: Urgencija u vezi potpisivanja Podugovora o zajmu,
dostavlja se -

Postovani/a:

U cilju omogucavanja nastavka realizacije vtlo kompleksnog Projekta ~Plava voda", qvim putem
Yelimo da istaknemo potrebu $to hitnijeg potpisivanja Podugovora o zajmu izmedu ZPK i Federacije
BiH koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, a koja se tiée planiranog zaduZenja kod banke
CEB. .

Naime, od Federalnog ministarstva finansija smo dobili informaciju da su vam dostavili t:akst
Podugovota 0 zajmu na usaglasavanje dana 02.09.2020.g. (vide od mjesec dana), te vas stoga molimo

da u skladu sa svojim moguénostima uginite sve da se procedura potrebna za pripremu i potpisivanje
navedenog Podugovora o zajmu $t0 prije sprovede i realizuje.

S postovanjem,

JP RV ,,Plavaygda“ d.0.0.; II'aVI-lik:
v.d. direktor: ml;sé}_w;ramé, dipl. ing.

o

"

¢

Dostaviti:
- Naslovu (email, fax)

-ala



ROSNA 1 HERCEGOVINA
FEDERACIIA ROSNE § RERCEGIOVINE
KANTON SREDISNAA BOSNA
PREDSIEDNIE VLADE
TRAVNIK
PREMIIER KANTONA

BOCHA # XEFLENOBHHA
& PTEPATIHIA BOCHE # XEPUEY ORVIHE
CPESHROBICAHCKE KARTOH
FPEMILIEP RAHTOHA
FPABHHEK
APEYHIEP KAHIIRA

st O 77~ 2o/
Datum: 28.10.2020.¢

VLADA ZDK
FREMIJER
g. Gani¢ Mirza

PREDMET : POTPISIVANIE PREDUGOVOEA 24 811 ZAEBU FBIH 1 7ZDK-a KOD
BANKE CEB ”
- UBRZANJE PROCEDURA . TRAZ) "

Pogtovani premijeru koristim prifiku Ja Vas srdzéne pordravim i zamolim da koliko je god
moguée ubrzate aktivnosti 1 procedute na potpisy predugovera o Zajmu izmedu FBiH i ZDK-a
kod CEB.

Naime, po informaciji iz LP RV ,PLA VA VOIIA .. d.o.o Travaik. { informacija u prilogu akia)
postoje ozbiljni problemi zbog nepotpisivania 1 kadujenia kod banke CEB ., §to naravn0
ugroZava ¢ielokupan projekat ., PLAVA VODA™

Obekujem Vadu hitnu aktivoost na ovori projekin

S poftovanjem!

ostavijeno: y E;é-'
Naslovu . 4
JRPLAVA VODA doo [ 7
ala ;E}‘?
W
e relFax. D037 30 511- 678/611.998 et Rer IR T UL imank@bihnetha UL Starména 43
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Dopis broj: 26/20
U Travniku,18.2.2020.g.

OPCINA TRAVNIK
(n/r: Gradonadelniku)
(n/r: Skupitini JP RV ,,Plava voda* d.o.o0. Travnik)

GRAD ZENICA
(n/r: Gradonadelniku)
(n/r: Skuptini JP RV ,,Plava voda® d.o.0. Travnik)

Predmet: Urgencija,
dostavlja se -

Postovani,

Smatram za potrebnim da vas na ovaj natin informisem i upozotim da Skupstina JP RV ,.Plava voda™
d.0.0. Travnik koja je zapodela dana 14.01.2020.g., a na kojoj se trebala donijeti Odluka o imenovanju
Nadzotnog odbora jo§ nije zakljutena, odnosno Zapisnik od strane Predsjednika Skupstine jo§ nije nije
potpisan, a samim tim ni Odluka o imenovanju Nadzornog odbora nije donesena.

Stoga sugeridem da Nagelnik Opéine Travnik pokusa kroz direktnu komunikaciju sa Predsjednikom
Skupétine dati doprinos u prevazilaZenju ove situacije kako bi se §to prije osiguralo nesmetano, legalno

i legitimno funkcionisanje organa upravljanja Preduzeca.

S postovanjem,

JP RV ,,Plava voda* d.o.o. Travnik

v.d. direktor: mr.sc. E dipl. ing.

Dostaviti:
- Naslovu (email, fax)
-afa
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Dopis broj: 232/20
U Travniku, 07.12.2020.g.

1. Opéina Travnik, Nacelnik Admir HadZiemri¢

2. Grad Zenica, Gradonadelnik Fuad Kasumovi¢

3. Skupitina JP RV ,,Plava voda“ d.o.o. Travnik ispred Opéine Travnik
4. Skupstina JP RV ,,Plava voda® d.o.o. Travnik ispred Grada Zenice

Na uvid:
Svim ostalim ¢lanovima Upravnog odbora Projekta ,,Plava voda®

Predmet: Dopis — jalanje kapaciteta JP-a,
dostavlja se -

Postovani,

Nadajuéi se da ¢e realizacija Projekta biti nastavljena, ovim putem jo3 jednom iniciramo da poduzmete sve
mjere iz va$e nadleZnosti da se kapacitet JP-a Sto prije ojaca.

Naime, u JP-u, jedino tehnitka sekretarica ima adekvatno rijeSen status (sa Ugovorom o radu na neodredeno
vrijeme), ali naZalost, zbog teske bolesti, ova zaposlenica je ve¢ duZi period na bolovanju tako da smo nas rad
morali prilagoditi i ovoj nepredvidenoj, oteZavajucoj okolnosti.

Sto se tide ostalih uposlenika, JP veé godinama nema direktora nego VD direktora, nema zamjenika direktora
nego VD zamjenika direktora, a dva zaposlenika (dipl. pravnik i bachelor gradevine) se godinama angaZuju na
osnovu ugovora o djelu ili ugovora o radu na odredeno vrijeme i njihov angazman je mogué jedino ako JP
uspije pronaéi dodatna sredstva iz nekih drugih izvora (trenutno je to Zavod za zaposljavanje SBK, a u nekoliko
navrata to je bio SBK na nadu inicijativu, ali i uz podrsku PremijeraSBK-a bez &ijeg uticaja mi ova sredstva
vjerovatno ne bi dobili).

Podsjeéamo da JP nema imenovan ni Nadzorni odbor vise od godinu dana.

Slozit éete se da je ovakvo stanje u JP-u, preduzeéu/projektnom entitetu koje vodi Projekat od gotovo 50
miliona KM i to sa nakompleksnijom financijskom projektnom konstrukcijom u §irem regionu, nedopustivo.

Da bi se ovo stanje unaprijedilo, iz nadleZnosti Skupstine JP (osnivaga), potrebno je da se HITNO:

1) rije$i nadin finansiranja JP-a,

2) imenujeNadzorni odbor koji ¢e dalje provesti potrebne procedure iz svoje nadleZnosti za adekvatno
regulisanje statusa i rada menadZmenta i zpolslenika JP-a.

Naravno, ima tu jo$ pitanja koja se trebaju rijesiti, ali ova dva navedena su najhitija.

S podtovanjem
’ o Upravag? RV ,,Plava voda® d.o.0. Travnik:

s oYl yamjenik direktora: Ivica Harambasic

\

or%ww, dipl. ing,

Dostaviti:

- Naslovu (email)
; R



