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Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

Zeni¢ko — dobojski kanton

Grad Zenica

SluZzba za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove

Broj: 09-45-2007/21
Zenica, 04.02.2021. godine

STRUCNA SLUZBA GRADSKOG VIJECA

PREDMET: Materijali za sjednicu Gradskog vije¢a

Postovani,

U cilju razmatranja na narednoj sjednici Gradskog vije¢a, a u skladu sa predloZenim temama
iz nadleZnosti ove SluZbe, u prilogu dostavljamo materijale kako slijedi:

1. Izvjestaj o relizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i odrZavanja cestovne
infrastrukture za 2020. godinu.

2. Izvjedtaj o realizaciji ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2020. godinu

Navedeni materijali se dostavljaju 1 elektronskim putem na email adresu:
jasenka.hadzic@zenica.ba.

S postovanjem.

Prilog:
1 x kao u tekstu

DOSTAVLIENO:

x Naslovu
a/a




BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENICKO - DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA

OBRADIVAC: SluZba za ekologiju, komunalne i

inspekcijske poslove

IZVIESTAJ O REALIZACII PROJEKATA IZGRADNIE,
REKONSTRUKCIJE 1 ODRZAVANJA CESTOVNE
INFRASTRUKTURE ZA 2020.GODINU

ZENICA, januar 2021. godine



1UVOD

U cilju realizacije obaveza SluZzbe za ekologiju, komunalne i inspekcijske poslove utvrdenih
Programom rada Gradskog vije¢a Zenica za period 01.07.2020. —31.12.2020. godine sacinjen
je Izvjestaj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i odrZavanja cestovne infrastrukture
za 2020.godinu.

Izvjestajem su obuhvacene aktivnosti na lokalnim i nerazvrstanim cestema, kao i gradskim
ulicama Grada Zenica, koje obuhvataju ukupno 403,6 km cestovne mreZe. Lokalne i
nerazvrstane ceste obuhvataju duZinu od 274,27 km, a gradske ulice 115,73 km .

Imajuéi u vidu da je odrZavanje cesta, ukljuCujuéi redovno, vanredno i zimsko odrZavanje,
detaljno obradeno u Izvjestaju o radu Gradonadelnika i Gradske uprave u 2020.godini, Cije
razmatranje je predvideno Programom rada Gradskog vije¢a, ovim IzvjeStajem akcenat je dat
na realizaciju projekata rekonstrukcije i investicionog odrZavanja lokalnih i nerazvrstanih cesta
i gradskih ulica.

I1 REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRZAVANJE CESTOVNE MREZE

Rekonstrukcija i investiciono odrzavanje cestovne mreZe podrazumijeva aktivnosti na
rekonstrukceiji ulica, cesta i pripadajucih objekata odvodnje, izgradnji potpornih zidova,
vanjskom uredenju oko objekata, sanaciji saobraajnica, sanaciji klizi§ta koja ugroZavaju
cestovnu infrastrukturu i dr.

Dio sredstava planiranih za poslove na rekonstrukciji i investicionom odrZavanju cestovne
mreze u 2020. godini odnosio se i na ugovore o izvodenju radova zaklju¢ene u 2019. godini,
¢ija realizacija je ucijelosti ili djelimi¢no prolongirana za 2020. godinu. Ka3njenje realizacije
ugovora uglavnom je posljedica problema koji su se pojavili prilikom izvodenja radova, kao
Sto su nepovoljni vremenski uslovi, pitanje rjeSavanja objekata vodosnadbijevanja i odvodnje
te, zbog samih procedura javne nabavke i neadekvatne projektne dokumentacije .

Ugovori koji su zaklju¢eni u 2018. godini (projekti pod rednim brojevima 1, 2 i 3) i 2019.
godini, a ¢ija je realizacija nastavljena u 2020. godini, prikazani su u Tabeli broj 1.



Tabela broj 1 — Projekti iz 2018. i 2019. godine

R. br. Predmet ugovora Vrijednost Realizacija Status
ugovora
; Ugovor iz 2018. godine.
1. Urede‘ge iﬁdSk"g trea 196.740,97 6.284,75
ASas0NVe Realizovan.
Ugovor iz 2018. godine,
Vanjsko uredenje ispred realizovan kroz sufinansiranje:
2 objekta Dom zdravlja Zenica* 414.466,81 1355247 JU Dom zdravlja Zenica 60%,
Grad Zenica 40%
Izgradnja pjesacke staze od Ugovor 1_z 2018, gvodJ-ne.
rvog propusta lokalne ceste Sadovi s okoncai
3. PTVOS prop ) 33047491 | 293.605,54 Realizacija finansijske
Perin Han do skretanja za selo -
Palinovide dokumentacije, u preostalom
dijelu, u2021. godini
Rekonstrukcija puta Donje
4. VraZale-Gornje VraZale u 104.926,77 104.795,95 Realizovan
duZini 284 m
Radovi su okon&ani.
Realizacija finansijske
. dokumentacije, u preostalom
5. Relos kel puts 21 sclo 110.701,30 6020235 | dijelu, u2021. godini. U
Biskovice u duZini 550 metara . LD e
vrijednost realizacije uklju¢eni
su i dodatni radovi iz 2020.
godine.
Realizovan — u vrijednost
. e realizacije ukljudeni su i
6. Rekonstrukcija ulice Bilmigce 312.989,51 230.513,14 dodatni radovi iz 2020.
godine.
Sanacija i asfaltiranje
7, betonskog puta za selo 92.999,85 8.236,94 Realizovan
Drugavci i izgradnja prilaza
mjesnoj dzamiji
Sanacija i asfaltiranje puta za .
8. e 93.477,00 93.477,00 Realizovan
Gornje Krivade
Sanacija i asfaltiranje
9. saobradajnice Podurije, MZ 42.795,32 42.793,99 Realizovan
Trgovisce
Asfaltiranje dionice puta Seoci .
10. - Osredak - Gradina 79.868,88 79.827,45 Realizovan
Izgradnja Plavog puta - spoj i%_?;a:s{::;{?%li (:IZI
11. Hitne pomodi sa Bulevarom 116.973,15 46.790,14 anstrane: °
Kulina bana* zdravlja Zenica 60%, Grad
Zenica 40%
UKUPNO: 980.079,72




* U 2020. godini, na ime realizacije projekta pod rednim brojem 2, utroena su i sredstva u
iznosu od 90.511,47 KM, koja je obezbijedila JU “Dom zdravlja” Zenica.

Ukupan iznos realizovanih ugovora iz 2018. i 2019. godine ( uklju¢ujuéi i dodatne radove iz
2020. godine ) iznosi 980.079,72 KM.

U nastavku je data fotodokumentacija projekata navedenih u Tabeli broj 1 sa kratkim opisom
istih za one projekte za koje su radovi okoncani u 2020. godini. Ostali projekti ( projekti pod
rednim brojevima 1 i 2 u tabeli ) u okviru kojih su radovi okonéani u 2019. godini, a za koje je
samo finansijska realizacija okonCana u 2020. godinu, nisu posebno tretirani, jer su isti
obradeni u Izvjestaju za 2019. godinu.

1. Izgradnja pjeSacke staze od prvog propusta lokalne ceste Perin Han do skretanja za selo
Palinoviée

U 2020. godini realizovani su radovi na izgradnji pjeSacke staze od prvog propusta lokalne
ceste Perin Han do skretanja za selo Palinoviée u ukupoj duZini od 1025,40 metra.lako je
ugovor za ovaj projekat potpisan jo§ 2018. godine, obzirom da je realizacija ovih radova
uslovljena implementacijom projekta Plava voda, u ranijem periodu nisu bili ispunjeni uslovi
da se zapodéene sa radovima na izgradnji pjeSacke staze. Radove ¢ija je vrijednost 330.474,91
KM lje izveo "SPIC BETON" d.o.0. ZENICA. U 2020. godini je finansisjki realizovano
293.605,54 KM.

! Svi iznosi u ovom lzvjestaju iskazani su sa uklju¢enim PDV — om.



2. Rekonstrukcija puta Donje Vrazale-Gornje Vrazale

Po poboljsanju vremenskih uslova u februaru 2020. godine zapoéelo je izvodenje radova na
rekonstrukciji puta Donje Vrazale-Gornje Vrazale, a u aprilu 2020. godine asfaltirana je
dionica puta u duzini od 284 metra. Radove ¢ija je vrijednost 104.795,95 KM je izvelo PD
»~Komgrad-Ze“ d.0.0. Zenica.
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Rekonstrukcija puta Donje Vrazale—Gorn]e Vrazale

3. Rekonstrukcija puta za selo Biskovice

U Mjesnoj zajednici Babino okon¢ani su radovi rekonstrukcije i asfaltiranja puta duzine 550
metara. Radove ¢ija je vrijednost 100.732.90 KM kao i dodatne radove u vrijednosti 9.968,40
KM je izvelo privredno drustvo "SPIC BETON" d.o.0. Zenica. U 2020. godini je, po osnovu
dva ugovora o izvodenju radova, finansijski realizovano 60.202,35 KM.

Rekonstrukcija puta za selo Biskovice



4. Rekonstrukcija ulice Bilmisée

Ugovor o izvodenju radova na rekonstrukeiji ulice Bilmi$ée zakljucen je krajem 2019. godine,
te zbog nepovoljnih vremenskih uslova isti nije mogao biti realizovan u toj godini. Po
poboljsanju vremenskih uslova u 2020. godini zavrsena je rekonstrukcija dijela ulice Bilmisce
u duZini od 392 metra. Zbog potrebe asfaltiranja kraka prema $koli u Bilmi$¢u u duZini od 51
metar izvedeni su dodatni radovi na rekonstrukciji ulice Bilmis¢e. Ugovori u ukupnoj
vrijednosti od 312.989,51 KM zakljudeni su sa PD "ADO-TRANS" d.0.0. Visoko. U 2020.
godini finansijski je realizovano 230.513,14 KM.

Rekonstrukcija ulice Bilmiiée

5. Sanacija i asfaltiranje puta za Gornje Krivade

Ugovor o izvodenju radova na sanaciji i asfaltiranju puta za Gornje Krivace zakljucen je krajem
2019. godine, te zbog nepovoljnih vremenskih uslova isti nije mogao biti realizovan u toj
godini. Tek po poboljSanju vremenskih uslova u 2020. godini, u Mjesnoj zajednici Brist
okoncani su radovi asfaltiranja puta za Gornje Krivaée od broja 60 do broja 84, ukupne duzine
1100 metara. Radove ¢&ija je vrijednost 93.477,00 KM je izvelo preduzeée “JATA GROUP”
d.o.o0. Srebrenik.

o

Sanacija i asfaltiranje puta za Gornje Krivace



6. Sanacija i asfaltiranje saobracajnice Podurije, MZ Trgovisce

Obzirom da je Ugovor o sanaciji i asfaltiranju puta za Podurije zakljuen u decembru 2019.
godine, kada vremenski uslovi nisu dozvoljavali izvodenje ugovorenih radova, realizacija istog
je prolongirana za 2020. godinu. U Mjesnoj zajednici Trgovi§ée u 2020. godini okon¢ani su
radovi sanacije i asfaltiranja puta za Podurije ukupne duZine 300 metara. Radove cija je
vrijednost 42.793,99 KM je izvelo PD “Komgrad — Ze” d.o0.0. Zenica.

Sanacija i asfaltiranje saobracéajnice Podurije, MZ Trgovi§ée

7. Asfaltiranje dionice puta Seoci - Osredak — Gradina

U decembru 2019. godine je zaklju¢en Ugovor o asfaltiranju dionice puta Seoci - Osredak —
Gradina. Vremenski uslovi nisu dozvoljavali izvodenje ugovorenih radova, te je iz tog razloga
realizacija ugovorenih radova prolongirana za 2020. godinu, kada su zavrSeni radovi na
asfaltiranju dionice puta Seoci-Osredak-Gradina, u duZini od 420 metara. Radovi u vrijednosti
od 79.827,45 KM izvedeni su od strane PD "Komgrad-Ze" d.o.0. Zenica.

Asfaltiranje dionice puta Seoci - Osredak — Gradina



8. Izgradnja Plavog puta - spoj Hitne pomoéi sa Bulevarom Kulina bana

ZavrSeni su radovi na izgradnji tzv. “Plavog puta” koji ¢e povezati Hitnu pomoé sa Bulevarom
Kulina bana. Grad Zenica i JU “Dom zdravlja” Zenica zajedno su finansirali realizaciju
projekta, a ukupna vrijednost ugovorenih radova je 116.973,14 KM. Izvodenje predmetnih
radova je ugovoreno tek krajem 2019. godine, zbog Cega je realizacija istih morala biti
prolongirana za 2020. godinu, odnosno do poboljsanja vremenskih uslova. Radove je izvodilo
PD “SPIC BETON” d.0.0. Zenica.
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Izgradnja Plavog puta - spoj Hitne pomoéi sa Bulevarom Kulina bana

U Tabeli broj 2 dat je pregled ugovora zakljuéenih u 2020. godini, sa podacima o realizaciji
istih.

Tabela broj 2 — Projekti iz 2020. godine

R. br. Predmet ugovora Vrijednost Realizacija Status
ugovora
Sanacija puta prema naselju Strnokosi, .
1. 1100 m, MZ Stranjani 118.170,00 117.599,88 Realizovan
o, | SanachjakliziSta na putu za Vrselje, MZ 31.882,50 31.882,50 Realizovan
Vrselje
Asfaltiranje puta za selo Vjetrenice u .
3. duzini od 300 m, MZ Cajdra§ 21.917,03 21.914,71 Realizovan
. Asfaltiranje puta za Vardi$te od broja 95 - .
4
i do 103 u duzini od 135 m, MZ Broda 19.768,30 19.760,66 Realizovan
Sanacija i asfaltiranje puta Velika Broda- ” " N
5. Grm u duZini 500m, MZ Broda 65.263,77 65.252,13 Realizovan




Asfaltiranje puta Barake-dZamija u
duzini 151 m, MZ Broda

16.066,62

16.066,62

Realizovan

Izgradnja potpornog zida uz trup
saobracajnice u ulici Zveéajska, MZ
Raspototje

18.696,60

18.696,60

Realizovan

Sanacija dijela ulice Zvetajska, 200 m,
MZ Raspotodje

30.282,52

30.272,66

Realizovan

Sanacija puta od Gradskog groblja kroz
naselje Pra¥nice u duZini od 330 m, MZ
Raspotocje

44.683,00

43.401,36

Realizovan

10.

Sanacija asfaltne podloge u ulici Janjiéki
slapovi u duZini 1060 m, MZ Janjiéi

100.886,76

100.281,24

Realizovan

11.

Sanacija asfaltne podloge -Ibrakovica put
u duzini 385 m, MZ Klopde

59.202,00

54.371,12

Realizovan

12.

Asfaltiranje odvojka ul. HadZije Maziéa
od broja 22 do 52-Put za Ziliée, 420 m,
MZ Klopée

52.929,63

52.929,28

Realizovan

13.

Sanacija i asfaltiranje Prvomajske ulice
do spoja sa ulicom HadZije Maziéa u
duZini 280 m, MZ Klopce

51.517,77

50.381,80

Realizovan

14,

Asfaltiranje puta od Drustvenog doma
prema Gorici, 250 m, MZ Putoviéi

28.466,10

28.466,10

Realizovan

15.

Asfaltiranje puta za Crnile, 300 m, MZ
Trgovisce

35.100,00

35.217,00

Realizovan

16.

Asfaltiranje puta u naselju Tifina u
duzini 740 m, MZ Ti§ina

86.295,69

83.139,66

Realizovan

17.

Nastavak rekonstrukcije puta za VraZale
u duZini 197,60 m, MZ Vrazale

144.390,78

113.254,23

Realizovan

18.

Zavr3etak izgradnje puta za naselje
Dobriljeno u duZini 200 m, MZ
Dobriljeno

39.175,94

33.382,94

Realizovan

19.

Nastavak rekonstrukcije i asfaltiranje
puta Urije-autobuska okretnica u duZini
750 m, MZ Gornja Zenica

109.427,40

104.087,32

Realizovan

20.

Asfaltiranje betonskog puta za Tulek,
410 m, MZ Ri¢ice

48.450,19

48.427,18

Realizovan

21.

Asfaltiranje puta prema pekari Mido u
duzini 330 m, MZ Pehare

48.309,30

0,00

Realizovan

22,

Izgradnja potpornih zidova uz cestu
Donja Graganica-Jezero, na lokalitetu I i
11, MZ D.Gradanica

58.488,30

50.955,83

Nije zavrien




Sanacija degradiranih betonskih puteva

23, kroz MZ G.Graganica u duini 1000 m 91.154,70 91.088,52 Realizovan
Izgradnja potpornog zida uz
24, saobradajnicu ul. A. Hafizovi¢a kod 15.821,63 15.821,61 Realizovan
broja 64, MZ D.Gra¢anica
Nastavak sanacije i asfaltiranja
25. | makadamskog puta kroz selo Plahoviée u 111.031,83 111.010,75 Realizovan
duZini 615 m, MZ D.Gra&anica
Asfaltiranje puta za naselja Sari¢i u .
26. duzini 130 m, MZ D.Graganica 13.459,68 13.459,23 Realizovan
97, | Astaltianje pufa u naseliu D.Vraca, 385, 35.114,04 34.009,15 Realizovan
MZ D.Vraca
Nastavak sanacije i asfaltiranja puta za
28. naselje Zitara u duZini 400 m 43.290,00 42.788,01 Realizovan
(makadam), MZ Seri¢i
Asfaltiranje betonskog puta za Gornje .
29. Vukotice, 205 m, MZ Vukotici 21.591,18 21.591,18 Realizovan
Asfaltiranje betonskog puta u naselju .
30. Tastrebac, 200 m, MZ Jastrebac 27.569,59 27.478,74 Realizovan
Sanacija puta za Donje Smajiée, 730 m, .. .
31. MZ Bistrigak 187.902,00 0,00 Nije zapocet
3p. | Asfaltiranje starog puta za Bistricu 400 31.005,00 31.005,00 Realizovan
m, MZ Bistrica
Asfaltiranje puta prema Kahrimanima, .
33. 130 m, MZ Starina 23.583,69 23.583,65 Realizovan
34, | Asfeltiranje puta prema Brizde u duZini 37.395,54 37.394,51 Realizovan
510 m, MZ Starina
Asfaltiranje makadamskog puta za 3
M . . R
35. ice - L. Polje 43.173,00 42.316,15 ealizovan
Asfaltiranje betonskog puta za Spahice, . 3
36. 160 m, MZ Orahovica 17.984,66 17.976,03 Realizovan
37, | Asfaltiranje dijela ulice Doglodska, 395 44.376,93 44.230,96 Realizovan
m, MZ Nemila
Sanacija i asfaltiranje puta uz potok .
. - . . .763, 1.178, 1
38 Baretnjak, 500 m, MZ Topti¢ Polje 74.763,00 71.178,79 Realizovan
Asfaltiranje puta do dzamije u Top&i¢ .
39, Polju, 250 m, MZ Topéié Polje 26.944,07 26.943,39 Realizovan
0. Asfaltiranje puta kroz od Skole do 68.062,41 68.062,23 Realizovan

G.Kovaniéa, 810 m, MZ Kovaniéi
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Sanacija i asfaltiranje ulice Marka Raji¢a

41. u duzini 360 m, MZ Podbrezie 39.733,20 39.092,04 Realizovan
Sanacija i asfaltiranje puta za KondzZila )
42, 340 m, MZ Podbrezje 36.855,00 36.849,21 Realizovan
Asfaltiranje makadamskog puta u ulici .
43. Envera Gerkeza, 150 m, MZ Tetovo 14.391,00 14.198,41 Realizovan
Sanacija i asfaltiranje kraka ulice Niie zanotela
44, Tetovska od broja 445 do ulice Fuada 57.365,05 0,00 rJe alizgci'a
ef.Subagi¢a, 320 m, MZ Banlozi J
Asfaltiranje puta za Stjepanoviée u .
45, duzini 520 m, MZ Banlozi 89.388,00 0,00 Nije zavrien
Izgradnja potpornog zida uz potok .
46. Bukovica, MZ Banlozi 21.526,18 21.524,24 Realizovan
47, | Putprema lzvmétr‘;(]l)i;é’emba’ 100 m, MZ 40.903,20 39.454,69 Realizovan
ZvrSetak fazne rekonstrukcije puta Seoci-
48. Osredak-Gradina, 1260 m, MZ Osredak- 232.091,73 226.112,27 Realizovan
Gradina
Sanacija i asfaltiranje ulice Bistua .
49. Nuova, 1050 m, MZ Novo Radakovo 182.571,48 182.364,09 Realizovan
50, | lzeradnja m;irti‘r’lk;:ﬁd Termike, MZ 267.694,90 0,00 | Ugovor raskinut
51, | Sanaclja viseceg pjesatkog mosta preko 25.307,10 17.851,70 Nije zavrSen
rijeke Bosne u naselju Donja Vraca
52 Sanacija i asfaltiranje puta Nijagara- 99.099,00 99.083,52 Realizovan
’ Sebuje, 500 m, MZ Sebuje o T
Realizovan -
realizacija
Sanacija postojeceg puta za selo finansijske
>3 Konjeviéi, 1200 m, MZ Pojske 87.069,06 85.331.77 dokumentacije, u
preostalom dijelu, u
2021. godini
54, Sanacija i asfaltiranje puta kroz selo 121.973,67 117.644,61 Nije zavrsen
Visnjica, MZ La§va
Asfaltiranje makadamskog dijela puta za " y
55. selo Palinovici, MZ Perin Han 167.590,80 60.423,81 Nije zavrSen
Asfaltiranje betonskog puta kroz selo .
56. Serici, MZ Serici 58.163,64 58.157,98 Realizovan
57 Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog 63.571,49 10.977.06 Nije zavrsen

puta kroz Gornje Smajici
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Rekonstrukcija puta za Izgrtine, MZ

58. Topéié Polje 57.209,49 0,00 Nije zapodet

59. ReEoRSIIECHE1 BSITAN|e Hlice 206.217,75 2022094 | Nije zavrien
Zmajevacka cesta, MZ Zmajevac

60. Dodatni radovi na izgradnji potpornih 12.398,96 0,00 Nije zapocela

zidova u Gornjim Smaji¢ima realizacija

Dodatni radovi na sanacija viseceg
61. pjesackog mosta preko rijeke Bosne u 4.753,57 0,00 Nije zavrien
naselju Donja Vraca

Radovi su okoncani.
Izgradnja pjesacke staze od prvog Realizacija

propusta lokalne ceste Perin Han do finansijske
62. skretanja za selo Palinovi¢e - Dodatni 66.093,92 52.874,41 dokumentacije, u
radovi preostalom dijelu, u
2021. godini
UKUPNO: 2.930.839,47

Ukupan iznos realizovanih ugovora na poslovima rekonstrukcije i investicionog odrZavanja iz
2020. godine iznosi 2.930.839,47 KM ( dodatni radovi iz 2020. godine su ranije pridruZeni
osnovnim ugovorima iz 2018. 1 2019. godine ).

U 2020. godini okonéan je projekat izgradnje mosta za selo Drugavce, pri ¢emu je realizacija
iznosila 54.252,01 KM, kao i projekat izgradnje mosta preko Babine rijeke u naselju
Kasapoviéi (Il faza) vrijedan 56.811,37 KM sa realizacijom u 2020. godini u iznosu od 7.957,37 KM.

Ukupna realizacija u 2020. godini, kada su u pitanju projekti navedeni u prethodna dva
tabelarna prikaza, kao i projekti koji se odnose na izgradnju mostova, iznosi 4.063.640,04
KM.

Iz navedenog tabelarnog prikaza vidljivo je da su okoncani svi radovi na rekonstrukciji i
investicionom odrzavanju cestovne infrastrukture koji su ugovoreni u 2020. godini, izuzev:

- Izgradnja potpornih zidova uz cestu Donja Gratanica-Jezero, na lokalitetu I i I, MZ

D.Gra&anica — Radovi zu zavr$eni, ali ugovor finansijski nije u potpunosti realizovan u
2020. godini.

- Sanacija puta za Donje Smaji¢e, 730 m, MZ Bistri¢ak — Izvoda¢ uveden u posao tek
krajem novembra zbog raskida ugovora sa prvoplasiranim u postupku JN, te je zbog
nepovoljnih vremenskih uslova za izvodenje predmetnih radova isto prolongirano za
2021. godinu, odnosno do povoljnih vremenkih uslova koji su neophodni za izvodenje
gradevinskih radova na predmetnoj lokaciji.
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- Sanacija i asfaltiranje kraka ulice Tetovska od broja 445 do ulice Fuada ef.Suba$ica,
320 m, MZ Banlozi — Izvoda¢ nije zapo¢eo radove u 2020. godini zbog smanjenog
kapaciteta i preuzetih drugih poslova, te su isti prolongirani do pobolj$anja vremenskih
uslova u 2021. godini.

- Asfaltiranje puta za Stjepanovi¢e u duzini 520 m, MZ Banlozi - uraden je dio
ugovorenih radova koji su mogli biti izvedeni u postojeéim vremenskim uslovima.
Preostali dio radova je prolongiran do pobolj$anja vremenskih uslova koji su neophodni
za izvodenje preostalih radova.

- Izgradnja kruznog toka kod Termike, MZ Perin Han — Dana 02.12.2020. godine
zakljucen je Sporazum o raskidu Ugovora o izvodenju radova na izgradnji kruZnog toka
Termika.

- Sanacija viseteg pjeSatkog mosta preko rijeke Bosne u naselju Donja Vraca i dodatni
radovi na sanaciji mosta — Zbog radova (oStecenje nosata zatezne sajle) koji se nisu
mogli predvidjeti u postupku javnih nabavki, pojavila se potreba za zaklju€ivanjem
Ugovora o izvodenju dodatnih radova na sanaciji zatezne sajle mosta. Zbog provodenja
procedure javne nabavke kao i pogorSanja vremenskih uslova, dio radova na sanaciji
mosta je ostao nedovrSen u toku 2020. godine.

- Asfaltiranje makadamskog dijela puta za selo Palinovi¢i, MZ Perin Han - uraden je dio
ugovorenih radova koji su mogli biti izvedeni u postoje¢im vremenskim uslovima.
Preostali dio radova je prolongiran do pobolj$anja vremenskih uslova koji su neophodni
za izvodenje preostalih radova.

- Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta kroz Gornje Smaji¢i (i dodatni radovi) —
Radovi su obustavljeni zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Zbog nestabilnog terena
bilo je neophodno planirati i dodatne radove na izgradnji potpornih zidova a koji
prvobitno nisu predvideni projektnom dokumentacijom.

- Rekonstrukcija puta za Izgrtine, MZ Top¢i¢ Polje — Zbog izmjene tehni¢kog rjeSenja-
projektne dokumentacije radene od strane JP za prostornoo planiranje i uredenje grada
?Zenica” d.o.o. Zenica (neekonomi¢no tehnicko rjeSenje), proveo se postupak javne
nabavke koja je dala ekonomicnije rjeSenje (tri puta jeftinija investicija). Ugovor je
zaklju¢en tek krajem decembra 2020. godine, tako da iz objektivnih razloga radovi nisu
mogli biti izvedeni u toj godini.

- Sanacija i asfaltiranje puta kroz selo Visnjica, MZ Lasva - dodatni radovi (izgradnja
potpornih zidova) — Zbog potrebe za izgradnjom potpornih zidova i provodenja
procedure za izvodenje dodatnih radova koji nisu predvideni u projektnoj
dokumentaciji, dio radova po ovom ugovoru je ostao nedovrien u 2020. godini zbog
nepovoljnih vremenskih uslova.

U nastavku je data fotodokumentacija realizovanih projekata navedenih u Tabeli broj 2 sa
kratkim opisom istih.
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1. Sanacija puta prema naselju Strnokosi, MZ Stranjani

U Mjesnoj zajednici Stranjani su zavrSeni radovi na sanaciji i asfaltiranju puta Strnokosi u
duZini 1100 metara. Radi se o makadamskom putu koji povezuje mjesne zajednice Stranjani i
GradiS¢e. Vrijednost izvedenih radova na sanaciji i asfaltiranju predmetnog puta je 117.599,88
KM. Radove je izvodilo PD "Almy-Transport" d.o.0. Zenica.

Sanacija puta prema naselju Strnokosi
2. Sanacija kliziita na putu za Vrselje, MZ Vrselje
Radovi na sanaciji klizi§ta u Mjesnoj zajednici Vrselje, koji su podrazumijevali izgradnju

potpornog zida i sanaciju pripadajuéeg dijela saobracajnice, uspjesno su okoncani u 2020.
godini. Radove vrijedne 31.882,50 KM je izvelo PD “TKM?” d.0.0. Zenica.
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3. Asfaltiranje puta za selo Vijetrenice, MZ Cajdras

U 2020. godini zavrSeni su radovi na asfaltiranju dijela betonskog puta u naselju Vjetrenice, u
duZini od 300 metara, u MZ Cajdra3. Radove je izveo konzorcij "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica i
"ALMY TRANSPORT" d.o.0. Zenica i vrijednost istih iznosi 21.914,71 KM.

[ = - = T e

Asfaltiranje puta za selo Vjetrenice, MZ Cajdras

4. Asfaltiranje puta za Vardiste od broja 95 do 103, MZ Broda

ZavrSeni se radovi na sanaciji i asfaltiranju kraka ulice u naselju Vardiste od br. 95 do 103 u
duZini 135 metara. Vrijednost radova iznosi 19.760,66 KM, a iste je izvelo PD "Ado-Trans"
d.o.o. Visoko.

_.-“" . *J-Q'J Jp— -

Asfaltiranje puta za Vardiste od
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5. Sanacija i asfaltiranje puta Velika Broda-Grm, MZ Broda
Okoncani su radovi na sananciji i asfaltiranju puta Velika Broda - Grm. Rije¢ je o dionici

dotrajalog puta dugoj 500 metara. Ulaganje je vrijedno 65.252,13 KM, radove je izveo
konzorcij PD ,,Komgrad - Ze* d.0.0. Zenica — ,,ALMY TRANSPORT* d.0.0. Zenica.

R

Sanacija i asfaltiranje puta Velika Broda-Grm, MZ Broda

6. Asfaltiranje puta Barake-dZamija, MZ Broda

U Mjesnoj zajednici Broda zavr$eni su radovi na asfaltiranju puta Barake - DZamija. Rijeg je
o dionici puta dugoj 151 metar. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 16.066,62 KM. Izvodad
radova je PD “Komgrad-Ze” d.o.o. Zenica.
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7. lzgradnja potpornog zida uz trup saobracajnice u ulici Zveéajska, MZ Raspotocje

U Mjesnoj zajednici Raspotoje okonéani su radovi na izgradnji potpornog zida uz trup
saobracajnice u ulici Zvedajska. Radove ¢ija je vrijednost 18.696,60 KM izveo je konzorcij
"TKM" d.o0.0. Zenica i "TEHNO-PROMET" d.o.0. Zenica.

Izgradnja potpornog zida uz trup saobracajnice u ulici Zvecajska, MZ Raspotodje

8. Sanacija dijela ulice Zveéajska, MZ Raspotocje

U Mjesnoj zajednici Raspotodje izvrena je sanacija i asfaltiranje dijela ulice Zvecajskau duZini
od 200,00 m. Vrijednost izvedenih radova je 30.272,66 KM, a iste je izvodilo PD “Komgrad-
Ze” d.o.0. Zenica.

Sanacija dijela ulice Zvecajska, MZ Raspotocje
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9. Sanacija puta od Gradskog groblja kroz naselje Prasnice, MZ Raspotocje

Zavr$eni su radovi na asfaltiranju puta od Gradskoj groblja kroz naselje Prasnice, u duzini od
330 metara. Izvoda¢ radova u vrijednosti od 44.621,78 KM bilo je PD "Komgrad-Ze" d.o.o.
Zenica. Na ime prekoradenja rokova u izvodenju radova primijenjena je ugovorna kazna,

odnosno obracunati su penali u iznosu od 1.220,42 KM.
AAD ey 2

Sanacija puta od Gradskog groblja kroz naselje Prasnice, MZ Raspotocje

10. Sanacija asfaltne podloge u ulici Janjicki slapovi, MZ Janji¢i

Zavr$eni su radovi na asfaltiranju puta u ulici Janji¢ki slapovi u MZ Janjiéi u duzini 1060 m.
Radove u vrijednosti od 100.281,24 KM izvelo je PD "Komgrad-Ze" d.o.o. Zenica.

Bl iy

b

Sanacija asfaltne podloge u ulici Janjic¢ki slapovi, MZ Janjiéi

18



11. Sanacija asfaltne podloge -Ibrakovica put, MZ Klopce

U Mjesnoj zajednici Klopce zavriena je sanacija dijela ulice Ibrakovi¢a put. Duzina sanirane
dionice je 495 metara. Vrijednost izvedenih radova je 54.371,12 KM. Radove je izvodilo PD
"MUSINBEGOVIC GRADNIJA" d.o.0. Visoko.

Sanacija asfaltne podloge -Ibrakoviéa put, MZ Klopce

12. Asfaltiranje odvojka ul. HadZije Mazi¢a od broja 22 do 52-Put za Zilice, MZ Klopce

Izvrieno je asfaltiranje dotrajalog makadamskog puta za Zilice u duzini 420 m, uz prethodno
rjeSavanje odvodnje. Vrijednost ugovorenih radova tokom kojih je uz asfaltiranje uradena i
odvodnja, iznosi 52.929,28 KM. Radove je izvodio konzorcij “Komgrad-Ze” i “ALMY
TRANSPORT” d.o.0. Zenica.

-y R
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Asfaltiranje odvojka ul. Hadzije Maziéa od broja 22 do 52-Put za Zili¢e, MZ Klopce
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13. Sanacija i asfaltiranje Prvomajske ulice do spoja sa ulicom HadZije Mazi¢a, MZ Klopce

ZavrSeni su radovi na asfaltiranju ulice Prvomajska do spoja sa ulicom HadZije Mazi¢a. Radi
se o sanaciji dionice u duZini od 280 metara, vrijednosti50.381,80 KM.Izvoda¢ radova je
konzorcij “Komgrad-Ze” d.0.0. Zenica i “Almy-Transport” d.o.0. Zenica.

Sanacija i asfaltiranje Prvomajske ulice do spoja sa ulicom Had2ije Maziéa, MZ Klopce

14. Asfaltiranje puta od Drustvenog doma prema Gorici, MZ Putovici

Izradom gornjeg stroja kolovoza u naselju Putoviéima okondéani su radovi na sanaciji puta od
Drustvenog doma prema MZ Gorica. DuZina sanirane dionice je 250 m. Vrijednost radova
iznosi 28.466,10 KM i izvodag istih je PD ,,Ado-Trans“ d.o.0. Visoko.

Asfaltiranje puta od DruStvenog doma prema Gorici, MZ Putovici
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15. Asfaltiranje puta za Crnile, MZ Trgovisce

Zbog velikih oSte¢enja i dotrajalosti sanirana je ulica u naselju Crnileu Mjesnoj zajednici
Trgovise, u duzini od 290 metara. S obzirom da se radi o ulici koja se proteZe kroz gusto
naseljeno mjesto asfaltiranje je izvrSeno u punom gabaritu ulice. PD "MUSINBEGOVIC
GRADNIJA" d.o.o. Visoko, izvelo je radove na sanaciji ulice Crnile, a njihova ukupna
vrijednost je 35.217,00 KM.

16. Asfaltiranje puta u naselju Tisina, MZ Ti$ina

U Mjesnoj zajednici Tisina okonéani su radovi asfaltiranja puta duZzine 740 metara. Radove
¢ija je vrijednost 83.139,66 KM je izveo konzorcij “Komgrad-Ze d.o.0. Zenica i “ALMY
TRANSPORT” d.o0.0. Zenica.

Asfaltiranje puta u naselju Ti§ina, MZ Tifina
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17. Nastavak rekonstrukcije puta za Vrazale u duZini, MZ Vrazale

U Mjesnoj zajednici VraZale rekonstruisana je dionica puta Donje VraZale - Gornje Vrazale.
Izvrena jerekonstrukcija puta u duZini 197,60 metara sa izgradnjom potpornih zidova koji su
u funkciji zaStite puta. Vrijednost radova je113.254,23 KM. Radi se o faznoj realizaciji
projekta, obzirom da je u ranijem periodu ve¢ rekonstruisano600 metara puta, a nakon ovih
radova preostalo je jo§ da se rekonstruiSe 1400 metara puta. Radove je izveo konzorcij PD
"Komgrad-Ze" d.0.0. Zenica i "ALMY-TRANSPORT" d.0.0. Zenica.

Nastavak rekonstrukcije puta za VraZale u dufini, MZ VraZale

18. ZavrSetak izgradnje puta za naselje Dobriljeno, MZ Dobriljeno

U Mjesnoj zajednici Dobriljeno okondani su radovi sanacije puta duZine 200 metara sa
prethodno rijeSenom odvodnjom. Radove ¢&ija je vrijednost 33.382,94 KM je izveo konzorcij
PD “Komgrad-Ze” d.o.0. Zenica i “ALMY-TRANSPORT” d.0.0. Zenica.

Zavrsetak izgradnje puta za naselje Dobriljeno, MZ Dobriljeno
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19. Rekonstrukcije i asfaltiranje puta Urije-autobuska okretnica, MZ Gornja Zenica

U Mjesnoj zajednici Gornja Zenica okoncani su radovi na rekonstrukciji i asfaltiranju puta
Urije - autobuska okretnica. [zvr$ena je sanacija i asfaltiranje dionice puta u duZini 750 metara.
Osim ove dionice, asfaltiran je i put od autobuske okretnice prema selu Gumanci u duZini od
150 metara. Vrijednost izvedenih radova je 104.087,32 KM sa PDV-om, a izvoda¢ je PD
"KOMGRAD-ZE" d.o.0. Zenica.

Rekonstrukcije i asfaltiranje puta Urije-autobuska okretnica, MZ Gornja Zenica

20. Asfaltiranje betonskog puta za Tulek, MZ Ridice

U Mjesnoj zajednici Riéice okoncani su radovi asfaltiranja puta za Tulek duZine 410 metara
¢ija je vrijednost 44.055,76 KM. Rijesen je dugogodisnji problem velikog broja revizionih
okana i potpornog zida koji je ugroZavao prohodnost. Prilikom realizacije ovog projekta doslo
je do obrusavanja postojeéeg potpornog zida zbog starosti istog, te su izvedeni i dodatni radovi
na izgradnji novog potpornog zida bez kojeg se projekat ne bi mogao okoncati, a &ija je
vrijednost 4.371,42 KM. Radove je izvelo PD "KOMGRAD-ZE" d.o.0. Zenica.

Asfaltiranje betonskog puta za T ulék, MZ Ricice
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21.Asfaltiranje puta prema pekari Mido, MZ Pehare

IzvrSena je sanacija i asfaltiranje 4 servisne saobracajnice u Mjesnoj zajednici Pehare, duZine
330 metara a nakon rjeSavanja problema vodosnadbijevanja i odvodnje. .Radove u vrijednosti
0d 48.309,30 KM izvelo je PD “Komgrad-Ze” d.o.o0. Zenica.

Asfaltiranje puta prema pekari Mido, MZ Pehare
22. Izgradnja potpornih zidova uz cestu Donja Gra¢anica-Jezero, MZ Donja Graganica

U Mjesnoj zajednici Donja Gradanica, u naselju Jezera, okonéani su radovi na izradnji
potpornog zida uz saobraéajnicu u svhu zastite saobracajnice. Vrijednost realizovanih radova
iznosi 50.955,83 KM i iste je izveo konzorcij "TKM" d.o.o. Zenica i "TEHNO-PROMET"
d.0.0. Zenica.
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23. Sanacija degradiranih betonskih puteva kroz MZ Gornja Graanica

Asfaltiranjem puta kroz naselje Cekote u Mjesnoj zajednici Gornja Gradanica zavriena je
sanacija posljednjeg od tri ugovorena putna pravca. Radi se o sanaciji degradiranih betonskih
puteva u duZini od jednog kilometra u naseljima Cekote, Drinjani i Jezero. Radove vrijedne
91.088,52 KM izvelo je PD "KOMGRAD-ZE" d.0.0. Zenica.

= - St
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Sanacija degradiranih betonskih puteva kroz MZ Gorhja Gracanica

24, Izgradnja potpornog zida uz saobracajnicu u ulici Ahmeta Hafizoviéa kod broja 64, MZ
Donja Gra¢anica

U Mjesnoj zajednici Donja Gracanica okonéani su radovi na izgradnji potpornog zida uz
saobracajnicu u ulici Ahmeta Hafizovi¢a kod broja 64. Radove Cija je vrijednost 15.821,61 KM
je izvelo PD "TKM" d.o.0. Zenica.

g —

Izgradnja potpornog zida uz saobracajnicu u ulici Ahmeta Hafizovi¢a kod broja 64, MZ Donja Gracéanica
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25. Sanacija i asfaltiranje makadamskog puta kroz selo Plahovi¢e, MZ Donja Gradanica

U naselju Plahovi¢i, u Mjesnoj zajednici Donja Gradanica, zavriena je sanacija i asfaltiranje
makadamskog puta u duZini od 615 metara, i time je u potpunsti zavrSena sanacije putne
komunikacije kroz selo Plahoviéi. Vrijednost izvedenih radova je 111.010,75 KM, a izvelo ih
je PD "MGV GRADNIJA" d.o.0. Zavidoviéi.

o
_——

Sanacija i asfaltianje makadamskog puta kroz selo Plahoviée, MZ Donja Gracdanica

26. Asfaltiranje puta za naselje Sari¢i, MZ Donja Gradanica

U Mjesnoj zajednici Donja Graganica okondani su radovi asfaltiranja betonskog puta duZine
130 metara za naselje Sari¢i. Radove &ja je vrijednost 13.459.23 KM je izvelo PD
"KOMGRAD-ZE" d.0.0. Zenica.

Asfaltiranje puta za naselje Sariéi, MZ Donja Gracanica
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27. Asfaltiranje puta u naselju Donja Vraca, MZ Donja Vraca

U naselju Donja Vraca izvr§eno je asfaltiranje 4 kraka puta, ukupne duZine 385 metara, u
vrijednosti od 34.009,15 KM. Radove je izvelo preduzece "Ado-Trans" d.o.o. Visoko. Osim
asfaltiranja puta u MZ Donja Vraca rijeSen je i problem odvodnje oborinskih voda.

28. Nastavak sanacije i asfaltiranja puta za naselje Zi¢ara u duZini 400 m (makadam), MZ
Seriéi

U naselju Zitara izvedeni su radovi na asfatiranju makadamskog puta u duZini od 400 .
Izvodenjem ovih radova spojeno je naselje Zidara sa lokalnom cestom za Bistri¢ak. Vrijednost
radova iznosi 42.788,01 KM i iste je izvelo PD “Geo — Put” d.0.0. Maglaj.
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29. Asfaltiranje betonskog puta za Gornje Vukoti¢e, MZ Vukotiéi

U naselju Vukotié¢i izvrSeno je asfaltiranje dijela betonskog puta u duZini od 180 metara.
Vrijednost izvedenih radova je 21.591,18 KM, a izvoda¢ je PD ,,Ado-Trans“ d.o.0. Visoko.

R T T

|

Asfaltiranj-e betonskog puta za Gornje Vukotiée, MZ Vukotici

30. Asfaltiranje betonskog puta u naselju Jastrebac, MZ Jastrebac

U selu Jastrebac saniran je i asfaltiran betonski put u duZini od 200 metara. Radove sanacije i
asfaltiranja je izvelo PD "KOMGRAD-ZE" d.0.0. Zenica, a ulaganje je vrijedno 27.478,74
KM.

it \y:» \

Asfaltiranje betonskog puta u naselju Jastrebac, MZ Jastrebac
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31. Asfaltiranje starog puta za Bistricu, MZ Bistrica

U Mjesnoj zajednici Bistrica okoncani su radovi asfaltiranja starog puta duZine 400 metara.
Radove u vrijednosti od 31.005,00 KM izvelo je PD "Komgrad-Ze" d.o.0. Zenica.

Asfaltiranje starog puta za Bistricu, MZ Bistrica

32. Asfaltiranje puta prema Kahrimanima, MZ Starina

U Mjesnoj zajednici Starina asfaltiran je i betonski put za zaseok Kahrimani u duZini 130
metara. Radove &ija je vrijednost 23.583,65 KM je izveo konzorcij "Komgrad-Ze" d.o.o.
Zenica i "ALMY TRANSPORT" d.0.0. Zenica.

Asfaltiranje puta prema Kahrimanima, MZ Starina
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33. Asfaltiranje puta prema Brizdu, MZ Starina

Asfaltiran je betonski put za zaseok BriZzde sa dva kraka prema Tursanima i Huremima. Ukupna
duZina sa krakovima iznosi 510 metara. Vrijednost izvedenih radovaje 37.394,51 KM. Radove
je izvodio konzorcij “Komgrad-Ze” i “ALMY TRANSPORT” d.o.o0. Zenica.

Asfaltiranje puta prema Brizdu, MZ Starina

34. Asfaltiranje makadamskog puta za Mrtvice, MZ Lukovo Polje

U dijelu Mjesne zajednice Lukovo Polje, u narodu poznatom kao "Mrtvice" realizovan je
projekat asfaltiranja makadamskog puta u duzini od 330 metara, a nakon rjeSavanja problema
vodosnadbijevanja.

Vrijednost izvedenih radova je 42.316,15 KM, a izvoda¢ istih je PD "GEO-PUT" d.o.0. Maglaj.

Asfaltiranje makadamskog puta za Mrtvice, MZ Lukovo Polje
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35. Asfaltiranje betonskog puta za Spahi¢e, MZ Orahovica

U Mjesnoj zajednici Orahovica okon¢ani su radovi asfaltiranja betonskog puta za Spahice
duZine 160 metara. Radove ¢ija je vrijednost 17.976,03 KM je izveo konzorcij "Komgrad-Ze"
d.o.0.i"ALMY TRANSPORT" d.0.0. Zenica.

b e

Asfaltiranje betonskog puta za Spahice, MZ Orahovica

36. Asfaltiranje dijela ulice Doglodska, MZ Nemila

U Mjesnoj zajednici Nemila okonéani su radovi asfaltiranja dijela ulice Doglodska u duzini od
395 metara. Radove &ija je vrijednost 44.230,96 KM je izvelo PD "KOMGRAD-ZE" d.o.o.
Zenica.

Asfaltiranje dijela ulice Doglodska, MZ Nemila
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37. Sanacija i asfaltiranje puta uz potok Baretnjak, MZ Top¢ié¢ Polje

Okongéani su radovi na sanaciji i asfaltiranju makadamskog puta uz potok Baretnjak u Mjesnoj
zajednici Top¢€i¢ Polje. Radi se o cesti koja predstavlja jedinu putnu komunikaciju kroz selo, a
koja je u potpunosti uni$tena u poplavama 2014. godine. Vrijednost izvedenih radova iznosi
71.178,79 KM. Radove je izvelo PD "GEO-PUT" d.o.o. Maglaj.

B
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Sanacija i asfaltiranje puta uz potok Baretnjak, MZ Topci¢ Polje

38. Asfaltiranje puta do dZzamije u Top¢i¢ Polju, MZ Top¢ié Polje
U Mjesnoj zajednici Top¢i¢ Polje okon¢ani su radovi asfaltiranja puta do dZamije ukupne

duzZine 250 metara. Radove &ija je vrijednost 26.943,39 KM je izveo konzorcij "Komgrad-Ze"
d.0.0.1"ALMY TRANSPORT" d.0.0. Zenica.
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Asfaltiranje puta do dZamije u Topci¢ Polju, MZ Topc‘ié Polje
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39. Asfaltiranje puta od $kole do Gornjih Kovani¢a, MZ Kovanié¢i

Mje$tanima je sada na raspolaganju 810 metara saniranog i asfaltiranog puta. Podetak dionice
je odvojak sa lokalne ceste M17 - Kovanici - Begov Han, a kraj dionice je kod Sehidske ¢esme
u Gornjim Kovani¢ima. Radove u vrijednosti 68.062,23 KM izvelo je PD "Komgrad-Ze" d.o.o.
Zenica.

Asfaltiranje puta kroz od $kole do Gornjih Kovaniéa, MZ Kovaniéi

40. Sanacija i asfaltiranje ulice Marka Rajic¢a, MZ PodbreZje

Radove vrijedne 39.092,04 KM izvelo je PD , MUSINBEGOVIC GRADNJA* d.o.0. Visoko.
Asfaltirano je 320 metara ulice u punom profilu, kao i dodatnih 51 metar najkriti¢nijih
oSte¢enja od ostataka ulice. Sanaciji i asfaltiranju ove ulice u MZ PodbreZje prethodilo je
izvodenje radova na vodovodnoj mreZi od strane Javnog preduzeca ,,Vodovod i kanalizacija*
d.0.0. Zenica.

Sanacija i asfaltiranje ulice Marka Raji¢a, MZ Podbrezje
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41. Sanacija i asfaltiranje puta za Kondzila, MZ Podbrezje

U Mjesnoj zajednici Podbrezje okon¢ani su radovi sanacije i asfaltiranja puta za KondZilo
duzine 340 metara. Radove ¢ija je vrijednost 36.849,21 KM je izvelo PD"GEO-PUT" d.o.0.
Maglaj. Sanaciji i asfaltiranju ove ulice u MZ PodbreZje prethodilo je izvodenje radova na
vodovodnoj mreZi od strane Javnog preduzeca ,,Vodovod i kanalizacija* d.o.0. Zenica.

Sanacija i asfaltiranje puta za Kondzila, MZ Podbrezje

42. Asfaltiranje makadamskog puta u ulici Envera Cerkeza, MZ Tetovo

U Mjesnoj zajednici Tetovo zavrSena je sanacija i asfaltiranje dijela makadamskog puta u
duzini 150 metara sa proSirenja na spoju sa glavnom cestom. Radove vrijedne 14.198,41 KM
izvelo je PD "Ado-Trans" d.o.o. Visoko.

2N .

Asfaltiranje makadamskog puta u ulici Envera Cerkeza, MZ Tetovo

34



43. Izgradnja potpornog zida uz potok Bukovica, MZ Banlozi

U mjesnoj zajednici Banlozi je izgraden potporni zid uz potok Bukovica &ija je vrijednost
21.524,24 KM. Radove je izveo konzorcij “TKM?” d.0.0. Zenica I “TEHNO PROMET” d.o.0.
Zenica.

Izgradnja potpornog zida uz potok Bukovica, MZ Banlozi
44. Asfaltiranje puta prema izvori$tu DZomba, MZ Gradi§ée

Krajem oktobra 2020. godine okonéani su radovi na asfaltiranju puta prema izvori§tu DZomba
sa sanacijom dijela postojeéeg vodotoka u Mjesnoj zajednici Gradi$ée. Poéetak dionice je od
raskrsnice, odvojak sa puta Gradi§¢e - Stranjani, a kraj dionice je prema izvoristu DZomba,
ukupne duZine od 100,00 m. U sklopu ovog projekta izvrSena je sanacija postojeceg vodotoka
ucjevljenjem dva kraka ukupne duzine 82,0 m. Vrijednost radova iznosila je 39.454,69 KM i
iste je izvodilo PD “Musinbegovié¢ gradnja” d.o.o. Visoko.

Asfaltiranje puta prema izvoristu Dfomba, MZ Gradiiée
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45. ZavrSetak fazne rekonstrukcije puta Seoci-Osredak-Gradina, MZ Osredak-Gradina

Radi se o sanaciji i asfaltiranju zavr$ne dionice makadamskog puta u duZini od 1,3 kilometra,
i izvodenjem ovih radova selo Osredak Gradina spojeno je sa ostatkom mjesne zajednice,
odnosno sa Seocima.

Vrijednost izvedenih radova je 226.112,27 KM. Radove je izveo konzorcij "Komgrad-Ze"
d.0.0. Zenica i "ALMY TRANSPORT" d.o.o0. Zenica.

Zvr§etak fazne rekonstrukcije puta Seoci—Osredk-Gradina, MZ Osredak-Gradina

46. Sanacija i asfaltiranje ulice Bistua Nuova, MZ Novo Radakovo

Pocetkom septembra 2020. Godine asfaltirana je dionica ulice Bistua Nuova u duZini od jednog
kilometra. Radovi su se izvodili nakon izgradnje glavnog magistralnog cjevovoda Putovici
(Plava voda ). Vrijednost izvedenih radova iznosi 182.364,09 KM i izvelo ih je PD “Komgrad
—Ze” d.o.0. Zenica.

Sanacija i asfaltiranje ulice Bistua Nuova, MZ Novo Radakovo
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47. Sanacija i asfaltiranje puta Nijagara-Sebuje, MZ Sebuje

IzvreSno je asfaltiranje makadamskog puta kojim se odvija autobuski saobraéaj, u duZini od
500 metara, ¢ime je u potpunosti sanirana ova dionica puta. Radove vrijedne 99.083,52 KM je
izvelo preduzeée “SPIC BETON” d.0.0. Zenica.

Sanacija i asfaltiranje puta Nijagara-Sebuje, MZ Sebuje

48. Sanacija postojeceg puta za selo Konjeviéi, MZ Pojske

U Mjesnoj zajednici Pojske okoncani su radovi sanacije i asfaltiranja puta duZine 1200 metara.
Radove Cija je vrijednost 76.798,59 KM je izvelo preduzece “Komgrad-Ze” d.o.o. Zenica.

-

Sanacija postojeteg puta za selo Konjevici, MZ Pojske
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49. Sanacija i asfaltiranje puta kroz selo Vi$njica, MZ Lasva

U Mjesnoj zajednici La§va zavrSeni su radovi asfaltiranja degradiranih betonskih puteva,
odnosno dva kraka od 575,0 i od 590 metara, kroz selo Gornja Visnjica. Vrijednost izvedenih
radova je 117.644,61 KM, i iste je izvodilo PD “Komgrad — Ze” d.0.0. Zenica.

Sanacija i asfaltiranje puta kroz selo Visnjica, MZ Lasva

50. Asfaltiranje puta kroz selo Seri¢i, MZ Seriéi

U Mjesnoj zajednici Seriéi okongani su radovi asfaltiranja betonskog kraka kroz selo Seriéi
duZine 600 metara. Radove &ija je vrijednost 58.157,98 KM je izvelo PD “Komgrad — Ze”
d.o.o0. Zenica.
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Do sticanja povoljnijih vremenskih prilika nastavit e se realizacija projekata za koje je u tabeli
2. oznaCeno da nisu realizovani ili za pojedine projekte, izvrSiti samo placanje po zavrSetku
pregleda gradevinske dokumentacije od strane nadzornih organa (gradevinski dnevnici,
gradevinske knjige, atestna dokumentacija i ostale ugovorne obaveze).

Ukupna vrijednost projekata realizovanih u oblasti izgradnje, rekonstrukcije i
odrzavanja cestovne infrastrukture u 2020. godini iznosi 4.063.640,04 KM.

Efekti realizacije projekata iz 2020. godine ogledaju se u tome da je asfaltirano ukupno
21.615,60 m cestovne mreZe (lokalne i nerazvrstane ceste i servisni betonski putevi), te je
izgradeno je 111,00 m potpornih gradevina kao samostalnih objekata u svrhu zatite
putnih komunikacija koji se ne nalaze na lokacijama asfaltiranih 21.615,60 m ceste.

/cgp OCNICA GRADONACELNIKA
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