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PREDMET: Prijedlog Plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2021.godinu, dostavlja se -

Postovani,
U prilogu akta, a u skladu sa Programom rada Gradskog vijeca za 2021. godinu, dostavljamo vam
prijedlog Plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2021. godinu - Rekonstrukcija i investiciono

odrZzavanje.

S postovanjem!
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-kao u tekstu
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PLAN
ULAGANJA U PUTNU INFRASTRUKTURU ZA 2021.GODINU

Rekonstrukcija i investiciono odrZavanje — putna mreza
Lokalni i nekategorisani putevi i gradske ulice

1UVOD

Prijedlog Plana Rekonstrukcije i investicionog odrZzavanja — putne mreZe za 2021.godinu,
proizaSao je kao najoptimalnije rjeSenje sa aspekta odobrenih sredstava po ovoj poziciji u
ukupnom iznosu od 1.950.000 KM.

Gore navedeni iznos optereéen je i prenosom ugovorenih obaveza iz 2020. godine ukupne
investicione vrijednosti 875.405,55 KM, dok je preostali iznos predviden za realizaciju novih
infrastrukturnih projekta.

Prenos sredstava odnosi se na ukupno 17 projekata, od kojih suna 11 projekata zapoceti radovi,
ali isti nisu okon¢ani zbog nepovoljnih vrmenskih uslova koji nisu dozvolili zavrSetak radova.
Preostali projekti nisu realizovani u prosloj godini zbog nespremnosti odredenih izvodaca
radova da pristupe realizaciji ugovorenih obaveza, §to je u konaénici dovelo do raskidanja
ugovora te ponovnog pokretanja procedure javne nabavke. Iz navedenih razloga ugovori su
zakljuCeni u vremenskom razdoblju sa lo§ijim vremenskim prilikama, te je bilo nuzno
prolongirati izvodenje radova do sticanja povoljnijih vremenskih uslovi.

Prilikom izrade prijedloga Plana za 2021. godinu koji se odnosi na nove infrastrukturne projekte
vodilo se ra¢una o veéini kriterija neophodnih za investiciono odrZzavanje, kao §to su izradena
tehni¢ka dokumentacija, pribavljena odobrenja za gradenje, odvijanje autobuskog saobracaja,
povezivanje centara mjesnih zajednica sa administrativnim centrom grada, realizacija projekata
koji se uklapaju u sufinansiranje ili vezu sa saobracajnicama viseg ranga.

Putem Sluzbe za ekologiju, komunalne poslove i mjesne zajednice jo§ u ranijem periodu
evidentirane su potrebe mjesnih zajednica. Buduéi da se navedeni prioriteti iskazani od strane
mjesnih zajednica zbog ograniéenih finansijskih sredstava nisu mogli realizovati, isti su uzeti u
obzir prilikom izrade predmetnog plana.

Realizacijom predmetnog Plana izvrsit ¢e se asfaltiranje gradskih, lokalnih i nekategorisanih
saobracajnica u ukupnoj duzini od cca. 12,5 km, izgraditi pjeSacka staza u duZini od 400 metara,
rijesiti problem obornskih voda na odredenim lokacijama kao i izvrSiti zaStita i proSirenje
saobracajnica na kriti€nim dinicama.

Prijedlog plana ulaganja u putnu infrastrukturu podrazumjeva realizaciju 6 projekata ukupne
investicione vrijednosti 1.074.550,00 KM, te sredstva prenesenih obaveza u visini 875.405,55
KM $to ukupno iznosi 1.949.955,55 KM. (prilog: TABELA).
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Plan za 2021.godinu

Lokalni i nekategorisani putevi i gradske ulice - investiciono odrzavanje

TABELA 1

UGOVORI KOJI SE NISU OKONCALI U 2020. GODINI / PRENOS ZA 2021.

R.B.

Naziv projekta

Prenos
(KM)
PDV ukljuden

Opis projekta

Napomena

Sanacija puta za Donje
Smajice, MZ Bistricak

187.902,00

Rekonstrukcija i izgradnja saobracajnice kroz
selo u duZini 730,00 m sa izgradnjom
potpornih zidova

Zbog raskida ugovora ponovljena
procedura javne nabavke i izabran drui
izvoda¢ radova.

Radovi prolongirani do sticanja
povoljnih vremenskih uslova.

Asfaltiranje puta za
Stjepanovi¢e MZ Banlozi

89.388,00

Izgradnja puta za naselje u duZini 500,00 m

Zbog raskida ugovora ponovljena
procedura javne nabavke i izabran drui
izvodad radova.

Radovi prolongirani do sticanja
povoljnih vremenskih uslova.

Sanacija i asfaltiranje
kraka ulice Tetovska od
broja 445 do ulice Fuada
ef.Subasi¢a, ,MZ Banlozi

57.365,05

Rekonstrukcija puta u duZini 320,00 m

Radovi prolongirani do sticanja
povoljnih vremenskih uslova.

Rekonstrukcija puta za
Izgrtine, MZ Topéi¢ Polje

57.209,49

Sanacija klizista na dijelu puta sa asfaltiranjem
dijela betonskog puta u duZini 400,00 m

Radovi prolongirani do sticanja
povoljnih vremenskih uslova.

Rekonstrukcija puta kroz
Gornje Smajice

52.594,43

Zavrsetak fazne rekonstrukcije

Zbog prekoracenja procijenjene
vrijednosti poni§tena prvobitna javna
nabavka, te nova raspisana nakon dega
je izvrSen odabir najpovoljnijeg
izvodaga.

Radovi prolongirani do sticanja
povoljnih vremenskih uslova.

Rekonstrukcija i
asfaltiranje ulice
Zmajevadka cesta, MZ
Zmajevac

176.996,81

Rekonstrukeija dijela ulice u duZini 1100 m sa
asfaltiranjem i rjeSavanjem odvodnje

Radovi zapogeti ali obustavljeni zbog
Iogih vrmenskih uslova, te su isti
prolongirani do zavrsetka zimske

sluZbe.

Sanacija pjeSackog
mosta preko rijeke Bosne
u naselju Donja Vraca

7.455,40

Sanacija ostegenih dijelova mosta

Radovi zapodeti ali obustavljeni zbog
neophodnih izmjena u projektnoj
dokumentaciji §to je dovelo do
prolongiranja zavrietka radova.




Asfaltiranje puta za

Radovi zapoceti ali obustavljeni zbog
loih vrmenskih uslova, te su isti

8 . S 107.166,99 |Rekonstrukcija puta u duZini 1200,00 m . . .
naselje Palinoviée prolongirani do zavrietka zimske
sluzbe.
Asfaltiranje puta za selo Radovi zapodeti ali obustavljeni zbog
9 Gornja Vignjica,MZ 4,753,57 |Asfaltiranje puta u duzini 1100,00 m losih vrfnen.sklh uslovva, N s istl
Lasva prolongirani do zavrietka zimske
sluzbe.
lzgradnja potpornog zida Do kraja kalendarske godine nije
10| Z2 na putu Gracanica- 7.532,47 |Zastita saobracajnice pr1prem!:|ena ate.stno -tehr.ncke
Jezera dokumentacije za primopredaju radova
§to je dovelo do prenosa sredstava.
Sanacija pjeSackog Radovi zapodeti ali obustavljeni zbog
mosta preko rijeke Bosne . . neophodnih izmjena u projektnoj
i u naselju Donja Vraca- 4.329,00 - [Naknadni radovi dokumentaciji §to je dovelo do
NAKNADNI RADOVI prolongiranja zavr§etka radova.
Rekenstrukela puta kraz Radovi prolongirani do sticanja
12|  Gornje Smaijice- 12.398,96 [Naknadni radovi ' profongirant ¢ J
NAKNADNI RADOVI povoljnih vremenskih uslova.
Radovi okonéani na terenu. Do kraja
. T . . kalendarske godine nije pripremljena
13 lzgradnja _pjesa(?ke staze 36.869,37 Izgj'.a(.inja pjesacke staze u naselju Perin Han u atestno -tehnicke dokumentacije za
u naselju Perin Han duzini 1200 m . . v s
primopredaju radova §to je dovelo do
prenosa sredstava.
lzgradnia pjesatke staze Radovi zapoceti ali obustavljeni zbog
i4] u naselju Perin Han - 13.219,51 |Naknadni radovi losih Vn.nen.smh USlovva’ te ! s
naknadni radovi prolongirani do zavrSetka zimske
sluzbe.
Radovi okong&ani na terenu. Do kraja
Rekonstrukciia puta za Zavrietak rekonstrukcije puta za selo Biskovi¢i| kalendarske godine nije pripremljena
15 Bigko in(':ep 10.177,91 |od spoja sa lokalnom cesto Zenica - Babino - atestno -tehnicke dokumentacije za
Sebuje sela Bidkovi¢i u duZini od 550 metara. | primopredaju radova §to je dovelo do
prenosa sredstava.
Radovi okongani na terenu. Do kraja
S 12 nak 1 2 vodovodne i kalendarske godine nije pripremljena
16| Put prema pekari Mido 48.309,30 k:Ll:]ciu:clil:n:gZ;gam vodov atestno -tehnicke dokumentacije za
z primopredaju radova §to je dovelo do
prenosa sredstava.
Radovi okon¢ani na terenu. Do kraja
Sanacija postojeceg puta kalendarske godine nije pripremljena
17| za selo Konjeviéi, 1200 1.737,29 |Asfaltiranje puta u duZini 1200,00 m atestno -tehnicke dokumentacije za
m, MZ Pojske primopredaju radova $to je dovelo do
prenosa sredstava.
PRENOS TOTAL 875.405,55




TABELA 2

{11 ] PRIJEDLOG PROJEKTA ZA REALIZACLJU U 2021. godini |
Planirana
E Naziv projekta In(vle;;[c;]a Opis projekta Napomena
PDV ukljuéen
Sanacija i asfaltiranje puta Sanacija 1Va'sfaltlran_|e makada.mvskog d ijela I prioritet MZ.Postoji projektna
1 7 Pepelare 449.550,00 |puta sa zaStitom trupa puta , rjeSavanjem dokuinentaciia
P odvodnje u duini 2.150,00 m. Ja.
T ; :
e dm}m puta ?d sl('l'etaflja.za Crnile .do U toku izrada elaborata sanacije sa
.. skretanja za VraZale izvrieni su radovi na . . . .
Rekonstrukeija . e . .. . |rjeSavanjem odvodnje. Navedena cijena
2 . . ] 200.000,00 |polaganju linije fekalne kanalizacije u duZini . . .
Gornjozenicke ulice . predstavlja okvirnu procjenu
od 800 metara. Po zavrietku radova nakon .
L o . . projektanta.
¢ega ée ulica u potpunosti biti degradirana.
Sanacije i asfaltiranja degradiranih asfaltnih U toku izrada tehni¢kog elaborata,
3 | Sanacija Derzelezove ulice 250.000,00 |povrsina u duZini 1.550,00 m sa rje$avanjem | Navedena cijena predstavlja okvirnu
odvodnje. procjenu projektanta..
.eézgzzziézfr;:ﬁim Pro§irenje mosta na ulici Bistua Nuova sa
4 | P v 40.000,00 |izgradnjom pjeSacke staze, te asfaltiranje Postoji projektna dokumentacija.
Hanu i pro§irenje mosta na : satke staze
ulici Bistua Nuova P )
. - Sanavc.l_]e ! asfa}t_lr-an Ja degradlraln lvh anélmlh Potrebna izrada elaborata, okvirna
5 | Sanacija Zmajevacke ceste 70.000,00 |povriina u duZini 260,00 m sa rjeSavanjem . . .
. . - cijena kostanja.
odvodnje.Zavrietak fazne realizacije.
Razdvajanje oborinske i Zbog nedovoljnog kapaciteta potrebno U toku izrada projektne dokumentacije.
6 | fekalne kanalizacije u ulici 65.000,00 [razdvajanje oborinske i fekalne kanalizacije uz| Navedena cijena predstavlja okvirnu
Lukovo polje sanaciju saobraéajnice u duzini cca.200 m. procjenu projektanta.
TOTAL II 1.074.550,00
UKUPNO I +II (KM ) 1.949.955,55
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