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| UVODNE NAPOMENE

U cilju realizacije obaveza Sluzbe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice (u
daljnjem tekstu: Sluzba) utvrdenih Programom rada Gradskog vijeca Zenica za 2023.godinu, saCinjen
je Izvjestaj o realizaciji investicionog ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu.

Osnov aktivnosti Sluzbe u izvjeStajnom periodu bio je Plan ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022.
godinu usvojen Zaklju¢kom Gradskog vijeca Zenica broj:01-45-9448/21 od 21.04.2022. godine..

Ukupna vrijednost projekata predvidenih Planom ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godini
iznosila je 3.236.068,20 KM.

Poslovi nadzora nad izvodenjem radova u postupcima realizacije planiranih projekata iz ove oblasti
bili su povjereni Javnom preduzecu za prostorno planiranje i uredenje grada “Zenica” d.o.o0. Zenica.

Aktivnosti Sluzbe u izvjeStajnom periodu prikazane su kroz oblasti rekonstrukcije i investicionog
odrzavanje vodoprivrednih objekata, prema izvorima finansiranja (sredstva vodnih naknada, sredstva
Grada i ostali izvori finansiranja), ukljucujuci zaklju¢na razmatranja vezano za planirane i realizovane
aktivnosti Sluzbe u ovoj oblasti.

Pored investicionog ulaganja, u 2022.godini u Sluzbi su vodene aktivnosti u okviru teku¢eg odrzavanja
koje ukljucuje izdavanje vodnih akata, ¢iSCenje i sanaciju vodotoka, odrzavanje sistema kiSne
kanalizacije i isto je detaljno obradeno u Izvjestaju o radu Gradonacelnika i gradske uprave u
2022.godini, ¢ije razmatranje je takode predvideno Programom rada Gradskog vijeca.

Il REKONSTRUKCIJA | INVESTICIONO ODRZAVANJE VODOPRIVREDNIH
OBJEKATA
- SREDSTVA VODNIH NAKNADA

a) Realizacija projekata po Programu utro$ka sredstava vodnih naknada za 2022.- prenos
projekata iz 2020. i 2021. godine

Planom ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu, a na osnovu Sporazuma o zajedni¢kom
uces¢u u realizaciji projekata iz Programa utroSka sredstava vodnih naknada za 2021. godinu,
predvidena je realizacija ugovora u ukupnoj vrijednosti od 1.152.268,56 KM, od ¢ega je u 2022. godini
realizovano 972.810,89 KM.

Pregled realizacije projekata prikazan je u Tabeli broj 2.

Tabela broj 2 — Realizacija projekata u 2022. godini (Program utroska sredstava vodnih naknada za
2022.god.- prenos iz 2020. i 2021. godine)

BROJ
RED. PREDMET 1IZVODPAC UGOVORA | VRIJEDNOST REALIJ_|2§§\2C|JA STATUS
BROJ UGOVORA RADOVA | DATUM UGOVORA GODIN.I
UGOVORA
.. . . 02-49-
Rekonstrukcija Spic beton
1 vodovoda d.o.0. Zenica 20980/20-10 121.446,00 23.504,31 UGOVOR
Vukotiéi od RASKINUT
25.02.2021.




Izgradnja
razvodne Sigma-SK 02-45-
mreze d.o.0. Zenica 23461/21 od 271.543,91 184.745,80 | NEREALIZOVAN
vodovoda u 16.11.2021.
naselju Briznik
reale |
notoka u dSplc beton 20980520'8 252.720,00 119.653,63 | REALIZOVAN
naselju Perin .0.0. Zenica o]
25.02.2021.
Han
Kanalizacija
sliva [;ztollia Spic beton 02-11-25786-
. . 6/21 od 202.410,00 202.271,11 REALIZOVAN
Mokusnice d.o.o. Zenica
N 23.02.2022.
Vrazale
peauactia | ey | 0211-25786-
uthickog pic beton 8/21 od 131.742,00 131.740,81 | REALIZOVAN
potoka, MZ d.0.0. Zenica 93.02.2022
Perin Han o '
(ot potoka | Spic beon | 021125786
6 potox pic beton 7/21 od 149.650,42 149.650,26 | REALIZOVAN
Hrast, naselje d.o.0. Zenica
2 . 23.02.2022.
Putovicko polje
Re%l:g?(c;ja Almy d.o.o. | 0%1L-25786-
7 POtoK yd.0.0. 9/21 od 132.912,00 132.910,71 | REALIZOVAN
Baretnjak, Zenica
" : 23.02.2022.
Topci¢ Polje
Usluge stru¢nog nadzora — Javno preduzece za prostorno planiranje i
8 . oy . 28.334,26
uredenje grada “Zenica“ d.o.0. Zenica
UKUPNO: 972.810,89

Razlika izmedu prenosa ugovorenih sredstava i stvarne realizacije odnosi se na ugovore koji nisu
realizovani u punom (ugovorenom) iznosu i ugovore ¢ija realizacija nije okonc¢ana u 2022.godini, a
okoncanje izvodenja radova ocekuje se u 2023. godini (izgradnja razvodne mreze vodovoda Briznik),
zatim na raskinute ugovore kao Sto je Ugovor o izgradnji razvodne mreze vodovoda u naselju
Vukotici, koji je sporazumno raskinut zbog nemoguénosti rjesavanja imovinsko pravnih odnosa.

U nastavku slijedi opis projekata sa fotodokumentacijom
1.Rekonstrukcija vodovoda Vukotici

Ugovorena vrijednost radova na izgradnji dovodnog cjevovoda i vodovodne mreze u naselju Vukotici
iznosi 121.446,00 KM, od ¢ega je u toku 2022.godine realizovano 23.504,31 KM, odnosno izvedeni su
radovi na izgradnji 12 vodomjernih okana.

Realizacijom ovog projekta bilo je planirano da se u cijelosti izgradi distributivna razvodna mreza
ovog naselja, a distributivnu razvodnu mrezu ¢ine 1.940 m razvodne mreZe i 12 vodomjernih okana.
Medutim, nakon dijela izvedenih radova, Ugovor o izvodenju radova je raskinut, zbog problema
prilikom rjeSavanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno nemoguénosti rjeSavanja istih u toku
izvodenja radova.
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2.1zgradnja razvodne mreZe u naselju Briznik

Za potrebe poboljsanja vodosnadbijevanja mjesne zajednice Briznik izgraden je dovodni cjevovod i
razvodna distributivna mreza u ukupnoj duzini 5033 metra, ¢cime je omogucéeno snadbijevanje pitkom
vodom 5 mjesnih vodovoda sa razvijenim jedinstvenim sistemom pracenja kvalitete vode 1 upravljanja
vodovodnim sistemom.

Dakle, ovim aktivnostima rijeSeno je vodosnadbijevanje ove mjesne zajednice odnosno izvrseno je
okrupnjavanje postoje¢ih lokalnih vodovoda u MZ Briznik te ¢e projekat, nakon postavljanja
fazonskih komada, biti u potpunosti okonc¢an.

3.Regulacija Ciganskog potoka u naselju Perin Han

Regulacija Ciganskog potoka u MZ Perin Han izvedena je zatvorenim pravougonim profilom u duzini
90 metara od izgradenog taloznika kod OS do mosta na lokalnoj cesti ¢ime je smanjena mogucnost
plavljenja objekata mjestana naselja Perin Han.
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4.1zgradnja kanalizacije sliva potoka Mokusnice - VrazZale

Izgraden je fekalni kolektor u duZini od 1035,00m sa ukupno 36 revizionih okana, koji predstavlja
nastavak ranije izvedenih radova, i kao takav usmjeren je u zajednicki gradski sistem odvodnje (glavni
gradski kolektor).

Realizacijom ove faze projekta, u izgradenu kanalizacionu mrezu, prikljuceni su svi objekti na trasi,
¢ime je prestalo zagadenje i kontaminacija potoka Mokusnice i poljoprivrednog zemljista na ovom
dijelu vodotoka.




5.Regulacija Mutni¢kog potoka u naselju Perin Han

Regulacija Mutni¢kog potoka u MZ Perin Han u duzini 80 metara izvedena je betonskim cijevima
profila @ 2000 mm, uzvodno od zavrsene regulacije kod objekta “Barok” ¢ime je smanjena mogucnost
plavljenja postojec¢ih privrednih kao i stambenih objekata mjestana naselja Mutnica

6.Regulacija potoka Hrast u naselju Putovicko polje

Regulacija potoka Hrast u MZ Putovi¢i-Putovi¢ko polje izvedena zatvorenim pravougonim profilom u
duzini 90 metara od usSc¢a potoka u rijeku Bosnu do mosta na lokalnoj cesti ¢ime je smanjena
mogucnost plavljenja objekata mjeStana naselja Putovicko polje.




7.Regulacija potoka Baretnjak u Topci¢ Polju

Radovi na regulaciji potoka Baretnjak u MZ Top¢i¢ Polje se odnose na izgradnju otvorenog AB
pravouganog kanala, i predstavljaju nastavak radova na prethodno izvedene radove uzvodno u duzini
100,00 m, ¢ime je smanjena mogucnost plavljenja postojeéih privrednih kao i stambenih objekata
mjeStana MZ Topci¢ polje uz vodotok potoka Baretnjak.

b) Realizacija projekata po Programu utro$ka sredstava vodnih naknada za 2022. godinu

Planom ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu, a po osnovu utroska sredstava vodnih
naknada za 2022.godinu, predvidena su sredstva u iznosu 1.237.000,00 KM.

Sporazum o zajednickom uce$¢u u realizaciji projekata iz ,,Programa utroska sredstava vodnih
naknada za 2022.godinu — ,,Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od znacaja za
jedinice lokalne samouprave (JLS) (zastitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnadbijevanje i vodni
objekti za zaStitu voda od zagadenja“ potpisan je u maju 2022.godine sa nadleznim kantonalnim
Ministarstvom, dok je realizacija vecine projekata iz Programa utroSka sredstava vodnih naknada
kasnila zbog ponavljanja postupaka javnih nabavki, uzrokovanih poremecajem cijena na trziStu
odnosno poveéanjem cijena koje je dovelo do znacajnog odstupanja ponudenih cijena u odnosu na
procijenjene vrijednosti radova.

U 2022. godini zaklju¢eni su i djelimicno, ili u cijelosti, realizovani sljede¢i ugovori o izvodenju
radova: Ugovor o izvodenju radova na regulaciji Orahovicke rijeke, Ugovor o0 izvodenju radova na
izgradnji kanalizacije Vrazale, Ugovor o izvodenju radova na izgradnji vodovoda Hajkoviéi.

Pored navedenih ugovora, zakljucen je i Ugovor o izvodenju radova na izgradnji kanalizacije
Stranjani. Dio radova je izveden, ali u 2022. godini nisu ispostavljene privremene situacije.

Do momenta sacinjavanja ovog izvjestaja zakljuCeni su i sljedec¢i ugovori o izvodenju radova: Ugovor
o izvodenju radova na rekonstrukciji vodovoda Smaji¢i — Mz Bistri¢ak, Ugovor o izvodenju radova na
izgradnji kanalizacija sliva Babine rijeke 1 Ugovor o izgradnji kolektora u naselju Hrusti¢i — MZ
Klopce. Ukupna vrijednost ovih ugovora iznosi 401.637,31 KM.

Postupak javne nabavke radova “Regulacija Ciganskog potoka u Mz Perin Han*“ (procijenjena
vrijednost iznosi 163.800 KM) je u toku i o¢ekuje se zakljuéivanje ugovora o izvodnju radova.

Projekat izgradnje mjeSovite kanalizacije Seri¢i nije realizovan, zbog nemoguénosti rjeSavanja
imovinsko-pravnih odnosa, a samim tim i nemogucnosti pribavljanja odobrenja za gradenje, zbog cega
postupak javne nabavke nije ni pokrenut, o ¢emu je nadlezno Ministarstvo uredno obavijesteno.



Pregled realizacije projekata prikazan je u Tabeli broj 3.

Tabela broj 3 — Realizacija projekata u 2022. godini (Program utroska sredstava vodnih naknada za
2022. godinu)

Red.
broj

Mjesna
zajednica

Vrsta radova

Opis projekta

Vrijednost
ugovora (sa
uslugama
nadzora)

Realizacija u
2022. godini

STATUS

Otplata kredita za regionalni vodovod Plava voda

90.000,00

Nemila

Regulacija
vodotoka

Regulacija dijela
Orahovicke rijeke ( od
uséa u rijeku Bosnu pa
uzvodno u duzini od 100
m)

217.388,45

95.578,36

DJELIMICNO
REALIZOVAN

Bistri¢ak

Vodovod

Zavrsetak
vodovoda u
Smaji¢i  (
fazonskih  komada u
vodomjerna okna na
vodovodu za Gornje
Smajice, te izgradnja
kaptaza, dovodnog
cjevovoda i rezervoara za
Donje Smajice)

izgradnje
naselju
ugradnja

0,00

0,00

NEREALIZOVAN

Seriéi

Kanalizacija

Izgradnja dijela
mjesovite kanalizacije u
naselju Seriéi, na
lokalnoj  padini, na
mjesto klizanja tla, u
duzini od 300m, od
sabirnog okna Naplavci
do RO7.

0,00

0,00

NEREALIZOVAN

Stranjani

Kanalizacija

Izgradnja dijela fekalne
kanalizacije u naselju
Stranjani, od dzamije
prema rezervoaru Ilidza,
u duzini od 1km

172.245,08

0,00

DJELIMICNO
REALIZOVAN

Perin Han

Regulacija
vodotoka

ZavrSetak izgradnje
regulacije Ciganskog
potoka ( od postojece
regulacije do Koridora
V¢ — duzine 105m)

0,00

0,00

NEREALIZOVAN

Klopce

Kanalizacija

Izgradnja kanalizacije u
naselju Hrusti¢éi ( od
magistralnog plinovoda
prema  Hrustiéima u
duzini od 400m )

0,00

0,00

NEREALIZOVAN

Babino

Kanalizacija

Izgradnja dijela fekalne
kanalizacije sliva Babine
rijeke od brane kod
kamenoloma prema
naselju Kasapovi¢i —
nastavak radova na Il
fazi u duzini od 280m i
sanacija 2,6 km
postojee  mreze  od

0,00

0,00

NEREALIZOVAN
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kapije Il KBZ do
kamenoloma

Zavrsetak izgradnje
fekalne kanalizacije sliva

9 | Vrazale Kanalizacija potoka Mokusnice u MZ 102.854,01 102.439,76 | REALIZOVAN
Vrazale, duzine 470m
Izgradnja vodovoda u
naselju  Hajkovi¢i —
Donje Bas¢a ( rekonstrukcija DJELIMICNO
10" 1 Babino Vodovod | 1 Srae, dovodnog | 10831669 1622962 | REALIZOVAN

cjevovoda, rezervoara i
razvodne mreze )

UKUPNO: 214.247,74

1 REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRZAVANJE VODOPRIVREDNIH
OBJEKATA
- SREDSTVA GRADA

Planom ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu bilo je predvideno da se iz sredstava Grada
Zenica (fond 01), za potrebe rekonstrukcije i investicionog odrzavanja vodovodne i kanalizacione
mreze | izgradnje regulacija vodotoka Il kategorije u 2022. godini, izdvoje sredstva u iznosu od
539.859,88 KM.

U 2022. godini, za ove namjene, utroSena su sredstva u iznosu od 227.475,44 KM (svi iznosi u ovom
Izvjestaju ukljucuju obracunati PDV).

Tabela broj 1 — Realizacija ugovora u 2022. godini — sredstva Grada (fond 01) i sredstva Fonda za
zastitu okolisa FBiH (fond 03)

BROJ REALIZACIJA
RED. PREDMET 1ZVOPAC | UGOVORA | VRIJEDNOST ) STATUS
BROJ UGOVORA RADOVA | DATUM UGOVORA 2022.
UGOVORA GODINI
Izgradja vodovoda | Spic beton 02-11-
za naselje Gornji d.o.o 16548-3/20 102.960,00
1 Kozarci — prenos Zenica od 10.349,06 REALIZOVAN
iz 2020.godine 13.10.2020.
Izgradnja
vodovoda Spic beton 02-11-
2 Gladovici - d.o.. 19857-3/21 13.469,05 NEREALIZOVAN
zavr$ni radovi po Zenica od 0,00
Ugovoru — prenos 12.11.2021.
iz 2021.godine
Izgradnja  dijela
fekalne
kanalizacije sliva
Babine rijeke od | Spic beton 02-11- 90.010,66
3 brane kod d.o._o. 12844-3/20 184.626,00 REALIZOVAN
kamenoloma Zenica od
prema naselju 27.09.2021.
Kasapovici-
prenos iz
2021.godine




Regulacija dijela
™ | Spctotn | 0221
4 |Zenica jug — od| 400 | 19508-3/22 257.645,70 NEREALIZOVAN
wéa u  rijeku | ZoMc od 0,00
23.11.2022. ’
Bosnu pa uzvodno
do M17)
Zavrsetak
regulacije TKM d.o.0. | 02-11-9621-
5 Ciganskog potoka Zenica 6/22 od
( do propusta na 27.06.2022. 38.402,91 0,00 | NEREALIZOVAN
putu )
Izgradnja
kanalizacije sliva 5
Mok}lsnlce - Spic beton 02-11-9621-
6 dionica duZine d.o._o. 5/29 od
306,0 - Zenica 97 06.2022 63.858,60 REALIZOVAN
sufinansiranje  sa e ' 63.819,67
Fondom za zastitu
okolisa FBiH)
Rekonstrukcija
7. pregrade Il na - - 0,00 0,00 | NEREALIZOVAN
Orahovickoj rijeci
Nastavak TKM d.o.o.
|zgr€1dnJe i TEHNO 02-11-9621-
g, | micSovite PROMET | 255 od 29.275,52 2026590 | REALIZOVAN
kanalizacije u d.o.o. 27 06.2022
duzini od 90m, Zenica o ’
naselje Puhovac
Izgradnja 5
zasebnih
razvodnih  mreza Sigma-SK 02-11;
iz rezervoara 18661-3/22
9 Briznik 1 i 2, Zdé%i?;é od 23.397,64 23.383,15 REALIZOVAN
CauSevi¢i 11 2 i 14.10.2022.
Luznice - Dodatni
radovi
Izgradnja  prilaza
za dva
individualna TKM d.o.0. 02-11-
10 stambena objekta Zenica 14964-3/22
: od 10.647,00 REALIZOVAN
preko  Starinske 19.09.2022 10,647,00
rijeke u Topci¢ R '
Polju
UKUPNO: 227.475,44

Razlika izmedu Planom predvidene i stvarne realizacije odnosi se na ugovore ¢ija realizacija nije
okonc¢ana u 2022.godini, te se okon¢anje izvodenja radova oc¢ekuje se u 2023. godini (rekonstrukcija
pregrade II na Orahovickoj rijeci, regulacija dijela potoka Klopaca, zavrSetak regulacije Ciganskog
potoka). Razlozi zbog kojih navedeni projekti nisu realizovani odnose se uglavnom na nemoguénost
rjeSavanja imovinsko-pravnih odnosa, potrebu izmjene projektno tehnicke dokumentacije zbog
izmjena stanja na terenu u odnosu na projektovano, te na neodgovorno ponasanje pojedinih izvodaca
radova prema kojima su pokrenute procedure raskida Ugovora zbog neizvrsavanja ugovorenih obaveza
( zavrSetak regulacije Ciganskog potoka-MZ Stranjani ).




Radovi na projektu izgradnje vodovoda Gladovici, zbog problema sa imovinsko pravnim odnosima, te
pitanja koja se ticu postavljanja elektro kabla za spoj pumpne stanice | rezervoara, nisu okoncani u
2022.godini

U nastavku je dat opis pojedinacnih projekata
1.1zgradnja vodovoda za naselje Kozarci — prenos iz 2020.godine
U cilju rjeSavanja problema snabdijevanja vodom za pi¢e mjestana naselja Gornji Kozarci izvedeni su i

radovi na nabavci i ugradnji pumpe i upravljackog ormara, ¢ime je, uz ranije izvedene radove na
izgradnji vodovodne mreze, sistem za vodosnadbijevanje naselja Kozarci u cjelosti zavrsen.

2. lzgradnja dijela kanalizacije sliva Babina rijeka — prenos iz 2021.godine

Izvedeni su radovi na polaganju cijevi fekalnog kolektora u duzini od 400m sa ukupno 12 revizionih
okana.

Realizacijom Ugovora su stvoreni uslovi za nastavak izgradnje kanalizacije prema naseljima u
slivovima Selacke i Sebujske rijeke te prikljuenja naselja Kasapovici na gradski kanalizacioni sistem
¢ime ¢e se smanjiti oneciS¢enje Babine rijeke.
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3. Izgradnja kanalizcije sliva potoka Mokusnice - Vrazale (sufinansiranje sa Fondom za zaStitu
okolisa FBiH)

Cilj projekta je bio da se nastavi sa izvodenjem radova na izgradnji fekalnog kolektora sa prateCom
infrastrukturom, a sve u cilju izgradnje kompletnog sistema odvodnje fekalnih otpadnih voda naselja
Vrazale, koji ¢e se, u konacnici, prikljuciti na gradski sistem odvodnje.

U ovoj fazi, izvedeni su radovi na izgradnji fekalnog kolektora u duzini od 309 m sa ukupno 10
revizionih okana, ¢ija je vrijednost 66.053,36 KM, 1 ist su finansirani iz sredstava Grada i Fonda za
zaStitu okoliSa FBiH.
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4. Izgradnja mjeSovite kanalizacije u naselju Puhovac

U okviru ovog projekta izvedeni su radovi na izgradnji mjeSovite kanalizacije u duzini od 82,0m.
Ovim aktivnostima ujedno je sprijeCen i prodor podzemnih voda u stambene objekte, te su fekalne
vode sa podrucja izvodenja radova objedinjene i usmjerene prema postojecem recipijentu.

5. Izgradnja S zasebnih razvodnih mreza iz rezervoara Briznik 1 i 2, CauSevi¢i 1i 2 i LuZnice -

Dodatni radovi
Ovim Ugovorom obuhvaceni su radovi na vrac¢anju asfaltnih povrSina u prvobitno stanje, te iskopi VI

kategorije zemljiSta koji nisu bili obuhvaéeni osnovnim ugovorom, ve¢ se potreba za istim pojavila
tokom izvodenja radova.
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6. Izgradnja prilaza za stambene objekte preko Starinske rijeke u Top¢i¢ Polju

Pored navedenih i opisanih projekata, iako nije bio obuhva¢en Planom ulaganja u oblast vodoprivrede
za 2022.godinu, realizovan je i projekat izgradnje prilaza za stambene objekte preko Starinske rijeke u
Topci¢ Polju, u vrijednosti od 10.647,00 KM, ¢ime je zavrSen proces regulacije u obliku otvorenog AB
korita na Starinskoj rijeci, a kojim su rijeSena sva pitanja unistene infrastrukture prilaza stambenim
objektima, koji su unisteni tokom poplava 2014.godine.

IV REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRZAVANJE
VODOPRIVREDNIH OBJEKATA - OSTALI 1ZVORI FINANSIRANJA

Programom prijateljskog okruzenja - Izgradnja HE Janji¢i na rijeci Bosni predvidena je realizacija
odredenih projekata medu kojim su i projekti iz oblasti rekonstrukcije i investicionog odrzavanja

vodovodne 1 kanalizacione mreze.

Ugovori o izvodenju radova koji su realizovani ili je u toku realizacija istih, kroz sufinansiranje sa JP
“Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, su:

1.1zgradnja fekalnog kolektora u naselju Putoviéi
Realizacija Ugovora o izvodenju radova zapocela je 2021. godine.
U 2022. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 128.904,64 KM.

Realizacijom projekta, u ukupnoj vrijednosti od 305.431,99 KM, podruéje naselja Putovici u cijelosti
je pokriveno kanalizacionom mrezom.
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2.1zgradnja fekalne kanalizacije u MZ Janjiéi
Ugovor o izvodenju radova, u vrijednosti od 192.807,81 KM, zakljucen je 03.12.2022. godine.

U 2022. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 51.952,21 KM, u okviru kojih je izgradeno 201 m
fekalne kanalizacije i 8 okana.

U nastavku izvodenja ugovorenih radova, bit ¢e izvedeni radovi na izgradnji preostalog dijela
kanalizacione mreZze u donjem dijelu naselja Janji¢i, u duzini od 400 m, koji ukljucuju izvodenje
specijaliziranih radova na podbusivanju ceste M17 i pruge Samac — Sarajevo.

Okonc¢anjem navedenih radova stvorit ¢e se pretpostavke za ukljucivanje cca 60 domadinstava na
fekalnu kanalizaciju.
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V ZAKLJUCNA RAZMATRANJA
Kao $to je vidljivo iz prezentovanih aktivnosti Sluzbe, u izvjeStajnom periodu, iz objektivnih razloga,
nisu u potpunosti realizovane sve planirane aktivnosti iz oblasti rekonstrukcije i investicionog

odrzavanja u oblasti vodoprivrede.

Realizacija planiranih aktivnosti bi nesumnjivo bila uspjeSnija da nije bilo ponavljanja postupaka
javnih nabavki, a uslijed razliCitih poremecaja na trzistu (inflacija i dr.).

Tu su svakako i problemi prouzrokovani potrebom izmjene projektne dokumentacije, kao i problem
rjesavanja imovinsko-pravnih odnosa u postupcima pribavljanja propisanih dozvola.

Uprkos svemu gore navedenom, u 2022. godini je, u cijelosti, realizovano 12 od planiranih 26
projekata.

Ukupna vrijednost izvedenih radova u oblasti rekonstrukcije i investicionog odrzavanja vodovodne i
kanalizacione mreze, odnosno vodoprivrednih objekata (ukljucujuéi usluge nadzora), u 2022. godini,
iznosi 1.595.390,92 KM.

Realizacija projekata rezultirala je izgradnjom 5033 m vodovodne mreze, 2327 m kanalizacione mreze
i 370 m uredenih rije¢nih korita, $to je, naravno, u mnogim aspektima, dovelo do pobolj$anja kvaliteta
zivota krajnjih korisnika.

Broj:09-45-2309/23 POMOCNICA GRADONACELNIKA

Zenica, 14.02.2023.godine Helvida Sabira, dipl.ing.grad.
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