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I UVODNE NAPOMENE 

U cilju realizacije obaveza Sluţbe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice (u 

daljnjem tekstu: Sluţba), utvrđenih Programom rada  Gradskog vijeća Zenica za 2023.godinu, 

sačinjen je Izvještaj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i investicionog odrţavanja 

cestovne infrastrukture za 2022.godinu.  

Osnov aktivnosti Sluţbe u izvještajnom periodu bio je Plan ulaganja u oblasti putne infrastrukture za 

2022.godinu, usvojen zaključkom Gradskog vijeća Zenica broj:01-45-9443/22 od 21.04.2022. 

godine. 

Ukupna vrijednost projekata predviđenih Planom ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022. godinu 

iznosila je 4.209.708,27 KM od čega  za realizaciju ugovora iz ranijeg perioda 883.208,27 KM, a za 

realizaciju novih projekata u ovoj oblasti 3.326.500,00 KM.  

Aktivnosti Sluţbe u daljem tekstu Izvještaja prikazane su kroz oblasti: 

1. Rekonstrukcija i investiciono odrţavanja cestovne mreţe –realizacija ugovora zaključenih u 

ranijem periodu 

2. Rekonstrukcija i investiciono odrţavanja cestovne mreţe –realizacija ugovora zaključenih u  

2022.godini 

3. Zaključna razmatranja 

Pored investicionog odrţavanja, u 2022.godini u Sluţbi su vođene aktivnosti na odrţavanju cesta, 

koje uključuje redovno, vanredno i zimsko odrţavanje i isto je  detaljno obrađeno u Izvještaju o radu 

Gradonačelnika i gradske uprave u 2022.godini, čije razmatranje je takođe predviđeno Programom 

rada Gradskog vijeća. 
 

II REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE 

Rekonstrukcija i investiciono odrţavanje cestovne mreţe podrazumijeva aktivnosti na rekonstrukciji 

ulica, cesta i pripadajućih objekata odvodnje, izgradnji potpornih zidova, vanjskom uređenju oko 

objekata, sanaciji saobraćajnica, sanaciji klizišta koja ugroţavaju cestovnu infrastrukturu i druge 

aktivnosti kojima  se utiče na stabilnost cesta i stvaranje uslova za sigurno saobraćanje svih učesnika 

u saobraćaju, kao i usklađenost cesta sa drugim zahvatima u prostoru  i okolišem kroz koje se 

proteţu. 

 Lokalne i nerazvrstane ceste obuhvataju duţinu od 287,87 km, a gradske ulice 115,73 km.  

1.Rekonstrukcija i investiciono održavanja cestovne mreže –realizacija ugovora 

zaključenih u ranijem periodu 

Dio sredstava planiranih za poslove na rekonstrukciji i investicionom odrţavanju cestovne mreţe u 

2022. godini odnosio se i na ugovore o izvođenju radova zaključene u prethodnoj godini, čija 

realizacija je u cijelosti ili djelimično prolongirana za 2022. godinu. Kašnjenje u realizaciji ugovora 

uglavnom je posljedica problema koji su se pojavili prilikom izvođenja radova, kao što su nepovoljni 

vremenski uslovi, pitanje rješavanja objekata odvodnje te zbog samih procedura javne nabavke i 

izmjene projektne dokumentacije. 
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U nastavku je tabelarni prikaz ugovora o izvođenju radova zaključenih u ranijem periodu, a koji su 

realizovani u 2022. godini.  

Tabela broj 1 – Ugovori zaključeni u ranijem periodu  

RED. 

BROJ 

PREDMET 

UGOVORA 

IZVOĐAČ 

RADOVA 

BROJ 

UGOVORA 

I DATUM 

UGOVORA 

REALIZACIJA   

U 2022. 

GODINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(SA PDV) 

UKUPNA 

REALIZACIJA 

(SA PDV) 

STATUS 

1 

Izgradnja 

oborinske 

kanalizacije u 

ulici. Lukovo 

polje u duţini 

230,60 m i 

sanacija 

saobraćajnice 

u duţini 198 m 

GEOPUT 

d.o.o.  

Maglaj 

02-11-

12479-3/21 

od 

09.09.2021. 

48.503,66 88.918,78 REALIZOVAN 

2 

Sanacija  

Đerzelezove 

ulice 

ŠPIC 

BETON 

d.o.o. Zenica 

02-11-8399-

3/21 od 

30.07.2021. 

199.441,82 233.544,51 REALIZOVAN 

3 

Rekonstrukcija 

ulice 

Masarykova 

(P-1a do P-

10a) 

KOMGRAD-

ZE d.o.o. 

Zenica 

 02-11-

22295-4/21 

od 

10.01.2022. 

256.422,31 256.422,31 REALIZOVAN 

4 

Sanacija 

dionice 

lokalnog puta i 

mosta broj 1 

za selo 

Orahovicu 

KOMGRAD-

ZE d.o.o. 

Zenica 

02-11-

21693-6/21 

od 

11.02.2022. 

333.914,56 333.914,56 REALIZOVAN 

5 

Izgradnja 

pješačke staze 

duţ ulice 

Bistua Nuova 

od naselja 

Radakovo do 

skretanja za 

Klopče i 

završetak 

pješačke staze 

kroz naselje 

Perin Han 

KOMGRAD-

ZE d.o.o. 

Zenica 

02-11-

25781-4/21 

od 

28.02.2022. 

39.976,95 139.976,95 REALIZOVAN 

UKUPNO: 878.259,30   

 

Planom ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 

883.208,27 KM na ime realizacije ugovora zaključenih u ranijem periodu, od čega je u 2022. godini, 

što je vidljivo iz Tabele broj 1, realizovano ukupno 878.259,30 KM. Razlika između planirane i 

stvarne realizacije odnosi se na ugovore koji su realizovani u punom iznosu nakon izvršenog 

konačnog obračuna putem građevinske knjige. 
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1.1.Izgradnja oborinske kanalizacije u ulici Lukovo polje u duţini od 230,60 m i sanacija 

saobraćajnice u duţini od 198 m –I Faza 

U toku realizacije Ugovora došlo je do prekida radova i konzerviranja gradilišta zbog zimskih uvjeta. 

Do momenta prekida izvođenja radova uspješno je završeno razdvajanje oborinske i fekalne 

kanalizacije. I pored izuzetno zahtjevnog projekta i dubina iskopa do 2 m uz ostale postojeće 

komunalne instalacije, kao i postavljanja dodatnih revizionih okna kako bi nakon asfaltiranja mogli 

kupiti svu oborinsku vodu, završeni su svi radovi izuzev asfaltiranja i postavljanja odgovarajućih 

poklopaca i rešetki na novoizgrađenim revizijama i slivnim kacama i uređenju zemljišta oko ispusne 

građevine. Radovi su u cijelosti okončani dana 06.06.2022.godine.  

   
Radovi na novoj trasi oborinske kanalizacije u ulici Lukovo Polje 

 

1.2.Sanacija Đerzelezove ulice 

Uvođenje izvođača radova u posao izvršeno 09.08.2021.godine, radovi vršeni do 06.09.2021.godine. 

U navedenom periodu izvršeno mašinsko skidanje postojećeg asfalta, iskop, nasipanje tamponskog 

materijala sa valjanjem. Dana 06.09.2021.godine radovi su obustavljeni zbog postavljanja instalacija 

plinovoda koje je bilo u obavezi JP “Zenica Gas” d.o.o. Zenica. Po završetku instalacija plinovoda, 

nastavljeni su radovi  dana 09.05.2022.godine. Nastavak radova je obuhvatio izradu dijela kišne 

kanalizacije, popravku postojećih ivičnjaka, korekciju visine postojećih poklopaca, te završno 

asfaltiranje. Radovi su završeni dana 23.05.2022.godine. Sanacijom predmetne ulice Đerzelezova u 

duţini od 1.530,0 m, obezbjeđena je bolja povezanost MZ Perin Han i MZ Klopče. 

 
Sanacija Đerzelezove ulice 
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1.3.Rekonstrukcija ulice Masarykova (P 1 a do P 10a) 

Izvođač radova je uveden u posao dana 20.01.2022.godine, a radovi završeni dana 

11.08.2022.godine Rekonstrukcija dijela ulice Masarykovaje izvršena je u duţini od 225,0 m. Radovi 

su obuhvatili rješavanje odvodnje, asfaltiranje i rješavanje stacionarnog saobraćaja izgradnjom 

parking prostora. U sklopu rekonstrukcije predmetne dionice, izvršena je izmjena instalacija 

privrednih društava “ BH Telecom”, JP” Elektroprivreda”, JP “Grijanje” i JP “Vodovod i 

kanalizacija”. Pored navedenog, izvršeno je razdvajanje oborinske i fekalne kanalizacije, te izvršena 

odvodnja oborinske kanalizacije u recipijent, odnosno rijeku Bosnu. 

. 

  
Rekonstrukcija ulice Masarykova (P 1a do P 10a) 

 

1.4.Sanacija lokalnog puta i mosta broj 1. za naselje Orahovica, 

Radovi  na sanaciji lokalnog puta su započeti dana 02.03.2022. godine, nakon izvršenog 

usaglašavanja tehničkog rješenja na terenu i trajali su do 18.04.2022. godine.Realizacijom Ugovora 

izvršena je sanacija dionice lokalnog puta duţine 1200,00 m.  

Od 19.04. do 25.04.2022.godine radovi na proširenju mosta nisu izvođeni zbog visokog vodostaja 

Orahovičke rijeke.  

Radovi na proširenju mosta broj 1. su završeni u skladu sa projektnom dokumentacijom dana 

08.07.2022.godine. 

 

    
Sanacija lokalnog puta i mosta broj 1.za naselje Orahovica 
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1.5.Izgradnja pješačke staze duţ ulice Bistua Nuova od naselja Radakovo do skretanja za Klopče 

i završetak pješačke staze kroz naselje Perin Han 

Izvođač radova je uveden u posao dana 05.05.2022. godine, a radovi završeni dana 25.06.2022. 

godine.. Izgradnjom pješačke staze bilo je potrebno izmjestiti stubove javne rasvjete u duţini od 

250,0 m. Prilazi objektima na pješačkoj stazi su zadrţani u postojećem stanju in a tim mjestima su 

izvedeni upušteni ivičnjaci.Izgradnjom pješačke staze povezano je naselje Klopče sa naseljem 

Radakovo. 

Sredstva za realizaciju Projekta, u iznosu od 100.000,00 KM, obezbijeđena su Odlukom Vlade 

Federacije BiH broj: V. broj 1404/2021 od 16.09.2021. godine. 

 

   
Izgradnja pješačke staze duţ ulice Bistua Nuova 

 

2. Rekonstrukcija i investiciono održavanja cestovne mreže –realizacija ugovora 

zaključenih u 2022.godine 

Planom ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022.godinu planirana je realizacija 27 projekata ukupne  

investicione vrijednosti 3.326.500,00 KM.  

 

U tabeli broj 2 daje se pregled planiranih i realizovanih projekata u 2022.godini.  

 
Tabela broj 2 

RED. 

BROJ 

PREDMET 

UGOVORA 

IZVOĐAČ 

RADOVA 

BROJ 

UGOVORA 

I DATUM 

UGOVORA 

REALIZACIJA   

U 2022. 

GODINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(SA PDV) 

STATUS 

UGOVORA 

1 

Sanacija ulica 

Štrosmajerova, 

Armije BiH i 

Gornjozenička – 

naselje Mokušnice 

KOMGRAD-ZE 

d.o.o. Zenica 

 02-11-9620-

7/22 od 

29.06.2022. 

608.063,67 REALIZOVAN 

2 
Sanacija ulice 

Mejdandţik 

KOMGRAD-ZE 

d.o.o. Zenica 

02-11-9620-

6/22 od 

29.06.2022. 

198.911,89 REALIZOVAN 

3 

Sanacija ulice 

Ţeljeznička - 

Blatuša 

MUŠINBEGOVIĆ 

GRADNJA 

D.O.O. VISOKO 

02-11-10571-

7/22 od 

02.08.2022. 

124.721,05 REALIZOVAN 

4 

Sanacija platoa i 

prilaza zgradi u ulici 

Zije Dizdarevića 

broj 30.u naselju 

Blatuša 

GEO-PUT d.o.o. 

Maglaj 

02-119620-

10/22 od 

08.07.2022. 

67.664,95 REALIZOVAN 
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5 
Sanacija ulice Aleja 

Šehida 

KOMGRAD-ZE 

d.o.o. Zenica 

02-11-10571-

8/22 od 

20.07.2022. 

243.480,71 REALIZOVAN 

6 
Sanacija ulice 

Zacarina 

KOMGRAD-ZE 

d.o.o. Zenica 

02-11-10571-

9/22 od 

20.07.2022. 

136.762,28 REALIZOVAN 

7 

Sanacija i 

asfaltiranje starog 

puta za Obrenovce 

KOMGRAD-ZE 

d.o.o. Zenica 

02-11-9620-

11/22 od 

06.07.2022. 

69.478,02 REALIZOVAN 

8 
Sanacija puta za selo 

Gradina 

KOMGRAD-ZE 

d.o.o. Zenica 

02-11-9878-

8/22 od 

20.07.2022. 

108.513,91 REALIZOVAN 

9 
Sanacija puta 

Arnauti - Otoka 

ŠPIC BETON 

d.o.o. Zenica 

02-11-9878-

9/22 od 

21.07.2022. 

90.441,00 REALIZOVAN 

10 
Sanacija puta 

Gradišće - Strnokosi 

ŠPIC BETON 

d.o.o. Zenica 

02-11-10571-

10/22 od 

21.07.2022. 

147.420,00 REALIZOVAN 

11 
Sanacija dijela ulice 

Zvečajska 

ŠPIC BETON 

d.o.o. Zenica 

02-11-12944-

8/22 od 

14.09.2022. 

87.983,32 REALIZOVAN 

12 

Izgradnja potpornog 

zida na putu za selo 

Plahoviće 

TKM D.O.O. 

ZENICA & 

TEHNOPROMET 

D.O.O. ZENICA 

02-11-9620-

8/22 od 

05.07.2022. 

43.794,90 REALIZOVAN 

13 

Sanacija oštečenja 

na putu Topčić polje 

– Lazine izgradnjom 

potpornog zida 

TKM D.O.O. 

ZENICA & 

TEHNOPROMET 

D.O.O. ZENICA 

02-11-9620-

9/22 

od05.07.2022. 

38.801,08 REALIZOVAN 

14 

Sanacija i 

asfaltiranje spoja 

ulica Prvomajska i 

Bistua Nuova 

KOMGRAD-ZE 

d.o.o. Zenica 

02-11-9878-

10/22 od 

20.07.2022. 

23.457,56 REALIZOVAN 

15 
Sanacija ulice 

Visočka 

KOMGRAD-ZE 

d.o.o. Zenica 

02-11-9878-

11/22 od 

20.07.2022. 

52.883,30 REALIZOVAN 

16 

Sanacija puta u 

naselju Jezer – MZ 

Seoci 

ŠPIC BETON 

d.o.o. Zenica 

02-11-12944-

10/22 od 

14.09.2022. 

46.997,69 REALIZOVAN 

17 

Sanacija i 

asfaltiranje puta u 

naselju Orah Polje 

KOMGRAD-ZE 

d.o.o. Zenica 

02-11-12944-

12/22 OD 

15.09.2022. 

49.429,22 REALIZOVAN 

UKUPNO: 

 

2.138.804,55 
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Radovi na sanaciji ulice Vojvodića put u duţini 270 m , nisu okončani u 2022. godini zbog kašnjenja 

u proceduri javnih nabavki (Ugovor je zaključen 30.09.2022.god.), zatim zbog obima ugovorenih 

radova (rekonstrukcija kompletne vodovodne linije, sanacija instalacija grijanja), te zbog 

nepovoljnih vremenskih uslova. Radovi na asfaltiranju predmetne ulice završeni su 06.01.2023. 

godine. 

 

Radovi na sanaciji ulice Crkvice su obustavljeni zbog izgradnje stambeno-poslovnog objekta gdje je 

nemoguće izvoditi radove u isto vrijeme zbog male širine međusobnih građevinskih linija i velike 

dubine iskopa gdje bi se otvaranjem sanacije saobraćajnice paralizovao saobraćaj prema Kantonalnoj 

bolnici Zenica, a do trenutka obustave usklađeno je projektno rješenje i izvedeni su radovi na 

geodetskom iskoličenju i obiljeţavanju podzemnih instalacija svih operatera. 

 

Radovi na rekonstrukciji  dionice ulice Ivana Gundulića pored Gradskog groblja u duţini 450 m  

nisu okončani zbog procedure javnih nabavki (Ugovor je zaključen 30.09.2022.godine), zatim 

nepovoljnih vremenskih uslova, te zbog kompleksnosti ugovorenih radova (rekonstrukcija 

vodovodne linije, izgradnja oborinske kanalizacije, prisustva drugih instalacija). Kako su radovi 

započeti u jesenjem periodu, dinamiku istih usporava prisustvo velikih količina podzemnih voda i 

nepovoljan teren u geološkom smislu. 

 

Ugovori o izvođenju radova na sanaciji starog puta za selo Bistricu i asfaltiranju betonskih puteva u 

MZ Gornja Gračanica nisu zaključeni ni nakon drugog ponovljenog postupka javnih nabavki, te je u 

toku treći postupak javne nabavke radova. 

 

U okviru aktivnosti koji se realizuju u saradnji sa Sluţbom civilne zaštite planirana je izgradnja 

potpornih zidova na lokacijama Palinovići. Vraţale, Gladovići i Jezer-MZ Seoci. 

Kako se projekat sanacije klizišta na putu za selo Palinovići sufinansira sa Sluţbom civilne zaštite, 

izvršen je dodatni pregled od strane geologa, inače uposlenika Sluţbe civilne zaštite koji je 

konstatovao da postojeći projekat nije obuhvatio kompletnu sanaciju klizišta, te je traţeno od JP za 

prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica da izvrši dopunu – proširenje projektne 

dokumentacije kako bi se zaštitio i stambeni objekat koji se nalazi u blizini putne komunikacije.U 

2022. godini nije izvršena dopuna projektne dokumentacije, te iz tih razloga nije pokrenuta 

procedura javne nabavke. 

 Radovi na sanaciji klizišta u selu Gladovići i sanaciji klizišta u zaseoku Jezer u MZ Seoci  nisu 

započeti zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i nemogućnosti dobijanja građevinske dozvole.  

Radovi na sanaciji klizišta na putu za selo Vraţale na mjestu gdje se nalazi lokalno mezarje nisu 

započeti zbog potrebe za izmjenom tehničkog rješenja radi primjene brţe i jednostavnije metode 

izgradnje potpornog zida, a sve u cilju što manjeg oštećenja lokalnog mezarja. 

Radovi na sanaciji i asfaltiranju dijela puta u Visokovcima u duţini od 800,0 m su obustavljeni zbog 

spore procedure javnih nabavki (ugovor potpisan 29.09.2022.godine). Izvršeno je geodetsko 

iskoličenje i obiljeţavanje podzemnih instalacija  svih operatera. Zbog nemogućnosti okončanja 

radova u cjelosti  do početka  zimskih uvjeta ( izvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije), 

predstavnici mjesne zajednice su zatraţili prolongiranje izvođenja radova  do sticanja povoljnih 

vremenskih uslova. 
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2.1.Sanacija ulica Štrosmajerova, Armije BiH i Gornjozenička – naselje Meokušnice  

Radovi na sanaciji ulica Štrosmajerova, Armije BiH i Gornjozeničke započeti su 14.07.2022. godine. 

Radovi su završeni 19.09.2022. godine. U toku izvođenja radova bile su intervencije na instalacijama 

u vlasništvu JP “Vodovod I kanalizacija” d.o.o. Zenica u ulici Štrosmajerova. Također, dinamiku 

izvođenja radova pratio je period sa veoma visokim dnevnim temperaturama te uz odvijanje 

saobraćaja koji se nije mogao u potpunosti obustaviti. U ulici Armije BiH izvršena je izmjena reţima 

saobraćaja te ista postala jednosmjerna sa omogućenim parkiranjem pod uglom od 45° uz desnu 

ivicu kolovoza.Sanacija ulica je izvršena u duţini 1.200,00 m. 

 

      
Sanacija ulice Štrosmajerova 

 

2.2.Sanacija ulice Mejdandţik  

Radovi na sanaciji su započeti dana 14.07.2022. godine, a završeni dana 17.08.2022.godine. U 

sklopu radova izvršena je zamjena instalacije vodovodne linije od strane JP “Vodovod i kanalizacija” 

d.o.o. Zenica. Sanacijom ulice u duţini od 305,0 m poboljšani su elementi saobraćajnice, te izvršena 

korekcija pješačke staze uz Osnovnu školu “Meša Selimović”, tako da je omogućeno normalno 

kretanje pješaka, a pri tom zadrţan parking prostor i jednak broj parking mjesta. 

 

Sanacija ulice Mejdandţik 
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2.3.Sanacija ulice Ţeljeznička - Blatuša 

Radovi na sanaciji ulice Ţeljeznička započeti su 24.08.2022. godine, a završeni su 29.12.2022. 

godine. Realizacijom projekta izvršena je sanacija degradirane asfaltne površine u duţini od 350,0 m 

a što je uticalo na poboljšanje elemenata saobraćajnice.  

Zbog prekoračenja rokova primijenjena je ugovorna kazna (aktivirana je garancija za uredno 

izvršenje ugovora), odnosno obračunati su penali u iznosu od 5.329,96 KM. 

   
Sanacija ulice Ţeljeznička 

 

2.4.Sanacija platoa i prilaza zgradi u ulici Zije Dizdarevića broj 30. u naselju Blatuša 

Radovi na sanaciji platoa i prilaza zgradi u ulici Zije Dizdarevića broj 30. u naselju Blatuša započeti 

su 25.07.2022. godinea završeni 18.08.2022. godine. Ugovorenim radovima urađena je  sanacija i 

asfaltiranje makadamskog platoa ispred zgrade u ulici Zije Dizdarevića. Prije završnog asfaltiranja 

rješena  je odvodnja kako sa platoa tako i sa saobraćajnice i postavljeni ivičnjaci u duţini od 80,0 m. 

 

   
Sanacija platoa i prilaza zgradi u ulici Zije Dizdarevića broj 30. 
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2.5.Sanacija ulice Aleja Šehida 

Radovi na sanaciji ulice Aleja Šehida započeti su 15.08.2022. godine a završeni 01.09.2022. godine. 

Ugovorenim radovima predviđena je sanacija degradiranog asfaltnog zastora saobraćajnice i 

pješačkih staza u duţini od 400,0 m. Izvršena je sanacija dionice ulice od Kamberovića mosta do 

Gradske arene “Husejin Smajlović”, čime su poboljšani elementi saobraćajnice i odvodnje 

oborinskih voda. Na predmetnoj dionici urađene su dvije platforme u cilju bezbjednosti pješaka, a 

time pozitivno riješen zahtjev Udruţenja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize. 

 

   
Sanacija ulice Aleja šehida 

 

2.6.Sanacija ulice Zacarina 

Radovi na sanaciji dijela ulice Zacarina započeti su 15.08.2022. godine a završeni 15.09.2022. 

godine. Izvršena je sanacija dionice od spoja sa ulicom Travnička do “Sušića” mlina, gdje je na 

prvom dijelu izvršena sanacija dotrajalog asfaltnog zastora, te izvršena izgradnja parking prostora uz 

ogradu Instituta “Kemal Kapetanović”, dok je u drugom dijelu ulice izvršeno asfaltiranje 

makadamskog i asfaltnog dijela ulice u postojećim gabaritima sa rješavanjem odvodnje. 

 

 
Sanacija ulice Zacarina 

 

2.7.Sanacija i asfaltiranje starog puta za Obrenovce 

Radovi na sanaciji i asfaltiranju starog puta za Obrenovce započeti su 12.08.2022. godine, a završeni 

20.08.2022. godine. Ugovorenim predmjerom i predračunom, predviđena je sanacija i asfaltiranje 

starog puta u duţini od 430,0 m, a koji se sastojao od tri dijela, prvi dio je bila sanacija dotrajalog 

asfaltnog zastora, drugi dio je sanacija puta sa betonskom podlogom i treći dio je makadamska 

podloga. 
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Sanacija i asfaltiranje starog puta za Obrenovce 

 

2.8.Sanacija puta za Gradinu 

Radovi na sanaciji puta za Gradinu započeti su 02.08.2022. godine, a završeni 12.08.2022. godine. 

Ugovorenim predmjerom i predračunom, predviđena je sanacija i asfaltiranje starog puta za selo 

Gradinu u duţini od 841,0 m.Radovi su obuhvatali mašinski iskop, uređenje planuma puta, nasipanje 

i ugradnja tamponskog materijala i asfaltiranje asfaltnom masom BNS 22 u sloju debljine 7 cm, te 

završno nasipanje i uređenje bankine. 

    
Sanacija puta za Gradinu 

 

2.9.Sanacija puta Arnauti - Otoka 

Radovi na sanaciji puta Arnauti - Otoka započeti su 10.08.2022. godine a završeni 08.09.2022. 

godine. Ugovorenim predmjerom i predračunom, predviđena je sanacija i asfaltiranje puta u zaseoku 

Otoka u MZ Arnauti u duţini od 828,0 m, a koji se sastojao od dva dijela, prvi dio dotrajala asfaltna 

podloga i drugi dio puta sa betonskom podlogom. Na dionici postojećeg asfalta, radovi su obuhvatili 
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iskop planuma puta, uređenje, nasipanje i zbijanje tamponskim materijalom, te završno asfaltiranje i 

uređenje bankina, dok je na dionici sa betonskom podlogom izvršeno asfaltiranje uz prethodno 

čišćenje i prskanje bitumenskom emulzijom. 

 

   
Sanacija puta Arnauti - Otoka 

 

2.10.Sanacija puta Gradišće - Strnokosi 

Radovi na sanaciji puta Gradišće - Strnokosi započeti su 10.08.2022. godine a završeni 02.09.2022. 

godine. Ugovorenim predmjerom i predračunom, predviđena je sanacija i asfaltiranje puta Gradišće 

– Stnokosi u duţini od 1.200,0 m, gdje je izvršen mašinski iskop, nasipanje i valjanje tamponskog 

materijala, rješenje odvodnje na kritičnim dionicama, te završno asfaltiranje i uređenje bankina. 

Predmetnim putem je izvršeno spajanje Kočevskog sliva sa MZ Gradišće, gdje bi u slučaju obustave 

saobraćaja na regionalnoj cesti od Stranjana do Zenice mogao sluţiti i kao alternativni put. 

 

 
Sanacija puta Gradišće - Strnokosi 

 

2.11.Sanacija dijela ulice Zvečajska 

Radovi na sanaciji dijela ulice Zvečajska započeti su 13.10.2022. godine a završeni 03.11.2022. 

godine. Ugovorenim predmjerom i predračunom, predviđena je sanacija i asfaltiranje dvije dionice 

ulice Zvečajska u duţini od 800,0 m. Zbog velikog stepena degradacije ulice izvršeno je geodetsko 

snimanje ugovorenih dionica u cilju provjere ugovorenih i potrebnih količina za izvođenje. Radovi 

su obuhvatili djelimičnu zamjenu kolovozne konstrukcije (skidanje postojećeg asfalta, mašinski 

iskop i nasipanje tamponskim materijalom), nivelisanje postojećih poklopaca i završno asfaltiranje sa 

uređenjem bankine. 
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Sanacija dijela ulice Zvečajska 

2.12.Izgradnja potpornog zida na putu za selo Plahoviće 

Radovi na izgradnji potpornog zida započeti su 13.07.2022. godine, a završeni  29.11.2022. godine. 

Za stabilizaciju oštečene saobraćajnice predviđeni su stabilizacioni elementi, betonski gabioni koji se 

ukopavaju u čvrstu podlogu, a sve prema preporukama Elaborata o inţinjersko-geološkim 

karakteristikama. Gabioni su postavljeni na betonske stope na sloju supstrata, a izvedeni su u tri, 

četiri i pet redova u duţini od 24,0 m. Radovi na padini, odnosno škarpi puta izvedeni su fazno, tako 

da je izvršeno prvo betoniranje temelja gabiona, dok su u drugoj fazi postavljeni gabioni. 

Na temeljnoj stopi betonskih gabiona postavljena je drenaţna cijev i izvršeno je zasipanje iste 

filerskim drenaţnim materijalom. U završnim radovima urađena je bankina i završno asfaltiranje 

oštećene saobraćajnice.  

Zbog prekoračenja rokova primijenjena je ugovorna kazna, odnosno obračunati su penali u iznosu od 

722,94 KM. 

 

   
Izgradnja potpornog zida na putu za selo Plahoviće 

 

2.13.Sanacija oštećenja na putu Topčić polje – Lazine izgradnjom potpornog zida 

Izvođač radova uveden je  u posao 13.07.2022. godine, a radovi sz započeli 15.08.2022. godine jer se 

čekalo na obiljeţavanje podzemnih instalacija od strane operatera. Radovi su završeni 30.11.2022. 

godine.  

Zbog specifičnosti radova i geoloških karakteristika terena nakon izgradnje potpornog zida bilo je 

potrebno sačekati očvršćavanje betona, te konsolidaciju i završno slijeganje terena odnosno nasipa 

iza novoizgrađenog zida. Realizacijom ugovorenih radova izvršena je sanacija oštećenja na dionici 

lokalnog puta, te su poboljšani elementi odvodnje. 
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Sanacija oštečenja na putu Topčić polje-Lazine izgradnjom potpornog zida 

2.14.Sanacija i asfaltiranje spoja ulica Prvomajska i Bistua Nuova 

Radovi na sanaciji i asfaltiranju spoja ulica Prvomajska i Bistua Nuova započeti su 29.07.2022. 

godine a završeni 11.08.2022. godine. Ugovorenim predmjerom i predračunom radova predviđeno je 

rušenje postojeće dotrajale asfaltne podloge, mašinski iskop, nasipanje tamponskim materijalom, te 

završno asfaltiranje asfaltnom masom BNHS 16 u sloju debljine 7 cm i završno uređenje bankine. 

 

 
Sanacija i asfaltiranje spoja ulica Prvomajska i Bistua Nuova 

 

2.15.Sanacija ulice Visočka 

Radovi na sanaciji ulice Visočka započeti su 29.07.2022. godine a završeni 17.08.2022. godine. 

Ugovorenim predmjerom i predračunom, predviđena je sanacija i asfaltiranje dionice ulice u duţini 

od 410,0 m, a koji se sastojao od dva dijela, prvi dio je bila sanacija dotrajale betonske podloge i 

drugi dio sanacija makadamske podloge. Na dijelu sa makadamskom podlogom izvršena je zamjena 

trupa kolovozne konstrukcije, te završno asfaltiranje (makadamska i betonska podloga) sa uređenjem 

bankina. 

 

   
Sanacija ulice Visočka 



 

   16 

 

 

2.16.Sanacija puta u naselju Jezer – MZ Seoci 

Radovi na sanaciji puta u naselju Jezer – MZ Seoci započeti su 23.09.2022. godine, a završeni 

24.09.2022. godine. Ugovorenim predmjerom i predračunom, predviđena je sanacija i asfaltiranje 

degradirane betonske podloge u duţini od 360,0 m, a koji se sastojao od pripreme, čišćenja, 

izravnanje degradirane dionice, nivelisanje poklopaca i završno asfaltiranje. 

 

 

 
Sanacija puta u naselju Jezer – MZ Seoci 

 

2.17.Sanacija i asfaltiranje puta u naselju Orah Polje 

Radovi na sanaciji i asfaltiranju puta u naselju Orah Polje započeti su 22.09.2022. godine, a završeni 

07.10.2022. godine. Ugovorenim predmjerom i predračunom, predviđena je sanacija i asfaltiranje 

dionice puta u duţini od 540,0 m, a koji se sastojao od dva dijela, prvi dio je bila sanacija dotrajale 

betonske podloge i drugi dio sanacija makadamske podloge. Na dijelu sa makadamskom podlogom 

izvršena je zamjena trupa kolovozne konstrukcije, te završno asfaltiranje (makadamska i betonska 

podloga) sa uređenjem bankina. Realizacijom predmetnog ugovora saniran je put u naselju, kao i 

prilaz katoličkom i pravoslavnom groblju u MZ Nemila. 

 

 

III ZAKLJUČNO RAZMATRANJE 

 

Na ime realizacije ugovora o izvođenju radova, u oblasti izgradnje, rekonstrukcije i investicionog 

odrţavanja cestovne infrastrukture u 2022.godini,  izdvojena su sredstva u iznosu od 3.017.063,85  

KM i to: 

 ugovori zaključeni u ranijem periodu 878.259,30 KM i 

 ugovori zaključeni u  2022. godini   2.138.804,55  KM. 

 

Planirani a nerealizovani projekti biće obuhvaćeni Planom investicionog ulaganja u oblasti cestovne 

infrastrukture za 2023.godinu.  
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U izvještajnom periodu su bila zaprimljena tri zahtjeva izvođača radova  ( “Geoput” d.o.o. Maglaj, 

“Špic-beton” d.o.o. Zenica i “Komgrad-ZE” d.o.o. Zenica) za izmjenu ugovorenih cijena zbog 

promjena cijena na trţištu.Zbog nepostojanja pravnog osnova, imajući u vidu odredbe vaţećih 

propsa koji regulišu postupak javne nabavke i zaključenih ugovora o izvođenju radova, zaprimljeni 

zahtjevi nisu uvaţeni te su izvođači nastavili i okončali radove  prema ugovorenim cijenama 

Realizacijom planiranih ativnosti u izvještajnom periodu je: 

1. rekonstruisano  i asfaltirano 3.892,45 m cestovne infrastrukture po osnovu ugovora zaključenih u 

ranijem periodu ; 

2. rekonstruisano  i asfaltirano 8.385,00 m cestovne infrastrukture po osnovu ugovora zaključenih u 

2022.godini; 

3. završeno izvođenje radova na pripremi donjeg stroja saobraćajnica u duţini 1.500,00 m po osnovu 

započetih a nedovršenih projekata 

4. izvršena  sanacija platoa i prilaza zgradi u ulici Zije Dizdarevića broj 30 u naselju Blatuša, 

izgradnja potpornog zida na putu za selo Plahoviće u duţini 34,54 m i sanacija oštećenja na putu 

Topčić polje – Lazine izgradnjom potpornog zida u duţini 8,82 m  u okviru izgradnje objekata 

cestovne infrastrukture koji se tretiraju kao zasebni projekti 

Sve realizovane aktivnosti  provedene u izvještajnom periodu su uticale na poboljšanje  stabilnosti 

cesta i unapređenje sigurnosti saobraćaja na gradskim ulicama, lokalnim i nerazvrstanim cestama 

Grada Zenica. 

 

 

 

Broj:09-45-2118/23      POMOĆNICA GRADONAČELNIKA 

Zenica, 07.02.2023.godine           Helvida Sabira, dipl.ing. graĎ. 


