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 I UVODNE NAPOMENE 

 

U cilju realizacije obaveza Službe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice (u 

daljnjem tekstu: Služba) utvrĎenih Programom rada  Gradskog vijeća Zenica za 2023.godinu, sačinjen 

je  Izvještaj o realizaciji investicionog ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu. 

Osnov aktivnosti Službe u izvještajnom periodu bio je Plan ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. 

godinu  usvojen Zaključkom Gradskog vijeća Zenica broj:01-45-9448/21 od 21.04.2022. godine.. 

 

Ukupna vrijednost projekata predviĎenih Planom ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godini  

iznosila je 3.236.068,20 KM. 

 

Poslovi nadzora nad izvoĎenjem radova u postupcima realizacije planiranih projekata iz ove oblasti 

bili su povjereni Javnom preduzeću za prostorno planiranje i ureĎenje grada “Zenica” d.o.o. Zenica. 

 

Aktivnosti Službe u izvještajnom periodu prikazane su kroz oblasti rekonstrukcije i investicionog 

održavanje vodoprivrednih objekata, prema izvorima finansiranja (sredstva vodnih naknada, sredstva 

Grada  i ostali izvori finansiranja), uključujući zaključna razmatranja vezano za planirane i realizovane 

aktivnosti Službe u ovoj oblasti. 

 

Pored investicionog ulaganja, u 2022.godini u Službi su voĎene aktivnosti u okviru tekućeg održavanja  

koje uključuje izdavanje vodnih akata, čišćenje i sanaciju  vodotoka, održavanje sistema kišne 

kanalizacije i isto je  detaljno obraĎeno u Izvještaju o radu Gradonačelnika i gradske uprave u 

2022.godini, čije razmatranje je takoĎe predviĎeno Programom rada Gradskog vijeća. 

 

 

II REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH 

OBJEKATA 

       - SREDSTVA VODNIH NAKNADA  
 

a) Realizacija projekata po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2022.- prenos 

projekata iz 2020. i 2021. godine 

 

Planom ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu, a na osnovu Sporazuma o zajedničkom 

učešću u realizaciji projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2021. godinu, 

predviĎena je realizacija ugovora u ukupnoj vrijednosti od 1.152.268,56 KM, od čega je u 2022. godini 

realizovano 972.810,89 KM. 

 

Pregled realizacije projekata prikazan je u Tabeli broj 2. 

 

Tabela broj 2 – Realizacija projekata u 2022. godini (Program utroška sredstava vodnih naknada za 

2022.god.- prenos iz 2020. i 2021. godine) 

RED. 

BROJ 

PREDMET 

UGOVORA 

IZVOĐAĈ 

RADOVA 

BROJ 

UGOVORA 

I DATUM 

UGOVORA 

 

 

VRIJEDNOST 

UGOVORA 

 

 

REALIZACIJA   

U 2022. 

GODINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

STATUS 

1 

 

Rekonstrukcija 

vodovoda 

Vukotići 

Špic beton 

d.o.o. Zenica  

 

02-49-

20980/20-10 

od 

25.02.2021. 

121.446,00 23.504,31 
UGOVOR 

RASKINUT 
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2 

Izgradnja 

razvodne 

mreže 

vodovoda u 

naselju Briznik 

Sigma-SK 

d.o.o. Zenica  

 

02-45-

23461/21 od 

16.11.2021. 

271.543,91 184.745,80 NEREALIZOVAN 

3 

Regulacija 

Ciganskog 

potoka u 

naselju Perin 

Han 

Špic beton 

d.o.o. Zenica  

02-49-

20980/20-8 

od 

25.02.2021. 

252.720,00 119.653,63 REALIZOVAN 

4 

Kanalizacija 

sliva potoka 

Mokušnice 

Vražale 

Špic beton 

d.o.o. Zenica  

02-11-25786-

6/21 od 

23.02.2022. 

202.410,00 202.271,11 REALIZOVAN 

5 

Regulacija 

Mutničkog 

potoka, MZ 

Perin Han 

Špic beton 

d.o.o. Zenica  

02-11-25786-

8/21 od 

23.02.2022. 

131.742,00 131.740,81 REALIZOVAN 

6 

Regulacija 

korita potoka 

Hrast, naselje 

Putovičko polje 

Špic beton 

d.o.o. Zenica  

02-11-25786-

7/21 od 

23.02.2022. 

149.650,42 149.650,26 REALIZOVAN 

7 

Regulacija 

potoka 

Baretnjak, 

Topčić Polje 

Almy d.o.o. 

Zenica 

02-11-25786-

9/21 od 

23.02.2022. 

132.912,00 132.910,71 REALIZOVAN 

8 
Usluge stručnog nadzora – Javno preduzeće za prostorno planiranje i 

ureĎenje grada “Zenica“ d.o.o. Zenica 
28.334,26  

 

UKUPNO: 

 

972.810,89 

 

 

 

Razlika izmeĎu prenosa ugovorenih sredstava i stvarne realizacije odnosi se na ugovore koji nisu 

realizovani u punom (ugovorenom) iznosu i ugovore čija realizacija nije okončana u 2022.godini, a 

okončanje izvoĎenja radova očekuje se u 2023. godini (izgradnja razvodne mreže vodovoda Briznik), 

zatim na raskinute ugovore kao što je Ugovor o izgradnji razvodne mreže vodovoda u naselju 

Vukotići, koji je sporazumno raskinut zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa. 

 

U nastavku slijedi opis projekata sa fotodokumentacijom 

 

1.Rekonstrukcija vodovoda Vukotići 

 

Ugovorena vrijednost radova na izgradnji dovodnog cjevovoda i vodovodne mreže u naselju Vukotići 

iznosi 121.446,00 KM, od čega je u toku 2022.godine realizovano 23.504,31 KM, odnosno izvedeni su 

radovi na izgradnji 12 vodomjernih okana. 

Realizacijom ovog projekta bilo je planirano da se u cijelosti izgradi distributivna  razvodna mreža 

ovog naselja, a distributivnu razvodnu mrežu čine 1.940 m razvodne mreže i 12 vodomjernih okana. 

MeĎutim, nakon dijela izvedenih radova, Ugovor o izvoĎenju radova je raskinut, zbog problema 

prilikom rješavanja imovinsko pravnih odnosa, odnosno nemogućnosti rješavanja istih u toku 

izvoĎenja radova. 
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2.Izgradnja razvodne mreže u naselju Briznik 

 

Za potrebe poboljšanja vodosnadbijevanja mjesne zajednice Briznik izgraĎen je dovodni cjevovod i 

razvodna distributivna mreža u ukupnoj dužini 5033 metra, čime je omogućeno snadbijevanje pitkom 

vodom 5 mjesnih vodovoda sa razvijenim jedinstvenim sistemom praćenja kvalitete vode i upravljanja 

vodovodnim sistemom.  

Dakle, ovim aktivnostima riješeno je vodosnadbijevanje ove mjesne zajednice odnosno izvršeno je 

okrupnjavanje postojećih lokalnih vodovoda u MZ Briznik te će projekat, nakon postavljanja 

fazonskih komada, biti u potpunosti okončan. 

 
 

 
 

 

3.Regulacija Ciganskog potoka u naselju Perin Han 

 

Regulacija Ciganskog potoka u MZ Perin Han izvedena je zatvorenim pravougonim profilom u dužini 

90 metara  od izgraĎenog taložnika kod OŠ do  mosta na lokalnoj cesti čime je smanjena mogućnost 

plavljenja objekata mještana naselja Perin Han.  
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4.Izgradnja kanalizacije sliva potoka Mokušnice - Vražale 

 

IzgraĎen je fekalni kolektor u dužini od 1035,00m sa ukupno 36 revizionih okana, koji predstavlja 

nastavak ranije izvedenih radova, i kao takav usmjeren je u zajednički gradski sistem odvodnje (glavni 

gradski kolektor). 

Realizacijom ove faze projekta, u izgraĎenu kanalizacionu mrežu, priključeni su svi objekti na trasi, 

čime je prestalo zagaĎenje i kontaminacija potoka Mokušnice i poljoprivrednog zemljišta na ovom 

dijelu vodotoka. 
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5.Regulacija Mutniĉkog potoka u naselju Perin Han  

 

Regulacija Mutničkog potoka u MZ Perin Han u dužini 80 metara izvedena je betonskim cijevima 

profila ∅ 2000 mm, uzvodno od završene regulacije kod objekta “Barok” čime je smanjena mogućnost 

plavljenja postojećih privrednih kao i stambenih objekata mještana naselja Mutnica 

 

 
 

 

6.Regulacija potoka Hrast u naselju Putovićko polje 

 

Regulacija potoka Hrast u MZ Putovići-Putovičko polje izvedena zatvorenim pravougonim profilom u 

dužini 90 metara  od ušća potoka u rijeku Bosnu do mosta na lokalnoj cesti čime je smanjena 

mogućnost plavljenja objekata mještana naselja Putovičko polje.  
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7.Regulacija potoka Baretnjak u Topĉić Polju 

 

Radovi na regulaciji potoka Baretnjak u MZ Topčić Polje se odnose na izgradnju otvorenog AB 

pravouganog kanala, i predstavljaju nastavak radova na prethodno izvedene radove uzvodno u dužini 

100,00 m, čime je smanjena mogućnost plavljenja postojećih privrednih kao i stambenih objekata 

mještana MZ Topčić polje uz vodotok potoka Baretnjak. 

 

 
 

                                                          

 

b) Realizacija projekata po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu 

 

Planom ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu, a po osnovu utroška sredstava vodnih 

naknada za 2022.godinu, predviĎena su sredstva u iznosu 1.237.000,00 KM. 

 

Sporazum o zajedničkom učešću u realizaciji projekata iz „Programa utroška sredstava vodnih 

naknada za 2022.godinu – „Finansiranje izgradnje ili rekonstrukcije vodnih objekata od značaja za 

jedinice lokalne samouprave (JLS) (zaštitni vodni objekti, vodni objekti za vodosnadbijevanje i vodni 

objekti za zaštitu voda od zagaĎenja“ potpisan je u maju 2022.godine sa nadležnim kantonalnim 

Ministarstvom, dok je realizacija većine projekata iz Programa utroška sredstava vodnih naknada 

kasnila zbog ponavljanja postupaka javnih nabavki, uzrokovanih poremećajem cijena na tržištu 

odnosno povećanjem cijena koje je dovelo do značajnog odstupanja ponuĎenih cijena u odnosu na 

procijenjene vrijednosti radova. 

 

U 2022. godini zaključeni su i djelimično, ili u cijelosti, realizovani sljedeći ugovori o izvoĎenju 

radova:  Ugovor o izvoĎenju radova na regulaciji Orahovičke rijeke, Ugovor o izvoĎenju radova na 

izgradnji kanalizacije Vražale, Ugovor o izvoĎenju radova na izgradnji vodovoda Hajkovići.  

 

Pored navedenih ugovora, zaključen je i Ugovor o izvoĎenju radova na izgradnji kanalizacije 

Stranjani. Dio radova je izveden,  ali u 2022. godini nisu ispostavljene privremene situacije.  

 

Do momenta sačinjavanja ovog izvještaja zaključeni su i sljedeći ugovori o izvoĎenju radova: Ugovor 

o izvoĎenju radova na rekonstrukciji vodovoda Smajići – Mz Bistričak, Ugovor o izvoĎenju radova na 

izgradnji kanalizacija sliva Babine rijeke i Ugovor o izgradnji kolektora u naselju Hrustići – MZ 

Klopče. Ukupna vrijednost ovih ugovora iznosi 401.637,31 KM.  

 

Postupak javne nabavke radova “Regulacija Ciganskog potoka u Mz Perin Han“ (procijenjena 

vrijednost iznosi 163.800 KM) je u toku i očekuje se zaključivanje ugovora o izvoĎnju radova. 

 

Projekat izgradnje mješovite kanalizacije Šerići nije realizovan, zbog nemogućnosti rješavanja 

imovinsko-pravnih odnosa, a samim tim i nemogućnosti pribavljanja odobrenja za graĎenje, zbog čega 

postupak javne nabavke nije ni pokrenut, o čemu je nadležno Ministarstvo uredno obaviješteno. 
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Pregled realizacije projekata prikazan je u Tabeli broj 3. 

 

Tabela broj 3 – Realizacija projekata u 2022. godini (Program utroška sredstava vodnih naknada za 

2022. godinu) 

Red. 

broj 

Mjesna 

zajednica 
Vrsta radova Opis projekta 

Vrijednost 

ugovora (sa 

uslugama 

nadzora) 

Realizacija u 

2022. godini  
STATUS  

1 Otplata kredita za regionalni vodovod Plava voda                                                     90.000,00                                                                

2 Nemila 
Regulacija 

vodotoka 

Regulacija dijela 

Orahovičke rijeke ( od 

ušća u rijeku Bosnu pa 

uzvodno u dužini od 100 

m ) 

217.388,45 95.578,36 
DJELIMIČNO 

REALIZOVAN 

3 Bistričak Vodovod 

Završetak izgradnje 

vodovoda u naselju 

Smajići ( ugradnja 

fazonskih komada u 

vodomjerna okna na 

vodovodu za Gornje 

Smajiće, te izgradnja 

kaptaža, dovodnog 

cjevovoda i rezervoara za 

Donje Smajiće) 

0,00 0,00 NEREALIZOVAN 

4 Šerići Kanalizacija 

Izgradnja dijela 

mješovite kanalizacije u 

naselju Šerići, na 

lokalnoj padini, na 

mjesto klizanja tla, u 

dužini od 300m, od 

sabirnog okna Naplavci 

do RO7. 

0,00 0,00 NEREALIZOVAN 

5 Stranjani Kanalizacija 

Izgradnja dijela fekalne 

kanalizacije u naselju 

Stranjani, od džamije 

prema rezervoaru Ilidža, 

u dužini od 1km 

172.245,08 0,00 
DJELIMIČNO 

REALIZOVAN 

6 Perin Han 
Regulacija 

vodotoka 

Završetak izgradnje 

regulacije Ciganskog 

potoka ( od postojeće 

regulacije do Koridora 

Vc – dužine 105m) 

0,00 0,00 NEREALIZOVAN 

7 Klopče Kanalizacija 

Izgradnja kanalizacije u 

naselju Hrustići ( od 

magistralnog plinovoda 

prema Hrustićima u 

dužini od 400m ) 

0,00 0,00 NEREALIZOVAN 

8 Babino Kanalizacija 

Izgradnja dijela fekalne 

kanalizacije sliva Babine 

rijeke od brane kod 

kamenoloma prema 

naselju Kasapovići – 

nastavak radova na II 

fazi u dužini od 280m i 

sanacija 2,6 km 

postojeće mreže od 

0,00 0,00 NEREALIZOVAN 
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kapije II KBZ do 

kamenoloma 

9 Vražale Kanalizacija 

Završetak izgradnje 

fekalne kanalizacije sliva 

potoka Mokušnice u MZ 

Vražale, dužine 470m 

102.854,01 102.439,76 REALIZOVAN 

10 
Donje 

Babino 
Vodovod 

Izgradnja vodovoda u 

naselju Hajkovići – 

Bašča ( rekonstrukcija 

kaptaže, dovodnog 

cjevovoda, rezervoara i 

razvodne mreže ) 

108.316,69 16.229,62 
DJELIMIČNO 

REALIZOVAN 

                                                                                                       UKUPNO:          214.247,74                                                    

 

 

 

III REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE VODOPRIVREDNIH 

OBJEKATA 

   - SREDSTVA GRADA 
 

Planom ulaganja u oblasti vodoprivrede za 2022. godinu bilo je predviĎeno da se iz sredstava Grada 

Zenica (fond 01), za potrebe rekonstrukcije i investicionog održavanja vodovodne i kanalizacione 

mreže i izgradnje regulacija vodotoka II kategorije u 2022. godini, izdvoje sredstva u iznosu od 

539.859,88 KM.  

 

U 2022. godini, za ove namjene, utrošena su sredstva u iznosu od 227.475,44 KM (svi iznosi u ovom 

Izvještaju uključuju obračunati PDV). 

 

Tabela broj 1 – Realizacija ugovora u 2022. godini – sredstva Grada (fond 01) i sredstva Fonda za 

zaštitu okoliša FBiH (fond 03) 

RED. 

BROJ 

PREDMET 

UGOVORA 

IZVOĐAĈ 

RADOVA 

BROJ 

UGOVORA 

I DATUM 

UGOVORA 

VRIJEDNOST 

UGOVORA 

REALIZACIJA  

U 

2022. 

GODINI 

STATUS 

1 

Izgradja vodovoda 

za naselje Gornji 

Kozarci – prenos 

iz 2020.godine 

Špic beton  

d.o.o 

Zenica 

 

02-11-

16548-3/20 

od 

13.10.2020. 

102.960,00 

 

 

 

10.349,06 REALIZOVAN 

2 

Izgradnja 

vodovoda 

Gladovići – 

završni radovi po 

Ugovoru – prenos 

iz 2021.godine 

Špic beton 

d.o.o. 

Zenica  

 

02-11-

19857-3/21 

od 

12.11.2021. 

13.469,05 

 

 

 

0,00 
NEREALIZOVAN 

3 

Izgradnja dijela 

fekalne 

kanalizacije sliva 

Babine rijeke od 

brane kod 

kamenoloma 

prema naselju 

Kasapovići- 

prenos iz 

2021.godine 

Špic beton 

d.o.o. 

Zenica  

 

02-11-

12844-3/20 

od 

27.09.2021. 

 

184.626,00 

 

 

 

 

           90.010,66 

 
REALIZOVAN 
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4 

Regulacija dijela 

potoka Klopača ( u 

poslovnoj zoni 

Zenica jug – od 

ušća u rijeku 

Bosnu pa uzvodno 

do M17 ) 

Špic beton 

d.o.o. 

Zenica 

 

02-11-

19508-3/22 

od 

23.11.2022.   

257.645,70 

 

 

 

 

0,00 

NEREALIZOVAN 

5 

Završetak 

regulacije 

Ciganskog potoka 

( do propusta na 

putu ) 

TKM d.o.o. 

Zenica   

 

02-11-9621-

6/22 od 

27.06.2022.    

 

 

38.402,91 

 

 

 

  

                    0,00 

 

NEREALIZOVAN 

6 

Izgradnja 

kanalizacije sliva 

Mokušnice – 

dionica dužine 

306,0 – 

sufinansiranje sa 

Fondom za zaštitu 

okoliša FBiH) 

Špic beton 

d.o.o. 

Zenica   

 

02-11-9621-

5/22 od 

27.06.2022.    

 

63.858,60 

 

 

 

 

 

           63.819,67 

 

REALIZOVAN 

7. 

Rekonstrukcija 

pregrade II na 

Orahovičkoj rijeci 

 

 - 

 

- 0,00 

 

 

0,00 NEREALIZOVAN 

8. 

Nastavak 

izgradnje 

mješovite 

kanalizacije u 

dužini od 90m, 

naselje Puhovac 

TKM d.o.o.  

i TEHNO 

PROMET 

d.o.o. 

Zenica   

 

02-11-9621-

7/22 od 

27.06.2022.    

29.275,52 29.265,90 REALIZOVAN 

9 

Izgradnja 5 

zasebnih 

razvodnih mreža 

iz rezervoara 

Briznik 1 i 2, 

Čauševići 1 i 2 i 

Lužnice - Dodatni 

radovi 

Sigma-SK 

d.o.o. 

Zenica 

02-11-

18661-3/22 

od 

14.10.2022. 

23.397,64 

 

 

 

 

23.383,15 
REALIZOVAN 

10 

Izgradnja prilaza 

za dva 

individualna 

stambena objekta 

preko Starinske 

rijeke u Topčić 

Polju 

TKM d.o.o.  

Zenica   

 

02-11-

14964-3/22 

od 

19.09.2022. 

 

10.647,00 

 

 

 

 

10,647,00 

 

REALIZOVAN 

 

                                                                     

  UKUPNO:     227.475,44 

      

 

 

Razlika izmeĎu Planom predviĎene i stvarne realizacije odnosi se na ugovore čija realizacija nije 

okončana u 2022.godini, te se okončanje izvoĎenja radova očekuje se u 2023. godini (rekonstrukcija 

pregrade II na Orahovičkoj rijeci, regulacija dijela potoka Klopača, završetak regulacije Ciganskog 

potoka). Razlozi zbog kojih navedeni projekti nisu realizovani odnose se uglavnom na nemogućnost 

rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, potrebu izmjene projektno tehničke dokumentacije zbog 

izmjena stanja na terenu u odnosu na projektovano, te na neodgovorno ponašanje pojedinih izvoĎača 

radova prema kojima su pokrenute procedure raskida Ugovora zbog neizvršavanja ugovorenih obaveza 

( završetak regulacije Ciganskog potoka-MZ Stranjani ). 
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Radovi na projektu izgradnje vodovoda Gladovići, zbog problema sa imovinsko pravnim odnosima, te 

pitanja koja se tiču postavljanja elektro kabla za spoj pumpne stanice i rezervoara, nisu okončani u 

2022.godini 

 

 

U nastavku je dat opis pojedinačnih projekata 

 

1.Izgradnja vodovoda za naselje Kozarci – prenos iz 2020.godine 

  

U cilju rješavanja problema snabdijevanja vodom za piće mještana naselja Gornji Kozarci izvedeni su i 

radovi na nabavci i ugradnji pumpe i upravljačkog ormara, čime je, uz ranije izvedene radove na 

izgradnji vodovodne mreže, sistem za vodosnadbijevanje naselja Kozarci u cjelosti završen. 

 

 

 

 

 

 

2. Izgradnja dijela kanalizacije sliva Babina rijeka – prenos iz 2021.godine 

 

Izvedeni su radovi na polaganju cijevi fekalnog kolektora u dužini od 400m sa ukupno 12 revizionih 

okana. 

Realizacijom Ugovora su stvoreni uslovi za nastavak izgradnje kanalizacije prema naseljima u 

slivovima Selačke i Sebujske rijeke te priključenja naselja Kasapovići na gradski kanalizacioni sistem 

čime će se smanjiti onečišćenje Babine rijeke. 
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3. Izgradnja kanalizcije sliva potoka Mokušnice - Vražale (sufinansiranje sa Fondom za zaštitu 

okoliša FBiH) 

 

Cilj projekta je bio da se nastavi sa izvoĎenjem radova na izgradnji fekalnog kolektora sa pratećom 

infrastrukturom, a sve u cilju izgradnje kompletnog sistema odvodnje fekalnih otpadnih voda naselja 

Vražale, koji će se, u konačnici, priključiti na gradski sistem odvodnje. 

U ovoj fazi, izvedeni su radovi na izgradnji fekalnog kolektora u dužini od 309 m sa ukupno 10 

revizionih okana, čija je vrijednost 66.053,36 KM, i ist su finansirani iz sredstava Grada i Fonda za 

zaštitu okoliša FBiH. 
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4. Izgradnja mješovite kanalizacije u naselju Puhovac  

 

U okviru ovog projekta izvedeni su radovi na izgradnji mješovite kanalizacije u dužini od 82,0m. 

Ovim aktivnostima ujedno je spriječen i prodor podzemnih voda u stambene objekte, te su fekalne 

vode sa područja izvoĎenja radova objedinjene i usmjerene prema postojećem recipijentu. 

 

 

 

 

 

 

5. Izgradnja 5 zasebnih razvodnih mreža iz rezervoara Briznik 1 i 2, Ĉauševići 1 i 2 i Lužnice - 

Dodatni radovi 

Ovim Ugovorom obuhvaćeni su radovi na vraćanju asfaltnih površina u prvobitno stanje, te iskopi VI 

kategorije zemljišta koji nisu bili obuhvaćeni osnovnim ugovorom, već se potreba za istim pojavila 

tokom izvoĎenja radova. 

 

 

 

 

 
 

 



13 
 

6. Izgradnja prilaza za stambene objekte preko Starinske rijeke u Topĉić Polju 

Pored navedenih i opisanih projekata, iako nije bio obuhvaćen Planom ulaganja u oblast vodoprivrede 

za 2022.godinu, realizovan je i projekat izgradnje prilaza za stambene objekte preko Starinske rijeke u 

Topčić Polju, u vrijednosti od 10.647,00 KM, čime je završen proces regulacije u obliku otvorenog AB 

korita na Starinskoj rijeci, a kojim su riješena sva pitanja uništene infrastrukture prilaza stambenim 

objektima, koji su uništeni tokom poplava 2014.godine. 

 

  

 
 

 

 

 

IV REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE 

     VODOPRIVREDNIH OBJEKATA - OSTALI IZVORI FINANSIRANJA 

 

Programom prijateljskog okruženja - Izgradnja HE Janjići na rijeci Bosni predviĎena je realizacija 

odreĎenih projekata meĎu kojim su i projekti iz oblasti rekonstrukcije i investicionog održavanja 

vodovodne i kanalizacione mreže. 

 

Ugovori o izvoĎenju radova koji su realizovani ili je u toku realizacija istih, kroz sufinansiranje sa  JP 

“Elektroprivreda BiH” d.d. Sarajevo, su:  

 

1.Izgradnja fekalnog kolektora u naselju Putovići  

 

Realizacija Ugovora o izvoĎenju radova započela je 2021. godine.  

 

U 2022. godini izvedeni su radovi u vrijednosti od 128.904,64 KM. 

 

Realizacijom projekta, u ukupnoj vrijednosti od 305.431,99 KM, područje naselja Putovići u cijelosti 

je pokriveno kanalizacionom mrežom. 
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2.Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Janjići  

 

Ugovor o izvoĎenju radova, u vrijednosti od 192.807,81 KM, zaključen je 03.12.2022. godine. 

 

U 2022. godini izvedeni su radovi  u vrijednosti od 51.952,21 KM, u okviru kojih je izgraĎeno 201 m 

fekalne kanalizacije i 8 okana.  

U nastavku izvoĎenja ugovorenih radova, bit će izvedeni radovi na izgradnji preostalog dijela 

kanalizacione mreže u donjem dijelu naselja Janjići, u dužini od 400 m, koji uključuju izvoĎenje 

specijaliziranih radova na podbušivanju ceste M17 i pruge Šamac – Sarajevo. 

Okončanjem navedenih radova stvorit će se pretpostavke za uključivanje cca 60 domaćinstava na 

fekalnu kanalizaciju. 
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V ZAKLJUĈNA RAZMATRANJA 

 
Kao što je vidljivo iz prezentovanih aktivnosti Službe, u izvještajnom periodu, iz objektivnih razloga, 

nisu u potpunosti realizovane sve planirane aktivnosti iz oblasti rekonstrukcije i investicionog 

održavanja u oblasti vodoprivrede. 

 

Realizacija planiranih aktivnosti bi nesumnjivo bila uspješnija da nije bilo ponavljanja postupaka 

javnih nabavki, a uslijed različitih poremećaja na tržištu (inflacija i dr.). 

 

Tu su svakako i problemi prouzrokovani potrebom izmjene projektne dokumentacije, kao i problem 

rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u postupcima pribavljanja propisanih dozvola.   

 

Uprkos svemu gore navedenom, u 2022. godini je, u cijelosti, realizovano 12 od planiranih 26 

projekata. 

 

Ukupna vrijednost izvedenih radova u oblasti rekonstrukcije i investicionog održavanja vodovodne i 

kanalizacione mreže, odnosno vodoprivrednih objekata (uključujući usluge nadzora), u 2022. godini, 

iznosi 1.595.390,92 KM. 

 

Realizacija projekata rezultirala je izgradnjom 5033 m vodovodne mreže, 2327 m kanalizacione mreže 

i 370 m ureĎenih riječnih korita, što je, naravno, u mnogim aspektima, dovelo do poboljšanja kvaliteta 

života krajnjih korisnika. 

 

 

Broj:09-45-2309/23      POMOĆNICA GRADONAĈELNIKA 

 

Zenica, 14.02.2023.godine          Helvida Sabira, dipl.ing.graĊ.  

 

 

    

 


