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| UVODNE NAPOMENE

U cilju realizacije obaveza Sluzbe za vodoprivredu, putnu infrastrukturu i mjesne zajednice (u
daljnjem tekstu: Sluzba), utvrdenih Programom rada Gradskog vije¢a Zenica za 2023.godinu,
saCinjen je IzvjeStaj o realizaciji projekata izgradnje, rekonstrukcije i investicionog odrzavanja
cestovne infrastrukture za 2022.godinu.

Osnov aktivnosti Sluzbe u izvjeStajnom periodu bio je Plan ulaganja u oblasti putne infrastrukture za
2022.godinu, usvojen zakljuckom Gradskog vijeta Zenica broj:01-45-9443/22 od 21.04.2022.
godine.

Ukupna vrijednost projekata predvidenih Planom ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022. godinu
iznosila je 4.209.708,27 KM od ¢ega za realizaciju ugovora iz ranijeg perioda 883.208,27 KM, a za
realizaciju novih projekata u ovoj oblasti 3.326.500,00 KM.

Aktivnosti Sluzbe u daljem tekstu Izvjestaja prikazane su kroz oblasti:

1. Rekonstrukcija i investiciono odrzavanja cestovne mreze —realizacija ugovora zaklju¢enih u
ranijem periodu

2. Rekonstrukcija i investiciono odrzavanja cestovne mreze —realizacija ugovora zakljucenih u
2022.godini

3. Zaklju¢na razmatranja

Pored investicionog odrzavanja, u 2022.godini u Sluzbi su vodene aktivnosti na odrzavanju cesta,
koje ukljucuje redovno, vanredno 1 zimsko odrzavanje i isto je detaljno obradeno u Izvjestaju o radu
Gradonacelnika i gradske uprave u 2022.godini, ¢ije razmatranje je takode predvideno Programom
rada Gradskog vijeca.

Il REKONSTRUKCIJA I INVESTICIONO ODRZAVANJE CESTOVNE MREZE

Rekonstrukcija i investiciono odrzavanje cestovne mreze podrazumijeva aktivnosti na rekonstrukciji
ulica, cesta 1 pripadaju¢ih objekata odvodnje, izgradnji potpornih zidova, vanjskom uredenju oko
objekata, sanaciji saobracajnica, sanaciji kliziSta koja ugrozavaju cestovnu infrastrukturu i druge
aktivnosti kojima se utiCe na stabilnost cesta i stvaranje uslova za sigurno saobracanje svih ucesnika
u saobracaju, kao 1 uskladenost cesta sa drugim zahvatima u prostoru 1 okoliSem kroz koje se
protezu.

Lokalne i nerazvrstane ceste obuhvataju duzinu od 287,87 km, a gradske ulice 115,73 km.

1.Rekonstrukcija i investiciono odrZavanja cestovne mreZe -realizacija ugovora
zakljucenih u ranijem periodu

Dio sredstava planiranih za poslove na rekonstrukciji i investicionom odrzavanju cestovne mreze u
2022. godini odnosio se i na ugovore o izvodenju radova zaklju¢ene u prethodnoj godini, cija
realizacija je u cijelosti ili djelimi¢no prolongirana za 2022. godinu. Kasnjenje u realizaciji ugovora
uglavnom je posljedica problema koji su se pojavili prilikom izvodenja radova, kao $to su nepovoljni
vremenski uslovi, pitanje rjeSavanja objekata odvodnje te zbog samih procedura javne nabavke i
izmjene projektne dokumentacije.



U nastavku je tabelarni prikaz ugovora o izvodenju radova zaklju¢enih u ranijem periodu, a koji su
realizovani u 2022. godini.

Tabela broj 1 — Ugovori zakljuéeni u ranijem periodu

BROJ REALIZACIJA UKUPNA
RED. PREDMET 1ZVOPAC | UGOVORA U 2022. REALIZACIJA STATUS
BROJ | UGOVORA RADOVA | DATUM GODINI (SA PDV)
UGOVORA (SA PDV)
Izgradnja
oborinske
kanalizacije u
ulici. Lukovo | GEOPUT | 020
1 polje u duzini d.o.o. od 48.503,66 88.918,78 | REALIZOVAN
230,60 mi Maglaj | 9 09.2021.
sanacija
saobracajnice
u duzini 198 m
Sanacija SPIC 02-11-8399-
2 Perzelezove BETON 3/21 od 199.441,82 233.544,51 | REALIZOVAN
ulice d.o.0. Zenica | 30.07.2021.
Rekonstrukcija
ulice KOMGRAD- | 221
3 Masarykova ZE d.o.0. od 256.422,31 256.422,31 | REALIZOVAN
(P-la do P- Zenica 10.01.2022.
10a)
Sanacija
dionice 02-11-
. | KOMGRAD-
g4 | lokalnogputai | op g " | 21693-6/21 333.914,56 333.914,56 | REALIZOVAN
mosta broj 1 Zenica od
za selo 11.02.2022.
Orahovicu
Izgradnja
pjesacke staze
duz ulice
Bistua Nuova
Rggalisjg do | KOMGRAD- 25%_11-411}21
5 - ZE d.o.o0. 39.976,95 139.976,95 | REALIZOVAN
skretanja za Zenica od
Klopce i 28.02.2022.
zavrSetak
pjesacke staze
kroz naselje
Perin Han
UKUPNO: 878.259,30

Planom ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022. godinu predvidena su sredstva u iznosu od
883.208,27 KM na ime realizacije ugovora zakljucenih u ranijem periodu, od ¢ega je u 2022. godini,
Sto je vidljivo iz Tabele broj 1, realizovano ukupno 878.259,30 KM. Razlika izmedu planirane i
stvarne realizacije odnosi se na ugovore koji su realizovani u punom iznosu nakon izvrSenog
konacnog obracuna putem gradevinske knjige.



1.1.Izgradnja oborinske kanalizacije u ulici Lukovo polje u duZzini od 230,60 m i sanacija
saobracajnice u duzini od 198 m —I Faza

U toku realizacije Ugovora doslo je do prekida radova i konzerviranja gradiliSta zbog zimskih uvjeta.
Do momenta prekida izvodenja radova uspjeSno je zavrSeno razdvajanje oborinske i fekalne
kanalizacije. I pored izuzetno zahtjevnog projekta i dubina iskopa do 2 m uz ostale postojece
komunalne instalacije, kao i postavljanja dodatnih revizionih okna kako bi nakon asfaltiranja mogli
kupiti svu oborinsku vodu, zavrSeni su svi radovi izuzev asfaltiranja i1 postavljanja odgovarajucih
poklopaca 1 reSetki na novoizgradenim revizijama i slivnim kacama i uredenju zemljista oko ispusne
gradevine. Radovi su u cijelosti okon¢ani dana 06.06.2022.godine.
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Radovi na novoj trasi oborinske kanalizacije u ulici Lukovo Polje

1.2.Sanacija Perzelezove ulice

Uvodenje izvodaca radova u posao izvrSeno 09.08.2021.godine, radovi vr$eni do 06.09.2021.godine.
U navedenom periodu izvrSeno masinsko skidanje postojeceg asfalta, iskop, nasipanje tamponskog
materijala sa valjanjem. Dana 06.09.2021.godine radovi su obustavljeni zbog postavljanja instalacija
plinovoda koje je bilo u obavezi JP “Zenica Gas” d.o.0. Zenica. Po zavrsetku instalacija plinovoda,
nastavljeni su radovi dana 09.05.2022.godine. Nastavak radova je obuhvatio izradu dijela kisne
kanalizacije, popravku postoje¢ih ivicnjaka, korekciju visine postojecih poklopaca, te zavrSno
asfaltiranje. Radovi su zavrSeni dana 23.05.2022.godine. Sanacijom predmetne ulice Perzelezova u
duzini od 1.530,0 m, obezbjedena je bolja povezanost MZ Perin Han i MZ Klopce.




1.3.Rekonstrukcija ulice Masarykova (P 1 a do P 10a)

Izvoda¢ radova je uveden u posao dana 20.01.2022.godine, a radovi =zavrSeni dana
11.08.2022.godine Rekonstrukcija dijela ulice Masarykovaje izvr$ena je u duzini od 225,0 m. Radovi
su obuhvatili rjeSavanje odvodnje, asfaltiranje i1 rjeSavanje stacionarnog saobracaja izgradnjom
parking prostora. U sklopu rekonstrukcije predmetne dionice, izvrSena je izmjena instalacija
privrednih drustava “ BH Telecom”, JP” Elektroprivreda”, JP “Grijanje” i JP “Vodovod i
kanalizacija”. Pored navedenog, izvrSeno je razdvajanje oborinske i fekalne kanalizacije, te izvrSena
odvodnja oborinske kanalizacije u recipijent, odnosno rijeku Bosnu.

Rekonstrukcija ulice Masarykova (P 1a do P 10a)

1.4.Sanacija lokalnog puta i mosta broj 1. za naselje Orahovica,

Radovi na sanaciji lokalnog puta su zapoceti dana 02.03.2022. godine, nakon izvrSenog
usaglasavanja tehni¢kog rjeSenja na terenu i trajali su do 18.04.2022. godine.Realizacijom Ugovora
izvrSena je sanacija dionice lokalnog puta duZine 1200,00 m.

Od 19.04. do 25.04.2022.godine radovi na proSirenju mosta nisu izvodeni zbog visokog vodostaja
Orahovicke rijeke.

Radovi na proSirenju mosta broj 1. su zavrSeni u skladu sa projektnom dokumentacijom dana
08.07.2022.godine.

A

Sanacija lokalnog buta i mosta broj 1.za naselje Orahovica



1.5.1zgradnja pjesacke staze duz ulice Bistua Nuova od naselja Radakovo do skretanja za Klopce
1 zavrSetak pjeSacke staze kroz naselje Perin Han

Izvoda¢ radova je uveden u posao dana 05.05.2022. godine, a radovi zavrSeni dana 25.06.2022.
godine.. Izgradnjom pjeSacke staze bilo je potrebno izmjestiti stubove javne rasvjete u duzini od
250,0 m. Prilazi objektima na pjeSackoj stazi su zadrzani u postojeem stanju in a tim mjestima su
izvedeni upusteni ivi¢njaci.lzgradnjom pjeSacke staze povezano je naselje Klople sa naseljem
Radakovo.

Sredstva za realizaciju Projekta, u iznosu od 100.000,00 KM, obezbijedena su Odlukom Vlade
Federacije BiH broj: V. broj 1404/2021 od 16.09.2021. godine.

Izgradnja pjesacke staze duz ulice Bistua Nuova

2. Rekonstrukcija i investiciono odrZavanja cestovne mreZe -realizacija ugovora
zakljucenih u 2022.godine

Planom ulaganja u putnu infrastrukturu za 2022.godinu planirana je realizacija 27 projekata ukupne
investicione vrijednosti 3.326.500,00 KM.

U tabeli broj 2 daje se pregled planiranih i realizovanih projekata u 2022.godini.

Tabela broj 2

BROJ REALIZACIJA
RED. PREDMET 1ZVODPAC UGOVORA U 2022. STATUS
BROJ UGOVORA RADOVA | DATUM GODINI UGOVORA
UGOVORA (SA PDV)
Sanacija ulica
Strosmajerova, ) 02-11-9620-
1 Armije BiH i Kg';"?g’:‘r?caZE 7/22 od 608.063,67 | REALIZOVAN
Gornjozenicka — o 29.06.2022.
naselje Mokusnice
- 02-11-9620-
2 Sﬂ“".‘glaé’f!ﬁe Kg??g’;‘g&aﬁ 6/22 od 198.911,89 | REALIZOVAN
cjdanczt 00 29.06.2022.
Sanacija ulice MUSINBEGOVIC | 02-11-10571-
3 Zeljeznicka - GRADNJA 7/22 od 124.721,05 | REALIZOVAN
Blatusa D.0.0. VISOKO | 02.08.2022.
Sanacija platoa i
prilaza zgradi u ulici i 02-119620-
4 Zije Dizdarevica GEO,\;’;JTaQ'O'O' 10/22 od 67.664,95 | REALIZOVAN
broj 30.u naselju g 08.07.2022.
Blatusa




Sanacija ulice Aleja

KOMGRAD-ZE

02-11-10571-

5 ja . 8/22 od 243.480,71 | REALIZOVAN
Sehida d.o.o. Zenica 20.07.2022.
- 02-11-10571-
6 Sa;z‘é';firf;'ce KS?SZ@&ZE 9/22 od 136.762,28 | REALIZOVAN
00 20.07.2022.
Sanacija i 02-11-9620-
7 asfaltiranje starog KSEASF;@E;E 11/22 od 69.478,02 REALIZOVAN
puta za Obrenovce o 06.07.2022.
N 02-11-9878-
8 Sa”ac'grggitﬁaza selo KS';"SZ@&ZE 8/22 od 10851391 | REALIZOVAN
00 20.07.2022.
y < 02-11-9878-
9 anactapua e BN 9/22 od 90.441,00 | REALIZOVAN
00 21.07.2022.
y « 02-11-10571-
10| g omediapute | SPICBETON 10/22 od 147.420,00 | REALIZOVAN
radisce 20 21.07.2022.
RSN « 02-11-12944-
11 Sa”agja fj'!el'(a ulice %P;C()BZE;%: 8/22 od 87.983,32 | REALIZOVAN
vecajska 00 14.09.2022.
Izgradnja potpornog Tzlg\l(l] B,gg? 02-11-9620-
12 zida na putu za selo 8/22 od 43.794,90 REALIZOVAN
Plahouis TEHNOPROMET | % ©,
anovice D.0.0. ZENICA wleves.
13| ' azine izgradnjom | TEHNOPROMET . d0590/§22022 38.801,08 |  REALIZOVAN
potpornog zida D.0.0. ZENICA o '
Sanacija i
nacyal 02-11-9878-
14 | osfaltiranjespoja | KOMGRAD-ZE | =)0, 2345756 | REALIZOVAN
ulica Prvomajska i d.o.0. Zenica
: 20.07.2022.
Bistua Nuova
- 02-11-9878-
15 Sarl?.c”%lg“ce Kggﬂfgﬁrﬁé? 11/22 od 52.883,30 | REALIZOVAN
1socka 20 20.07.2022.
Sanacija puta u v 02-11-12944-
16 | naselju Jezer —- MZ %P;%Bzgi?: 10/22 od 46.997,69 | REALIZOVAN
Seoci 00 14.09.2022.
Sanacija i 02-11-12944-
17 asfaltiranje puta u Kggﬂfgﬁr?éaZE 12/22 OD 49.429,22 REALIZOVAN
naselju Orah Polje R 15.09.2022.
UKUPNO: 2.138.804,55




Radovi na sanaciji ulice Vojvodica put u duzini 270 m , nisu okoncani u 2022. godini zbog kasnjenja
u proceduri javnih nabavki (Ugovor je zakljucen 30.09.2022.god.), zatim zbog obima ugovorenih
radova (rekonstrukcija kompletne vodovodne linije, sanacija instalacija grijanja), te zbog
nepovoljnih vremenskih uslova. Radovi na asfaltiranju predmetne ulice zavrSeni su 06.01.2023.
godine.

Radovi na sanaciji ulice Crkvice su obustavljeni zbog izgradnje stambeno-poslovnog objekta gdje je
nemoguce izvoditi radove u isto vrijeme zbog male Sirine medusobnih gradevinskih linija i velike
dubine iskopa gdje bi se otvaranjem sanacije saobracajnice paralizovao saobracaj prema Kantonalnoj
bolnici Zenica, a do trenutka obustave uskladeno je projektno rjeSenje i izvedeni su radovi na
geodetskom iskoli¢enju i obiljezavanju podzemnih instalacija svih operatera.

Radovi na rekonstrukciji dionice ulice Ivana Gunduli¢a pored Gradskog groblja u duzini 450 m
nisu okoncani zbog procedure javnih nabavki (Ugovor je zakljucen 30.09.2022.godine), zatim
nepovoljnih vremenskih uslova, te zbog kompleksnosti ugovorenih radova (rekonstrukcija
vodovodne linije, izgradnja oborinske kanalizacije, prisustva drugih instalacija). Kako su radovi
zapoceti u jesenjem periodu, dinamiku istih usporava prisustvo velikih koli¢ina podzemnih voda i
nepovoljan teren u geoloskom smislu.

Ugovori o izvodenju radova na sanaciji starog puta za selo Bistricu i asfaltiranju betonskih puteva u
MZ Gornja Gracanica nisu zakljuc¢eni ni nakon drugog ponovljenog postupka javnih nabavki, te je u
toku trec¢i postupak javne nabavke radova.

U okviru aktivnosti koji se realizuju u saradnji sa SluZzbom civilne zastite planirana je izgradnja
potpornih zidova na lokacijama Palinoviéi. Vrazale, Gladoviéi i Jezer-MZ Seoci.

Kako se projekat sanacije kliziSta na putu za selo Palinovi¢i sufinansira sa SluZbom civilne zastite,
izvrSen je dodatni pregled od strane geologa, inace uposlenika SluZzbe civilne zaStite koji je
konstatovao da postojeci projekat nije obuhvatio kompletnu sanaciju klizista, te je trazeno od JP za
prostorno planiranje 1 uredenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica da izvrSi dopunu — proSirenje projektne
dokumentacije kako bi se zastitio i stambeni objekat koji se nalazi u blizini putne komunikacije.U
2022. godini nije izvrSena dopuna projektne dokumentacije, te iz tih razloga nije pokrenuta
procedura javne nabavke.

Radovi na sanaciji kliziSta u selu Gladoviéi 1 sanaciji kliziSta u zaseoku Jezer u MZ Seoci nisu
zapoceti zbog nerijeSenih imovinsko-pravnih odnosa 1 nemoguénosti dobijanja gradevinske dozvole.

Radovi na sanaciji kliziSta na putu za selo VraZale na mjestu gdje se nalazi lokalno mezarje nisu
zapoceti zbog potrebe za izmjenom tehnickog rjeSenja radi primjene brZe i jednostavnije metode
izgradnje potpornog zida, a sve u cilju §to manjeg oStecenja lokalnog mezarja.

Radovi na sanaciji i asfaltiranju dijela puta u Visokovcima u duzini od 800,0 m su obustavljeni zbog
spore procedure javnih nabavki (ugovor potpisan 29.09.2022.godine). Izvrseno je geodetsko
iskolicenje i obiljezavanje podzemnih instalacija Svih operatera. Zbog nemogucénosti okoncanja
radova u cjelosti do pocetka =zimskih uvjeta ( izvodenje instalacija vodovoda i1 kanalizacije),
predstavnici mjesne zajednice su zatrazili prolongiranje izvodenja radova do sticanja povoljnih
vremenskih uslova.



2.1.Sanacija ulica Strosmajerova, Armije BiH i Gornjozeni¢ka — naselje Meokusnice

Radovi na sanaciji ulica Strosmajerova, Armije BiH i Gornjozeni¢ke zapodeti su 14.07.2022. godine.
Radovi su zavrseni 19.09.2022. godine. U toku izvodenja radova bile su intervencije na instalacijama
u vlasnistvu JP “Vodovod | kanalizacija” d.o.o. Zenica u ulici Strosmajerova. Takoder, dinamiku
izvodenja radova pratio je period sa veoma visokim dnevnim temperaturama te uz odvijanje
saobracaja koji se nije mogao u potpunosti obustaviti. U ulici Armije BiH izvrSena je izmjena rezima
saobracaja te ista postala jednosmjerna sa omogucenim parkiranjem pod uglom od 45° uz desnu
ivicu kolovoza.Sanacija ulica je izvrSena u duzini 1.200,00 m.

Sanacija ulice Strosmajerova

2.2.Sanacija ulice Mejdandzik

Radovi na sanaciji su zapoceti dana 14.07.2022. godine, a zavrSeni dana 17.08.2022.godine. U
sklopu radova izvrSena je zamjena instalacije vodovodne linije od strane JP “Vodovod i kanalizacija”
d.0.0. Zenica. Sanacijom ulice u duZini od 305,0 m poboljSani su elementi saobracajnice, te izvrSena
korekcija pjesacke staze uz Osnovnu Skolu “MeSa Selimovi¢”, tako da je omoguéeno normalno
kretanje pjesaka, a pri tom zadrzan parking prostor i jednak broj parking mjesta.

|
» “y

Sanacija ulice Mejdandzik



2.3.Sanacija ulice Zeljezni¢ka - Blatuga

Radovi na sanaciji ulice Zeljezni¢ka zapoleti su 24.08.2022. godine, a zavreni su 29.12.2022.
godine. Realizacijom projekta izvrSena je sanacija degradirane asfaltne povrsine u duzini od 350,0 m
a §to je uticalo na poboljsanje elemenata saobracajnice.

Zbog prekoracenja rokova primijenjena je ugovorna kazna (aktivirana je garancija za uredno
izvrSenje ugovora), odnosno obracunati su penali u iznosu od 5.329,96 KM.

Sanacija ulice Zeljeznicka

2.4.Sanacija platoa i prilaza zgradi u ulici Zije Dizdarevi¢a broj 30. u naselju Blatusa

Radovi na sanaciji platoa i prilaza zgradi u ulici Zije Dizdarevica broj 30. u naselju Blatusa zapoceti
su 25.07.2022. godinea zavrseni 18.08.2022. godine. Ugovorenim radovima uradena je sanacija i
asfaltiranje makadamskog platoa ispred zgrade u ulici Zije Dizdarevica. Prije zavr$nog asfaltiranja
rjeSena je odvodnja kako sa platoa tako i sa saobrac¢ajnice i postavljeni ivi¢njaci u duzini od 80,0 m.

Sanacija platoai prilaza zgrai u ulici Zije Diz arevica broj 30.
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2.5.Sanacija ulice Aleja Sehida

Radovi na sanaciji ulice Aleja Sehida zapogeti su 15.08.2022. godine a zavreni 01.09.2022. godine.
Ugovorenim radovima predvidena je sanacija degradiranog asfaltnog zastora saobracajnice i
pjesackih staza u duzini od 400,0 m. IzvrSena je sanacija dionice ulice od Kamberovi¢a mosta do
Gradske arene “Husejin Smajlovi¢”, ¢ime su poboljSani elementi saobracajnice i odvodnje
oborinskih voda. Na predmetnoj dionici uradene su dvije platforme u cilju bezbjednosti pjesaka, a
time pozitivno rijeSen zahtjev UdruZenja paraplegicara i oboljelih od djecije paralize.

Sanacija ulice Aleja sehida

2.6.Sanacija ulice Zacarina

Radovi na sanaciji dijela ulice Zacarina zapoceti su 15.08.2022. godine a zavrSeni 15.09.2022.
godine. IzvrSena je sanacija dionice od spoja sa ulicom Travnicka do “Susi¢a” mlina, gdje je na
prvom dijelu izvrSena sanacija dotrajalog asfaltnog zastora, te izvrSena izgradnja parking prostora uz
ogradu Instituta “Kemal Kapetanovi¢”, dok je u drugom dijelu ulice izvrSeno asfaltiranje
makadamskog i asfaltnog dijela ulice u postoje¢im gabaritima sa rjeSavanjem odvodnje.

Sanacija ulice Zacarina

2.7.Sanacija i asfaltiranje starog puta za Obrenovce

Radovi na sanaciji i asfaltiranju starog puta za Obrenovce zapoceti su 12.08.2022. godine, a zavrSeni
20.08.2022. godine. Ugovorenim predmjerom i predracunom, predvidena je sanacija i asfaltiranje
starog puta u duzini od 430,0 m, a koji se sastojao od tri dijela, prvi dio je bila sanacija dotrajalog
asfaltnog zastora, drugi dio je sanacija puta sa betonskom podlogom 1 tre¢i dio je makadamska

podloga.
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Sanacija i asfaltiranje starog puta za Obrenovce

2.8.Sanacija puta za Gradinu

Radovi na sanaciji puta za Gradinu zapoceti su 02.08.2022. godine, a zavrSeni 12.08.2022. godine.
Ugovorenim predmjerom i predracunom, predvidena je sanacija i asfaltiranje starog puta za selo
Gradinu u duzini od 841,0 m.Radovi su obuhvatali masinski iskop, uredenje planuma puta, nasipanje
i ugradnja tamponskog materijala i asfaltiranje asfaltnom masom BNS 22 u sloju debljine 7 cm, te
zavr$no nasipanje i uredenje bankine.

Sanacija puta za Gradinu

2.9.Sanacija puta Arnauti - Otoka

Radovi na sanaciji puta Arnauti - Otoka zapoceti su 10.08.2022. godine a zavrSeni 08.09.2022.
godine. Ugovorenim predmjerom i predracunom, predvidena je sanacija i asfaltiranje puta u zaseoku
Otoka u MZ Arnauti u duzini od 828,0 m, a koji se sastojao od dva dijela, prvi dio dotrajala asfaltna
podloga i drugi dio puta sa betonskom podlogom. Na dionici postojeceg asfalta, radovi su obuhvatili
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iskop planuma puta, uredenje, nasipanje i zbijanje tamponskim materijalom, te zavrSno asfaltiranje i
uredenje bankina, dok je na dionici sa betonskom podlogom izvrSeno asfaltiranje uz prethodno
¢iS¢enje 1 prskanje bitumenskom emulzijom.

Sanacija puta Arnauti - Otoka

2.10.Sanacija puta Gradisce - Strnokosi

Radovi na sanaciji puta GradiSc¢e - Strnokosi zapoceti su 10.08.2022. godine a zavrSeni 02.09.2022.
godine. Ugovorenim predmjerom i predracunom, predvidena je sanacija i asfaltiranje puta Gradisée
— Stnokosi u duzini od 1.200,0 m, gdje je izvrSen masinski iskop, nasipanje i valjanje tamponskog
materijala, rjesenje odvodnje na kritiénim dionicama, te zavr$no asfaltiranje i uredenje bankina.
Predmetnim putem je izvrSeno spajanje Kocevskog sliva sa MZ Gradisée, gdje bi u sluc¢aju obustave
saobracaja na regionalnoj cesti od Stranjana do Zenice mogao sluziti i kao alternativni put.

Sanacija puta Gradisée - Strnokosi

2.11.Sanacija dijela ulice Zvecajska

Radovi na sanaciji dijela ulice Zvecajska zapoceti su 13.10.2022. godine a zavrSeni 03.11.2022.
godine. Ugovorenim predmjerom i predraCunom, predvidena je sanacija i asfaltiranje dvije dionice
ulice Zvecajska u duzini od 800,0 m. Zbog velikog stepena degradacije ulice izvrSeno je geodetsko
snimanje ugovorenih dionica u cilju provjere ugovorenih i potrebnih koli¢ina za izvodenje. Radovi
su obuhvatili djelimi¢nu zamjenu kolovozne konstrukcije (skidanje postojeceg asfalta, maSinski
iskop 1 nasipanje tamponskim materijalom), nivelisanje postojec¢ih poklopaca i zavrsno asfaltiranje sa
uredenjem bankine.
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Sanacija dijela ulice Zvéajska
2.12.1zgradnja potpornog zida na putu za selo Plahovice

Radovi na izgradnji potpornog zida zapoceti su 13.07.2022. godine, a zavrSeni 29.11.2022. godine.
Za stabilizaciju oSteCene saobracajnice predvideni su stabilizacioni elementi, betonski gabioni koji se
ukopavaju u cvrstu podlogu, a sve prema preporukama Elaborata o inzinjersko-geoloskim
karakteristikama. Gabioni su postavljeni na betonske stope na sloju supstrata, a izvedeni su u tri,
Cetiri i pet redova u duzini od 24,0 m. Radovi na padini, odnosno skarpi puta izvedeni su fazno, tako
da je izvrSeno prvo betoniranje temelja gabiona, dok su u drugoj fazi postavljeni gabioni.

Na temeljnoj stopi betonskih gabiona postavljena je drenaZzna cijev i izvrSeno je zasipanje iste
filerskim drenaznim materijalom. U zavr$nim radovima uradena je bankina i zavr$no asfaltiranje
oStecene saobracajnice.

Zbog prekoracenja rokova primijenjena je ugovorna kazna, odnosno obra¢unati su penali u iznosu od
722,94 KM.

zgmdnja potpornog zida na putu za selo Plahovzcé

2.13.Sanacija oSte¢enja na putu Top¢i¢ polje — Lazine izgradnjom potpornog zida

Izvodac radova uveden je u posao 13.07.2022. godine, a radovi sz zapoceli 15.08.2022. godine jer se
¢ekalo na obiljezavanje podzemnih instalacija od strane operatera. Radovi su zavrSeni 30.11.2022.
godine.

Zbog specifi¢nosti radova i1 geoloskih karakteristika terena nakon izgradnje potpornog zida bilo je
potrebno sacekati oCvr§¢avanje betona, te konsolidaciju 1 zavr$no slijeganje terena odnosno nasipa
iza novoizgradenog zida. Realizacijom ugovorenih radova izvrSena je sanacija oSte¢enja na dionici
lokalnog puta, te su poboljsani elementi odvodnje.
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Sanacija oStecenja na utu Topci¢ polje-Lazine izgradnjom potpornog zida
2.14.Sanacija i asfaltiranje spoja ulica Prvomajska i Bistua Nuova

Radovi na sanaciji i asfaltiranju spoja ulica Prvomajska i Bistua Nuova zapoceti su 29.07.2022.
godine a zavrSeni 11.08.2022. godine. Ugovorenim predmjerom i predracunom radova predvideno je
ruSenje postojece dotrajale asfaltne podloge, masinski iskop, nasipanje tamponskim materijalom, te
zavr$no asfaltiranje asfaltnom masom BNHS 16 u sloju debljine 7 cm i zavr$no uredenje bankine.

N v i

Sanacija i asfaltiranje spoja ulica Prvomajska i Bistua Nuova

2.15.Sanacija ulice Visocka

Radovi na sanaciji ulice Visoc¢ka zapoceti su 29.07.2022. godine a zavrSeni 17.08.2022. godine.
Ugovorenim predmjerom i predra¢unom, predvidena je sanacija i asfaltiranje dionice ulice u duzini
od 410,0 m, a koji se sastojao od dva dijela, prvi dio je bila sanacija dotrajale betonske podloge i
drugi dio sanacija makadamske podloge. Na dijelu sa makadamskom podlogom izvr$ena je zamjena
trupa kolovozne konstrukcije, te zavrsno asfaltiranje (makadamska i betonska podloga) sa uredenjem
bankina.

&

Sanacija ulice Visocka
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2.16.Sanacija puta u naselju Jezer — MZ Seoci

Radovi na sanaciji puta u naselju Jezer — MZ Seoci zapoceti su 23.09.2022. godine, a zavrSeni
24.09.2022. godine. Ugovorenim predmjerom i predracunom, predvidena je sanacija i asfaltiranje
degradirane betonske podloge u duzini od 360,0 m, a koji se sastojao od pripreme, ¢iséenja,
izravnanje degradirane dionice, nivelisanje poklopaca i zavrsno asfaltiranje.

Sanacija puta u naselju Jezer — MZ Seoci

2.17.Sanacija i asfaltiranje puta u naselju Orah Polje

Radovi na sanaciji 1 asfaltiranju puta u naselju Orah Polje zapoceti su 22.09.2022. godine, a zavrSeni
07.10.2022. godine. Ugovorenim predmjerom i predracunom, predvidena je sanacija i asfaltiranje
dionice puta u duzini od 540,0 m, a koji se sastojao od dva dijela, prvi dio je bila sanacija dotrajale
betonske podloge i drugi dio sanacija makadamske podloge. Na dijelu sa makadamskom podlogom
izvrSena je zamjena trupa kolovozne konstrukcije, te zavr$no asfaltiranje (makadamska 1 betonska
podloga) sa uredenjem bankina. Realizacijom predmetnog ugovora saniran je put u naselju, kao i
prilaz katolickom i pravoslavnom groblju u MZ Nemila.

I ZAKLJUCNO RAZMATRANJE

Na ime realizacije ugovora o izvodenju radova, u oblasti izgradnje, rekonstrukcije i investicionog
odrzavanja cestovne infrastrukture u 2022.godini, izdvojena su sredstva u iznosu od 3.017.063,85
KM i to:

e ugovori zakljueni u ranijem periodu 878.259,30 KM i
e ugovori zakljuceni u 2022. godini 2.138.804,55 KM.

Planirani a nerealizovani projekti bi¢e obuhvaceni Planom investicionog ulaganja u oblasti cestovne
infrastrukture za 2023.godinu.
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U izvjestajnom periodu su bila zaprimljena tri zahtjeva izvodaca radova ( “Geoput” d.o.o. Maglaj,
“Spic-beton” d.o.0. Zenica i “Komgrad-ZE” d.o.0. Zenica) za izmjenu ugovorenih cijena zbog
promjena cijena na trziStu.Zbog nepostojanja pravnog osnova, imaju¢i u vidu odredbe vazecih
propsa koji reguliSu postupak javne nabavke i zaklju¢enih ugovora o izvodenju radova, zaprimljeni
zahtjevi nisu uvazeni te su izvodaci nastavili 1 okoncali radove prema ugovorenim cijenama

Realizacijom planiranih ativnosti u izvjestajnom periodu je:

1. rekonstruisano i asfaltirano 3.892,45 m cestovne infrastrukture po osnovu ugovora zaklju¢enih u
ranijem periodu ;

2. rekonstruisano i asfaltirano 8.385,00 m cestovne infrastrukture po osnovu ugovora zaklju¢enih u
2022.godini;

3. zavrSeno izvodenje radova na pripremi donjeg stroja saobracajnica u duzini 1.500,00 m po osnovu
zapocetih a nedovrsenih projekata

4. izvrSena sanacija platoa i1 prilaza zgradi u ulici Zije Dizdarevic¢a broj 30 u naselju Blatusa,
izgradnja potpornog zida na putu za selo Plahovi¢e u duzini 34,54 m i sanacija oStecenja na putu
Topci¢ polje — Lazine izgradnjom potpornog zida u duzini 8,82 m u okviru izgradnje objekata
cestovne infrastrukture koji se tretiraju kao zasebni projekti

Sve realizovane aktivnosti provedene u izvjesStajnom periodu su uticale na poboljSanje stabilnosti
cesta 1 unapredenje sigurnosti saobracaja na gradskim ulicama, lokalnim i nerazvrstanim cestama
Grada Zenica.

Broj:09-45-2118/23 POMOCNICA GRADONACELNIKA
Zenica, 07.02.2023.godine Helvida Sabira, dipl.ing. grad.
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